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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL




CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. CJF-08/ITC/RCMDT/2016

	CONVENIO MODIFICATORIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN LO SUCESIVO “EL CONSEJO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, LA MTRA. ROSA MARÍA VIZCONDE ORTUÑO, Y SU DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, EL ING. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MAQUEDA, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL C. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

	

	A N T E C E D E N T E S:



	1.- CON FECHA 31 DE MAYO DE 2016, “EL CONSEJO” Y “LA CONTRATISTA” CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, EN EL CUAL ESTA ÚLTIMA SE COMPROMETIÓ POR ENCARGO DEL PRIMERO A REALIZAR LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA “ADAPTACIÓN DE ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS "C, D, E Y F" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA”, EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA, ADJUDICACIÓN QUE SE REALIZÓ EN APEGO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, CONTÁNDOSE CON LA AUTORIZACIÓN DE SU SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SU DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, A TRAVÉS DEL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN NO. SEA/DGIM/021/2016 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.
2.- EL PRECIO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS EN EL NUMERAL QUE ANTECEDE, FUE POR UN MONTO TOTAL DE $2’651,607.25 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO A PARTIR DEL DÍA 01 (UNO) DE JUNIO DE 2016 Y FECHA DE TÉRMINO PARA EL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2016.

	

	3.- DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, SURGIÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE NOS OCUPA, TAL Y COMO CONSTA EN LA MINUTA DE TRABAJO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 (ANEXO 1), EN DONDE SE DETECTÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR  ADECUACIONES EN EL ÁREA DESTINADA COMO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJOS DE TABLA ROCA, PINTURA, CANCELERÍA, ELÉCTRICOS, VOZ Y DATOS.

4.- DERIVADO DE LO ANTERIOR, MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 21, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016 SE INFORMÓ A “LA CONTRATISTA” LA APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN (ANEXO 2). 

5.- EN ESE SENTIDO LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS INSTRUYÓ A “LA CONTRATISTA” PARA QUE PRESENTARÁ LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES, SOLICITUD QUE FUE ATENDIDA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016, SIGNADO POR EL SUPERINTENDENTE DE OBRA (ANEXO 3).

6.- POSTERIORMENTE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y EN SEGUIMIENTO A LA NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 36 DEL 3 DE AGOSTO DE 2016 (ANEXO 4), “LA CONTRATISTA” SOLICITÓ EL TRÁMITE DEL CONVENIO MODIFICATORIO, ATENDIENDO A LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA EXCEDENTES, POR UN MONTO DE $1,188.70 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.) Y EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR UN IMPORTE DE $1,228,230.16 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.). (ANEXO 5)  
7.- CON BASE A LA INFORMACIÓN ANTES CITADA, SE CONSIDERA PROCEDENTE LA MODIFICACIÓN EN MONTO AL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, APROBADOS MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA NUMERO 21, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016 DE ACUERDO A LOS IMPORTES SIGUIENTES: 

DESCRIPCIÓN

 IMPORTE 

A) IMPORTE DEL CONTRATO

 $2,651,607.25 
B) IMPORTE DE OBRA NORMAL

$1,770,581.14
C) IMPORTE DE OBRA ADICIONAL 
$1,188.70 
D) IMPORTE DE OBRA EXTRAORDINARIA 
$1,228,230.16 
E) IMPORTE TOTAL EJECUTADO (B+C+D)

 $3,000,000.00 
F) IMPORTE TOTAL EJECUTADO (B+C+D)MONTO NECESARIO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN (E-A)

$348,392.75 
ES DE ACLARAR QUE TAL Y COMO SE OBSERVA EN EL DESGLOSE DE LOS IMPORTES ANTES REFERIDOS, EL MONTO POR LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS QUE FALTAN POR CUBRIR, ES POR LA CANTIDAD DE $348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.). IVA INCLUIDO. 
8.- POR LO ANTES EXPUESTO, SE REQUIERE DE UNA AMPLIACIÓN AL MONTO POR LA CANTIDAD DE 348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 13.13% DEL IMPORTE ORIGINALMENTE CONTRATADO, POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ADICIONALES REALIZADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE, ASÍ COMO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO, EVITANDO DEFICIENCIAS Y BRINDANDO CONDICIONES ÓPTIMAS AL PERSONAL QUE LABORA AL INTERIOR DEL MISMO, EN BENEFICIO DE “EL CONSEJO”.
9.- ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO NÚMERO CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016. (ANEXO 6)
8.- LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONFORME A LAS FACULTADES OTORGADAS DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 368 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PROCEDIÓ MEDIANTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN NO. SEA/DGIM/DM/015/2016, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A ACORDAR LA AMPLIACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016 A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CON LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO POR UN MONTO DE $348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 13.13% DEL IMPORTE INICIALMENTE CONTRATADO. (ANEXO 7)

	

	

	D E C L A R A C l O N E S:


	

	I.-  “LA CONTRATISTA” DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE:

	

	I.1.- EL C. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ, CONTINÚA SIENDO SU REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES CON QUE CONCURRIÓ A LA FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
I.2.- SIGUE TENIENDO SU DOMICILIO FISCAL EN EL LUGAR INDICADO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, MISMO QUE MANIFIESTA Y RATIFICA PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS EFECTOS CONDUCENTES.

	

	I.3.- SOLICITA UNA AMPLIACIÓN EN MONTO POR LA CANTIDAD DE $348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 13.13% DEL IMPORTE INICIALMENTE  CONTRATADO.

	II.- DECLARA “EL CONSEJO” QUE:

	

	II.1.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 94, PÁRRAFO SEGUNDO Y 100, PÁRRAFOS PRIMERO Y OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 68 Y 81, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ES EL ÓRGANO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, DISCIPLINA Y CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL, CON INDEPENDENCIA TÉCNICA, DE GESTIÓN Y PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES; ADEMÁS ESTÁ FACULTADO PARA EXPEDIR ACUERDOS GENERALES QUE PERMITAN EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
II.2.- LA MTRA. ROSA MARÍA VIZCONDE ORTUÑO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y EL ING. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MAQUEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, TIENEN LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIONES I Y XIV, 80, 81, 82, FRACCIÓN VII, 165 Y 166, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, Y 264, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.
II.3.- LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONFORME A LAS FACULTADES OTORGADAS DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 368 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PROCEDIÓ MEDIANTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN NO. SEA/DGIM/DM/015/2016, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A ACORDAR LA AMPLIACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO CJF-08/ITC/RCMDT/2016 A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CON LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO POR $348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 13.13% DEL IMPORTE INICIALMENTE  CONTRATADO.

	II.4.- SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO QUE NOS OCUPA, CONFORME AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3600015862 (ANEXO 8).

	III.- DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

III.1.- RECONOCEN HABER CELEBRADO EL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, Y ES SU VOLUNTAD MODIFICARLO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO.

POR LO EXPUESTO, “LAS PARTES” HAN ACORDADO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:


	C L Á U S U L A S


	

	PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, RELATIVO A LA “ADAPTACIÓN DE ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS "C, D, E Y F" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA” EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA.

	

	SEGUNDA.- MODIFICACIÓN AL MONTO. DE LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES, “EL CONSEJO” RECONOCE LA NECESIDAD DE CONCEDER A “LA CONTRATISTA” UN MONTO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE $348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 13.13% DEL IMPORTE INICIALMENTE  CONTRATADO, Y QUE SUMADO AL MISMO QUEDA COMO MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS LA CANTIDAD DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

	TERCERA.- ANEXOS. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL CONVENIO MISMO SE INTEGRARÁN AL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, CELEBRADO ENTRE “LAS PARTES” PARA FORMAR PARTE DE ÉL, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN:

	

	ANEXO 1. LA MINUTA DE TRABAJO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016.
ANEXO 2. NOTA DE BITÁCORA NUMERO 21, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016.
ANEXO 3. ESCRITO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016, SIGNADO POR EL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

ANEXO 4. ESCRITO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 36 DEL 3 DE AGOSTO DE 2016.
ANEXO 5. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA EXCEDENTES Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
ANEXO 6. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
ANEXO 7. ACUERDO DE MODIFICACIÓN NO. SEA/DGIM/DM/015/2016, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ANEXO 8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3600015862. 


	CUARTA.- RESPONSABILIDADES. EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO NO EXIME A “LA CONTRATISTA” DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES O PENALES, A QUE PUDIERA HACERSE ACREEDORA POR CAUSAS DERIVADAS DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA CAUSA QUE SE DERIVE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O FINES PARA LOS QUE FUE CONTRATADA.
QUINTA. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR LA FIANZA POR  DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL NUEVO IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE SE MODIFICA, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016.
SEXTA.- RATIFICACIÓN DEL CONTRATO. CON EXCEPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, “LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016, SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES, OBLIGÁNDOSE EN RAZÓN DEL NUEVO MONTO.

SÉPTIMA.- TRIBUNAL COMPETENTE.  PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, “LAS PARTES” SE SOMETEN EXPRESAMENTE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN XX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

	LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y POR ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO Y ALCANCES, AMBAS PARTES LO SUSCRIBEN POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.


	“EL CONSEJO”

“LA CONTRATISTA”

ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MTRA. ROSA MARIA VIZCONDE ORTUÑO

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
C. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL



“EL CONSEJO”

ING. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MAQUEDA
DIRECTOR GENERAL DE

INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”
-1-

