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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL





	CONSEJO DE JUDICATURA FEDERAL

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

CONTRATO No. CJF-10/ITC/ILICM/2016



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

1. Asunto: Terminación de obra. 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día uno de diciembre de dos mil dieciséis, con la intervención de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, área técnica del Consejo de la Judicatura Federal, en lo sucesivo “EL CONSEJO” y la empresa Saja Construir, Diseñar, Crear, S.A. de C.V., en adelante “LA CONTRATISTA”, representados como se detalla en el apartado correspondiente, se levanta la presente acta en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo trecientos noventa y siete del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, para documentar la fecha de terminación y entrega de los trabajos realizados en cumplimiento del contrato de obra pública No. CJF-10/ITC/ILICM/2016, para los trabajos de “Impermeabilización de losas de azotea en el Edificio del Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México”, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en el inmueble ubicado en Sidar y Rovirosa N° doscientos treinta y seis, Col. El Parque, C.P. 15960, Del. Venustiano Carranza, en esta ciudad, y precisar los términos de la recepción que se efectúa por parte de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

2. Asistentes.

En representación de “EL CONSEJO”

Ing. Israel Rivera Santoyo

(Supervisor Interno)

En representación de “LA CONTRATISTA”

**********
(Superintendente de Construcción)

3. Intervención de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo trecientos noventa y siete del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, mediante oficio número SEA/DGIM/DM/597/2016, recibido en la Dirección General de Auditoría con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se hizo de su conocimiento la fecha y hora de la presente entrega y recepción, para que en ejercicio de sus atribuciones participe en la misma, en representación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anterior, y respecto de la intervención de la referida Unidad Administrativa, se asienta la asistencia del C. Tomás Gutiérrez Cirio, Coordinador Técnico B y el 
Arq. René Castillo Sotelo, Auditor.

3.1 Intervención de la Administración del Edificio del Instituto de la Judicatura Federal

L.C. Jonatan Uriel Plata Gonzalez

Administrador del Edificio del Instituto de la Judicatura Federal

(Testigo)

4. Antecedentes contractuales. 
	Contrato Número
	CJF-10/ITC/ILICM/2016

	Fecha
	Diecinueve de julio de dos mil dieciséis

	Objeto
	“Impermeabilización de Losas de azotea en el Edificio del Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México”

	Monto 
	Dos millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos siete pesos 08/100 M.N.

	Tipo de contrato
	Precios unitarios y tiempo determinado

	Procedimiento de adjudicación
	Invitación a cuando menos tres contratistas

	Contratista:

	Saja Construir, Diseñar, Crear, S.A. de C.V.

	Monto de anticipo
	Un millón veintitrés mil quinientos cuarenta y dos pesos 47/100 M.N.

	Plazo
	Ciento veinte días naturales


5.- Desarrollo general de la Obra.

	Fecha de pago de anticipo
	Veintiséis de agosto de dos mil dieciséis

	Fecha de inicio real 
	Veinte de julio de dos mil dieciséis

	Fecha de término real
	Dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis

	Convenios Modificatorios 

(Fecha y objeto)
	No aplica


6. Hechos.

6.1.- Notificación de la terminación de obra.

En cumplimiento a la Cláusula Décimo Segunda del contrato detallado en el numeral cuatro de la presente acta, mediante escrito sin número, recibido con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, “LA CONTRATISTA” notificó como fecha de terminación de los trabajos el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo para que la supervisión designada por “EL CONSEJO”, para verificar la debida conclusión de los mismos conforme a las condiciones establecidas contractuales, transcurrió del diecisiete al veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis.

6.2.- Descripción de los trabajos realizados.

6.2.1 Los trabajos realizados consistieron en la impermeabilización de las losas de azotea, pretiles, bases de equipos y anclas en el Edificio del Instituto de la Judicatura Federal, mediante sistema multicapa a base de prefabricados TPO de 5 mm de espesor. De igual forma, a solicitud de la Administración del inmueble, se realizó la impermeabilización de la cubierta de Ecopanel, ubicada al centro del edificio, toda vez que presentaba importantes filtraciones que afectaban al Instituto.

El procedimiento constructivo consistió en el retiro del sistema de impermeabilizante existente, realizar el sellado del mortero utilizado para nivelar, con la finalidad de cementar bien dicho soporte, restaurar las depresiones que generan encharcamientos en la superficie, así como, el sellado de grietas, refuerzo de bajadas pluviales y esmerilado de la soportaría desanclada para evitar que se perfore el nuevo sistema de impermeabilizante y la colocación de la carpeta multicapa a base de prefabricados modificados TPO de 5 mm de espesor.

Con relación a la cubierta de Ecopanel, el procedimiento consistió en la limpieza fina de la superficie, sellado del Ecopanel y grietas, e impermeabilización de la techumbre.

6.2.2.- Partidas.

A01 1.00 Preliminares

A02 2.00 Excavación y rellenos

A03 3.00 Albañilería

B01 4.00 Albañilería

B02 19.00 Limpieza

6.2.3.-
Personal técnico que participó en la obra.
Ing. Israel Rivera Santoyo

(Supervisor Interno)

**********
(Superintendente de Construcción)

6.3- Términos y condiciones de la recepción.

	Aspectos Generales
	“LA CONTRATISTA” lleva a cabo la entrega de los trabajos, en favor del “EL CONSEJO”, quien los recibe con la reserva de poder hacer las reclamaciones que estime convenientes por obra faltante, mal ejecutada, calidad deficiente de los materiales empleados, pagos indebidos, vicios ocultos, incumplimiento al Proyecto Ejecutivo y/o Especificaciones Generales y  Particulares de Construcción y de Calidad de los Materiales, y por incumplimiento a las Normas Reglamentarias Federales, Estatales y Regionales vigentes.


	Aspectos Particulares
	Durante el recorrido realizado con “LA CONSTRATISTA”, “EL CONSEJO”, “LA ADMINISTRACIÓN” y Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

La Administración manifiesta que existen puntuales abombamientos de la carpeta en la superficie y pretiles, por lo que es necesaria la corrección de esos trabajos.

Al respecto es de señalarse que la presencia de esos abombamientos no compromete la calidad de los trabajos, toda vez que se encuentran dentro de los rangos permisibles para este tipo de sistema de impermeabilizante.

Sin dejar de mencionar que los trabajos contaron con el personal certificado por parte del fabricante para la instalación y la obra conto con Visitas Técnicas por parte del fabricante sin que hubiera algún impedimento de su parte para extender la Garantía de los trabajos por 10 años.

Sin embargo, se realizará una inspección técnica para determinar el fin de dichos detalles y se consultará con el fabricante para garantizar que no habrá afectaciones que comprometan la calidad y garantía de los mismos; del cual se deberá tener su respectivo soporte. 

Finalmente, se detectaron los detalles que se especifican en el listado que como ANEXO 1 forma parte integrante de la presente acta.

De acuerdo a observaciones efectuadas, la contratista se compromete a atender los detalles correspondientes, en un período máximo de 10 días naturales contados a partir de la fecha de firma de esta acta; dentro del cual se contempla el tiempo necesario para la conciliación de los mismos con la Supervisión designada por “EL CONSEJO”, en el entendido de que en caso de incumplimiento por parte de la empresa, se hará efectiva la fianza de vicios ocultos.

En este sentido, se deberá notificar por escrito la conclusión de dichos detalles a entera satisfacción de “EL CONSEJO”, para que se proceda a la Entrega Recepción con la Administración del Edificio del Instituto de la judicatura Federal.




7. Fianza de “vicios ocultos”.

En cumplimiento a lo establecido  en la Cláusula Novena del  contrato descrito en el numeral cuatro de la presente acta, así como a lo previsto en el Artículo cuatrocientos siete del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, “LA CONTRATISTA”, queda obligada a responder por los defectos que resulten, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

Para ello, constituirá fianza de garantía de la correcta ejecución de los trabajos, por un importe de $ 292,440.70 (Doscientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 70/100 M.N.), equivalente al diez por ciento del importe total de los trabajos I.V.A incluido, con una vigencia de un año a partir de la fecha de la firma de la presente acta, debiendo entregarla en un plazo máximo de cinco días hábiles “AL CONSEJO”, para su envío y validación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Al término de la vigencia de no haber inconformidad del Consejo de la Judicatura Federal, la institución afianzadora procederá a su cancelación de acuerdo a lo estipulado en el inciso correspondiente de la fianza.

La presentación de esta garantía es requisito indispensable para pagar a “LA CONTRATISTA” el finiquito de obra o cualquier saldo pendiente a su favor, como se establece en la cláusula novena del contrato. 

El representante del Consejo informa, que en tanto se recibe la garantía por la correcta ejecución de los trabajos o de “vicios ocultos” las partes convienen que quedará vigente la garantía de cumplimiento del contrato, hasta  que se entregue la fianza por la correcta ejecución de los trabajos o “vicios ocultos”.

8. Otros Hechos

Para dar cumplimiento de lo establecido en el Artículo cuatrocientos uno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, así como a la Cláusula Décimo Segunda del contrato aludido,  la contratista se compromete a entregar la documentación pendiente para finiquito en un plazo máximo de 10 días naturales, que a continuación se relaciona:

· Estimaciones de obra normal, excedente y extraordinaria pendientes.

· Concentrado de estimaciones y por conceptos por el total de los trabajos realizados. 

· Manuales de uso e instructivos de operación y mantenimiento de los sistemas de impermeabilización instalados.

· Garantías de los sistemas de impermeabilización instalados.

· Certificaciones de los instaladores del sistema de impermeabilización.

· Reportes del fabricante de las visitas efectuadas de la obra.

· Certificados de calidad y garantía de calidad de los materiales utilizados.

· Juego de planos definitivos y actualizados (AS-BUILT) impresos y en archivo electrónico, conforme al estado final de la obra, debidamente avalados.

· Documentos que acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones de la contratista, incluyendo las de carácter laboral. (comprobantes de pago de las cuotas al IMSS, entre otras).

· Soporte del fabricante donde garantice que no se compromete la calidad y garantía de los trabajos derivados de los abombamientos detectados. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las dieciséis horas, en el lugar y fecha que ha quedado señalado y se levanta la presente para que surta efectos legales en tres tantos, firmando de conformidad las personas que en ella intervienen.

FIRMA ASISTENTES _____________________________________________________________________________________________________

	ENTREGA

“LA CONTRATISTA”

_________________________________
	
	RECIBE

“EL CONSEJO”

___________________________________

	******************************
SUPERINTENDENTE DE COSNTRUCCIÓN

SAJA CONSTRUIR, DISEÑAR, CREAR, S.A. DE C.V.
	
	ING. ISRAEL RIVERA SANTOYO

SUPERVISOR INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO 

 


TESTIGOS

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

	____________________________________

C. TOMÁS GUTIÉRREZ CIRIO

COORDINADOR TÉCNICO B

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 
	
	________________________________________

ARQ. RENÉ CASTILLO SOTELO

AUDITOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA


ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

	______________________________________

L.C. JONATAN URIEL PLATA GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 
	


Esta foja forma parte del ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA para recibir de “LA CONTRATISTA” los trabajos con motivo del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado 
Núm. CJF-10/ITC/ILICM/2016, cuyo objeto es la “IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE AZOTEA EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO”, ubicado en Sidar y Rovirosa N° 236, Col. El Parque, C.P. 15960, Del. Venustiano Carranza, Ciudad de México.
"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”
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