	[image: image2.emf]01 (UNO) PROYECTO 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 $1,816,405.63

02 (DOS) OBRA 10 AL 31 OCTUBRE DE 2016 $855,264.78

03 (TRES) OBRA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 $9,435,417.91

04 (CUATRO) PROYECTO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 $2,154,942.23

05 (CINCO) OBRA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 $16,765,834.01

06 (SEIS) PROYECTO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 $666,660.86

07 (SIETE) OBRA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 $4,135,527.30

08(OCHO) PROYECTO 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 $1,601,424.83

09(NUEVE) OBRA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 $16,120,799.94

10(DIEZ) PROYECTO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 $975,492.95

11(ONCE)OBRA DEL 1 AL 15 ENERO 2017 $6,258,594.43

12(DOCE) OBRA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017 $14,662,293.59

13(TRECE) PROYECTO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2017 $2,590,835.29

14(CATORCE) OBRA DEL 1 AL 15 FEBRERO 2017 $19,150,109.05

15(QUINCE) OBRA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2017 $11,776,861.58

16(DIECISEIS) OBRA DEL 1 AL 15 MARZO 2017 $20,527,018.38

17(DIECISIETE) OBRA DEL 16 AL 31 MARZO 2017 $16,952,178.96

18(DIECIOCHO) PROYECTO DEL 1 AL 28 FEBRERO 2017 $252,657.18

19(DIECINUEVE) PROYECTO DEL 1 AL 31 MARZO 2017 $522,166.63

20(VEINTE) OBRA DEL 1 AL 15 ABRIL 2017 $12,803,583.45

21(VEINTIUNO) OBRA DEL 16 AL 30 ABRIL 2017 $16,484,426.74

22(VEINTIDOS) OBRA DEL 1 AL 15 MAYO 2017 $22,602,289.79

23(VEINTITRES) OBRA DEL 16 AL 31 MAYO 2017 $39,639,972.45

24(VEINTICUATRO) OBRA DEL 1 AL 15 JUNIO 2017 $22,913,515.22

25(VEINTICINCO) OBRA DEL 16 AL 30 JUNIO 2017 $18,209,253.55

26 (VEINTISEIS) OBRA DEL 1 AL 6 JULIO 2017 $4,507,022.51

27 (VEINTISIETE) OBRA DEL 7 AL 15 JULIO 2017 $14,573,154.30

28(VEINTIOCHO)OBRA DEL 16 AL 31 JULIO 2017 $33,424,878.60

29(VEINTINUEVE)OBRA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2017 $13,853,363.68

30(TREINTA)OBRA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017 $9,296,036.27

31(TREINTA Y UNO)OBRA DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2017 $8,780,909.76

32(TREINTA Y DOS)OBRA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 $7,856,664.25

33(TREINTA Y TRES)OBRA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2017 $8,436,822.77

34(TREINTA Y CUATRO) PROYECTO DEL 1 AL 30 ABRIL 2017 $305,393.01

35(TREINTA Y CINCO) PROYECTO DEL 1 AL 31 MAYO 2017 $460,787.38

36(TREINTA Y SEIS) PROYECTO DEL 1 AL 30 JUNIO 2017 $81,725.42

37(TREINTA Y SIETE)PROYECTO DEL 1 AL 31 JULIO 2017 $1,280,788.56

38(TREINTA Y OCHO)PROYECTO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2017 $539,862.81

39(TREINTA Y NUEVE)PROYECTO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 $224,834.10

40(CUARENTA) OBRA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017 $4,751,813.07

41(CUARENTA Y UNO)PROYECTO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2017 $312,681.97

42(CUARENTA Y DOS)PROYECTO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE $35,025.18

TOTALES 388,595,290.39 $ 

7,068,846.19 $  SALDO POR COBRAR

TOTAL NETO ESTIMACIÓN No.: P E R I O D O


	CONSEJO DE JUDICATURA FEDERAL

SECRETARÍA EJECUTIVA DE  AD MINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE OBRAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

CONTRATO No. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

1. Asunto:

En la Ciudad de Durango Dgo., siendo las 12:30 hrs. Dos días 27 y 28 de noviembre de 2017, encontrándose las partes que intervienen en este acto, se levanta la presente acta para registrar la terminación de la obra realizada en cumplimiento del contrato de obra pública a base de Precio Alzado y Tiempo Determinado No. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, relativo a la “Proyecto Integral para la “Construcción de Edificio Sede en Durango, Durango”, en el inmueble ubicado en el predio denominado “el Tule” en boulevard José María Patoni, número 103, en Durango, Durango. 

2. Asistentes:

Por la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento

Arq. Enrique Hernández Bustamante.- Supervisor de Obras de la Dirección de Obras.
Por la contratista Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V.

***************************.- Superintendente de Obra.
Por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación

Ing. Roberto Antonio Martí Gutiérrez.- Auditor de Obra.
2.1.- INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 397 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, mediante oficio número SEA/DGIM/3803/2017 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, recibido por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación con fecha 23 de noviembre del año en curso, se hizo de su conocimiento de la fecha para el levantamiento de la presente Acta Circunstanciada, para que en ejercicio de sus atribuciones intervenga en la misma; por lo que la Dirección General de Auditoría mediante oficio CPJF-DGA-DAO-3859/2017 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete comisionó al Ing. Roberto Antonio Martí Gutiérrez, Auditor de Obra para estar presente en dicho acto.
3. Datos generales del contrato y antecedentes:
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El contrato No. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016 referente al proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado denominado “Construcción del Edificio Sede en Durango, Durango, 
(En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados).

ubicado en el predio denominado “el Tule” en boulevard José María Patoni, número 103, en Durango, Durango., se celebró el 7 de octubre de 2016, por un monto total de $395,664,136.58 (Trescientos noventa y cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 58/100 M.N.) I.V.A incluido, con un plazo de ejecución de (270 días naturales), y para esos efectos, en cumplimiento de la normativa contenida en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, procedió a adjudicar el presente contrato a “la contratista”, mediante el procedimiento de licitación pública no. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, contándose con la autorización de su Secretaria Ejecutiva de Administración y su Director General de Inmuebles y Mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción II, inciso C, suscribiendo asimismo la secretaria ejecutiva de administración, de conformidad con el artículo 264 fracción I del mismo Acuerdo General. Para los trabajos objeto de este contrato, se cuenta con los recursos presupuestales de la partida correspondiente, que afectan a la clave no. 5901/9041/622-01 del presupuesto del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis.
	CONTRATO
	PERIODO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRACTUAL
	PERIODO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REAL

	
	FECHA DE INICIO
	FECHA TERMINACIÓN
	PLAZO 
	FECHA DE INICIO
	FECHA TERMINACIÓN
	PLAZO

	CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016
	10 DE OCTUBRE DE 2016.
	6 DE JULIO DE 2017.
	270 DÍAS NATURALES
	10 DE OCTUBRE DE 2016.
	15 DE NOVIEMBRE DE 2017.
	371 DÍAS NATURALES.

	
	
	
	
	
	TOTALES:
	371 DÍAS NATURALES.


La contratista mediante los escritos sin número de fecha 17 y 31 de mayo y 19 de junio del 2017, presentó una solicitud de reconocimiento de 63, 86 y 78 días adicionales respectivamente al plazo contractual para concluir la obra, indicando como factores que incidieron en el avance de la obra: Al incumplimiento del pago de las estimaciones, causas meteorológicas presentadas en la región, eliminación de contravientos, nueva sala de sesiones en el nivel cuatro, planos de albañilería no liberados,  proyecto de aire acondicionado y ampliación del área de construcción proyectada, manifestando que dicha solicitud no implicará ningún sobrecosto al Consejo de la Judicatura Federal. (Anexo 1)
En respuesta, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) mediante el oficio No. SEA/DGIM/1872/2017 de fecha 7 de julio de 2017, comunicó a la contratista que luego de valorar la documentación e información presentada, se determinó que no existen factores técnicos que pudieran derivar en una modificación al periodo de ejecución contractual. (Anexo 2)
Posteriormente, la contratista manifestó en el escrito número 3R-DGO-07-03 de fecha 20 de julio de 2017, solicita la valoración de las circunstancias no imputables a la misma para la modificación al plazo de entrega de la obra, de una reconsideración a la respuesta contenida en el oficio No. SEA/DGIM/1872/2017 a partir de los elementos técnicos y documentales con los que solicitan 71 días calendario adicionales a los previstos en el contrato para la total conclusión de la obra, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2017, principalmente bajo los siguientes argumentos: (Anexo 3)
A)
Atraso en pago de estimaciones.

B)
Incremento en áreas exteriores.

C)
Modificación al diseño estructural (Eliminación de contravientos).

D)
Nueva sala de sesiones. 

E)
Planos de albañilería no liberados.

La cual la DGIM, se dio la tarea de realizar un análisis y revisión de lo solicitado por la contratista, determinando que por las CIRCUNSTANCIAS POR INCREMENTO EN ÁREAS EXTERIORES, MODIFICACIÓN AL DISEÑO ESTRUCTURAL (ELIMINACIÓN DE CONTRAVIENTOS), NUEVA SALA DE SESIONES Y PLANOS DE ALBAÑILERÍA NO LIBERADOS, la Dirección de Proyectos de la DGIM, se pronunció que no son procedentes debido al modelo del contrato que es un proyecto integral al precio alzado, donde se le señaló en los términos de referencia, la contratista de acuerdo al numeral “5.0 Alcances del proyecto integral (proyecto ejecutivo y construcción)”, en el apartado del “Desarrollo del Proyecto” de los Términos de Referencia, es responsable de las omisiones, inconsistencias y/o discrepancias detectadas en el proyecto ejecutivo durante el proceso de ejecución de la obra, asimismo, debe ejecutar los trabajos que sean necesarios para cumplir con los objetivos que el Consejo de la Judicatura Federal requiere. Derivado de la ATRASO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NÚMEROS 10, 12, 13, 14 Y 15 que mermaron en el avance de los trabajos, se llegó a la conclusión de que puede ser posible 23 días hábiles adicionales a los solicitados, proyectando como fecha de terminación el 8 de agosto del 2017, implicando que a partir de esta fecha se le aplicaría la penalizaciones por no concluir los trabajos en la fecha señalada.  

No obstante, lo anterior, y bajo este contexto se solicitó la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para determinar sí los argumentos presentados por la contratista pudieran derivar en cuestiones no imputables, que pudieran determinar la fecha de aplicación de las penalizaciones establecidas en la cláusula Vigésima.

“Para determinar la aplicación de las penas convencionales estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra casusa no imputable a “La Contratista”, (…)”

Por lo anterior, la Dirección General de inmuebles y Mantenimiento, le informara a la contratista la respuesta a su solicitud de los días no imputables a la misma, en el término de los trabajos y se aplicaran las penas convencionales en el finiquito del contrato.

Asimismo, se manifiesta que se realizaron retenciones y penalizaciones por incumplimiento en la terminación de la obra, las cuales se han aplicado en las respectivas estimaciones de la siguiente manera:



[image: image1.wmf]NÚMERO DE ESTIMACIÓN

MONTO DE RET Y/O PEN

TIPO DE SANSIÓN 

ESTIMACIÓN 24

5,736,486.45

$                 

 

RETENCIÓN

ESTIMACIÓN 25

6,903,259.95

$                 

 

RETENCIÓN

ESTIMACIÓN 26

2,843,816.28

$                 

 

RETENCIÓN

ESTIMACIÓN 27

7,894,320.00

$                 

 

PENALIZACIÓN

ESTIMACIÓN 28

10,731,094.61

$               

 

PENALIZACIÓN

ESTIMACIÓN 29

-

$                               

 

TOTAL:

34,108,977.29

$               

 

MONTO MAXIMO DE SANCIÓN

7 AL 15 DE JULIO DE 2017

16 AL 31 DE JULIO DE 2017

1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

REPORTE DE RETENCIONES O SANCIONES 

MONTO CONTRACTUAL $ 341,089,772.91

PENALIZACIÓN MÁXIMA $ 34,108,977.29

PERIODO

1 AL 15 DE JUNIO DE 2017

16 AL 31 DE JUNIO DE 2017

1 AL 6 DE JULIO DE 2017


En dicha tabla se observa que en las estimaciones número 24, 25 y 26, se aplicó una retención derivado del atraso de obra, posteriormente en las estimaciones número 27 y 28 se aplicó la penalización respectiva, obteniendo un monto por la cantidad de $34´108,977.29 (Treinta y cuatro millones ciento ocho mil novecientos setenta y siete pesos 29/100 M.N). 
Por otro lado, se informa de las estimaciones tramitadas y pagadas manifestadas en la tabla
siguiente:




  4. Objetivo:

En cumplimiento al artículo 397 del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, cláusula décimo segunda del contrato y términos de referencia del mismo, se levanta la presente acta para hacer constar la recepción física de los trabajos, bajo el amparo del contrato número CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016.
5. Descripción de los trabajos.

5.1. 
Trabajos: 

Referentes al proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado denominado “Construcción del Edificio Sede de Durango, Durango”, ubicado en el predio denominado "El Tule" ubicado en Boulevard José María Patoni número 103, en la citada entidad,

5.2.-
Personal técnico que participó en la obra: 
Por parte de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM).

Ing. Diego Romero Ángeles.- Subdirector de Obras de la Dirección de Obras de la DGIM.

Arq. Enrique Hernández Bustamante.- Supervisor de Obras de la Dirección de Obras de la DGIM.

Arq. Carlos Augusto Rojero Smith Mac Donald.- Jefe de Departamento de la Dirección de Proyectos de la DGIM.

Por parte de la Dirección General de Auditoria.

Ing. Roberto Antonio Martí Gutiérrez.- Auditor de Obra. (Quien asistió en este evento)
Por parte de la Contratista Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V.

******************* **********Superintendente General.

***************************.- Superintendente de Obra.

6. Periodo de ejecución:

El periodo de ejecución real inicio el 10 de octubre de 2016 al 6 de julio de 2017.

7. Fianza de “vicios ocultos”:

Concluida la obra y no obstante la entrega de la misma, Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V., queda obligada a responder por los defectos, omisiones, faltantes, daños, vicios ocultos y 
(En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados).

demás responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la recepción de los trabajos, derivados del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, en los términos señalados en el contrato respectivo.

Para ello, Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V. constituirá fianza de garantía  de la correcta ejecución de los trabajos, por el equivalente al diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia de un año a partir del día siguiente de la recepción del inmueble, debiendo entregarla en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta, del cual se hace entrega en este acto a la contratista Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V.  Al término de la vigencia de no haber inconformidad del Consejo de la Judicatura Federal, la institución afianzadora procederá a su cancelación de acuerdo a lo estipulado en el inciso correspondiente de la fianza.

La presentación de esta garantía es requisito indispensable para pagar a la Contratista el finiquito de obra o cualquier saldo pendiente a su favor, como se establece en la cláusula novena del contrato. 

La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, dentro de los términos del Contrato, recibe los trabajos antes descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de los dispuesto en el presente contrato y en la normatividad contenida en el Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo.

8. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción de la obra terminada.

La contratista Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V., mediante escrito de fecha 7 de noviembre del año en curso, manifestó que estaría en posibilidad de entregar los trabajos motivo del contrato, la cual la Supervisión de Obras de la DGIM, se dio la tarea de realizar la acta de verificación de los trabajos con fecha del 17 de noviembre del año en curso, para constatar la terminación de los mismos, llevando a cabo un recorrido por todas las áreas (Sótano 2, sótano 1, planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, azotea, así como de la obra exterior, como es, cuarto eléctrico, cuarto de bombas, cuarto de basura, área de estacionamiento, control de acceso público, control de acceso de indiciados, plaza cívica, pasillo de indiciados), constatando que estos trabajos hayan sido realizados conforme a lo estipulado en la cláusula primera del Contrato, términos de referencia, especificaciones, normas generales y catálogo de partidas y subpartidas para esta obra específica, por lo que se formularon las siguientes observaciones por detalles de obra, acordándose entre las partes involucradas que el plazo para que fueran corregidos y/o complementados por la empresa Contratista el día de 23 de noviembre del año en curso, fecha en la cual se efectuó una Segunda revisión y por lo consiguiente una segunda acta de verificación de los trabajos, en donde nuevamente  se revisaron y se constató que los detalles que se enlistaron en la acta primera, se concluyeron y se corrigieron de conformidad con la cláusula primera de este contrato y a entera satisfacción del consejo, para la posterior entrega de estas Instalaciones por parte de la Contratista a esta Supervisión de Obras de la DGIM. Por lo tanto, se programó la entrega definitiva de estas instalaciones con la contratista y la DGIM, con fecha del 27 y 28 de noviembre del año en curso, realizando esta acta entrega recepción de los trabajos. (Anexo 4)

Asimismo, se llevaron a cabo diversos cursos de capacitación al personal para el uso de los equipos de instalación permanente necesarios para el funcionamiento de las instalaciones, equipos y/o maquinaria que contempla el proyecto integral, dentro de ello el sistema de cableado estructurado, misma que comprende la ejecución de los trabajos de (telecomunicaciones, seguridad, monitoreo, control y especiales, entre otras) dichas capacitaciones fueron dadas por los especialistas de la contratista en coordinación con esta Supervisión de la DGIM, al personal designado por la Administración del Inmueble, así como de las áreas involucradas como son, personal de la Dirección General de la Tecnología e Informática, Coordinación de Seguridad y el área de Protección Civil, efectuando minutas de trabajos donde quedaron registrado dichos eventos, así como los cursos pendientes por realizar. (Anexo 5)
	No.
	Ingeniería
	Fecha de capacitación
	observación

	1.-
	Instalación Eléctrica
	
	

	
	Tableros generales (Subestación)
	10 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Tableros particulares (Iluminación)
	24 al 24 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Tableros particulares (Contactos normales)
	24 al 24 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Tableros particulares (Contactos regulados)
	24 al 24 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Tableros particulares (Aire acondicionado) 
	5 de diciembre de 2017
	Pendiente

	
	Ups
	15 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Planta de emergencia
	9 de noviembre de 2017
	realizado

	2.-
	Instalación Hidro-Sanitaria
	
	

	
	Fluxómetros y muebles de baño
	28 de noviembre de 2017
	En proceso

	
	Cuadro de válvulas
	28 de noviembre de 2017
	En proceso

	
	Cuarto de maquinas
	28 de noviembre de 2017
	En proceso

	
	Planta de tratamiento
	13 y 14 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Líneas principales
	28 de noviembre de 2017
	En proceso

	
	Sistema de riego
	28 de noviembre de 2017
	En proceso

	3.-
	Sistema Contra Incendio
	
	

	
	Líneas principales
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	
	Gabinetes
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	
	Toma siamesa
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	4.-
	Instalaciones especiales
	
	

	
	Sistema de voz y datos
	28 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Sistema de CCTV
	28 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Control de acceso
	29 al 30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	
	Detección de humo
	29 al 30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	
	Supresión de incendio
	14 de noviembre de 2017
	realizado

	
	Monitoreo
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	
	Rondines
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	5.-
	Elevadores
	
	

	
	Elevador privado
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	
	Elevador publico
	30 de noviembre de 2017
	Pendiente

	6.-
	Sistema de Aire Acondicionado
	
	

	
	Equipos tipo casette
	5 de diciembre de 2017
	Pendiente

	
	Unidades fan & cold
	5 de diciembre de 2017
	Pendiente

	
	Unidades paquete y extractores
	5 de diciembre de 2017
	Pendiente

	
	Unidades minisplit
	5 de diciembre de 2017
	Pendiente


Por otro lado, se informa que la Dirección de Proyectos de la DGIM, informo que con fecha del 23 de noviembre del año en curso, se levantó el acta entrega recepción del proyecto ejecutivo, en donde se registra la recepción definitiva de los trabajos correspondientes al desarrollo del proyecto ejecutivo en cumplimiento al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado No. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, referente al proyecto integral para la “Construcción del Edificio Sede en Durango, Durango, ubicado en el predio denominado “el Tule” en boulevard José María Patoni, número 103, en la citada ciudad. (Anexo 6)   

Así mismo el supervisor de la obra de la Dirección de Obras de la DGIM, manifiesta de haber supervisado los trabajos de la contratista bajo el proyecto ejecutivo en revisión cero, y si existe alguna incongruencia o modificación de los términos de referencia y el proyecto, la Dirección de Proyectos se pronunciara al respecto. 

Por otra parte, el supervisor de obras de la DGIM manifestó que respecto a la subactividad 23.30 “Trasformador” señalado que en el plano IE-021-1 el cual indica la marca y características tecnificas autorizados por la Dirección de Proyectos, el cual fue suministrado y colocado en la obra por parte de la contratista según se indica en proyecto en Rev 0, por lo que en el caso de diferencias respecto a lo asentado en los términos de referencia, la Dirección de Proyectos se pronunciará  a efecto de aclarar dichas diferencias.

Con relación a los pendientes de la contratista se compromete a entregar la documentación pendiente para finiquito y a realizar los defectos, omisiones, faltantes, daños, vicios ocultos y demás responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la recepción de los trabajos: 

8.1. Estimaciones de obra y de finiquito, en donde se aplicaran las penas convencionales según la cláusula vigésima del contrato, párrafo tercero, por concepto del atraso de los trabajos.

8.2. Las tarjetas de control de acceso, se entregaran a la Administración Regional de Durango, Dgo., en cuanto la dirección correspondiente del consejo  nos proporcione el enlistado y número consecutivo de los funcionarios que se darán de alta para tener acceso al inmueble.

8.3. Planos AS BUILT del proyecto integral (arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, herrerías, carpintería y obra exterior) que se entregaran en el finiquito, cabe señalar que actualmente faltan de entregar por parte de la contratista y en proceso de revisión por la DGIM. 

8.4. Certificación del Cableado por parte de Unidad verificadora para el sistema de Voz y Datos, se entregara el 5 de noviembre de 2017, una vez que se realicen todas las pruebas correspondientes para poder obtener la certificación del sistema. 

8.5. Se solicita a la contratista que las carpetas donde se integral los manuales, instructivos, fianzas, memorias técnicas, copia de facturas y garantías, tendrán que ser firmadas por el superintendente general y proveedores.

8.6. Los puntos anteriores se deben de presentar en la propuesta de finiquito de la contratista.

9. Trabajos fuera del Proyecto Integral.

Como el contrato es aprecio alzado y tiempo determinado, no existe trabajos extraordinarios, por lo tanto esta supervisión de obras no autoriza ningún concepto adicional.

10. Recorrido.

Se realizó el recorrido con el personal de la contratista y la supervisión de la DGIM, en conjunto con el personal de la DGA, en donde se detectó que los equipos del sistema de aire acondicionado (Fan an coil)   aún no han sido probado, debido a que se requiere que fabricante se presente en la obra para su puesta en marcha, en virtud que proporcionara la certificación de los equipos e instalaciones para su operación, no obstante que ya han sido suministrados, colocados e instalados, y la fecha que la contratista informa para la visita del fabricante es 30 de noviembre de 2017, cabe señalar que los equipos en las oficinas de los titulares (Cassettes) se encuentran operando.

En dicho recorrido por todas las áreas (Sótano 2, sótano 1, planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, azotea, así como de la obra exterior, como es, cuarto eléctrico, cuarto de bombas, cuarto de basura, área de estacionamiento, control de acceso público, control de acceso de indiciados, plaza cívica, pasillo de indiciados), se observaron una serie de detalles para su corrección que se requiere a la contratista desarrollar para su entera satisfacción del consejo, los cuales se compromete a concluir el día 5 de diciembre del presente año. (Anexo 7)   

El personal de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, que participa en el presente acto como testigo de asistencia, se reserva su derecho de verificar la calidad de los trabajos de corrección efectuados por la contratista para la revisión a la Propuesta de Finiquito del contrato, sin perjuicio de aplicar las deductivas y/o penas convencionales que procedan o en su caso, hacer efectiva la garantía correspondiente, por lo que en el ámbito de sus atribuciones, reserva su opinión respecto a los aspectos legales, administrativos, técnicos y económicos que resulten derivados del presente acto de entrega recepción de la obra del contrato número CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:00 hrs., en el lugar y fecha del 28 de noviembre de 2017, que ha quedado señalado, se levanta la presente para que surta efectos legales en tres tantos, que firman de conformidad las personas que en ella intervienen.

	ENTREGA LA OBRA



	***************************
Superintendente de Obra

Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V.

	RECIBEN LA OBRA



	Arq. Enrique Hernández Bustamante

Supervisor de Obra de la

 D. G. I. M 


Por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación

	TESTIGO



	Ing. Roberto Antonio Martí Gutiérrez

Auditor de la D.G.A 




Esta hoja corresponde a la de firmas del Acta de entrega recepción de los trabajos del contrato CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, de la obra del “Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede en Durango, Durango”, realizada el 28 de noviembre de 2017 en la ciudad del Durango, estado de Durango, Dgo, con la participación de personal de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, de la empresa Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V y con la intervención de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, quienes acreditan su personalidad como Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal y a la que corresponde al Representante Legal de la contratista.
(En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados).
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_1577704261.xls
datos

		

				datos generales

				obra		"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE EN DURANGO, DURANGO"

				ubicación		EN EL PREDIO DENOMINADO “EL TULE” UBICADO EN  BOULEVARD JOSÉ MARÍA PATONI, NÚMERO 103, DE LA CITADA CIUDAD

				localidad		DURANGO, DURANGO

				no. De contrato		CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016												fecha		40756.0

		importe del contrato C/IVA				$395,664,136.58

				S/IVA		$341,089,772.91

				anticipo sin IVA		$119,381,420.52

				anticipo con IVA		$138,482,447.80

				amortización del   %		35.00%

				periodo de ejecución		1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017												40756.0

																		40770.0

				fecha de elaboración

				no. De estimación

				contratista		EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V.

				domicilio de la empresa

				representante legal		Claudia Graciano Días de la Serna

				residente		ARQ. NALLELY CANO MALDONADO

				supervisor		ARQ. ENRIQUE HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

				rfc		ETR050616SE6												imss		B4515810108

																		infonavit		B4515810108

				teléfono

				periodo del contrato		10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 6 DE JULIO DE 2017												42653.0

																		42922.0





RETENCIÓN EST. 29

		

				CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

				SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

				DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

				DIRECCIÓN DE OBRAS

				REPORTE DE RETENCIONES O SANCIONES

				No. DE CONTRATO						CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016				CONTRATISTA		EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A. DE C.V.

				No. DE ESTIMACIÓN						29				DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE EN DURANGO, DURANGO"

				PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADO								10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 6 DE JULIO DE 2017

				PERIODO DE EJEC. DE LA ESTIMACIÓN								1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

												RETENCIÓN       (  X  )						SANCIÓN      (   )

				IMPORTE DE LA OBRA SIN IVA												100%				$   341,089,772.91

				MENOS

				IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA CONTRATADA AL 6 DE JULIO DEL 2017												100.00%				$   341,089,772.91

				IMPORTE DE LA OBRA REAL												88.04%				$   300,310,896.63

				IMPORTE DIFERENCIA AL 6 DE JULIO DE 2017												11.96%				$   40,778,876.28

																				$   203,894.38

																				$   3,058,415.70

				IMPORTE TOTAL DE RETENCIÓN A LA FECHA DE CORTE																$   3,058,415.70

				MENOS: RETENCIÓN ANTERIOR ACUMULADA																$   - 0

				MAS: DEVOLUCIÓN (EN SU CASO)																$   - 0

				RETENCIÓN																$   3,058,415.70

						FECHA :												TOTAL DE RETENCIÓN:		$   3,058,415.70

				ELABORÓ												REVISÓ

				ARQ. ENRIQUE HERNÁNDEZ BUSTAMANTE												ING. DIEGO ROMERO ALGELES

				JEFE DE DEPARTAMENTO												SUBDIRECTOR DE OBRAS

												1 AL 15 DE JUNIO DE 2017				retención:		$   5,736,486.45		ESTIMACIÓN 24:		retención:		$   5,736,486.45

												16 AL 31 DE JUNIO DE 2017				retención:		$   6,903,259.95		ESTIMACIÓN 25:		retención:		$   6,903,259.95

												1 AL 6 DE JULIO DE 2017				retención:		$   2,843,816.28		ESTIMACIÓN 26:		retención:		$   2,843,816.28

												7 AL 15 DE JULIO DE 2017				penalización:		$   7,894,320.00		ESTIMACIÓN 27:		penalización:		$   7,894,320.00

												16 AL 31 DE JULIO DE 2017				retención:		$   3,954,107.40		ESTIMACIÓN 28:		penalización:		$   11,131,816.98

												1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017				retención:		$   3,058,415.70		ESTIMACIÓN 29:		penalización:		$   6,728,857.38

																TOTAL:		$   30,390,405.78						$   41,238,557.04		$   25,754,994.36

												$   341,089,772.91		CONTRATO

												$   34,108,977.29		PENALIZACIÓN MAXIMA
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resumen

				SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

				DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

				DIRECCION DE OBRAS

						“Construcción del Edificio Sede en Durango, Dgo.”												FECHA INICIO:		10 DE OCTUBRE DE 2016

																		FECHA TERMINACION CONTRACTUAL:		6 DE JULIO DE 2017

				CONTRATO No. :		CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016												FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA:		6 DE JULIO DE 2017

				CONTRATISTA:		Edificaciones 3 Ríos, S.A de C.V.												DÍAS REPROGRAMADOS:		0

								importe de contrato:		$   341,089,772.91		sin iva

						REPORTE DE RETENCIONES O SANCIONES

						PERIODO				NÚMERO DE ESTIMACIÓN		MONTO DE RET Y/O PEN		TIPO DE SANSIÓN

						1 AL 15 DE JUNIO DE 2017				ESTIMACIÓN 24		$   5,736,486.45		RETENCIÓN

						16 AL 31 DE JUNIO DE 2017				ESTIMACIÓN 25		$   6,903,259.95		RETENCIÓN

						1 AL 6 DE JULIO DE 2017				ESTIMACIÓN 26		$   2,843,816.28		RETENCIÓN

						7 AL 15 DE JULIO DE 2017				ESTIMACIÓN 27		$   7,894,320.00		PENALIZACIÓN

						16 AL 31 DE JULIO DE 2017				ESTIMACIÓN 28		$   10,731,094.61		PENALIZACIÓN

						1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017				ESTIMACIÓN 29		$   - 0

										TOTAL:		$   34,108,977.29		MONTO MAXIMO DE SANCIÓN

						MONTO CONTRACTUAL $ 341,089,772.91

						PENALIZACIÓN MÁXIMA $ 34,108,977.29		PENALIZACIÓN MAXIMA:		$   - 0

				Nota:		En la estimaciones No. 24, 25 y 26 se les aplicó una retención por atraso de la obra, en las estimaciones No. 27 y 28 se les aplicó una penalización, con ello asegurar el monto máximo de la penalización con un importe de $ 34´108,977.29 (Treinta y cuatro

				Elaboró								Reviso						Autorizo

				Arq. Enrique Hernández Bustamante						Ing. Diego Romero Angeles								Arq. Alfredo Alfonso Siguenza Gómez

				Supervisor de obra						Subdirector de obra								Director de Obras
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