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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL




REF. CAASO/SEORMSG/DGIM/000/2005

25 de enero de 2005.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE OBRA, RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL




      CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
                                                                                                                                                                                

ACTA  FINIQUITO

CONTRATO No. CJF-08/ITC/RCMDT/2016

ACTA   FINIQUITO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA PICACHO-AJUSCO NO.170, OCTAVO PISO, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SE REÚNEN CON EL OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA: LICENCIADO MIGUEL FRANCISCO GONZALEZ CANUDAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, EL INGENIERO JORGE FLORES MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, EL INGENIERO ANDRÉS NOÉ REYNOSO GÓMEZ, COMO DIRECTOR DE MANTENIMIENTO, EL ARQUITECTO FAUSTO IVÁN VILLANUEVA BUSTOS, COMO SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO; ASÍ COMO EL INGENIERO JESÚS RUBÉN CASTILLO VARELA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL ING. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ, REPRESENTANTE LEGAL Y ****************************************SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA ES HACER CONSTAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO O FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CJF-08/ITC/RCMDT/2016, CUYO OBJETO FUE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA” EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE  TLAXCALA, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y LA CONTRATISTA MENCIONADA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUSCRIPCIÓN QUE DE ESTA ACTA FINIQUITO HACE EL MTRO. MIGUEL FRANCISCO GONZALEZ CANUDAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, SE EFECTÚA CON SUSTENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 264, FRACCIÓN I EN RELACIÓN CON EL 397, PÁRRAFO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO Y EN RAZÓN QUE EL CONTRATO QUE SE DICTAMINE FUE SUSCRITO POR QUIEN EN SU MOMENTO ERA TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMO ANTECEDENTE RELEVANTE, SE HACE CONSTAR QUE EL 29 DE AGOSTO DE 2016, SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CON OFICIO CPJF-DGA-DAO-451/2017, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DICTAMINO FAVORABLE PARA CONNTINUAR CON EL TRÁMITE DEL FINIQUITO,  POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, SE PROCEDIÓ A ELABORAR CONJUNTAMENTE POR LAS PARTES, EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DETERMINANDO QUE NO EXISTE SALDO POR PAGAR A LA CONTRATISTA POR LO QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ORIGINADOS POR ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE ACTA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

	No. DE CONTRATO:
	CJF-08/ITC/RCMDT/2016

	OBRA:
	ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA.

	UBICACIÓN:
	EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.

	IMPORTE DEL CONTRATO:
	$2, 651,607.25 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

	IMPORTE DE CONVENIO
	$348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

	MONTO TOTAL CONTRATADO
	$3, 000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

	PLAZO:
	90 DÍAS NATURALES

	CONTRATISTA:
	ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

	R.F.C. DEL CONTRATISTA:
	ANC991216ED0

	No. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
	5402/9041/351-01

	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:
	31 DE MAYO DE 2016

	INICIO PROGRAMADO SEGÚN 

CONTRATO:
	1 DE JUNIO DE 2016

	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:
	29 DE AGOSTO DE 2016

	FECHA ENTREGA ANTICIPO:
	4 DE JULIO DE 2016

	INICIO REAL:
	1 DE JUNIO DE 2016

	TERMINACIÓN REAL:
	29 DE AGOSTO DE 2016


CONVENIOS AL CONTRATO

	CONVENIO MODIFICATORIO
	FECHA DE FIRMA 
	OBJETO DEL CONVENIO
	PLAZO O MONTO AUTORIZADO

	CJF-08/ITC/RCMDT/2016
	18 DE NOVIEMBRE DE 2016
	MONTO
	$348,392.75


GARANTÍAS

	TIPO DE FIANZA
	NÚMERO DE PÓLIZA
	IMPORTE
	FECHA DE ENTREGA

	CUMPLIMIENTO
	1707087-0000
	$ 228,586.83
	02/06/2016

	ANTICIPO
	1712900-0000
	$ 928,062.53
	02/06/2016

	VICIOS OCULTOS
	1768275-0000
	$ 300,000.00
	23/11/2016


SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

	TIPO DE FIANZA
	NÚMERO DE PÓLIZA
	IMPORTE
	FECHA DE ENTREGA

	RESPONSABILIDAD CIVIL
	000/301/136895
	$ 265,161.00
	07/06/2016


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	CONCEPTOS
	MONTOS CON IVA INCLUIDO

	MONTO DEL CONTRATO
	                          $      2,651,607.25

	MONTO DEL CONVENIO
	$         348,392.75

	MONTO TOTAL CONTRATADO
	$      3,000,000.00

	ESTIMACIONES DE OBRA NORMAL (1N, 2N, 3N FINIQUITO))
	                          $      1,785,563.61

	ESTIMACIONES DE OBRA EXCEDENTE (1A)
	$           12,038.85

	ESTIMACIONES DE OBRA EXTRAORDINARIA (1B - 2B)
	$         952,034.15

	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	                          $      2,749,636.61

	ANTICIPO OTORGADO 
	$         928,062.53

	MONTO NETO PAGADO EN ESTIMACIONES Y FINIQUITO
	                       $      2,749,636.61

	SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR
	$         250,363.39

	TRABAJOS NO EJECUTADOS
	$         833,473.99


NOTA: EL PRESUPUESTO DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS FUE POR UN IMPORTE DE $  $955,328.84 C/IVA, SIN EMBARGO, DERIVADO DE LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA PROPUESTA DE FINIQUITO, SE DETERMINÓ QUE SOLO PROCEDÍA PARA PAGO UN IMPORTE DE $952,034.15 C/IVA, LOS CUALES ESTÁN CONFORMADAS EN LAS ESTIMACIONES 1B Y 2B. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	NÚM.

DE ESTIMACIÓN
	PERIODO

DE EJECUCIÓN
	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
	AMORTIZACIÓN DEL

ANTICIPO
	FECHA

DE

PAGO
	COMPROBANTE  DE TRANFERENCIA ELECTRÓNICA

	
	
	SIN IVA                  CON IVA
	
	
	

	ANTICIPO
	
	$800,053.91
	$928,062.53
	-
	4 de julio de 2016
	0063638

	Estimación 1 Normal
	01 al 30 de junio de 2016
	$874,686.59
	$1’014,636.44
	$355,122.76
	3 de agosto de 2016
	0072221

	Estimación 2 Normal
	01 al 31 de julio de 2016
	$629,094.74
	$729,749.90*
	$572,939.76
	13 de octubre de 2016
	0100737

	Estimación 1B Extraordinaria
	01 al 29 de agosto de 2016
	$744,549.87
	$863,677.85
	-
	13 de octubre de 2016
	0100737

	Estimación 2 B Extraordinaria
	01 al 29 de agosto de 2016
	$76,169.22
	$88,356.30
	-
	19 de diciembre de 2016
	0136067

	Estimación 1 A Excedente
	01 al 29 de agosto de 2016
	$10,378.32
	$12,038.85
	-
	19 de diciembre de 2016
	0136067

	Estimación 3 Normal Finiquito
	01 al 29 de agosto de 2016
	$35,497.64
	$41,177.27
	$0.01
	3 de abril de 2017
	0033453

	TOTAL
	$2,370,376.38
 $2,749,635.70
	$2,749,636.61
	$928,062.53
	


*NOTA: SE HACE MECIÓN QUE POR REDONDEO LA ESTIMACIÓN 2 NORMAL PRESENTA DIFERENCIA DE $0.01 PESOS, QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DEL IMPORTE ESTIMADO MENOS LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

ANEXOS 

· CONTRATO DE OBRA

· ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

· CONVENIO FIRMADO

· GARANTÍAS Y SUS DICTÁMENES

· SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU DICTÁMEN

· DICTÁMEN DE CONTRALORÍA

· OFICIO SEA/DGIM/DM/314/2017 DE AVISO A LA CONTRATISTA DE LA REUNIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA FINIQUITO.

· RELACIÓN DE OBRA EXTRAORDINARIA
· RELACIÓN DE TRABAJOS NO EJECUTADOS

· RELACIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES
CONFORME A LO ANTES EXPUESTO, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, HA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE LA CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, PUES MANIFIESTA QUE NO SE LE ADEUDA CANTIDAD ALGUNA POR DICHO CONTRATO Y QUE NO SE RESERVA DERECHO O ACCIÓN ALGUNA QUE EJERCITAR POR VIRTUD DEL MISMO   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR OTRA PARTE, SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA EJERCITAR LAS RECLAMACIONES O ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL FINIQUITO, DE LA FIANZA QUE CORRESPONDE A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EMPLEAD; ASÍ COMO, PARA QUE LA CONTRATISTA RESPONDA POR OMISIONES, DAÑOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LO TANTO, AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, PARA DAR POR CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE ELLAS, AL NO EXISTIR ADEUDOS PENDIENTES, DEJANDO SUBSISTENTES ÚNICAMENTE AQUELLAS ACCIONES QUE SE MENCIONARON ANTERIORMENTE A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ------------------------

FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVOS, ARTÍPCULO 397 ÚLTIMO PÁRRAFO, 400, 401, 402 Y 403 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE ESTE CONSEJO Y LA CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA DEL CONTRATO CJF-08/ITC/RCMDT/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEÍDA Y ENTENDIDA POR TODOS LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON Y NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA MISMA A LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO EN QUE SE ACTUA, LA CUAL ES FIRMADA POR CUADRUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA.

	ELABORÓ

_____________________________

ING. JESÚS RUBÉN CASTILLO VARELA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
	REVISÓ

______________________________

ARQ. FAUSTO IVAN VILLANUEVA BUSTOS

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

	Vo. Bo.

___________________________

ING. ANDRÉS NOÉ REYNOSO GÓMEZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO



	APROBÓ

____________________________________      

ING. JORGE FLORES MÉNDEZ

DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
	AUTORIZÓ

________________________________________
LIC. MIGUEL FRANCISCO GONZÁLEZ CANUDAS

SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN.



	EMPRESA

____________________________________      

ING. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ  REPRESENTANTE LEGAL
	EMPRESA

________________________________________
************************************
SUPERINTENDENTE DE OBRA




Esta foja forma parte del Acta Finiquito para llevar a cabo el cierre administrativo y finiquito del contrato de la obra a precios unitarios y tiempo determinado Núm. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, cuyo objeto fue la  “ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA” EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA”
"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”
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