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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTA FINIQUITO
CONTRATO N° CJF-12/ITC/RSOCV/2016

ACTA   FINIQUITO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA CATORCE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN CARRETERA PICACHO-AJUSCO NÚMERO 170, OCTAVO PISO, ALA “A”, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, CÓDIGO POSTAL 14210, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SE REÚNEN CON EL OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL: EL MAESTRO MIGUEL FRANCISCO GONZÁLEZ CANUDAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN; EL INGENIERO JORGE FLORES MÉNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO; LA INGENIERA MIRIAM MARGARITA ROJAS VARGAS, DIRECTORA DE MANTENIMIENTO; EL ARQUITECTO CRISÓFORO DARÍO CRUZ HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y EL INGENIERO JOSÉ LEMUS MARCHEBOUT, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO; Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA FEMEF INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., EL C. FRANCISCO ÁLVARO AGUILAR DÍAZ, REPRESENTANTE LEGAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA ES HACER CONSTAR EL FINIQUITO
Y CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CJF-12/ITC/RSOCV/2016, CUYO OBJETO CONSISTE EN EL “REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ”, UBICADO EN AV. S.S. JUAN PABLO 11 NÚM. 646 ESQUINA TIBURÓN, COL. FRACCIONAMIENTO COSTA DE ORO, C.P. 94299, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y LA CONTRATISTA FEMEF INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA SUSCRIPCIÓN QUE DE ESTA ACTA ADMINISTRATIVA HACE EL MAESTRO MIGUEL FRANCISCO GONZÁLEZ CANUDAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, SE REALIZA CON SUSTENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 264, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 397, PÁRRAFO TERCERO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO;Y EN RAZÓN DE QUE EL CONTRATO NÚMERO CJF-12/ITC/RSOCV/2016, FUE SUSCRITO POR QUIEN EN SU MOMENTO ERA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y EN VIRTUD DEL INFORME QUE LE RINDIÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO; POR LO QUE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA MISMA Y EL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO SON DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A SU DIRECCIÓN, QUE PARTICIPARON EN CADA UNO DE LOS ALUDIDOS EVENTOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMO ANTECEDENTE RELEVANTE, SE HACE CONSTAR QUE EL VEINTE DE ENERO DE 2017, SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO EN COMENTO Y LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 389; ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 397; ARTÍCULOS 400, 401, 402 Y 403 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, SE PROCEDIÓ A ELABORAR DE FORMA UNITALTERAL EL PROYECTO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
POR OTRO LADO, MEDIANTE OFICIO CPJF-DGA-DAO-2064/2017, DE FECHA VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ENVIÓ DICTAMEN DE REVISIÓN PRACTICADA A LA PROPUESTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO MATERIA DEL PRESENTE FINIQUITO, EN LA CUAL DETERMINÓ PROCEDENTE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES PARA EL FINIQUITO, DEL CONTRATO, DETERMINANDO A SU VEZ UN SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA, POR LA CANTIDAD DE $376,647.84 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, AL CUAL TRAS APLICARLE UNA PENALIZACIÓN DE $51,586.29 (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) POR CONCEPTO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, MALA CALIDAD Y 
DAÑOS AL INMUEBLE, RESULTANDO UN IMPORTE LÍQUIDO POR PAGAR A LA CONTRATISTA DE $325,061.54 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MISMO QUE FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATISTA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, POR LO QUE NO EXISTE SALDO POR PAGAR A LA CONTRATISTA, TAL Y COMO SE DETALLA EN EL CUADRO DE “ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO” DEL PRESENTE DOCUMENTO, POR LO QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ORIGINADOS POR ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE ACTA.-----------------------------------------------------------------
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
	CONTRATO NÚMERO:
	CJF-12/ITC/RSOCV/2016

	OBRA:
	“REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ”.

	UBICACIÓN:
	AV. S.S. JUAN PABLO II NÚM. 646 ESQUINA TIBURÓN, COL. FRACCIONAMIENTO COSTA DE ORO, C.P. 94299, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

	IMPORTE DEL CONTRATO:
	$2,757,558.22 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

	IMPORTE DE CONVENIO
	$135,217.23 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 23/100) I.V.A. INCLUIDO 

	MONTO TOTAL CONTRATADO
	$2,892,775.45 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) I.V.A.

	PLAZO:
	60 DÍAS NATURALES.

	CONTRATISTA:
	FEMEF INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

	R.F.C. DE LA CONTRATISTA:
	************

	NO. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
	5402/9041/351-01

	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:
	03 DE OCTUBRE DE 2016

	INICIO PROGRAMADO SEGÚN 
CONTRATO:
	04 DE OCTUBRE DE 2016

	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:
	02 DE DICIEMBRE DE 2016

	FECHA ENTREGA ANTICIPO:
	28 DE OCTUBRE DE 2016

	INICIO REAL
	04 DE OCTUBRE DE 2016

	TERMINACIÓN REAL
	12 DE DICIEMBRE DE 2016


CONVENIOS AL CONTRATO
	CONVENIO MODIFICATORIO
	   FECHA DE FIRMA
	    OBJETO DEL
      CONVENIO
	      PLAZO O MONTO
          AUTORIZADO

	                       1
	30 DE DICIEMBRE DE 2016
	AMPLIACIÓN EN MONTO
	           $136,217.23


GARANTÍAS
	TIPO DE FIANZA
	NÚMERO DE PÓLIZA
	IMPORTE
	FECHA DE ENTREGA

	Anticipo
	************
	$965,145.37
	03/10/16

	Cumplimiento
	************
	$237,720.53
	03/10/16

	Vicios ocultos
	************
	$289,277.55
	20/01/16


SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	TIPO DE FIANZA
	NÚMERO DE PÓLIZA
	IMPORTE
	FECHA DE PÓLIZA

	Responsabilidad civil
	**********
	$275,756.00
	04/10/16

	ENDOSO 1
	************
	VIGENCIA
HASTA 12/12/216
	14/12/16


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
	CONCEPTOS
	MONTOS CON IVA INCLUIDO

	MONTO DEL CONTRATO 
	$           2,757,558.22

	MONTO DEL CONVENIO
	$              135,217.23

	MONTO TOTAL CONTRATADO
	$           2,892.775.45

	ESTIMACIONES DE OBRA NORMAL (1N – 5N)
	$           2,617.842.67

	ESTIMACIONES DE OBRA EXCEDENTE (1A – 2A)
	$                39,302.76

	ESTIMACIONES DE OBRA EXTRAORDINARIA (SOLO EN 
EST. 5 FINIQUITO)
	$              171,412.42

	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	$           2,828,557.85

	ANTICIPO OTORGADO
	$              965,145.38

	MONTO NETO PAGADO EN ESTIMACIONES Y FINIQUITO
	$           1,811,826.19

	MONTO SANCIONADO POR ATRASO
	$                26,662.87

	MONTO SANCIONADO POR MALA CALIDAD
	$                22,893.03

	MONTO SANCIONADO POR DAÑOS AL INMUEBLE
	$                  2,030.39

	SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR
	$                64,217.60

	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
	$                         0.00

	SALDO A FAVOR DEL CONSEJO
	$                         0.00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA, POR MEDIO DE OFICIO CPJF-DGA-DAO-2064/2017 DE VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, DETERMINO LA PROCEDENCIA PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES NECESARIOS
PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA PROPUESTA DE FINIQUITO.  EN RELACIÓN AL ESTADO FINANCIERO ARRIBA MOSTRADO, SE DEBE 
SEÑALAR QUE NO SE EJECUTÓ UN MONTO POR CANTIDAD DE $1’079,061.77 (UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 77/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO EXISTIENDO
A SU VEZ UN EXCEDENTE EJECUTADO POR CANTIDAD DE $39,302.76 (TREINTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ASÍ COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR $171,412.42 (CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LUEGO, EL FINIQUITO EN GENERAL, EL DETALLE Y LAS CANTIDADES QUE OBRAN EN EL PRESENTE PÁRRAFO Y EL ESTADO FINANCIERO ARRIBA MOSTRADO, ES REALIZADO DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES Y BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO QUE INTERVINIERON EN SU ELABORACIÓN, DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA, EN UNA CÉDULA ANALÍTICA, LA CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, MISMA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE EXHIBE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN UNICAMENTE PARA EXTRICTO CONOCIMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS
	NÚM. DE ESTIMACIÓN
	PERIODO
DE EJECUCIÓN
	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
	AMORTIZACIÓN DEL
ANTICIPO
	LIQUIDO PAGADO
	FECHA
DE
PAGO
	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

	
	
	SIN IVA
	CON IVA
	
	
	
	

	ESTIMACIÓN 1 NORMAL
	04 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016
	$226,256.40
	$262,457.42
	$91,860.10
	$170,597.32
	07/12/17
	0130684

	ESTIMACIÓN 1A EXCEDENTES
	04 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016
	$5,235.93
	$6,073.68
	$2,125.79
	$3,947.89
	07/12/17
	0130684

	ESTIMACIÓN 2  NORMAL
	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	$623,777.82
	$723,582.27
	$253,253.80
	$470,328.47
	02/01/17
	0145246

	ESTIMACIÓN 3 NORMAL
	16 AL 24 DE NOVIEMBRE  DE 2016
	$178,211.32
	$206,353.13
	$72,353.79
	$134,371.34
	02/01/17
	0145246

	ESTIMACIÓN 2A EXCEDENTES
	16 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
	$28,645.76
	$33,229.08
	$11,630.18
	$21,598.90
	02/01/17
	0145246

	ESTIMACIÓN 4 NORMAL
	25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016
	$909,709.17
	$1,055,262.64
	$369,341.92
	$685,920.72
	03/02/17
	0008772

	ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO
	03 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016
	$466,575.54
	$541,227.63
	$164,579.79
	$325,061.54
	14/07/17
	0080156


ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN VIRTUD DEL INFORME QUE LE RINDIÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO POR LO QUE LA RECEPCIÓN, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA OBRA ASÍ COMO EL DETALLE Y CANTIDADES QUE OBRAN EN EL ESTADO FINANCIERO ARRIBA CITADO Y EN GENERAL EL FINQUITO, FUE ELABORADO
BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONABILIDAD DE DICHO DIRECTOR GENERAL, ASÍ
TAMBIÉN QUE POR OFICIO CPJF-DGA-DAO-2064/2064/2017 DE VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ENVÍO A LA DGIM EL INFORME DE


RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA PROPUESTA DE FINIQUITO DE LA OBRA ELABORADA POR LA DGIM, EN EL QUE SE DETERMINÓ TANTO POR LA DGIM, COMO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA EL SALDO CORRESPONDIENTE QUE 
SE DEBÍA CUBRIR POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A FIN DE EVITAR QUE 
EL MISMO INCURRA EN INCUMPLIMIENTO.
ANEXOS
· CONTRATO DE OBRA (ANEXO 1).
· CONVENIO MODIFCATORIO (ANEXO 2).
· ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (ANEXO 3).
· PROYECTO DE FINIQUITO (ANEXO 4).
· DOCUMENTO DE DEPÓSITO DEL FINIQUITO (ANEXO 5).
· GARANTÍAS Y SUS DICTAMENES (ANEXO 6).
· SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU DICTAMEN (ANEXO 7).
· DICTAMEN FAVORABLE, MEDIANTE OFICIO CPJF-DGA-DAO-2064/2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA. (ANEXO 8).
· OFICIO SEA/DGIM/DM/491/2017 DE AVISO A LA CONTRATISTA DE LA REUNIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA FINIQUITO. (ANEXO 9).
· CÉDULA ANALÍTICA (ANEXO 10). 
CONFORME A LO ANTES EXPUESTO, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, HA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE LA CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, PUES MANIFIESTA QUE NO SE LE 
ADEUDA CANTIDAD ALGUNA POR DICHO CONTRATO Y QUE NO SE RESERVA
DERECHO O ACCIÓN ALGUNA QUE EJERCITAR POR VIRTUD DEL MISMO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR OTRA PARTE, SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA EJERCITAR LAS RECLAMACIONES O ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL FINIQUITO, DE LA FIANZA QUE CORRESPONDE A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; ASÍ COMO, PARA QUE LA CONTRATISTA RESPONDA POR OMISIONES, DAÑOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR LO TANTO, AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, PARA DAR POR CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE ELLAS, AL NO EXISTIR ADEUDOS PENDIENTES NI NECESIDAD DE MODIFICAR SU PLAZO O MONTO, POR LO TANTO, SE DARÁN POR EXTINTOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CITA, DEJANDO SUBSISTENTES ÚNICAMENTE AQUELLAS ACCIONES ANTES MENCIONADAS, A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVOS: ARTÍCULOS 397, ÚLTIMO PÁRRAFO, 400, 401, 402 Y 403 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 2 DE ENERO DE 2015 Y LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL CONTRATO CJF-12/ITC/RSOCV/2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEÍDA Y ENTENDIDA POR TODOS LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON Y SIN MÁS QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA MISMA A LAS TRECE HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO EN QUE SE ACTÚA, LA CUAL ES FIRMADA POR CUADRUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ELABORÓ
________________________________________
	REVISÓ
________________________________________

	ING. JOSÉ LEMUS MARCHEBOUT
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN 
DE MANTENIMIENTO
	ARQ. CRISÓFORO DARÍO CRUZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO


Vo. Bo.
________________________________________
ING. MIRIAM MARGARITA ROJAS VARGAS
DIRECTORA DE MANTENIMIENTO
	APROBÓ
________________________________________
	EMPRESA
______________________________________

	ING. JORGE FLORES MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
	C. FRANCISCO ÁLVARO AGUILAR DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
FEMEF INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.


	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
________________________________________

	MTRO. MIGUEL FRANCISCO GONZÁLEZ CANUDAS
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA FINIQUITO PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO Y CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CJF-12/ITC/RSOCV/2016, CUYO OBJETO FUE EL “REMOZAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ” EN EL INMUEBLE UBICADO EN S.S. JUAN PABLO 11 NÚM. 646 ESQUINA TIBURÓN, COL. FRACCIONAMIENTO COSTA DE ORO, C.P. 94299, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.
"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”
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