




“2021, Año de la Independencia”

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS	
Titular del Área Solicitante	Ing. Arq. Néstor Gamaliel Ortega Juárez
Lugar y Fecha	Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021
Nombre del comisionado	Juan Carlos Gutiérrez Álvarez
Nombre del puesto	Jefe de Departamento
Folio SIAVI	696/2021
Destino de la comisión	Ciudad Victoria, Tamaulipas
Motivo de la comisión	Supervisión de los trabajos referentes al Contrato No. CJF/SEA/DGIM/LP/08/2019, relativo al “PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN CD. VICTORIA, TAMPS.”, ubicado en Libramiento Naciones Unidas S/N, entre Boulevard Praxedis Balboa y Carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, asignado a la contratista Constructora el Cajón, S.A de C.V. en participación conjunta con Construcciones y Desazolves Beet, S.A. de C.V.
Período de la comisión	24,25 y 26 de febrero de 2021
Actividades realizadas	Supervisión de los trabajos de montaje de estructura, colocación de losacero, construcción de tanque de tormentas ubicado zona posterior del predio, verificación de relleno y compactación en edificio, revisión de armado y cimbrado de cisterna, verificación de trazos en áreas de obra exterior, revisión de desplante y trazo de filtro de acceso, tendido de tubería de captación de agua pluvial en áreas exteriores, trazo, nivelación y excavaciones en cimentación de velarias ubicadas en estacionamiento de servidores públicos, así como los trabajos localizados en obras exteriores.
Resultados obtenidos	Se verifica que los trabajos cumplan con lo solicitado en los términos de referencia, así como con el proyecto ejecutivo.
Contribuciones a la Institución	Se contribuye con el seguimiento de los trabajos de conformidad con la normativa vigente aplicable, cuidando los intereses del Consejo de la Judicatura Federal
Conclusiones	Continúa el seguimiento a los trabajos ejecutados por la contratista, verificando los procesos constructivos, así como los materiales utilizados, con la finalidad de que cumpla con los alcances solicitados en el contrato.
Firma del Comisionado	 Arq. Juan Carlos Gutiérrez Álvarez