CONSTRUCTORA JONAP SADECV . -”1 odz
IDepeﬁdencEa: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2018
Chra: PROYECTO iINTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona. Vicaric y via rapida Poniente N. 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Cct-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ codiga Description I Abr-2018 | May-2018 | Jun-2018 | Jul-2018 | Ago-2016 | sep-2016 Oct2016 |  Total
A ESTUDIOS Y TRAMITES PRELIMINARES )
1.1 Estudio de Mecanica de Suslos 37.50 62.50 100.00
$41,291.74 $58,819.57 $110,111.31
| ]
1.4 Revision estructural de edificio existente 37.50 62.50 100.00
586521.18  $159,201.97 $254,723.15
1.6 Exploracion por métodes indirectos {(método 37.50 62.50 100.00
geofisico geosismico) $63,860.40 $106,650.66 $170,641.06
s
TOTAL ESTUDIOS Y TRAMITES PRELIMINARES $200,803.32  $334,672.20
ACUMULADO $200,803.32 $535,475.52 $535,475.52 $535,475.52 $535,475.52 $535,475.62 $635,475.52
PORCENTAJE PERIODO 37.50% 62.50%
PORCENTAJE ACUMULADO 37.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
B PROYECTO EJECUTIVO
2.1 Proyecto Arquitecténico 13.04 67.39 19.57 100.00
$40,008.83 $253,274.65 $73,550.84 $375,834.62
2.2 Proyecto Estructural %00.00 100.00
$226,281.03

2.3 Proyecto Hidrallico-Sanitario

2.4 Proyecio Eléctrico

2.5 Proyecto de Aire Acondicicnado

$226,281,03

100.00

25.00
$161,293.32 $53,764.44
75.00 25.00

$47,456.09

$142,368.26

DIRECTOR GENERAL: CP

100.00
$141,998.76

100.00-
$216,067.76

100.00
$189,824.35



Dependengia:

PODER: JUDICIAL DE LA FEDERAGION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

SEGRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento; CJF-13/AD/CJPBC/2016
Ohra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIHUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: l.eona Vicario y via rapida Poniente N 1428, Zona Rio, CF 22010 Inicio Cbra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra; 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ codigo Descripcién | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul2016 | Ago-2016 |  Sep2016 | Oct-2016 | Total |
2.6 Proyecto de Instalaciones Especiales (Voz y 68.97 31.03 100.00
Datos, Deteccién de Humo, Sistema $80,876.06 $36,386.61 $117,262.67
Contraincendio, Equipos Especiales, CCTV,
Sisterna de Seguridad)
TOTAL PRCYECTO EJECUTIVO $48,008.83 $1.006,092.38 $211,157.98
ACUMULADO $48,008.83 $1,055,101.21 $1,266,269.19 $1,266,259.19 $1,266,259.19 $1,266,259.19  $1,266,269.19
PORCENTAJE PERIODO 3.87% 79.45% 16.68%
PORCENTAJE ACUMULADOQ 3.87% 83.32% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
c CONSTRUCGION DE EDIFICIO
co3 PRELIMINARES
3.1 Trazo y Nivelacion 100,00 100.00
$10,270.00 $10,270.00
)
3.6 Acarreos fuera de obra 160.G0 1006.00
$51,605.40 $51,605.40
3.9 Demoliciones 100.00 100,00
$24,374.70 $24,374.70
R
TOTAL PRELIMINARES $86,250.10
ACUMULADO $86,250.10 $86,250.10 $86,250.10 $86,250.10 $86,260.10 $86,250.10
PORCENTAJE PERIQDO 100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Co4 ESTRUCTURA
Co401 CIMENTACION
41,10 Pilotes de concreto y sistema de friccién 18.75 81,25 100,00
$704,828.59 $3,054,261.54 $3,759,091.13
4.1.5 Cimbrar zapatas y tados 57.14 42.86 100.00
$243,567.25 $182,696.75 $426,264.00

DIRECTOR GENERAL: CP

27



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE-LA JUBICATURA

!bependencia:

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIHUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Iniclo Obra: 25-Abr-2016
Cludad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Godigo | Descripcién | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 |  Oct-2016 | Total |
4,13 Concreto de 250 en zapatas y dados 57.14 42.86 100.00
$383,400.33 $295,084.68 $688,485.01
oo
4.1.4 Acero de refuerzo 57.14 42.86 100.00
$487,702.01 $365,818.19 $853,521.20
TOTAL CIMENTACION $§704,829 59 $4,178,931.13 $843,600.62
ACUMULADO $704,829.69  $4,883,760.72 $5,727,361.34  $5,727,361.34  $5,727,361.34  $5,727,361.34
PORCENTA.JE PERIODO 12.31% 72.96% 14.73%
PORCENTAJE ACUMULADO 12.31% 85.27% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
C0492 COLUMNAS Y TRABES
4,21 Columnas de acero 9.68 48.39 41.93 100.00
$176,131.82 $880,477.15 $762,934.63 $1,819,543.60
422 Trabes de acero 9.68 48.39 41.93 100.00
$396,286.60 $1,281,073.58 $1,716,602.92 $4,093,973.10
FERETR
4.2.3 Placas y conexiones de acero 9.68 48,39 41.93 100.00
%61,830.17 $300,086.98 $287,824.27 $638,741.40
4.2.8 Pintura intumescente 9.68 48.39 41.93 100.00
$73,537.55 $367,611.79 $318,538.11 $759,685.45
TOTAL COLUMNAS Y TRABES $707,796.14 $3,638,249.48 $3,065.897.93
ACUMULADOC $707,796:14 $4,246,045.62 $7,311,943.55 $7,311,943.55 $7,311,943.56 $7,311,943.55
PORCENTAJE PERIODO 9.68% 48.39% 41.93%
PORCENTAJE ACUMULADOC 9.68% §8.07% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
co403 LOSAS DE ENTREPISOS
434 Losas de enirepiso tipo losacero 100.00 100.00

$1,274,770.00

DIRECTCOR GENERAL:

$1,274,770.00



Dependencia:

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

4 DH

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGON Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIGUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rdpida Poniente N 1428, Zona Ric, CP 22010 Inlcio Obra: 25-Abr-2016
Cludad: Tijuana, Baja California Fin Cbra: 23-Qct-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
| cedigo | Descripclén | Abr-2016 | wmay-2018 [ Jun2016 |  Jul2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 | Total |
TOTAL LOSAS DE ENTREPISOS $1,274,770.00
ACUMULADO $1.274,770.60  $1,274,770.00  $1,274,770.00  $1,274,770.00
PORCENTAJE PERIODO 100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL ESTRUCTURA $1,412625.73  §7,717,180.61 $5,184,268.55
ACUMULADO $1,412,625.73  $9,129,806.34 $14,314,074.88  $14,314,074.89 $14,314,074.89 $14,314,074.89
PORCENTAJE PERIODO 9.87% §3.91% 36.22%
PORCENTAJE ACUMULADO 9.87% 63.78% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
cos ALBARILERIA
5.2 Muros de block 78.57 21,43 100.00
$170,376.3C} $46,470.20 $216,846.50
[ty
5.3 Cadenas 78.57 21.43 100.60
$31,086.61 $8,478.89 $39,665.50
T
5.4 Castillos 78.57 21.43 100.00
$33,813.78 $9,222.72 $43,036.50
5.5 Aplanados 100.00 100.00
§249,071.77 $249,071.77
5.7 Muros de tablaroca 100.00 100.00
$108,834.00 $108,834.00
5.12 Relienos y pretiles de azotea 100.00 100.00
$438,292.05

$438,252.05

DIRECTOR GENERAL: CP/



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV S
[Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION Fecha: 2016/04/22
[Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TISUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 28-Abr-20186
Ciudad: Tijuana, Baja California FIn Obra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
| cadigo | Descripcion [ abr-2016 | May-2016 | Jun-2018 |  Jul-2016 | Ago-2016 | - Sep2016 |  Oct-2018 | Total |
5.11 Escaleras ) 100.00 100.00
$144,352.40 $144,352,40
5.15 Cisterna 100.00 100.00
$328,102.90 $328,102.90
TOTAL ALBARILERIA $328,102.90 $235,276.69-  $1,004,722.03
ACUMULADO $328,102,90 $5663,379.59 $1,668,101.62 $1,668,101.62 $1,568,101.62
PORCENTAJE PERIODO 20.92% 15.00% 64.07%
PORCENTAJE ACUMULADO 20.92% 35.93% 100.00% 100.00% 100.00%
cos ACABADOS
6.1A Pisos de loseta 23.08 76.92 100.60
$155,051.90 $516,750.10 $671,802.00
6,8 Pintura vinilica 26.67 73.33 100.00
$18,559.65 $51,030.35 $69,590.00
6.7 Pintura de esmalie 100.00 400.00
$7,127.40 $7,127.40
8.9 Platabandas 100.00 100.00
$14,619.00 $14,019.00
3
6.11 Plafén modular 146.00 160.00
$755,385.00 $755,385.00
6,12 Pasta en muros 100.00 100.00
$205,011.50 $205,011.50
iy

DIRECTOR GENERAL: CP-



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV : & D
Dependencia: FODER JUDICIAL DE LA FEDERAGION
CCNSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha; 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2018
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION.DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Lecna Vicario y via rapida Ponienta N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Cet-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
| codigo Descripcién [ Abr-2016 | May-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total |
8.20 Acabados en Fachadas 53.85 46,15 100,00
$148,208.05 $127,948.05. $277,248.00
B.22 Impermeabilizacion de azotea 100.00 10,00
$431,540.00 $431,540.00
TOTAL ACABADOS $155,051.90 $903,638.30  $1,373,032.70
ACUMULADO $155,051.90  $1,088,690.20  $2,431,722.90  $2,431,722.90
PORCENTAJE PERIODO 5.38% 37.16% 56.46%
PORCENTAJE ACUMULADO 6.38%. 43.54% 100.00% 100.06%
co7 HERRERIA Y CARPINTERIA
7.1 Puertas de madera 16.39. 50.82 32.79 10:0.00
$51,354.98 $159,234.89 $102,741.28 $313,331.15
7.2 Muebles de madera 16.39 50.82 3279 100.00
$26,042.60 $80,749.55 $52,101.10 $158,893.25
S
TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA $77,397.58 $239,984.44 $154,842,38
ACUMULADO £77,307.58 $317,382.02 $472,224 40 $472,224.40
PORCENTAJE PERIODO 16.39% 50.82% 32.79%
PORCENTAJE ACUMULADO 16.39% 67.21% 100.00% 100.00%
cos CANCELERIA
8.1 Fachadas exteriores 48.84 51.16 100.00
$506,675.42 $844,994.15 $1,651,669.57
8:2 Canceleria interier 45,84 51.16. 100.00
$43,479.37 $45,544.73 $89,024.10
& s
TOTAL CANCELERIA $850,154.79 $890,538.88
ACUMULADO $850,154.79  $1,740,693.67  $1,740,693.67
PORCENTAJE PERIODO 48.84% 81.18%
PORCENTAJE ACUMULADO 48.84% 100.00% 100.00%

DIRECTOR GENERAL: CP

27



CONSTRUCTOR~ JONAP SA DE CV

' 70327

Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/20186
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
L.ugar: Leona Vicario y via répida Paniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin QObra: 21-00t-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Codige. | Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total |
co9 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
9.1 Ramales principal y secundario 100.00 100.00
$269,574.50 $269,674.50
9.2 Equipos (Hidroneumaticos y bombas) 77.78 22.22 100.00
$463,037.81 $132,279.51 $595,317.32
2.4 Bajadas de agua pluvial 100.00 100.00
$153,541.38 $153,5641,38
TOTAL INSTALACION HIDRAULIGA Y SANITARIA $686,153.69 $132,279.51
ACUMULADO $886,153.69 $1,018,433.20 $1,018,433.20
PORCENTAJE PERIODO 87.01% 12.99%
PORCENTAJE ACUMULADC 87.01% 100.00% 100.00%
ci0 MUEBLES DE BANO
10.1 Inodcros, ovalines , mingitorios: 30,43 69.57 100.00
$48,446.92 $110,760.82 $159,207.74
10.2 Accesorios de bafio 30.43 69.57 100.00
34,153.78 39,486.50 $13,650.28
10.3 Mamparas de bafio 30.43 89.57 100.00
$36,090.92 $82,512.17 $118,603.09
TOTAL MUEBLES DE BANO $88,691.62 $202,769.49
ACUMULADO £88,691.62 $291,461.11 $291,461.11
PORCENTAJE PERIODO 30.43% 69.57%
PORCENTAJE ACUMULADO 30.43% 100.00% 100.00%
c11 INSTALAGION ELECTRICA
c1i01 MEDIA TENSION
11.1.2 Cableado 68.57 100.00
$388,164.18 $5667,642.92

DIRECTOR GENERAL: CP



g

CONSTRUCTOR:. JONAP SA DE CV .
LDependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA .
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/ICJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRQ DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIEORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2018
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Q0t-2016
PROGRAMA. DE. EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ codigo Desgripcitn | Abr2018 [ May-2016 | Jun-2016 |  Jul2016 | Ago-20M6 ! Sep-2016 | Oct-2016 | Total |
$1.1.3 Canalizaciones 31.43 68.57 100.00
$€9,002.56 $150,541.05 $219,543.61
11.1.4 Tableros 90.32 9.68 100.00
$722,976.44 $77,484.63 $800,461.07
11.1.5 Interruptores B87.74 32.26 100.00
$105,005.86 $50,007.22 $155,013.08
11.1.6 Tierra fisica general, tierra fisica delta 100.00 100.00
$274,683.05 $274,683.05
1117 Equipos { fransformador, planta de 27.03 41.89 31.08 100.00
emergencia, UPS, supresores de picos) $1,046,779.45 $1,622,256.43  $1,203,622.10 $3,872,657.98
i TR

o

TOTAL MEDIA TENSION $1,321,462.50 $1,869,637.73.  $2,571,309.63 $127,491.85
ACUMULADO $1,321,462.50 $3,191,100.23  $5,762,409.86  $5,889,801.71  $5,889,901.71

PORCENTAJE PERIODO 22.44% 31.74% 43.66% 2.16%

PORCENTAJE ACUMULADO 22.44% 54.18% 97.84% 100.00% 100.00%

c1102 BAJA TENSION

11.2.1 Cableado 31.43 68,57 . 100.00

$37,912.43 $62,712.56 $120,624.99

11.2.2 Canalizaciones . 31.43 68.57 100.00
$22,413.37 $45,898.66 $71,312.03

90.32 9.68 100.00
$78,506.81 $8,413.93 $86,920.74

11.2.3 Tableros

DIRECTOR GENERAL: CP
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CONSTRUCTORA wONAP SA DE CV : "9 od27
|Dependeancia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
JProcedimiento: CJF-13/AD/CJIPBC/2016 -
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS.Y CONSTRUCCIGN DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Ponienie'N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra; 25-Ahr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Cct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
| cedigo ] Descripclon [ Abr2016 | May-2016 | Jun-20t6 |  Jul-2018 | Ago-2016 | Sep-2016 Oct-2016 |  Total |
11.2.4 Interruptores 67.74 22.28 100.00-
$38,180.11 $18,182.61 $56,362,72
11.2.5 . Contactos 70.00 30,00 100.00
$50,874.32 $21,846.13 $72,820.45
et
11.26 Lurninarias interiores y exteriores 51,22 48.78 100.00
$753,387.24 $717,497.64 $1,470,384.88
11.2.8 Verificacién eléctrica 21.88 78.12 100.00
$55,588.63 $198,472.76 $254,061.39
TOTAL BAJA TENSION $60,325.80 $1,108,248.33 $964,413.07
ACUMULADO $60,325.80 $1,168,574.13 $2,132,987.20  $2,132,987.20
PORCENTAJE PERIODO 2.83% 51.96% 45.21%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.83% 54.79% 100.00% 100.00%
TOTAL INSTALACION ELECTRICA $1,321,462.50 $1,929,983.53 $3,679,557.96 $1,091,904.92
ACUMULADO $1,321,462.50 $3,251,426.03 $6,830,983.99.  $8,022,888.91 $8,022,888.91
PORCENTAJE PERIODC 16.47% 24.06% 45.86% 13.61%
PORCENTAJE ACUMULADC 16.47% 48.53% 86.39% 100.00% 100.00%
c12 AIRE ACONDICIONADO
c1201 EQUIPOS
12.11A Sistema VRF Marca Daikin, refrigerante 21.05 32.63 32,63 13.69 100.00
ecoldgico r-410a, con capacidad de 80 $286,639.36 $413,322.67 $413,322.67 $173,410.58 $1,266 695.28
toneladas de refrigeracién, voltaje220-3-60
12.1.3 Extractores marca Soler & Palau 21.05 3263 3263 13.69 100.00
$8,774.72 $32,183.98

DIRECTOR GENERAL: CP

$10,501.83



Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJC DE LA JUDICATURA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento;  CJF-13/AD/CJPBC/2016 ‘
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS'Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFCRNIA
Lugar: Leona Vicario v via rapida Poniente N. 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2018
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Cbra: 24-0c¢t-2016

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

10 DH27

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[ “cedige | Descripcion Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total |
t2.1.4 Unidades tipo mini-split tipo Cassett marca 21.05 32,63 32.63 13.69 100.00
Daikin $27,052.54 541,934.85 $41,934.65 $17,583.78 $128,615.62
T
12.1.8 Equipos de presicidn Marca Liebert 21.05 32.63 3283 13.69 100.00
$92,627.64 $143,583.85 $143,583.85 $60,240.87 $440,036.31
i e e
TOTAL EQUIPOS $393,004 26 $609,342.80 $609,342.80 $255,651.31
ACUMULADO $393,084.28 $1,002,437.06 $1,611,779.86 $1,867,431.17  $1,867,431.17
PORCENTAJE PERIODO 21.05% 32,63% 32.63% 13.69%
PORCENTAJE ACUMULADO 21.05% 53.68% 86.31% 100.00% 100.00%
c1202 DUCTOS Y TUBERIA
12.2.1 Ducteria de lamina galvanizada 11.76 88.24 100.00
$16,282.11 $122,171:21 $138,453.32
12.2.2 Aislamiento de fibra de vidio 11.76 88.24 100.00
$3,755.04 $28,175.60 $31,930.64
12.2.3 Tuberia de refrigeracion 11.76 88.24 100.00
$13,132.15 $98,535.81 $111,667.96
12.2.4 Reljillas y difusores 11.76 88.24 160.00
: $3,086.24 $26,328.56
TOTAL DUCTOS Y TUBERIA $36,265.54 $272,114.94
ACUMULADO $36,266.54 $308,380.48 $308,380.48 $308,380.48
PORCENTAJE PERIODO 11.76% 88.24%
PORCENTAJE ACUMULADO 11.76% 100.00% 100.00% 100.00%.
£1203 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
12.8.1 Instalacién y puesta en operacién de VRF, 7.02 54.39 38.59 106.00
$526,134.49

paguetes, mini-splits, duscleria,

DIRECTOR GENERAL: CP

$36,934.64 $2

R

86,164.55 $203,035.30




5

Deperidencia:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO-DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Procedimiento:

CIF-13ADICIPBC/2016

CONSTRUCTORA JONAP SADE CV

Fechia:

11?;' 27

2016/04{22

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACTION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN-TIJUJANA, BAJA CALIFCORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Iniclo Obra: 25-Abr-2018
Cludad: Tijtana, Baja California Fin Qbra: 24-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ cédige | Descripcton [ Abr-2016 | May-2016 | Jun2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2015 [ oct2016 | Total
TOTAL INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA $36,934.64 $286,164.65 $203,035.30
ACUMULADO $36,934.64 $323,099.19 $526,134.49 $526,134.49
PORCENTAJE PERIODO 7.02% 54.39% 38.59%
PORCENTAJE ACUMULADO 7.02% 81.41% 100.00% 100.00%
TOTAL AIRE AGCONDICIONADO- $393,094.26 $§82,542.98 $1,167,622.29 %£458,686.61
ACUMULADO $393,084.26 $1,075,637.24  $2,243,269.53 $2,701,946.14  $2,701,946.14
PORCENTAJE PERIODO 14.85% 25.26% 43.21% 16.98%
PORCENTAJE ACUMULADO 14.55% 39.81% 83.02% 100.00% 100.00%
c13 INSTALACION DE VOZ Y DATOS
13,1 Canalizaciones 12.50 87.50 100.00
§7.652.78 $53,569.20 $61,222.05
13,3 Cableado de voz y datos en cat GA 12.50 87.50 100.00
$40,706.08 $284,942.45 $325,6458.51
TOTAL INSTALACION.DE VOZ Y DATOS $48,358.82 $338,511.714
ACUMULADO $48,358.82 $386,870.56 £386,870.56 $386,870.56
PORCENTAJE PERIODO 12.50% 87.50%
PORCENTAJE ACUMULADO 12.50% 100.00% 100.00% 100.00%
c14 EQUIPOS ESPECIALES
14,3 Eleva Autos 87.74 32.26 100.00
$1,838,223.79 $875,422.19 $2,713,645.98
TOTAL EQUIPOS ESPECIALES $1,838,223.79 $875,422.19
ACUMULAD_O $1,838,223.79:  $2,713,645.98 $2,713,645.98 $2,713,645.98
PORCENTAJE PERIODO 67.74% 32.26%
PORGENTAJE ACUMULADO 67.74% 100.00% 100.00% 100.00%
C15 SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y RED DE
HIDRANTES
15.1 Bombas y tableros 27.62 40.79 31.58 100.00
$287,501.03 $424,436.01 $328,602.33 %1,040,539.37

15.2 Red de hidrantes

DIRECTOR GENERAL: CP

82.35 -
$76,099.56

17.65
$16,310.35

100.00
$92,409.91



y

CONSTRUCTORx JONAP SA DE CV 12087
Dependencla: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJCQ CE LA JUDICATURA
. SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/ADICJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario v via rdpida Poniente N 1426, Zona Rio, CP-22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja Califorria Fin Obra: 21-Cct-2016
PROGRANMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
| cedigo Descripcion [ Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 ]|  Jui2016 | Ago2016 | Sep2016 | Oct-2016 | Total |
15.4 Extintores ) 100.00 100.00
$39,213.47 $39,213.47
TOTAL SISTEMA CONTRAINCENDIQS Y RED DE $287,501.03 $500,535.57 $384,126.15
HIDRANTES
ACUMULADO $287,601.03 $788,036.60 $1,172,162.75 $1,172,162.75
PORCENTAJE PERIODO 24.53% 42.70% 32.77%.
PORCENTAJE ACUMUILADO 24.63% 67.23% 100.00% 100.00%
C16 DETECCION DE HUMO
16.1 Lineas principales 33.33 66.67 100.00
$27,518.88 $55,046.02 $82,564.90
16.2 Detectores de humo 10C.00 100.00
$151,481.41: $151,481.41
16.3 Estrobos , display, estacion manual 8.33 64.58 27.09 100.00
$7,007.69 $54,328.53 $22,789.72 $84,125.94
TOTAL DETECCION DE HUMO $34,526.57 5109,374.55 $174,271.13
ACUMULADO $34,626.57 $143,901,12 $318,172.25 $318,172.25
PORCENTAJE PERIODO 10.85% 34.38% S4.77%
PORCENTAJE ACUMULADO 10.85% 45.23% 100.00% 100.00%
c17 OBRAS EXTERIORES
17.3 Logotipos 21.88 78.42 100.00
$68,559.96 . $244,785.36 $313,345.32
17.7 Letreros de sefializacion 21.88 78.12 100.00
$186,874.61

$40,888.16 $145,886.45

DiRECTOR GENERAL: CP



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV 13 od27
Dependencia: PCDER JUDICIAL DE LA FEDERACIGN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2018/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/20186
Obra: PROYECTQ INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Eugar: Leona Vicario y via rapida Poniente.N 1426, Zona Rio, CP 2201¢ Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California, ’ . Fin Obra: 21-Oct-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEGUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ codigo ] Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jui-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 |  Oct-2016 | Total |
17.6 Topes de estacionamiento 100.00 100.00
$20,683.28 $20,683.38
17,12 Reposicion de firme de concreto 100.00 100.00
$136,040.00 $136,940.00
TOTAL OBRAS EXTERIORES $109,448.12 $548,385.19
ACUMULADO $109,448.12 $657,843.31 $657,843.31
PORCENTAJE PERIODO 16.64% 83.36%
PORCENTAJE ACUMULADO 16.64% 100.00% 100.00%
c19 SISTEMA DE SEGURIDAD
15.1 Pane! de control para 4 lectoras 16.42 48,27 37.31 100.00
$11,099.75 $31,278.05 $25,221.18 $67,598.98
19.2 Lectores de proximidag 16.42. 45.27 37.31 100.00
$2,230.96 $6,286.62 $5,069.24 $13,586.82
19,5 Fuente de poder ge 2.5 ampars 16.42 46.27 37.31 100.00
$2186.78 $610.8 $4902.58 $1,320.23
it i R
19.7 Baterfa de 12 V 4 ampers 16.42 46.27 37.31 100.00
$338.85 $954.86 $769.95 $2,083.66
19.9 Botones de salida 16.42 46.27 37.3% 100.00
. $199.78 $562.97 $453.05 $1,216.70
19.10 Electrcimanes 46.27 37.31 100.00
$15,376.59

$7,114.75 $5,737.00

DIRECTQR GENERAL: CP



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV 1404
Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FECERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2018
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicaric y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicic Cbra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuara, Baja California : Fin Obra: 21-0ct-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES. DE LA EJECUCION GENERAL DE L.OS TRABAJOS
[ cedigo Descripci6n | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 |  Oct-2016 Total |
19.16 Canalizaciones 27.50 72.50 100.00
$17.,547 .44 $46,261.44 $63,808.88
TOTAL SISTEMA DE SEGURIDAD $34,158.40 $83,069.56 $37,743.90
ACUMULADO $34,158.40 $127,227.96 $164,971.86 $164,971.86
PORCENTAJE PERIODO 20.71% 56.42% 22.88%
PORCENTAJE ACUMULADO 20.71% 77.12% 100.00% 100.00%
c20 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
20.1 Canalizaciones 28.57 71.43 100.00
$47,049.94 $117,633.07 $164,683.01
20,3 Cémaras de seguridad 16.67 46.97 36.36 100.00
$65,793.10 $185,381.05 $143,505.53 £394,679.68
TOTAL CIRCUITC CERRADO DE TELEVISION $112,843.04 $303,014.12 $143,505.53
ACUMULADO $112,843.04 $415,857.16 $559,362.69 $559,362.69
PORCENTAJE PERIODO 20.17% 54.17% 25.66%
PORCENTAJE ACUMULADO 2017% 74.34% 100.00% 100.00%
c22 LIMPIEZA
221 Limpigza gruesa durante la obra 3.90 20.13 19.48 20.13 20.13 16.23 100.00
$3,283.84 $17,001.29 $16,452.31 $17,001.29 $17,001.,29 $43,707.43 $84,457.45
22.2 Limpieza final 100.00 100.00
- $71,122.21 $71,122.21
TOTAL LIMPIEZA: $3,283.84 517,001.29 $16,452.31 $17,001.29 $17.001.28 $84,829.64
ACUMULADO $3,293.84 $20,295.13 $36,747.44 $53,748.73 $70,750.02 $155,579.66 $155,579.66
PORCENTAJE PERIODO 2.12% 10.93% 10.57% 10.93% 10.93% 54.52%
PORCENTAJE ACUMULADQ 2.12% 13.04% 23.62% 34.55% 45.48% 100.00% 100.00%
TOTAL CONSTRUCCION DE EDIFICIO $3,293.84 $1,515,877.12 $9,776,292.58. $1G,537,}{114.17 $11,166,802,.26  $5,676,926.03
ACUMULADO $3,293.84 $1,519,170.96 $11,295,463.54 21,932’;577.71 $33,099,479.97 $38,776,406.00 $38,776,406.00
PORCENTAJE PERIODO 0.01% 3.91% 26.21% K 28.80% 14.84%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.01% 3.92% 29.13% 85.36% 100.00% 100.00%

DIRECTOR GENERAL: CP

27



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV ‘ '15 bH 27
IDependencia: PQODER JUDICIAL DE LA FEDERACIGN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION Fecha: 20186/04/{22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via raplda Poniente N 1426, Zena Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2018
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Ohra: 21-0ct-20158
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
I cedigo | Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total l
D ADECUACION DE AREAS
Do3 PRELIMINARES
3.8 Acarreos fuera de obra 100.00 100.00
$98,286.00 $96,296.00
BER
3.8A Demaoliciones 100.00 100,00
$47,955.00 $47,955.00
’ e
3.8 Desmantelamiento de cancelerfas, puertas, 10000 100.00
ventanas $19,086.42 $19,086.42
]
3:10 Desconexin y refiro de instalaciones de voz y. 100.00 100.00
datos $22,889.50 $22,899.50
3,11 Desconexidn y retiro de instalaciones eléctricas 100.00 100.00
$27,479.41 §27.,479.41
B
3.12 Desconexitn y reiro de instalaciones de aire 100.00 100.00
acondicionado $32,638.17 $32,636.17
e
3.13 Desmantelamiento de muebles de bafio: 100.00 100.00
$18,011.67 $18,011.67
fd
TOTAL PRELIMINARES $266,264.17
ACUMULADO $266,364.17 $266,364.17 $266,364.17 $266,364.17 $266,364.17 $266,384.17
PORCENTAJE PERIODO 100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

DIRECTOR GENERAL: CP-



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV ' '16 oF
{Dependencia: POBER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJC DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTC INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCISN DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: i.eona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Cct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
cadigo | Descripcion [ Abr2016 | May2016 | Jun2016 [  Jul-20t6 | Ago-2018 | Sep2016 | Oct-2016 | Total |
Dos ALBANILERIA
5.2 Muros de block 18.18 81.82 100.00
$13,343.07 $50,051.13 $73,394.20
[ty
5.3 Cadenas 18.18 81.82 100.00
$2,877.20 $12,949.00 $15,826.20
[ arid
5.4 Castillos 18.18 §1.82 100.00
$3,129.61 $14,084.99 $17,214.60
5.5 Aplanados 100.00 100.00
$124,535.89 $124,635.89
5,17 Murates de tablaroca 100.00 100.00.
$322,520.00 $322,620.00
5.18 Muros de tablaroca acustik con rellenc deJana 92.59 7.41 100.00
mineral $313,582.33 $25,008.07 $338,678.40
= g
TOTAL ALBARILERIA $19,349.88 $847,723.34 $26,098.07
AGUMULADO $19,349.88 $867,073.22 $892,169.28 $802.1809,29 $892,169.29 $892,169.29
POQRCENTAJE PERIODO 2.17% 95.02% 2.81%
PORCENTAJE - ACUMULADOQ 217% 97.19% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
D06 ACABADQS Y COMPLEMENTOS
8.1A Pisos de loseta 100.00 100.00

6.8 Pintura vinilica

DIRECTOR GENERAL: CP

$1,414,320.00

100.00
$167,016.00

$1,414,320.00

100.00
$167,016.00



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

47 D]Z?

Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04122
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016 ‘
Obra: PROYECTQ INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL-CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N- 1426, Zona Rio; CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: " Tiiuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE ERQGAGIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ Codige | Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul2016” | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2018 | Total |
8.7 Pintura de esmaite. 160.00 100.00
$35,637.00 $35,637.00.
6.9 Platabandas 100.06 100.0C
$28,038.00 $28,038.00
it b
8.11 Plafén modular 52.94 47.06 100.00
$959,761.97 $853,162.03 $1,812,924.00
6.12 Pasta en muros 2.86 88.57 8.57 100.00
$16,555.28 $512,692.76 $49,607.95 $678,866.00
£ R EE S
6.15 Piso falso para SITE 35.00 §5.00 100.00
$50,430.98 $93,657.52 $144,088.50
6.22 Impermeabilizacién de azotea 8.09 90.91 100.00
$78,453.97 $784,626.03 $863,080.00
TOTAL ACABADROS Y COMPLEMENTOS $1,509,329.25 $2,452,134.76 $988,837.97 $93,667.52
ACUMULADO $1,509,329.25 $3,961,464.01  $4,950,301.98  $5,043,958.50  $5,043,959.50
PORCENTAJE PERIODO 29.92% 48.62% 19.60% 1.86%
PORCENTAJE ACUMULADO 29.92% 78.54% 88.14% 100.00% 100.00%
Dov HERRERIA Y CARPINTERIA
7.4 Puertas de madera 6.67 51.87 41.68 100.00
$41,685.46 $322,921.70 $260,362.26 $624,969.42
7.2D Muebles de maders 52.83 4717 108.00
$182,349.15 $345,162.13

DIRECTQR GENERAL: CP

$162,812.88
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Dependencia:

Procedimiento:

Ohra:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJC DE LA JUDICATURA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

Fecha: 2016/04/22

Lugar: tecna Vicario v via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Cludad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Cet-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Cédigo | Descripcion [ Abr2016 | May-2016 [ Jun2016 [ Jul-2016 | Ago-2016 |  Sep-2018 Oct-2016 | Total |
7.9 Pontén automatizade para indiciades ) 31.43 68,57 100.00
$67.870.60 $148,071.48 $215,942,08.
7.4 Templetes de madera 93.75 6.25 100.00
$191,642.03 $12,776.13 $204,418.16
7.5. Muros tiipo barandilla de madera 83.75 6.25 100.00
$205,327.28 $13,688.48 $219,016.76
7.8 Muro funcional de madera 93.75 6,25 100.00
$160,698.23 $12,713.21 $203,411.44
TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA $587,667.54 $39,177.82 $109,566.06 $653,342.33 $423,175.24
ACUMULADO $587,667.64 $626,845.36 $736,401.42  $1,389,743.76  $1,612,918.99  $1,812,918.99
PORCENTAJE FERICDO 32.42% 2.16% 6.04% 36.04% 23.34%
PORCENTAJE ACUMULADO 32.42% 34.58% 40.62% 76.66% 100.00% 100.00%
Do8 CANCELERIA
8.2 Canceleria interior £6.25 43,75 100.00
$200,304.23 $155,792.17 $356,096.40
8.7 Puerta de Cristal §2.35 17.65 100.00
$60,934.71 $13,060.08 $73,994.79
8.8 Canceleria Exterior 66.67 33.33 100.00
$168,165.04 $84,069.91 $252,234.95
TOTAL CANCELERIA $368,459.27 $300,796.78 $13,060.08
ACUMULADO $368,469.27 $669,266.06 $682,326.14 $682,326.14
PORCENTAJE PERIODO £4.00% 44.08% 1.91%
PORCENTAJE ACUMULADQ 54.00% 88.09% 100.00% 100.00%
ELENDEZ

DIRECTOR GENERAL: CP I ) GEN



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV 190827
Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N. 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Qbra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LLOS TRABAJOS
| cediga ] Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2096 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 | _ Total |
DOS INSTALACION HIDRALILICA ¥ SANITARIA ’
¢.1 Ramales principal y secundario- 61.29 38.71 100.00
$330,444.42 $208,704.58 $539,149.00
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA $330,444.42 $208,704.58
ACUMULADO $330,444.42 $539,149.00 $539,149.00 $539,149.00 $539,149.00
PORCENTAJE PERIODO 61.29% 38.71%
PORCENTAJE ACUMULADO 61.29% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
D10 MUEBLES DE BANC
10.1 Inodoros, ovalines , mingitorics 100.00 100.00
$734,804.96 $734,804.96
10.2 Accesorios de bafio 10C.00 100.00
$63,001.28 $63,001.28
TOTAL MUEBLES DE BANO $797,806.24
ACUMULADO $797,806.24 $747,806.24
PORCENTA.E PERIODO 100.00%
PORGCENTAJE ACUMULADO 100.00% 100.00%
D11 INSTALACION ELECTRICA
DH101 MEDIA TENSION
11.1.2 Cableado 32.79 50.82 18.39 100.00
$446,633.57 $692,220.75 $223,248.68 $1,362,103.00
11.1.3 Canalizaciones 32.79 50.82 16.39 100.00
$172,772.04 $267,772.95 $86,359.68 $526,904.67
11.1.4 Tableros 11.76 88.24 100.00
$47,087.11 $353,163.43 $400,230.54
11.1.5 Interruptores 11.76 88.24 100.00
$77,506.54

DIRECTOR GENERAL: CP

$9,114.77

$68,391.77




CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

20 0§
Dependencia: PODER JUDRICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Ponients N 1428, Zona. Rio, CP 22010 ' Inicio Obra: 25-Abr-2018
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 23-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ codigo ] Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total
TOTAL MEDIA TENSION $619,405.81 $1,016,175.58 $731,163.56
ACUMULADO $619,405.81 $1,635,581.19  $2,366,744.75  $2,366,744.75  $2,366,744.75
PORCENTAJE PERIODO 26.17% 42.94% 30.89%
PORCENTAJE ACUMULADO 26.17% 69.11% 100.00% 1060.00% 100.00%
01102 BAJA TENSION
11.2.1 Cableado 32.79. 50.82 16.39 100.00
’ $94,927.04 $147,123.88 $47,449.05 $289,499.97
. -
11.2.2 Canatizaciones 32.7¢ 50.82 16.38 100,00
$56,119.72 $86,977.86 $28,051.30 $171,148.88
S ]
11.2.3 Tableros 11.76 88.24 100.00
$20,443.75 $173,841.48
11.2.4 Interruptores 11.76 88.24 100.00
$13,258.51 $112,725.44
11.2.5 Centactos 75.86 100.00
$28,368.28 $82,862.40 $109,230.68
11.26 Luminarias intericras v extericres 7.27 56.36 36.37 100.00
$100,452.52 §778,748.88 $502,538.97 $1,381,740.35
TOTAL BAJA TENSION $151,046.76 $368,254.53  $1,133,484.14 $685,401.37
ACUMULADO $151,046.76 $519,301.29  $1,652,765.43  $2,238,186.80  $2,238,186.80
PORCENTALE PERIODO 6.76% 16.45% 50.64% 26.16%
PORCENTAJE ACUMULADO 6.75% 23.20% 73.84% 100.00% 100.00%
TOTAL INSTALACION ELECTRICA $770,452.37 $1,384,430.11 $1,864,647.70 £686,401.37
ACUMULADO $770,452.37 8 $4,019,530.18  $4,604,931.55  $4,604,931.55
PORCENTAJE PERIODO 16.73% 40.49% 12.71%
PQRCENTAJE ACUMULADQ 16.73% 87.28% 100.00% 100.00%

DIRECTOR GENERAL: CP

27



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV : '21 oH
|Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRQ DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: L.eona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra; 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ cedigo Descripcién [ Abr2016 | May-2016 | Jun-2096 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 Oct-2016 | Total |
D12 AIRE ACONDICIONADOC
D1201 EQUIPOS
12,1.1A Sisterna VRF Marca Daikin, refrigerante 33.87 50,00 16.13 100.00
ecolégico r-410a, con capacidad de 90 $1,287,089.07 $1,800,042.81 $612,853.85 $3,800,085.83
toneladas de refrigeracion, voltaje220-3-60
12.1.3 Extractores marca Soler & Palau 33.87 50.00 16.13 100.00
$32,702.12 $48,275.94 $15,573.82 $96,651.88
12.1.4 Unidades tipo mini-split fipe Casseit marca 33.87 50.00 16.13 100.00
Daikin $130,584.72 $192,773.43 $62,188.72 $385,546.87
R o s 2
12.1.6 Equipos de presicién Marca Liebert 33.87 50.00 16,13 100.00
$447,120.89 $660,054.46 $212,933.57 $1,320,108.92
B B s
121.7 Sisterna de Control 33.87 50.00 16.13 400.00
$68,835.36 §101,817.01 $32,781.64 $203,234.01
frean s s
TOTAL EQUIPOS $1,966,332.16  $2,902,763.75 $936,431.60
ACUMULADO $1,966,332.16  $4,869,095.91  $5,805,627.51  $5,805,527.51
PORCENTAJE PERIODO 32.87% 50.00% 16.13%
PORCENTAJE ACUMULADOQ. 33.87% 83.87% 100.00% 100.00%
D1202 DUCTOS Y TUBERIAS
12.2.1 Ducteria de l&mina galvanizada 11.32 58.49 30.19 100.00
$35,620.26 $184,048.52 $94,997.87 $314,666.65
12.2.2 Aislamientc de fibra de vidrio ) 11.32 58.49 30.19 100.00
$8,214.88 $42,445.99 $21,808.78 $72,669.65

DIRECTOR GENERAL: CP



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

" 22 DE

{Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CIPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACICN DE AREASY CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Ohra: 21-Cct-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ cedige Descripcidn [ Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep2016 | Oct-2016 |  Total |
12.2.3 Tuberia de refrigeracion ©11.32 5849 30.19 100.00
$28,728.12 $148,442 26 $76,619.45 $253,790.83
12.2.4 Rejillas v difusores 11.32 58.49 30,19 100.00
$6,773.62 $34,999.03 $18,064.98 $59,837.63
TOTAL DUCTOS Y TUBERIAS $79,337.88 $409,935.80 $211,591.08
ACUMULADO $79,337.88. $489,273.68 $700,864.76 $700,864.76 $700,864.76
PORCENTAJE PERICDO 11.32% 58.49% 30.19%
PORCENTAJE ACUMULADO 11.32% 59.81% 100.00% 100.00% 100.00%
D1203 INSTALACION Y PUESTA EN-MARCHA
12.3.14 Instalacién y puesta en operacién de VRF, 6.59 34.07 34.07 25.27 100.00
paquetes, mini-spiits, duscteria. $78,800.60 $407,395.50 $407,395.50 $302,168.61 $1,198,760.21
TOTAL INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA $78,800.60 $407,395.60 $407,385.50 $302,168.61
ACUMULADO $78,800.60 $486,196.10 $883,591.60 $1,195,760.21 $1,198,780.21
PORCENTAJE PERIODO 6.59% 34.07% 34.07% 25.27%
PORGCENTAJE ACUMULADO 6.59% 40.66% T4.73% 100.00% 100.00%
TOTAL AIRE ACONDICIONADO- $158,138.48 $2,783,663.48 $3,521,760.33 $1,238,600.21
ACUMULADO $158,138.48 $2,041,801.94  $6,463,562.27  $7,702,152.48  $7,702,152.48
PORGENTAJE PERIODO 2.06% 36.14% 45,72% 16.08%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.05% 38.19% 83.92% 100.00% 100.00%
D13 INSTALACION DE VOZ Y DATOS
13.1 Canalizaciones 73.53 26.47 100.00
$90,033.14 $32,410.96 $122,444.10
13.2 Ssisterna de acomodamiemto y administracion 73.53 26.47 100.00
de cables $180,670.01 $65,039.24 $245,709.25
13.3 Cableado de voz y datos en cat BA 73.53 26.47 100.00
$478,898.70 $651,297.02

DIRECTOR GENERAL: CP J

$172,398.32



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV 2'3 od27
Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2018
Obra: PROYECTQ INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N. 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja.Cal¥ornia Fin-Obra:. 21-0Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ cedige | Descripcion [ Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 |  Jul-2018 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total |
13.4 Sistema de tierra electranica 73.53 26.47 100.00
$36,672.79 $13,201.8¢ $48,874.60
TOTAL . INSTALAC!ON DE VOZ Y DATOS $786,274.64 $283,050.33
ACUMULADO $786,274.64  $1,069,324.97  $1,069,324.97  $1,069,324.97
PORCENTAJE PERIODO 73.53% 26.47%
PORCENTAJE ACUMULADO 73.63% 100.00% 100.00% 100.00%
D14 EQUIPOS ESPECIALES
14,2 Parrrayos 41.46 58.54 100.00
$151,291.84 $213,618.52 $364,910.36
14.1 Elevader 20.42 21.83 21.83 21.13 14.78 100.00
$300,292.24 $321,027.40 $321,027.40 $310,733.35 $217,498.63  $1,470,579.02
14.4 Plataforma para indiciadcs 2042 21.83 21.83 21.13 14.79 100.00
$176,203.18 $188,370.00 $188,370.00 $182,329.73 $127,622.18 $962,895.09
TOTAL EQUIPOS ESPECIALES $476,495.42 $509,397.40 $660,689.24 $706,681.60 $345,120.81
ACUMULADO $476,495.42 $985,892.82  $1,646,582.06  $2,353,263.66  $2,698,384.47
PCRCENTAJE PERIODO 17.66% 18.88% 24.48% 26.19% 12,79%
PORCENTAJE ACUMULADC 17.66% 36.64% 61.02% 87.21% 100.00%
D18 INSTALACION CONTRAINCENDIOS Y RED
DE HIDRANTES
15.2 Red de hidrantes 27.27 56.36. 16.37 100.00-
$50,400.38 $104,184.45 $30,255.00 $184,819.81
=
15.4 Extintores 100.00 100.00
$69,200.24 $69,200.24

DIRECTOR GENERAL.: CP|



J—

Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

Fecha: 2016/04/22

24 DY 27

Obra: PROYECTC INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRGO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: tecna Vicario y via rdpida Ponienie N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-20186
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ codige | Descripcién [ Abr2016 | may-2016 | Jun2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 Oct-2016 | Total |
15.3 Sistema de supresion de incendios con agente 400.00 100.00
limpio para SITE $334,360.84 $334,360.84
TOTAL INSTALACION CONTRAINCENDIOS Y RED $50,400.36 $104,164.45 $364,615.84 $69,200.24
DE HIDRANTES
ACUMULADO $50,400.36 $154,564.81 $519,180.65 $588,380.89 $5588,380.89
PORCENTAJE PERIODO 8.57% 17.70% 61.97% 11.76%
PORCENTAJE ACUMULADO 8.57% 28.27% 88.24% 100.60% 100.00%
D18 DETECCION DE HUMO Y SUPRESION
INCENDIOS
18,1 Lineas principales 40.00 60.00 100.00
$70,055.07 $105,082.60 $175,137.67
16.2 Detectores e humo 67.74 32.26 100.00
$217,665.02 $103,658.19 $321,324.21
18.3 Estrobos , display, estacién manual 35.00 65.00 100.00
$62,457.13 $115,991.83 $178,448.96
TOTAL DETECCION DE HUMO Y SUPRESION $70,055.07 $105,082.60 $280,122.15 $219,651.02
INCENDIOS .
ACUMULADO $70,055.07 $175,137.67 - $455,250.82 $674,910.84 $674,910.84
PORCENTAJE PERIORO 10.38% 18.57% 41.51% 32.56%
PQRCENTAJE ACUMULADC 10.38% 25.95% 67.45% 100.00% 100.00%
D19 SISTEMA DE SEGURIDAD
18.1 Panel de control para 4 lectoras. 24,86 42 47 32.87 100.00
$16,669.91 $28,709.29 $22,219.78 $67,598.98
1¢.2 Lectores de proximidad 24.66 42.47 32.87 100.00
$6,701.02 $11,540.64 $8,931.88 $27,173.64

DIRECTOR GENERAL: G



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV .
Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2018/04/22
Procedimiento: CJF-13/ADICIPRCIZ016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TiJUANA BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2015
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2018
' PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
|  Godigo | Descripcion | Abr-2016 | May-2016 |  Jun-2016 Jul-2016 | Ago-2016 | sep-2016 | Qct-2016 | Total |
19.4 Software 24.66 . 42.47 32.87 100.00
$15,089.18 $25,886.92 $20,112.79 $61,188.89
19.5 Fuente de poder de 2.5 ampers 24.66 42,47 32.87 100.00
$6851.14 $1,121.40 $867.92 $2,640.46
19.7 Bateria de 12 V 4 ampers 24 .68 42.47 32.87 100.00
' $1,017.80 $1,752.87 $1,356.65 $4,127.32
19.9 Botones de salida 24.66 42,47 32.87 100.00
$300.04 $516.73 $399.93 $1,216.70
s AT o et i
192.10 Electroimanes 24 66 42.47 32.87 100.00
$6,319.78 $10,884.06 $8,423.81 $25,627.65
19.11 Paquete de farjetas 24.66 42.47 32.87 100.00
$1,176.89 $2,026.87 $1,568.71 $4,772.47
19.12 Tomiquetes de medio cuerpe 24.66 42,47 32.87 100.09
$80,717.05 $139,012.70 $107,590.00 $327,319.75
18,13 Puertas de cortesia 24.65 42.47 32.87 100.00
$19,387.22. $33,289.11 $25,841.77 $78,618.10
19.146 Canalizaciones 85.00 100.00.
$121,236.86 $127,617.75




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJOQ DE LA JUDICATURA

Dependencia:

CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2018/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016.
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA L& ADECUACIGN DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1428, Zona Rlo, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2018
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
[ cedigo | Dascripcion | Abr2016 | WMay-2016 | Jun2016 |  Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total i
19.17 ‘Equipo de control de visitantes 52.83 47 .47 100.00
$354,801.93 $316,789.84 $671,591.77
TOTAL SISTEMA BE SEGURIDAD $6,380.89 $269,266.89 $609,742.52 $514,103.18
ACUMULADOQ $6,380.89 $275,647.78 $885,390.30  $1,399,483.48  $1,399,493.48
PORCENTAJE PERIODO 0.46% 19.24% 43.87% 36.73%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.46% 19.70% 83.27% 100.00% 100.00%
D2g CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
20,1 Canalizaciones 106.00 100.00
$339,346.81 $339,346.81
20.2 Grabador 24.66 42.47 32.87 100.00
$62,829.61 $108,378.77 $83,880.62 $255,189.00
20.3 Camaras de seguridad 24.66 42.47 32.87 100.00
$200,554.69 $345,399.74 $267,324.92 $813,279.35
20.4 Pantalla 50" LED 24.66 42.47 32.87 100.00
$23,237.31 $40,019.81 $30,973.66 $94,230.78
R s
20.5 Software CCTV 24.66 42.47 32.87 100.00
$56,729.09 $97,700.11 $75615.7% $230,044.99
20,8 Eguipo de Computo 24 68 42.47 32.87 100.00
$41,604.53 $71,6562.25 $55,455.84 $168,712.62
TOTAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIGN $724,402.04 $663,150.68 $513,250.83
ACUMULADO $724,402.04  $1,387,552.72  $1,800,803.55  $1,900,803.55
PORCENTAJE PERIODO 38.11% 34.89% 27.00%
PORGENTAJE ACUMULADO 38.11% 73.00% 100.00% 100.00%

DiRECTOR GEN ERALI:/



CONSTRUCTORA JONAP SA DE CV

27 D4

Dependencia: - PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CCONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento:  CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION.DE AREAS ¥ CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORN!IA
Lugar; Leona Vicario y via rapida Ponienie N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Qhbra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja Califcrnia Fin Obra: 21-Qct-2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
| cedige Descripcién [ Abr2016 | may2016 | Jun2016 |  Jul-2016 | Ago-20186 | Sep2016 | Oct2016 | Total ]
D22 LIMPIEZAS
22.1 Limpieza gruesa durante la obra. 3.45 17.82 17.24 17.82 17.82 17.24 8.51 100.00
$6,798.82 $35,117.41 $33,874.42 $35,117.41 £35,117.44 $33,974.42 $16,967.50 $1987,067.39
TR EN S ] I
22.2 Limpieza final 18.23 80.77 100.00
$36,471.47 $153,187.76 $189,659.23
TOTAL LIMPIEZAS $6,798.82 $35,117.41 $33,974.42 $35,117.41 £35,117.41 $70,445,89 $170,165.26
ACUMULADO $6,798.82 $41,916.23 $75,890.65 $111,008.06 $146,125.47 $216,571.36 $386,726.62
PORCENTAJE PERIODO 1.76% 9.08% 8.79% 9.08% 9.68% 18.22% 44.00%
PORCENTAJE ACUMULADC 1.76% 10.84% 19.62% 28.70% 37.79% 56.00% 100.00%
TOTAL ADECUACION DE AREAS $6,798.82 $908.499.00  $4,292,571.54 $9,866,759.74 $10,225,863.29  $5,245,033.42 $515,276.07
ACUMULADO $6,798.82 $915,297.82 $5,207,869.65 $15,073,620.40 $25,299,492.69 $30,544,526.11 $31,059,802.18
PORCENTAJE PERIOCDO 0.02% 2.92% 13.82% 31.76% 32.92% 16.89% 1.66%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.02% 2,95% 16.77% 48.53% 81.45% 98.34% 100.00%
$259,904.81 $3,765,140,70 $14,280,022.40 $20,502,873.91 $21,392,765.55 $10,921,959.45 $615,276.07
ACUMULADO $259,904.81 $4,025,045.51 $18,305,067.91 $38,807,941.82 $60,200,707.37 §71,122,666.82 $71,637,942.89
PORCENTAJE PERIODO 0.36 5.26 19.93 28862 2686 16.25 0.72
PORCENTAJE ACUMULADO 0.36 5.62 25,55 54.17 84.03 99.28 100.00

DIRECTOR GENERAL: CP

27



WDependencia:

Procedimiento:

FPODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTOR/

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBCI2016

INAP SADE GV .

o)

Fecha:

1de28

2016/04/22

Obra: PROYECTOQ INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
lCiudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-2018
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
|~ cedigo | Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2018 | Total
10.1.12 Accescrios de bafio 5.42% 94.58% 100.00%
$3,300.80 $57,610.40 $60,911.20
RS

71\ 103-003-18-CR LLAVE NARIZ MANERAL PLANO FIG.18-CR 5.42% 94.58% 100.00%
$28.16 $491.42 $519.58
%1 03-003-401-CML LLAVE CONTROL ANG C/MANG P/L/F 401- 5.42% 94 .58% 100.00%
) $203.84 $3,657.65 $3,761.49
’ 103-031-TV-105 LLAVE ECONOMIZADORA MOD.TV-105 AUT 5.42% 94,58% 100.00%
$2,805.12  $45,468.24 $48,073.36
?‘-403-034-25-[0 LLAVE DE CONTROL P/COBRE 13 25-1C 5.42% 94.58% 100.00%
$152.91 $2,668.76 $2,821.66
107-031-310-32 FLUXOMETRO APARENTE C/PEDAL 310-32 5.42% 94.58% 100.00%
$3,835.42  $66,941,35 $70,776.77
108-031-FE-110-38  FLUXOMETRO SENSOR ELECT P/CONEX. W, 5.42% 94.58% 100.00%
$3,056.66  $53,340.35 $56,406.01
i;ﬁtf%ﬂo-osez-srm MANGUERA P/W.C. 1/2X7/8X35 FIG-67-M 5.42% 94.58% 100.00%
$45.81 $845.38
113-031-700-056-8 BARRA DE SEGURIDAD 700 MM MB-056-S 5.42% 94.58% 100.00%
$621.52  $10,847.60 $11,469.12
14.1.2 Elevador mod Euro 13 personas 20.42% 21.83% 21.83% 21.13% 14.78% 100.00%
$238,627.37 $255,104.58 $255,104.58 $246,92440 $172.835.30 $1,168,596.32
?:‘“360-219-92-2 JUNTA PROHEL GRANDE PULKESA 5.42% 94.58% 100.00%
$8.47 $147.84 $156.31
ACCGAL ACCESORIOS TUBERIA GALVANIZADA 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$20,057.72 $30,097.45 $27,502.65 $86,657.82




Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTORA JNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2018

2de28

Fecha: 2016/04/22

DIRECTOR GENERAL: CP

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TLUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
| Cédigo Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016_| Sep-2016 | Oct2016 |  Tofal
55 eyl 1
)Q ACEITE ACEITE 17.52% 52.88% 29.43% 0.12% 0.058% 100.00%
$7,495.49 $22,623.05 $12,580.30 $52.46 $22.37 $42,783.67
>L ACETILENO ACETILENC 9.39% 46.93% 40.67% 1.62% 1.39% 100.00%
$929.66 $4,647.36 $4.026.94 $160.50 $137.56 $9,902,02
b GRi
ACUSTIKC1G PANEL DE YESO ACUSTI-K C10 No.8 92.59% 7.41% 100.00%
$99,910.54 $7,995.86 $107,906.40
ADHESNG ADHESIVO PARA LOSETA NORMAL GRIS 67.80% 7.43% 24.77% 100.00%
20KGS $83,592.00 $9,164.19 $30,542.01 $123,298.20
AD-NX4S1 PANEL DE CONTROL P 4 LECTORAS 20.54% 44.37% 35.08% 100.00%
$19,821.10 $42.817.05  $33,861.85 $96,500.00
AISLFIB FORRO DE FIBRA DE VIDRIOQ, C/FOIL DE 7.86% 44.21% 47.93% 100.00%
ALUM $6,527.96 $36,713.67 $39,799.57 $83,041.20
)( APAGO01 APAGADOR SENCILLO TIPO 57.52% 100.00%
INTERCAMBIABLE 1P $484.10 $668.92 $1,163.02
}{: APAGD02 APAGADOR DE TRES VIAS TIPO 42.48% 57.52% 100.00%
INTERCAMBIABL $185.93 $257.13 $447.06
' G
ASTM-36 ACERQ ESTRUCTURAL 9.68% 48.39% 41.93% 100.00%
$248,691.95 $1,243,202.85 $1,077,236.95 $2,569,131.75
SRR
XAX-SMP?; FUENTE DE PODER 2.5 AMPERS 21.91% 43.74% 34.35% 100.00%
$330.25 $659.15 $517.68 $1,507.08
BARANDILLA MURO BARANDILLA DE MADERA Y 93.75% 100.00%
ESTRUCTURA M $145,125.00 $164,800.00
BARMUL BARRA MULTICONTACTO ELECTRICO 73.53% 26.47% 100.00%




Dependencia:

Procedimiento:

CONSTRUCTORA )NAP SA DE CV T
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 3 de 28

CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL GENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Qhra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Codigo Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | . Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep2016 | Oct:2016 |  Total |
120VCA 19" $13,228.98 $4,762.29 $17,991.27
BBAN BOMBA SUMERGIBLE P AGUAS NEGRAS 77.78% 22.22% 100.00%
CON PASQO $33,623.18 $9,576.82 $43,100.00
WErTETE
% BCOAT BASE COAT 22.70 KG 66.67% 33.33% 100.00%
$562.19 $281.09 $843.28
BL-1250 BATERIA DE-12 V 4 AMPERS . 21.91% 43.74% 34.35% 100.00%
$1,008.16 $2,008.20 $1,577.20 $4,591.56
BOLMEN INQDORO BOLMEN DOBLE DESCARGA 5.42% 100.00%
$1,424.10  $24,855.51 $26,279.61
BOMBEOCI BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL MCA. 27.63% 40.79% 31.58% 100.00%
ADISA APR $208,831.24 $308,296.20 $238,685.87 $755,813.40
AR e

‘tﬁmBOQUI BOQUILLA PARA AZULEJO B67.80% 7.43% 24.77% 100.00%
: $28,915.20 $3,169.87 $10,564.75 $42,649,92
CAA-50 AMPLIFICADOR BOCINAS CAA-50 SERIES 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
$2,355.45 $39,254.45  $46,647.79 $88,257.69
?( CAMA22 CANAL DE AMARRE CAL 22 DE 3.05 53.85% 46.15% 100.00%
$14500.77  $12,435.03 $26,944.80
?GCAPOT CABLE POT 2X14 AWG 76.66% 23.34% ' 100.00%
$12,008.32 $3,655.77 $15,664.09
© CASPE CASETA ACUSTICA P PLANTA DE 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
EMERGENCIA $53,465.34 $82,858.42 $61,476.24 $197,800.00
CASSINI LAVABO CASSINI MARFIL HELVEX 5.42% 94.58% 100.00%

$711.95  $12,426.01 $13,137.96

DIRECTOR GENERAL: CP



|Dependencia:

|Procedimiento:

CONSTRUCTOR/ JNAP SA DE CV "
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2018

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 . Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-20186
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
i Cédigo Descripcion | Abr-2016 | May-2018 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total |
CAVICK CABLE VICKON 3.33% 72.50% 24.17% 100.00%
$1,584.66 $34,466.36 $11,488.78 $47,538.80
R e
cB2X18 CABLE BELDEN 2 X 18 MAYA DE ALUMINIO 27.18% 51.46% 21.36% 100.00%
$24,413.84 $46,210.98 $19,183.27 $89,808.07
CC920 Camara para captura de imagenes 52.83% 47.17% 100.00%
$3,469.35 $3,007.65 $6,567.00
. = e 2
CEMPAN-001 CEMPANEL 53.85% 48.15% . 100.00%
. $56,443.55  $48,372.70 $104,816.25
CERTVYD CERTIFICACION Y ELABORACION DE 53.19% 46.81% 100.00%
MEMORIA T $30,973.41 $27,261.87 $58,235.28
>{\ CH3P CHIFLON DE 3 PASOS BRONGE 18.18% 37.57% 38.36% 5.89% 100.00%
$2,083.66 $4,306,39 $4,398.93 $674.31 $11,461.29
% T

,3(; COos2J SOLVENTE PT-231 PARA ESMALTE 100.00% 100.00%
EPOXICO $1,981.91 $1,981.91
Cog2D ESMALTE EPOXICO CATALIZADO GRUPO 4 100.00% 100.00%
.856,101.01 $56,101.01
CO92E CATALIZADCR PARA ESMALTE EPOXICO 100.00% 100.00%
$10,014.41% $10,014.41
¢ coLapeEras COLADERAS VARIAS 100.00% 100.00%
$23,108.73 $23,106.73
}{ CONLV CONDULET VARIOS 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$6,001.92 $11,699.23 $8,220.67 $25,930.82
f{ CONTOQ01 RECEPTACULO MONOQOFASICO DOBLE 42.48% 57.52% 100.00%
POLARIZADO $864.74  $1,170.72 $2,035.48

DIRECTOR GENERAL: CP




Dependencia:

Procedimiento:
Chra:

CONSTRUCTOR/ DNAP SA DE CV T
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION ‘ 4o 28

CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2016
PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 . Inicio Qbra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ codigo Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total
_ TR
¥ CONTO02 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE 42 48% 57.52% 100.00%
POLARIZADO $2,361.50  $3,197.08 $5,558.56
ﬁCONTO% RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE 42.48% 57.52% 100.00%
POLARIZADO $406.15 $540.85 $956.00
ﬁ CONTO004 RECEPTACULO MONQFASICO DOBLE 42.48% 57.52% 100.00%
‘ POLARIZADO $4,938.83  $6,686.33 $11,625.16
e I
_XCONTO05 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE 42.48% 57.52% 100.00%
POLARIZADO $2,443.26  $3,307.76 $5,751,02
%'CONTO006 RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE 42.48% 57.52% 100.00%
POLARIZADO $7,496.38  $10,148.80 $17,645.18
ﬂCONTOOT RECEPTACULO MONOFASICO NORMAL EN 42.48% 57.52% 100.00%
PISO, N $13,921.80  $18,847.72 $32,769.52
ﬁCONTOOB RECEPTACULO MONQFASICO NORMAL EN 42.48% 57.52% 100.00%
PISO, N $14,170.41  $19,184.28 $33,354.69
coverplast PASTA COVERPLAST 2.11% 65.41% 32.48% 100.00%
$8,872.84  $274,778.89  $136463.91 $420,115.64
CP4-6A CORDON DE PARHEQ DE 4' CAT 6A BELDEN 65.04% 100.00%
$10,989.40 $5,906 60 $16,896.00
R '
CP60 BOMBEQ C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M. 8.56% 51.50% 22.98% 13.69% 3.27% 100.00%
VERTICA $16,230.67 $97,596.28 $43,563.88 $25,944.83  $5,183.10 $189,508.76
B R
CP7-8A CORDON DE PARCHEO 7' CAT 6A BELDEN 53.19% 46.81% 100.00%
$37,824.34 $33,201.87 §71,116.21
T i
CSSPASSPORT Scanner de documentos con reconocimiento 52.83% 47.17% 100.00%

DIRECTOR GENERAL: CP




[Dependencia:

|Procedimiento:

CONSTRUCTORI

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CJF-13/AD/CJPBC/2016

DNAP SA DE CV

Fecha:

B

6 de 28

2016/04/22

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicic Obra:  25-Abr-2016
ICiudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Cct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
| Cédigo Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total |
$21,345.43 $16,058,57 $40,404.00
e G
‘;ﬁi DGO380 CABLE VINANEL NY THWN 600V 1/0 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$12,322.61 $24,019.83 $16,806.48 $53,238.90
~4~DCO381 CABLE VINANEL NY THWN 600V 2/0 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$6,982.30 $13,610.24 $9,573.96 $30,166.50
T
}4, DCO382 CABLE VINANEL NY THWN 800V 3/0 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$81,204.19  $158,462.52  $111,468.58 $351,225.29
Gt e :
=<.DC0383 CABLE VINANEL NY THWN 600V 4/0 23.15% 4512% 31.73% 100.00%
$5,283.54 $10,208.93 $7,244.68 $22,827.13
DC0998 CABLE THW 12 VDE 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$29,737.13 $57,965.04 $40,774.82 $128,476.99
ST
DC10111 CABLE THW 10 NEG 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$9,016.20 $17,574.81 $12,362.79 $38,953.80
DC1013 CABLE THW 10 VDE 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$24,913.19 $48,561.97 $34,160.34 $107,635.50
TR '
DC1028 CABLE THW 8 NEG 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$2.525.11 $4,922.08 $3,462.37 $10,909.54
DC10X10 DUCTO CUADRADQ DE 10X10 53.18% 48.81% 100.00%
$21,233.058 $18,688.70 $39,021.75
; S z
DC15X15 DUCTO CUADRADO DE 15X15 53.19% 46.81% 100.00%
$6,003.56 $5,284.16 ' $11,287.72
S
DC2042t CABLE THW & NEG 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$8,320.02 $16,217.78 $11,408.21 $35,946.01
R

DIRECTOR




[Dependencia:

JProcedimiento:

Obra:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTORA JNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

PROYECTC INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION-DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Fecha:

7 de 28

2016/04/22

Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 inicio Obra: 25-Abr-2016
Iﬁjdad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

| Cédigo | Descripcién | Abr2018 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 |  Total |
DC2053 - CABLETHW 4 GRIS 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$13,961.43 $27,214.28 $18,143.56 $60,319.27

Y
DC2056 CABLE THW 2 VDE 23.15% 4512% 31.73% 100.00%
$33,642.54 $65,577.85 $46,129.81 $145,350.00
DDO011 CABLE CBREDES 8 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$4,680.00 $9,122.48 $6,417.11 $20,219.59

(i i R
DD0012 CABLECBREDES 6 23.15% 4512% 31.73% 100.00%
$2,223.83 $4,334.79 $3,049.25 $9,607.87

R :
DDO013 CABLE CBREDES 4 23.15% 45.12% 3.73% 100.00%
$4,472.10 $8,717.24 $6,132.04 $19,321.38
DD0014 CABLE CBREDES 2 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$4.017.51 $7.831.12 $5,508.71 $17,357.34

SRR L {
DDO122 CABLE CBRE DES 12 23.15% 45.12% 3.73% 100.00%
$11,162.20 $21,757.90 $15,305.33 $48,225.43
DDbo123 CABLE CBREDES 10 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$6,548.02 $12,763.71 $8,678.48 $28,290.21

e e R
DIESEL DIESEL 22.65% 51.20% 25.93% 0.22% 100.00%
$132,054.64 $298,453.08 $151,162.64 $1,253.51 $582,923.87
DILINT DILUYENTE ESPECIAL MODIFICADO MARCA 9.68% 48.39% 41.93% 100.00%
TECH $1,866.75 $9,331.684 $8,086.05 $19,284.64

2 SRR
DMA-01 BARRA DE ATENCION 52.83% 47.17% 100.00%
$20,656.53  $18,443.47 $39,100.00
emmmTEny

DMA-02 BARRA DE ATENCION MDF, MELAMINA Y 52.83% 47 17% 100.00%
LAMINA $15,658.44  $13,891.56 $28,450.00

DIRECTOR GENERAL: C




CONSTRUCTORA JNAP SA DE CV
Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 8de 28
CONSEJO DE LA JUDICATURA .
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicic Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California . Fin Obra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE ERCGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Codigo | Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total |
DMA-04 CLOSET ENTREPANOS Y FRENTES DE 16.39% 50.82% 32.79% 100.00%
PUERTAS D $18,802.61 $58,300.70  $37,616.89 $114,720.00
DTC1250e Impresora de tarjetas de PVC a color, im 52.83% 47 17% 100.00%
$19,351.83  $17,278.37 $36,630.00
; e Za e
?{ DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" 0.61% 51.05% 42.86% 5.48% 100.00%
$206.29 $17,137.90 $14,387.40 $1,837.21 $33,568.80
b SRR e i
DVC-EM MODULO DE VOZ DVC-EM 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
$749.08 $12,48381  $14,834.81 $28,067.50
B e
E-34 MONOMANDOC E-34 CROMO 5.42% 84.58% 100.00%
$331.11 $5,779.08 $6,110.19
E-807 MONOMANDCO LAVABO EXPLORA C EXT 5.42% 94.58% 100.00%
$1,079.45 $18,840.13 $19,919.58
EL-9600-SVM Software de Gestion de Visitantes Easylo 52.83% 4717% 100.00%
' $34,305.16  $30,629.84 $64,935.00
EL-ACI-PW Integracién de EasylLobby con Prowatch 52.83% 47 17% 100.00%

$33,718.75  $30,106.25 $63,825.00

SO—

ELEVAUTO ELEVA AUTOS 67.74% 32.26% 100.00%
$1,460,745.36  $695,654 64 $2,156,400.00

L
EQCCCTV COMPUTADORA C PROCESADCR QUAD 24.66% 42.47% 32.87% 100.00%

CORE XEON $31,712.78 $54,616.42  $42,270.82 $128,600.00

77.78% 22.22% 100.00%

EQHID EQUIPO HIDRONEUMATICQ. INCLUYE:
TANQUES $272,852.24  $77,947.76 $350,800.00
EQPRL EQUIPOS DE PRESICION MARCA LIEBERT 5.26% 33.86% 45.66% 15.62% . 100.00%

DIRECTOR GENER
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SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CONSTRUCTOR. DNAP SA DE CV

Fecha:

2016/04/22
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Lugar: Leona Vicario y via rdpida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
I Codigo ! Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 | Total |
$73,608.60 $469,403.80 $638,611.56 $217,078.27 $1,398,700.23
ESCTE ESCALERILLA TUBULAR 8" ANCHOX10FT 53.19% 46.81% 100.00%
LARGO $8,868.01 $7,803.37 $16,861.38
EXPMIND Exploracion por métodos indirectos {méto 37.50% 62.50% 100.00%
$50,850.00  $84,750.00 $135,600.00
EXT-AA EXTRACTORES MARCA SOLER & PALAU 5.26% 33.56% 45.66% 15.52% 100.00%
$5,383.54 $34,331.88 $48,707.62  $15,876.96 $102,300.00
S . ;
EXTINT001 EXTINTORES PORTATILES PRESURIZADOS 100.00%
CARGA $54,520.00
EXTINTO02 EXTINTOR PORTATIL. DE AGENTE LIMPIQ 100.00%
DE 4. $26,696.00
FAPT-851 DETECTOR TERMICCO INTELIGENTE 46.04% 53.96% 100.00%
$4,054.24 $4,752.26 $8,806.50 -
FCM-1 MODULO CONTROL FCM-1 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
$242.52 $4,041.71 $4,802.95 $9,087.18
foe e e TS
FEXT FACHADA EXTERIOR A BASE DE CRISTAL 48.84% 51.16% 100.00%
CLARC ‘ $641,025.00 $671,475.00 $1,312,500.00
TR w
FM 200 Sistema de extincion de gas FM 200. Inci 100.00% 100.00%
$265,700.00 $265,700.00
FSP-851 DETECTOR FOTQOELECTRICO INTELIGENTE 46.04% 53.96% 100.00%
$122,438.02 $143,518.28 $265,956.30
GATN BLOCK HUECO 12 X 20 X 40 4.00% 18.00% 51.07% 26.93% 100.00%
b5}, 494 .15 $29,227.25 $82,923.17 $43,725.43 $162,370.00
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Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTORL )NAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CIPBC/2016
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Fecha: 2016/04/22

Obra: PRCYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ cédigo | Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago2016 | Sep-2016 | Oct:2016 |  Total ]
GABHID GABINETE P HIDRANTE DE SOBREPONER 18.18% 37.57% 38.36% 5.89% 100.00%
: $3,198.68 $6,610.85 $6,749.84 $1,035.15 $17,594.52
?(/\ GAS GAS BUTANO 6.06% 60.61% 33.33% 100.00%
' $2,583.45 $25,837.35 $14,210.40 $42,631.20
X GASOLINA GASOLINA 9.12% 54.82% 24.73% 7.86% 3.47% 100.00%
A $775.39 $4,658.62 $2,101.50 $667.70 $204 .42 $8,497.63
GM231 TARJA TEKA DE 0.80x0.51 M. CUBETA Y 5.42% 94.58% 100.00%
ESC $305.81 $5,337.50 $5,643.31
7 T
H4D2F CAMARA DOMO ANTIVANDALICA MOD 22.05% 43.94% 34.01% 100.00%
H4D2F1 HON $75,697.62 $150,851.04 $116,760.44 $343,309.10
TR i
HBD2FR2 CAMARA FIJA CON IR P EXTERIOR MOD 22.05% 43.94% 34.01% 100.00%
HBD2FR $46,285.76 $92,238.77  571,303.87 $209,918.40
R 7
HID-C1326 PAQUETE DE 50 TARJETAS 24.66% 42.47% 32.87% 100.00%
$800.39 $1,378.44 $1,066.86 $3,245,69
ISOPROX Tarjetas de Proximidad fabricadas en PVC 52.83% 47 17% 100.00%
$73,962.00 $66,038.00 $140,000.00
ISO-X MODULC AISLADOR ISO-X 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
$48.50 $808.34 $960.60 $1,817.44
R
ITMOQO2 ITM 1-LINE 3X 80-100 A 3.92% 74.57% 21.51% 100.00%
$720.7¢ $13,712.18 $3,954.54 $18,387.51
ITMO03 ITM 3X 150-200 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$1,116.88 $11,617.87 $1,534.85 $14,271.40
iTMO004 ITM 3X 300-500 A 3.92% 74.57% 21.51% 100.00%
$1,851.51 $35,222.86  $10,158.14 $47,232.51

DIRECTOR GENERAL/C




Dependencia;

Procedimiento:
Obra:

CONSTRUCTORA JNAP SA DE CV

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 1lde28
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2016
PRGYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 . Inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Cbra: 21-Cct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
( Cédigo | Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 ]| Oct2016 [ Total
ITMO08 ITM 3X 15-50 A 7.84% 10.75% 100.00%
$397.01 $4,122.31 $544.53 $5,063.86
R
ITRI00S ITM 3X 70 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$185.37 $1,024.82 $254.26 $2,364.45
IT™MO10 ITM 3X 80 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$101.50 $1,053.92 $139.22 $1,294.64
, TR
ITMO12 ITM 3X400 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$2,038.82 $21,17012  $2,796.45 $26,005.39
PR o
ITMO13 ITM 3X350 A 7.84% 81.41% 100.00%
$1,204.76 $12,500.58  §1,652.44 $15,366.78
) ;
ITMO14 ITM 3X100 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$285.30 $2,962.45 $391.33 $3,639.08
TR 7
ITMO15 ITM 3X80 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$341.32 $3,544.13 $468.17 $4,353.62
TR G
TMOH6 ITM QOB 3PX 15-60 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$874.95 $9,085.05  $1,200.08 $11,160.08
ITMO17 ITM QOB 3PX70A ' 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$262.63 $2,727.03 $360.23 $3,349.89
R %
IThMO18 ITM QOB 2P X 15-40 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$663.19 $6,886.27 $909.64 $8,459.10
ITMO19 ITM QOB 1P X 15-50 A 7.84% 81.41% 10.75% 100.00%
$1,533.91 $16,965.66  $2,241.06 $20,840.63
B TR
TMILOA ITM I-LINE 3X 30-70 A 3.92% 74.57% 21.51% 100.00%

DIRECTOR GE




Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTOR} JNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Fecha:

12 de 28

2016/04/22

DIRECTOR GENERAL: CP

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUGCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuara, Baja California Fin Obra: 21-0c¢t-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Cédigo Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 [ Oct2016 |  Total
$3,373.89 $64,184.17  $18,510.46 $86,068.52
SR %
JACKBA JACK CAT 6A BELDEN 53.19% 46.81% 100.00%
$29,998.62 $26,403.90 $56,402.52
SEt e ]
KCMIL1/0D CABLE 1/0 KCMIL DESNUDO 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
' $2,264.93 $4,414.91 $9,785.46
e
KCMIL350 CABLE 350 KCMIL 23.15% 45.12% 100.00%
$68,843.36  $134,192.76 $297,432.43
b
KCMIL4/0 CABLE 4/0 KCMIL 23.15% 45.12% 100.00%
$41,178.47 $80,267.04 $177,908.40
LAMGALY Lamina galvanizada de diferentes calibre 44.21% 100.00%
$28,305.66  $159,192.83  $172,573.51 $360,072.00
TR
LANMIN LANA MINERAL 92.59% 7.41% 100.00%
$30,009.186 $2,408.84 $32,508.00
LAVANT LAVABO ANTIVANDALICO EN ACERO 5.42% 94.58% 100.00%
$1,633.79  $28,515.21 $30,149.00
LAVLUC LAVABO LUCERNA HELVEX 100.00%
$46,382.45
LLMION LLANTAS CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 100.00% 100.00%
$1,933.29 $1,933.29
T

ILOSAC20 LOSACERO CAL 20 100.00% 100.00%
$385,000.00 $385,000.00
?(\LLRETEXZ% LLANTAS RETROEXCAVADORA CASE 580 BO.77% 19.23% 100.00%
$105.13 $25.03 $130.18




Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTOR: JNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

i

13 de 28

Fecha: 2016/04/22

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra; 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Qbra: 21-0c¢t-2018
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPGS DE INSTALACION PERMANENTE
)i Cédigo | Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun2016 | Jul2018 | Ago-2018 | Sep-2016 | Oct2016 | Total |
5}(_ LLTORRE LLANTAS ANDAMIOS METALICG (MODULOQ 2.83% 21.30% 38.35% 33.40% 4.12% 100.00%
DE 1.8 $20.67 $155.71 $280.33 $244.15 $30.12 $730.98
fet AT IR s
# LOGO001 LEYENDA "PODER JUDICIAL DE LA 21.88% 78.12% 100.00%
FEDERACION $15,07532  $53,824.68 $68,900.00
SRR
LOGO002 LOGOTIPO DEL ESCUDO NACIONAL 21.88% 78.12% 100.00%
ARMADO EN $9,736.60  $34,763.40 $44,500.00
= A
# LOGOSALAS LOGOTIPO Y LEYENDA EN SALAS DE 21.88% 78.12% 100.00%
JUICIOS $29,669.28 $105,930.72 $135,600.00
’f;LUMOM LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%
RETICULA $26,731.68  $407,719.26 $324,665.95 $759,116.80
% R '
LUMOO2 LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON DE 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%
22.9C §10,01066  $152,685.97 $121,583.50 $284,280.13
/' 3 A ]
LUMOO3 LUMINARIA DE SOBREPONER EN FORMA 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%
PIRAMID $7,230.09  $110275.76  $87.812.35 $205,318.20
f‘ i R
- LUMOO4 LUMINARIA PROYECTOR LED KR55 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%
100-305V A $492.77 3751580  $5,984.89 $13,993.65
/ LUMOOS LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%
LED SERI $1,216.95 $18,561.38  $14,780.39 $34,5658.72
¢ LUMO0G LUMINARIA DE EMPOTRAR EN MURO SERIE 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%
SW 8 $152.42 $2,32480  $1,851.23 $4,328.45
R T
f{ LUMOODS REFLECTOR BASE LED EN ACERO 3.52% 83.71% 42.77% 100.00%
INOXIDABLE E $350.47 $5,345.43  $4,256.55 $9,952.45
it S S
f/ LUMO0g LUMINARIOS DE OBSTRUCCION AVOL CAT. 3.82% 53.71% 42.77% 100.00%
AV-O $2,473.66 $37,720.12  $30,043.82 $70,246.40

DIRECTOR GEN




[Dependencia:

Procedimiento:
Obra:

CONSTRUCTOR: INAP SA DE CV
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION e rs

CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2016
PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUGGCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Ris, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California ' Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
| Cédigo | Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 [ oOct-2016 [ Total
&k’ LUz ENERGIA ELECTRICA 9.68% 48.39% 41.93% 100.00%
$1,104.91 $5,523.43 $4,786.06 $11,414.40
R
\( MAALO0O1 ALAMBRE RECOCIDO No. 18 6.68% 64.78% 24.27% 4.27% 100.00%
q $4,018.00  $38,972.03  $14,601.04 $2,569.41 $60,160.48
}{MAALOOOZ CLAVO 1" A 4" 0.58% 49.75% 40.38% 9.29% : 100.00%
$25.06 $2,153.58 $1,747.91 $401.98 $4,328.53
RS ;
*MAGU0010 AGUA 2.34% 26.23% 15.50%  20.52% 35.41% 100.00%
N $216.63 $2,428.64 $1,435.07 $1,899.85  $3,277.88 $9,268.07
W 7 R e :
?{ MALAGT90 ALAMBRON LISO 1/4" 3.97% 17.85% 42.86% 35.32% 100.00%
$366.68 $1,650.28 $3,961.81 $3,265.63 $9,244.40
ST I
MAMPBA MAMPARAS SANITARIOS ACABADO ACERO 30.43% 89.57% 100.00%
INOX : $28,679.67  $65,568.33 $94,248.00
. MAPIIA PIJA Y TAQUETE DE PLOMO 94.58% 100.00%
: $16.90 $295.05 $311.95
T
- MARBLON PISO SHANGHAI GRAY 60X60 PULIDO 67.80% 7.43% 24.77% 100.00%
PRIMERA $827,925.00  $90,765.42  $302,498.96 $1,221,189.38
C TR
MAXPRO32 GRABADOR DE 32 CH MODELO: MAXPRO 24.66% 42.47% 32.87% 100.00%
" NVR SE. .a $24,132.28  $41,561.14  $32,166.58 $97,860.00
¥ mBAZ2: ASIENTO REFORZADO ‘ 5.42% 94.58% 100.00%
$1,148.05  $20,037.43 $21,185.48
MCENMO080 CEMENTO GRIS 0.92% 26.75% 10.86% 61.47% 100.00%
$21,940.39 $8,903.02  $50,409.50 $82,008.74
R =
MCEMO172 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 31.01% 55.79% 5.28% 7.92% 100.00%

DIRECTOR G




Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTOR: DNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Fecha:

15 de 28

2016/04/22

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUGCION DEL GENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rdpida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicic Obra: 25-Abr-2018
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0Oct-2016
PROGRAMA DE ERQGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Cédigo Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total |
$227,075.90 $408,459.15 $38,657.85 $57,986.78 $732,179.68
MCEMO185 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350KG/CM3 18.11% 81.89% 100.00%
$218,525.64 $088,013.38 $1,206,539.02
MCI30 MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 18.18% 37.5T% 38.36% 5.89% 100.00%
14/2"X30 MT $3,773.09 $7.797.99 $7,961.95  $1,221.03 $20,754.06
MEC SUEL Estudio de mecénica de suelos 37.50% 62.50% 100.00%
$32,812.50 $54,687.50 $87,500.00
e
MFUNC MURO FUNCIONAL DE MADERA CON 93.75% 6.25% 100.00%
CHAPA DE MA $133,500.00 $8,900.00 $142,400.00
}{ MMADOO1 - TRIPLAY DE 3RA 1.22 X 2.44 MTS 28.57% 71.43% 100.00%
: $3,662.47 $9,156.18 $12,818.65
E{KMMADOOZ POLIN 0.29% 50.35% 36.94% 12.42% 100.00%
$65.79 $11,5639.45 $8,465.72 $2,847.60 $22,918.56
T %
MMADQOQ3 - . BARROTE R 50.35% 36.94% 12.42% 100.00%
$70.58 $12,379.76 $9,082.21 $3,054.97 $24,587.52
;}{ MMALQD42 - MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 84.85% 15.158% 100.00%
$21,212.10 $3,787.88 $24,999,98
}‘f MMHEQOQ3 - SOLDADURA E-7018 DE 1/8" 9.68% 48.39% 41.93% 100.00%
$12,266.76 -$61,321.14 $53,134.85 $126,722.75
, , R
\3{ MMISEL MAT MISCELANEQ ELECTRICO 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
‘ $70,929.78 $100,924 10 $81,557.44 $262,411.32
;K‘,MMISPL MATERIAL MISCELANEO P INST PLOMERIA 5.42% 24.58% 100.00%
$18,978.63 $20,066.02

DIRECTOR GENERAL: CP

$1,087.39
L




Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUBICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTOR:. JNAP SA DE CV

SECRETARI[A EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Fecha:

16de 28

2016/04/22

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rdpida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPCS DE INSTALACION PERMANENTE
Cédigo | Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 ] Sep-2016 | Oct2016 | “Tota |
MMORQ12 MORTERO LIGERQ PREMEZCLADO 100.00% 100.00%
$161,892.00 $161,882.00
MOPOT MOTOR PARA PORTON 31.43% 68.57% 100.00%
$15,149.26 $33,050.74 $48,200.00
?""MPETOM‘D . ARENA 0.72% 27.35% 8.73% 63.20% 100.00%
$186.72 $7,118.85 $2,272.42 $16,449.30 $26,027.20
\gfiMPETm 70 GRAVA 3/4" 3.97% 17.85% 42 86% 35.32% 100.00%
$121.48 $546.72 $1,312.52 $1,081.88 $3,062.60
MPINO171 PINTURA VINILICA 70.59% 7.84% 21.57% 100.00%
$66,528.00 $7,392.92  $20,327.08 $94,248.00
MPINO172 SELLADCR VINILICO COMEX 5x1 63.83% 15.07% 21.10% 100.00%
$22,286.40 $5,262.38 $7,366.58 $34,915.36
MPINO174 PRIMARIO ANTICORROSIVO 9.68% 48.39% 41.,93% 100.00%
* $13,249.98 $66,236.23 $57 393.79 $136,880.00
B T
MPINO300 PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICA 9.58% 48.39% 41.93% 100.00%
$12,322.91 $61,601.80 $53,378.04 $127,302.75
B 7
4}( MPINO320 SOLVENTE 9.68% 48.39% 41.93% 100.00%
$1,817.25 $9,084 .40 $7.871.65 $18,773.30
i R
}{ MPINESM PINTURA ESMALTE 83.33% 16.67% 100.00%
' $12,31560  $2,463.12 $14,778.72
£ MPMCANOB120 CANAL DE AMARRE CA-635 DE 3.05 M, CAL. 81.15% 2.00% 16.85% 100.00%
2 $20,758.65 $511.17 $4,311.45 $25,681.27
%, R e
# MPMPOS0B120 POSTE METALICO P-635 DE 2.44 M, CAL.26 81.15% 2.00% 16.85% 100.00%
$61,164.47 $1,506.13 $12,703.50 $75,374.10

DIRECTOR GENE



LDepenclencia:

Procedimiento:
Obra:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CJF-13/AD/CJPBC/2016

PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS ¥ CONSTRUCCION DEL CENT.

CONSTRUCTOR: JNAP SA DE CV

CION

RO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

17 de 28

Fecha: 2016/04/22

Lugar: Leona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ codigo [ Descripcion [ Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep2016 | Oct-2016 |  Total |
SR Lo = T ?fff’i‘;i?}:’"{ﬁ”i‘»" Jy )ﬁ
MPS-24A FUENTE DE ALIMENTACION DE 24AV 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
MPS-24A $429.93 $7,164.90 $8,514.37 $16,109.20
i AR
MPTPAY00110 PANEL DE YESO DE 12.7 MM 68.00% 3.73% 28.27% 100.00%
$84,021.56 $4,605.08 $34,936.44 $123,563.08
PR A R
M-S-AA UNIDADES TIPO MINI-SPLIT TIPO CASSETT _ 5.268% 33.56% 45.66% 15.52% 100.00%
$21,497.31 $137,092.60 $186,510.89  $63,399.20 $408,500.00
MVAROQ0S VARILLA CORRUGADA 3/8"-1 1/2" 7.24% 66.36% 22.83% 3.57% 100.00%
$58,148.58 $532,613.19 $183,267.03 $28,623.36 $802,652.16
e Db G s
MXP-PW Integracion de Video MaxPro con Prowatch 52.83% 47 17% 100.00%
$19,547.10 $17.452.80 $37,000.00
NAOHEL INODORO NAO HELVEX P FLUX 5.42% 94.58% 100.00%
$2,937.80  5$51,274.80 $54,212.60
TR 3
NAOHELDIS INODORO NAO HELVEX TRAMPA EXP FLUX 5.42% 94.58% 100.00%
$1,200.28  $22520.03 $23,810.32
NBG-12 ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
$354 .57 $5,908.97 $7,021.89 $13,285.43
NC-WPSE SOFTWARE MOD NC-WPSE 24.66% 42 47% 32.87% 100.00%
$11,318.47 $19,480.48  $15,084.05 $45,890.00
§ i s
NEGEVTDS MINGITORIO SECO NEGEV TDS 5.42% 94,58% 100.00%
$1,978.94  $34,539.31 $36,518.25
il
NFS52-640 TABLERO DE DETECCION INCENCIOS 48.04% 53.96% 100.00%
$23,141.88  $27,126.24 $60,268.12
ORG19X3.5 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 19X3.5" 73.53% 28.47% 100.00%

DIRECTOR GENE




TR

Dependencia:

Procedimiento:
Chra:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL GENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CONSTRUCTORA JNAP SA DE CV

iy

I

18 de 28

2016/04/22

Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1428, Zana Rio, CP 22010 25-Abr2016
Ciudad: Tijuana, Baja California : 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ cédigo | Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun2016 | Jul2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 |  Total
BELDEN $7,362.71 $2,650.49 $10,013.20
ORG19X8 ORGANIZADOR VERTICAL DE 19X9 BELDEN 73.53% 26.47% 100.00%
' $10,191.26 $3,668.74 $13,860.00
OXIGENQ OXIGENC 9.39% 46.93% 40.67% 1.62% 1.39% 100.00%
$1,176.46 $5,095.98 $203.11 $174.08 $12,530.73
o % : AR
¢ PAAG1S ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 38.18% 33.22% 28.58% 100.00%
$4,434.36 $3,857.46 $3,319.34 $11,611.16
“~ ¢ Y ; R
AAPACF1045 CINTA AUTOADHERIBLE DE FIBRA VIDRIO 76.44% 5.75% 17.81% 100.00%
DE 1 $999.72 $75.20 $232.92 $1,307.84
"'eg,:’{,a i e e
# “PACL30 CANAL LISTON DE 3.05 M. 66.67% 33.33% 100.00%
$2,293.20 $1,146.60 $3,439.80
,f’( PACN3830 CANALETA NEGRA DE 1-1/2" X 3.00 M B868.67% 33.33% 100.00%
$143.75 $71.88 $2156.63
PANTS0 Pantalla 50" LED 24,66% 42.47% 32.87% 100.00%
$17,656.56 $30,408.52  $23,534.92 $71,600.00
P e
PATARG25 TORNILLO AUTORROSCABLE DE 25CM 6 X 29.48% 13.53% 33.59% 23.40% 100.00%
1" $1,187.32 $545.02 $1,353.08 $942.63 $4,028.05
R R SR
PC2W-SP ESTROBO C BOCINA MONTAJE EN 2.67% 44.48% 52.85% 100.00%
PLAFOND $486.83 $8,113.20 $9,641.27 $18,241.30
PCCAT PUERTA DE CORTESIA DE CLIP 24.66% 42.47% 32.87% 100.00%
$14,520.67 $25,023.32 $19,367.01 $58,920.00
PESO Planta generadora de energia electrica 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
$634,500.00

DIRECTOR GEN

$171,505.35 $265,792.05 $197,202.60




Dependencia:

Procedimiento:
Obra;

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCGCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CONSTRUCTOR: JNAP SA DE GV

Fecha:

1

i¢de 28

2016/04/22

Lugar: Lecna Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, GP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California ‘ Fin Obra: 21-Qct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION-PERMANENTE
[ codigo | Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago.2016 | Sep-2016 | oct2018 [ Total |
PEDFIESTA LAVABO Y PEDESTAL FIESTA MONGMANDO ‘ 5.42% 94.58% 100.00%
AS $255.97 $4,467.63 $4,723.60
;)(‘ PERNL20 PERNOS DE CORTANTE 100.00% 100.00%
$70,000.00 $70,000.00
}( PES20 POSTE ESTRUCTURAL CAL 20 DE 3.05 53.85% 46.15% 100.00%
$11,959.93  $10,249.79 $22,200.72
B
¥ PUA PIJA DE 1 172" 66.67% 33.33% 100.00%
$95.20 $47.60 $142.80
R ‘
PINTIN PINTURA INTUMESCENTE SPMEX BASE 9.68% 48.39% 41.93% 100.00%
SOLVENTE $45,017.90 $225,043.00 $195,000.08 $465,060.96
ks
PISFAL Piso falso marca MON-ASM serie FS200 en 35.00% 65.00% 100.060%
' $40,075.00  $74,425.00 $114,500.00
\}{ PL124 PLACADE 1,2Y 4 PUERTOS 53.19% 46.81% 100.00%
$3,267.59 $2,876.03 $6,143.62
. e B
;?’5 PLAFQO1 TE CONECTORA 1.22X25 37.37% 33.22% 29.41% 100.00%
$25,061.11 $25,833.31 $22,872.68 $77,767.10
}f PLAF002 TE PRINCIPAL 3.66X30 37.37% 33.22% 26.41% 100.00%
' $16,807.18 $15,029.32  $13,306.88 $45,243.38
s !

}{ PLAFOO3 ANGULO PERIMETRAL 3.66 7/8X7/8 44.49% 33.25% 22.268% 100.00%
} $14,922.91 $11,152.61 $7.469.55 $33,545.07
;5 PLAF0GC4 TE CONECTORA 0.61ML 37.37% 33.22% 29.41% 100.00%
‘ $15,854.97 $14,093.97 $12,478.73 $42,427.67
Platind Plataforma para indiciados 20.42% 21.83% 21.83% 21.13% 14.79% 100.00%
$140,019.94 $149,688.31 $149,688.31 $144,888.41 $101,415.03 $685,700.00

DIRECTOR G
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CONSTRUCTORA _ UNAP SA DE CV A
Dependencia: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION . 20de 28

CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario v via rapida Ponienie N 1428, Zona Rio, CP 22010 {nicio Obra: 25-Abr-2(G18
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Cédigo | Descripcién | Abr-2016 | may-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 [ Sep-2016 | oOct2016 |  Total |
e e i
PP24P PATCH PANEL 24 PTOS CAT 6A BELDEN 24.66% 42.47% 32.87% 100.00%
$4,772.62 $8,219.52 $6,361.56 $19,353.70
‘ e
PP48 PANEL DE PARCHEQ 48 PUERTOS DE 2 UR 53.19% 46.81% 100.00%
NEGR $43,016.79 $37,862.10 $80,878.89
PRESSMO001 LLAVE LAVAMANOS C/BOTON 5.42% 94.58% 100.00%
ANTIVANDALISMO $455.23 $7,945.29 $8,400.52
PRESSMO002 VALY DESCARGA INCDORO 5.42% 94 .58% 100.00%
ANTIVANDALICO $348.37 $6,080.19 $6,428.56
PROXP LECTORA DE PROXIMIDAD ( HID) MOD. 21.91% 43.74% 34.35% 100.00%
PROXPO $6,738.35 $13,449.03  $10,662.62 $30,750.00
PTA CRISTAL PUERTA DE CRISTAL CON BISAGRA DE 82.35% 17.65% 100.00%
DOBLE A $48,421.80 $10,378.20 $58,800.00
PTA-C-CO1 Puerta de tambor con interior de madera 16.39% 50.82% 32.79% 100.00%
$2,208.72 $6,848.50 $4,418.78 $13,476.00
PTA-C-CO2 Puerta de tambor con interior de madera 6.67% 41.66% 100.00%
$2,906.16 $18,713.68 $44,920.00
PTA-C-C03 Puetta de tambor con interior de madera 8.61% 51.50% - 39.89% 100.00%
' $27,672.48 $165,443.75 $128,133.77 $321,250.00
PTA-C-C04 Puerta de tambor de madera de pino de 1r 16.39% 50.82% 32.79% 100.00%
$19,397.57 $60,145.47 $38,806.96 $118,350.00
PTA-C-C05 Puerta de tambor de madera de pino de 1r 6.67% 51.67% 41.66% 100.00%
$4,966.22 $38,471.42 $31,018.36 $74,456.00
PTA-H-C05 PORTON AUTOMATIZADO DE DOS HOJAS 31.43% 68.57% 100.00%

DIRECTOR GENER



Dependencia:

Procedimiento:

CONSTRUCTORA _ INAP SA DE CV

PODER JUDIGIAL DE LA FEDERAGION 21de28
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEGRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/ADI/CIPBC/2016

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRC DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra;  25-Abr-2016
lCiudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ cedigo Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 |  Total
$33,158.65 $72,341.35 $105,500.00
R
PTZDO CAMARA PTZ MOD. HDZ SERIES-1080P HD 22.05% 43.94% 34.01% 100.00%
PP $65,317.62 $130,165.86 $100,749.72 $296,233.00
PVYD PRUEBAS DE DESEMPERNO Y ETIQUETADO 53.19% 46.81% 100.00%
$14,086.31 $12,398.36 $26,484.67
e SR 7
PW42PESW Software de Control de Acceso Prowatch P 52.83% 47.17% 100.00%
$37,477.07  $33,461.93 $70,939.00
PWSK1DCC Cable Daisy chain para comunicacion de t " 52.83% A7 17% 100.00%
$4,104.89 $3,665.11 $7,770.00
RACK19X84 RACK ABIERTO DE 19X84" BELDEN 73.53% 26.47% 100.00%
$90,486.02 $32,673.98 $123,060.00
REJDIF REJILLA PARA RETORNO O EXTRACCION 7.86% 44.21% 47.93% 100.00%
$5,382.66 $30,272 .42 $32,816.92 $68,472.00
e i ; :
%010-27 CARGA CALIBRE 27 CORTO 66.57% 33.33% 100.00%
$38%.00 $194.50 $583.50
r R d
}i SC-JP-AC125 CLAVO CON ANGULO AC 125 86.67% 33.33% 100.00%
.$415.00 $207 .50 $622.50
SCVRV SISTEMA DE CONTROL WAGOVOLTAJE 33.87% 50.00% 16.13% 100.00%
120-1-60 $54,700.05 $80,750.00  $26,049.95 $161,500.00
}{ SENAL001 LETREROS DE SENALIZACION 21.88% 78.12% 100.00%
$32,491.80 $116,008.20 $148,500.00
SENS001 SENSOR DE OCUPACION A BASE DE SENAL 3.52% 53.71% 42.77% 100.00%

TIPO $16,074.06

245,167.11  $195,226.03 $456,467.20
: TR

DIRECTOR GENERAL: CJ



Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTORA . JNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Fecha:

22 de 28

2016/04/22

B

lobra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-2016
PROGRAMA DE ERQGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Cadigo i Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 | Total |
SE-YA-E/600 ELECTROIMAN DE 600 LB SE-YA-E/GO0LB 21.57% 43.90% 34.53% 100.00%
$3,726.19 '$7,582.81 $5,965.88 $17,274.88
SRS
SIST-PARA SISTEMA PARARRAYOS 41.46% 100.00%
$99,441.81 $140,408.19 $239,850.00
SISTTE SISTEMA DE TIERRA FISICA VALOR MAXIMO 73.53% 26.47% 100.00%
2 $29,142.06 $10,490.82 $39,632.88
SMB48 SWITCH SMALL BUSINESS 48 PTOS 24.85% 42 47% 32.87% 100.00%
$14,380.64 $24,732.22 $19,141.70 $58,234.56
SOFTCCTY SOFTWARE Y LICENCIA CCTV MARCA 24.66% 42 47% 32.87% 100.00%
HONEYWELL $36,890.00 $63,705.00  $49,305.00 $150,000.00
;;{h SOPCI SOPORTERIA, TORNILLERIA 18.18% 37.87% 38.38% 5.89% 100.00%
$5,256.04 $10,862.88 $11,091.28 $1,700.94 $28,911.14
fias s RS

% SOTO1000 SOTOFONDO 1000 2.11% 65.41% 32.48% 100.00%
$321.38 $9,952.75 $4,942 86 $15,216.99
SUP100 SUPRESOCR DE PICOS DE 100 KA 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
$36,307.16 $56,267.36 $41,747.18 $134,321.70
TABOOY TAB NQ424AB225 MCA SQUARE D 7.84% 88.93% 3.23% 100.00%
$3,594.36 $1,479.32 $45,846.47
TABOQ9 - TAB NQ304AB 100 MCA SQUARED 7.84% 88.93% 3.23% 100.00%
$4,549.29 $51,605.01 $1,872.32 $58,026.62
TABO10 TAB NQ 184AB1008 MCA SQUARED 7.84% 86.93% 3.23% 100.00%
$1,438.95 $16,334.14 $592.63 $18,366.72
TABO11 TAB NQ304AB400S MCA SQUARED 7.84% 88.93% 3.23% 100.00%
$2,798.64 $31,746.51 $1,151.82 $35,696.97

DIRECTOR GENERAL: C|



Dependencia:

Procedimiento:

CONSTRUCTORA . ONAP SA DE CV
PODER JUDICIAL DE LA FERERACION 23de 28

CONSEJOQ DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN Fecha: 2016/04/22

CJF-13/ADICJPBC/2016

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicarig y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra; 25-Abr-2016
Ciudad; Tijuana, Baja California Fin Cbra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ codigo [ Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun2016 | Jui-2016 | Ago-2016 | Sep2016 | Oct2016 |  Total
E
TABO12 TAB NQ304AB2258 MCA SQUARED 7.84% 88.93% 3.23% 100.00%
$938.76 $10,648.87 $386.36 $11,973.99
TABC1 TABLERQ DE CONTROL AUTOMATICO 77.78% = 22.22% 100.00%
$15,289.33 $4.370.67 $19,670.00
TABILOO1 TAB I-LINE C INT PRINCIPAL DE 3X800 A 3.92% 89.63% 6.45% 100.00%
$7,206.65 $164,772.36  $11,864.00 $183,843.00
TABIL002 TAB I-LINE C INT PRINCIPAL DE 3X400 A 3.92% 82.63% 6.45% 100.00%
$11,978.15 $273,822.01 $19,715.84 $305,514.00
TABIL00S TAB I-LINE C INT PRINCIPAL DE 3X600 A 3.92% 89.63% 6.45% 100.00%
$13,031.65 $297,954,91 $21,453.48 $332,440.02
TABTRANS Tablere de transferencia marca ASCO ser 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
$85,955.40 $133,210.20 $98,834.40 $318,000.00
X TACCED104" TUBERIA ACERO AL CARBON CED 10 4" 18.18% 37.57% 38.36% 5.88% 100.00%
$2,493.65 $5,153.73 $5,262.09 $806.98 $13,716.45
?{ TACCED402" TUBERIA ACGERO AL CARBON 2" 18.18% 37.57% 38.36% 5.89% 100.00%
$3,510.37 $7,255.02 $7,407.56 $1,136.01 $19,308.96
}{ TACCED402.5" TUBERIA ACERO AL CARBON 2.5" 18.18% 37.57% 38.36% 5.85% 100.00%
$1,192.38 $2,464.34 $2,516.16 $385.87 $6,558.75
‘}( TACCED403" TUBERIA ACERO AL CARBON 3" 18.18% 37.57% 38.36% 5:89% 100.00%

¥ TAsTS

B{TAMAREN

$4,856.81 $10,037.77 $10,248.82

$1,571.75 $26,715.15
S i

i

5.42% 94.58% 100.00%
$64.69 $1,129.14 $1,193.83
e
100.00% 100.00%

TARJA LAVAMANOS ACERC INOX 3.75 LTS

TAMBO ARENERO LLENQ, CON TAPA Y
DIRECTOR GENERAL: CP




Dependencia:

Procedimiento:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSTRUCTORA JNAP SA DE CV

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Fecha:

B
1

24 de 28

2016/04/22

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTIGIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra:  25-Abr-2016
ICiudad: Tijuazna, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
| Codigo | Descripcion | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | oct2016 | Total |
PALA DE $4,935.00 $4,935.00
Z
;?(i TAQUETE TAQUETE DE FIBRA DE.1/4" 80.66% 2.35% 16.95% 0.04% 100.00%
$16,293.19 $47507  $3,424.07 $6.34 $20,198.67
,K TCPD TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA 53.19% 100.00%
$33,865.65 $63,673.19
S 4
TCPDACC TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA 3.33% 72.50% 24.17% 100.00%
ACCESOS $2,583.77  §$56,196.95  $18,732.32 $77,513.04
SR ST
TCPDCCTV TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA CCTV 76.66% 23.34% 100.00%
$27,589.18 $8,399.14 $35,988.32
TCPGHU TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA 21MM 27.18% 51.46% 21.36% 100.00%
$25432.99  $48,140.01 $19,984.06 $93,557.06
i B
TEMPLETE TEMPLETE DE MADERA DE PING 46.88% 3.13% 26.42% 23.57% 100.00%
$134,250.00 $8,850.00 $75,652.56  $67,547.44 $286,400.00
TFD TIERRA FISICA DELTA INCLUYE 100.00% 100.00%
INSTALACION §32,875.60 $32,875.60
TFS TIERRA FISICA EN SUBESTACION INCLUYE 100.00% 100.00%
CAB $68,440.30 $68,440.30
JA.TH-058 CONTRA P LAVABO TH-058 HELVEX 5.42% 94.58% 100.00%
$1,256.93  $21,937.80 $23,194.73
“d._ THINNER THINNER STANDARD 83.33% 16.67% 100.00%
$1,000.80 $200.16 $1,200.96
T
TOMSIAM TOMA SIAMESA 18.18% 37.57% 38.38% 5.89% 100.00%
1,464.18 $3,026.09 $8,053.82

DIRECTOR GENER

$3,089.71 $473.84




IDependencia:

Procedimiento:

CONSTRUCTORA _ UNAP SA DE CV

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 25de 28
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2016

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leotia Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 Inicio Obra; 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-0ct-2018
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
Cédigo | Descripcion | Abr2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct-2016 |  Total |
TOPHUL TOPES DE HULE C TORNILLOS Y TAQUETE 100.00% 100.00%
EXP $12,550.50 $12,560.50
TORCAT TORNIQUETE DE MEDIO CUERPO 24.66% 42.47% 32.87% 100.00%
$57,400.3¢  $98,856.14  $76,510.52 $232,767.00
B '
TPVCO1 TUBERIA CONDUIT PVC 13-32 MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$10413.59  $2020886  $14,278.85 $44,991.10
TRANS300 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
SECO $158,585.01  $245768.63  $182,346.36 $586,700.00
Bl 1 S
TS-2 BOTON DE EGRESQ TS-2 20.54% 44.37% 35.09% 100.00%
$347.77 $751.24 $594.11 $1,693.12
TT3296 TUBO GALV P DELGADA 13MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$5,079.58 $9,901.36 $6,965.00 $21,945.94
TT3207 TUBO GALV P DELGADA 19MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$1,661.47 $3,238.62 $2,278.16 $7,178.26
R
TT3298 TUBO GALV P DELGADA 25MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$10,966.06  $21,37557  $15,036.39 $47,378.02
TT3299 TUBO GALV P DELGADA 32MM 23.15% 45.12% 100.00%
$2,797.05 $5,452.15 $3,835.25 $12,084.45
: ‘ TR S
TT3303 TUBO GALV P GRUESA 13MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$2,256.12 $4,397.73 $3,093.53 $9,747.38
: I
TT3304 TUBO GALV P GRUESA 19MM 23.15% 45.12% 31.73% : ‘ 100.00%
$1,850.34 $3,606.77 $2,537.14 $7,994.25
R

TT3305 TUBO GALYV P GRUESA 25MM 45.12% 31.73% 100.00%
$21,236.11 $14,038.29 $47,068.92




_ CONSTRUCTORA . UNAP SA DE CV ,
Dependencia; PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 26de 28
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/ADICJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicari¢ y via rapida Poniente N 1428, Zona Rio, CP 22010 Inicio Ghra:  25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Cbra: 21-0Oct-2018
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
|  Cédigo | Descripcién |_Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul2016 | Ago-2018 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total
AR R ;
TT3306 TUBO GALV P GRUESA 32MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$5,869.50 §11,441.11 $8,048.12 $25,358.73
R T
TT3307 TUBO GALY P GRUESA 38MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$17,466.26 $34,046.07 $23,949.31 $75,461.64
il e e e ]
TT3308 TUBO GALV P GRUESA 51MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
§24,477.60 $47,712.91 $33,563.09 $105,753.60
TT3309 TUBO GALY P GRUESA 83MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$9,054.81 $17,649.69 $12,415.46 $39,119.76
TT3310 TUBO GALV P GRUESA 76MM 23.15% 4512% 31.73% 100.00%
$20,223.89 $39,421.37 $27,730.49 $87,375.75
}‘{i TT5450 TUBO LICUAT 13MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
4 $22.24 $43.35 $30.50 $96.09
w TT5451 TUBO LICUAT 18MM 4512% 31.75% 100.00%
$54.07 $38.04 $119.85
>‘i TT5452 TUBO LICUAT 25MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$204 .51 $208.64 $280.43 $B83.58
¢ TT5453 TUBO LICUAT 32MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$12.73 $24.82 $17.47 $56.02
}»“’i_ TT5454 TUBO LICUAT 38MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$246.85 $481.16 $338.47 $1,066.48
F e e ey SO
3{ TT5455 TUBC LICUAT 51MM 23.15% 45.12% 31.73% 100.00%
$647.33 $1,261.81 $887.60 $2,796.74
e
TUBHID-CU TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE 40.86% 2581% . 33.33% 100.00%

DIRECTOR GENERAL: CP]
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$225,157.28

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rdpida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 . 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California 21-Oct-20186
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
[ Codigo Descripcién | Abr-2016 | May-2016 | Jun-2016 | Jul-2016 | Ago-2018 | Sep-2016 | Oct-2016 | Total
$98,866.90 $62,443.10 $80,855.00 $241,965.00
R R ‘
TUBREF TUBERIA DE REFRIGERACION DE 7.86% 44.21% 47.93% 100.00%
DIFERENTES M $22,826.61  $12839518  $139,187.21 $290,412.00
TUBSAN-PVC TUBERIA SANITARIA DE PVC 30.65% 19.36% 49.99% . 100.00%
: $92,915 64 $58,684.36  $151,600.00 $303,200.00
e EEE R
TV-016 CESPOL P LAVABO TV-016 HELVEX 5.42% 94.58% 100.00%
$1,408.92  $24,500.54 $25,899.48
ULTTEG PLAFON ULTIMA TEGULAR BLANCO 37.37% 33.22% 29.41% 100.00%
$566,320.36  $503,419.64 $445725.00 $1,515,465.00
)—x\ UNIC4ax2 DUCTO TIPQO MALLA UNICANAL 53.19% 46.81% 100.00%
PERFORADO 4X2 $4,087.75 $3,580.32 $7,648.07
e =
UNIPLAS IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 6.06% 60.61% 33.33% 100.00%
UNIPLAS $42,086.70  $420,913.30 $231,500,00 $694,500.00
UPS VAR UPS VARIOS 27.03% 41.89% 31.08% 100.00%
$142,166.51  $220,323.90  $163,467.82 $525,958.23
UTPCATBA CABLE UTP CAT 6A BELDEN 85.04% 100.00%
$388,557.62 $597,400.00
UVIE VERIFICACION ELECTRICA UV.L.E 78.12% 100.00%
$44,173.63 $157,716.47 $201,890.00
™ vazxi12 VALY ANGULAR DE 2" X 1 1/2" 18.18% 37.57% 38.36% 5.89% 100.00%
$2,241.34 34,632.26 $4,720.65 $725.33 $12,328.59
VC1 CANCELERIA COMPUESTA DE ALUMINIO 52.84% 40.63% 6.53% 100.00%
NATURAL $292,804.10 $36,192.12 $554,153.50



FDependencia:

Procedimiento:

CONSTRUCTORA _ JNAP SA DE CV
' 28 de 28

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22

CJF-13/AD/CJPBC/2016 :

Obra; PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, CP 22010 inicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE '
;f [ Cédigo Descripcién [ Abro016 | May-2016 | Jun2016 | Jul-2016 | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 |  Total |
~ VCG-2 LLAVE DE GANSO MONOCMANDO VCG-2 5.42% 94.58% 100.00%
$98.40 $1,717.47 $1,815.87
f*VERTMJ VERTEDERQ DE ASEQO DE 20 LTS 5.42% 94.58% 100.00%
$387.83 $6,769.03 $7,156.86
/\"{\VH4" VALVULA CHECK 4" WALWORTH 18.18% 37.57% 38.36% 5.89% 100.00%
$2,703.11 $5,586.63 $5,704.09 $874.76 $14,868.59
VRV SISTEMA VRV MARCA DAIKIN 5.26% 33.56% 45.66% 15.52% 100.00%
$211,885.09 $1,351,232.09 $1,838317.05 $4,026,320.00
TR

WCANT WC ANTIVANDALICO EN AGERO INOX 5.42% 100.00%
$2,397.33 $41,841.72 $44,238.05
PORCENTAJE PERIODO 0.19 3.01 17.53 29.86 32.50 16.30 0.62
PORCENTAJE ACUMULADO 0.19 3.20 20.73 50.58 83.09 99.38 100.00

DIRECTOR GENERAL: C




CONSTRUCTORA JONAP SA DE

Dependencia: PCDER JUDICIAL DE LA FEDERACION lde2
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/04/22
Procedimiento: CJF-13/AD/CJPBC/2016
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUAGION DE AREAS Y CONSTRUGCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN THUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via r&pida Poniente N 1428, Zana Rio, CP 22010 fnicio Obra: 25-Abr-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 24-Oct-2016
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
[ cédigo | Descripcién | Unidad TsalarloReal | Abr-2016 |  Way-2016 | Jun2016 | Jui2016 | Ago-2016 | Sep-2016 [ oct2016 |  Total |
02-01-330 ING ESPECIALISTA JOR $2,730.13 11.58% 75.36% 13.06% 100.00%
$67,031.24 $436,178.67 $75,577.65 $678,787.56
filcisdienn e
02-01-032 AYTE. ESPECIALIZADC JOR $442 35 0.20% 23.14% 42.26% 34.40% 100.00%
$218.66 $25,803.78 $47,121.38 $38,359.93 $111,504.08
Pl e o i e
02-01-030 AYTE, GENERAL JOR $308.58 4.88% 30.86% 32.90% 19.16% 12.17% 100.00%
$95,442.53 $610,831.30.  $650,649.08 $378,844.17 $240,853.79 $1,877,620.85
02-01-080 CARPINTERO OBRA BLANCA JOR $6825.45 17.74% 1.18% 8.08% 41.95% 100.00%
$35,181.56 $2,345.44 $12,082.84 $83,170.0¢ $65,487.62 $1988,267.65
R R
02-01-090 CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 562545 0.29% 52.87% 40.72% 6.12% 100.00%
$491.21 $80,421.70 $69,643.58 $10,472.81 $171,029.30
B G e RS
02-01-130 COLOCADOR JOR $625.45 41.41% 17.22% 2717% 14,20% 100.00%
$240,588.80 $100,050.26 $157,876.89 $82,533.75 $581,048.30
; : R, Het 4
02-01-100 ELECTRICISTA JOR $748.58 2.16% 8.26% 24.14% 43.75% 21.69% 100.00%
$26,130.30 $99,681.81 $281,421.91 $528,178.92 $1,207,163.87
R
02-01-100-1 ELECTRICISTA ESP. ALTA TENSION JOR $2,125.80 28.70% 29.62% 37.24% 100.00%
$184,914,73 $180,846.22 $239,965.83 $28,625.35 $644,383.13
e R R R
02-01-110 FIERRERO JOR $503.54 7.30% 67.23% 22.47% 3.00% 100.00%
$19,638.08 $180,766.83 $60,428.83 $8,056.84 $268,890.38
02-01-150 ALBARNIL JCR $§442.35 6.16% 27.43% 14.63% 26.10% 12.85% 12.83% 100.00%
$286,790.61 $128,282.08 $68,411.88 $122,054.53 $60,073.96 $60,024.07 $467,636.94
Seh R e e S e Bl 4 %
02-01-140 IMPERMEABILIZADOR JOR $503.54 5.068% 60.61% 33.33% 100.00%
$9,154.36 $91,553.64 $50,354.00 $151,062.00
02-01-600C TECNICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD JOR $1,347.33 0.20% 23.14% 42.26% 34.40% 100.00%
$666.93 $78,504.34 $143,524.45 $116,828.44 $339,624.17
02-01-180 OPERADOR JOR $503.54 100.00% 100.00%
$17,948.683 $17,949.83
fo st s
02-01-310 OPERADOR MAQUINARIA PESADA JOR $503.54 , P2.71% 77.28% 100.00%
$31,699.41 $41,013.33

DIRECTOR




P
1 b

CONSTRUCTORA JONAPSADE .

Dependencia:  PODER JUDICIAL DE LA FEDERAGION 2de2
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Fecha: 2016/C4/22
Procedimiento: CJF-13/ADICJPBC/2015
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIGN DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL GENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: Leona Vicario y via rapida Poniente N 1426, Zona Rio, GP 22010 Inicio Obra: 25-Abr-2018
Ciudad: Tijuana, Baja California Fin Obra: 21-Oct-2018
PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
[ cediga | Descripcion | Unidad [ 'SalarioReal | Abr2016 | May2018 | Jun2018 | Ju-2016_ | Ago-2016 | Sep-2016 | Oct2016 | Total |
02-01-190 PECN JOR $308.93 1.08% 18.56% 22.79% 13.61% 23.21% 12,02% 8.73% 100.00%
$8,534.33 $112,483.52  §$13B,004.06  §82,504.05  $140,647.36  $72,82552 $52,905.16  $605,994.00
R R ;
02-01-200 PINTOR JOR $503.54 5.56% 33.92% 47.41% 11.06% 2.05% 100.00%
$20,267.20  $123,533.91  $172,683.07  $40,273.26 $7,485.69 $364,223.07
B ST
02-01-210 PLOMERO JOR $745.58 0.45% 11.06% 23.30% 37.59% 27.58% 100.00%
$2,986.32  $71,861.70  $151,385.71  $244238.75  §178,220.85 §649,693.33
R
02-01-340 PROYECTISTA JOR $1,500.97 11.58% .36% 13.06% 100.00%
$38,852.42 $239,802.17  $41,561.05 $318,205.64
Y :
02-01-060 SOBRESTANTE JOR $1,113.22 0.19% 7.56% 27.81% 33.86% 18.17% .60% 2.71% 100.00%
$1,177.31 $48,336.89  $17540406  $213548.12  $114,526.44  $60.565.17 $17.084.95  $630,744.94
0201-230 TECNICO ESPECIALISTA AIRE JOR $848,73 0.39% 4.56% 2571% 12% 100.00%
ACONDICIONADQ $1,697.56  $20,05255  $113,069.63 $176.49169  $128,560.32 $429,871.75
e B
02-01-120 HERRERO JOR $625.45 8.31% 41,55% 49.61% 0.53% 100.00%
881,680,538  $408,318.26  $487.511.77 $5,148.44 $982,657.00

PORCENTAJE PERIODO
PORCENTAJE ACUMULADO

1.04
1.04

DIRECTOR GENERAL: CP

12.97
98.79

1.21
100.00



CONSTRUCTORA JONAP SADE GV
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAGION

Dependencia: Fecha: 2016/04/22 1del
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARIA EJECUTIVA DE ACMINISTRAGION
Procedimiento; CJF-13fAD/CJPBG/2018
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADEGUACION DE AREAS Y CONSTRUGCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lugar: l.eona Vicario y via répida Poniente N 1426, Zona Rio, P 22010 nicie Qbra: 25-Abr-2016 Fin Cbra: 21-Qct-2016
Ciudad: Tijuana, Baja California ' Duracion: 180 dias naturalss
PROGRAMA DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION
Codlgo . Descripcién Unidad | Costo Por | Capacldad | Potencla | Horas Por Dlas Horas Abr-2016 | May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Ago-2616 | Sep-2018 | Oct-2016 Total
Hora Turno Efactivos  |Efectivas
GFPERPIL PERFORADCRA PILOTEADORA HRS $1,441.25 152244 M, 160 8 76.25 810,00 18.75 81.25 100.00
5547 M $164,842.97 $714,319.53 $879,182.50
CFNO0O1 EQUIPO DE SOPLETE/GAS BUTANC HRS §7.01 1HP 10 8 112.50 900.00 6.08 60.81 33.33 100.00
$382.33 $3,823.87 $2,103.00 $6,308.00
CFREV REVOLVEDORA P/CONCRETOQ DE 1 SACO HRS $15.713 HP, 1 SBACO 8 8 1.10 87995 3.67 17.85 42.86 100.00
8 DE HP $5.48 $24.68 $58.24 $138.24
CFRETEX225 RETROEXCAVADORA CASE 580 185 HP. HRS $133.88 185 HP 195 8 520 41.60 80.77 19.23 100.00
$4,488.37 $1,071.04 $6,660.41
CFTORRE ANDAMIOS METALICO (MODULO DE 1.80 HRS $4.17 8 076.80 7.814.40 283 21.30 38.35 33.40 412 100.00
M) $921.22 $6,841.20 $12,4965¢  $10,883.80  $1,34324 $32,586.05
CFPLAN SOLDADORA HRS $10.55 80 hp 60 8 580.00 4,640.00 9.68 45‘39 41.93 100,00
$4,73B.65  §23,687.87  $20,526.58 $48,952.00
b g 2
CFECORTE EQUIPO CE CORTE HRS $4.49 10" 8 249.00 2,392.00 .39 48.83 1.62 1.39 100.00
$1,008.35 $5,040.68 $4,367.76 $174.08 $148.19 $10,740.08
g i B R R R RORT
CFMION CAMION DE VOUTEQ DE 7 M3 HRS $111.41 7 M3 170 8 3585 285.175 100.00 100.00
$31,771.35 $31,771,35
- TS
CFCOMPU COMPUTADORA HRS $16.84 8 260.50 2,084.00 375 79.96 16.28 100,00
$1,317.58 $28,060.39 $5,716.81 $35,094.56
o T
GFPLOT PLOTER HP Designjst T520 HRS $31.42 38" 8 32.00 256.00 3.87 79.95 16.18 100.60
$311.38 $6,431.12 $1,301.02 $8,043.52
CFviB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS $4.80 8 HP 8 8 83.98 751.80 5511 24.59 7.65 3.49 100.00
$330.75 $1,688.83 $887.54 $278.00 $126.00 $3,609.12
CFiMbPDC IMPRESORA DOBLE CARTA HRS $12.42 23 PPM 8 73.25 £86.00 3.92 79.87 100.00
DOBLECARTA $285.04 $5,812.15 $1,179.83 $7,278.12
EQSOFT SCOFTWARE % $375,600.00 8 0.08 Q.60 247 81.06 16.77 100.00
$4,897.82 $182,676.82  $37,785.38 $225,360.00
%MOG01 HERRAMIENTA MENOR %O 8 1.04 10.49 28.38 27.40 2288 878 1.23 100.00
$4,463.73 $97,097.92 $37,598.82  $5,199.79 $428,108.33

“En términos de lo previsto en los articulos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental, en esta versién publica se suprime la informacion considerada legalmente como reservada o confidencial que
encuadra en esos supuestos normativos”.

§44,923.08 $121,51028 $117,312.70
s e e

DIRECTCR GENERAL: C
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