



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

OBRA: SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE TORREÓN, COAH.

DOMICILIO: BLVD. INDEPENDENCIA NÚM. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREÓN, COAHUILA.

PROCEDIMIENTO No.: CJF-08/ITC/SSPHT/2017

Duración : 90
Días naturales

PROPUESTA DE PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Partida	Clave	Descripción	Quincena 1	Quincena 2	Quincena 3	Quincena 4	Quincena 5	Quincena 6
IH	9.00	INSTALACIÓN HIDRÁULICA						
		Desinstalación y desmontaje de bombas y tableros	ORDEN DE PEDIDO DE EQUIPOS					
IE	13.00	Paquetes de bombeo de sistemas duplex	ORDEN DE PEDIDO DE EQUIPOS					
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
		Sopotería, canalizaciones y cableado	ORDEN DE PEDIDO DE EQUIPOS					
		Planta de emergencia con caseta acustica y Tab.Transfer.	ORDEN DE PEDIDO DE EQUIPOS					
		Renta de grupo motor-generador móvil con caseta acústica						
		Desmantelamientos, desconexión y conexión de alimentadores						
		Base de concreto						

NOTA IMPORTANTE: LA CONTRATISTA DEBE FINCAR LOS PEDIDOS DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE DESDE EL PRIMER DÍA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESENTARLO A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL INICIO DE LA OBRA.

ELABORÓ

ING. GUSTAVO ALBERTO HERNÁNDEZ
MARMOLEJO
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

ING. RODOLFO GUZMÁN GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO.

AUTORIZÓ

ING. MIRIAM MARGARITA ROJAS VARGAS
DIRECTORA DE MANTENIMIENTO.