Poder Judicial
de la Federacién

CONTRATO No. CJF-_ [ | 20

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, EN LO SUCESIVO “EL CONSEJO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SU SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION,

Y SU DIRECTOR GENERAL DE [INMUEBLES Y

MANTENEMIENTO, ~_, YPOR LA OTRA, LA EMPRESA
_ » EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA
POR EL » EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,

EL CUAL SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
| DECLARACIONES:
L.- DECLARA "EL CONSEJO" QUE:

) 1.1 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 94,
PARRAFO SEGUNDO Y 100, PARRAFOS PRIMERO Y OCTAVO DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 68 Y 81, FRACCION I, DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL ES EL ORGANO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION,
VIGILANCIA, DISCIPLINA Y CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, CON EXCEPCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL, CON INDEPENDENCIA TECNICA, DE
GESTION Y PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES; ADEMAS ESTA FACULTADO PARA
EXPEDIR ACUERDOS GENERALES QUE PERMITAN EL ADECUADO EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES.

1.2 EL , EN SU CARACTER DE SECRETARIO
EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y EL ] ., EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, TIENEN
LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN
SU NOMBRE Y REPRESENTACION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 53, FRACCION 1 Y XIV 65, 68, 67, FRACCION Vi, 117 Y 118, FRACCION
Xl, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL

' PROPIO CONSEJO, PUBLIGADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3

DE FEBRERO DEL 2012 Y 18, FRACCICN |, DEL ACUERDC GENERAL 6/2009, DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS
BASES PARA QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES,
PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA PUBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA, SE AJUSTEN A LOS CRITERIOS CONTEMPLADOS EN EL
ARTICULC 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADCS UNIDOS
MEXICANOS.

) .3 NO LE CORRESPONDE OTORGAR GARANTIAS NI EFECTUAR
DEPOSITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE PAGO, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y PENULTIMO PARRAFO, DEL
ARTICULO 55, DEL ACUERDO GENERAL 66/2006, QUE REGLAMENTA EL PROCESO
PRESUPUESTARIO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
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(EN CASO DE TRATARSE DE UN ASUNTO QUE POR SU TRASCENDENCIA DEBA
SER RESUELTO POR LA COMISICN O POR EL COMITE SE DEBERA SENALAR:

P{)éergwdma} :
de fa Federacion | 4 TIENE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA

& EN EL INMUEBLE UBICADD EN
. Y PARA ESQOS EFECTCS, EN CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA CONTENIDA EN EL ACUERDO GENERAL 6/2009 ALUDIDC, CON LA
AUTORIZACION DE LA COMISION DE ADMINISTRACION (O DEL COMITE DE
ADQUISICIONES ARRRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS), EMITIDA EN

sU SESION ,DEFECHA __DE_-_DE , COMO CONSTA EN
EL OFICIO __ /120, PROCEDIO A ADJUDICAR EL PRESENTE CONTRATO
A “LA CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

NUMERO __ , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16,

FRACCION 1, DE%. MISMO ACUERDO GENERAL.)

(EN CASO DE TRATARSE DE UN CASC DE EXCEPCION A LA UCETAC ON PUBLICA
SE [JEBERA SENALAR: :

.4 TIENE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA
* ", EN EL . INMUEBLE UBICADO EN
, ¥ PARA ESOS EFECTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA CONTENIDA EN EL ACUERDO GENERAL 6/2008 ALUDIDO, PREVIA
AUTCRIZACION DEL CASO DE EXCEPCION A LA LICITACION, POR PARTE DEL
COMITE DE ADQUISICIONES ARRRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS,
EMITIDA EN SU SESION , DE FECHA DE DE , COMO
CONSTA EN EL OFICIO CAASC/__/ 20, PROCEDIO A ADJUDICAR EL PRESENTE
CONTRATCO A “LA CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

NUMERO ___ , CONTANDOSE CON LA AUTORIZACION PARA ESTA
ADJUDICACION DE SU SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y SU
DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16, FRACCION II, DEL MISMC ACUERDO

GENERAL.)

(EN CASC DE TRATARSE DE LICITACION PUBLICA NACIONAL O INV!TACiON A
CUANDO MENOS TR&S CONTRATISTAS SE DEBERA SENALAR:

.4 TIEENE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA PUBLICA DE
« » EN EL INMUEBLE UBICADO EN . Y
PARA ESOS EFECTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN
EL ACUERDO GENERAL 6/2009 ALUDIDO, PROCEDIO A ADJUDICAR EL PRESENTE
CONTRATO A “LA CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
, CONTANDOSE CON LA AUTORIZACICN DE SU SECRETARIC
EJECUTIVC DE ADMINISTRACION Y SU DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 18,
FRACCION ii, DEL MISMO ACUERDO GENERAL.

(EN CASO DE TRATARSE DE UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS POR MONTO, St
SENALARA QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL
DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON L.O ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 18, FRACCION lli, SUSCRIBIENDO ASIMISMO EL SECRETARIO
EJECUTIVO DE ADMINISTRACION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DEL
MISMO CRDENAMIENTO; ¥ IV AL TRATARSE DE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
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PUBLICG SUMARIO POR MONTG CONTANDO CON LA PREVIA APROBACION DEL
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION).

(Solo en caso de que abarque 2 o0 mas ejercicios)

.5 MEDIANTE OFICIO NUMERO SEPLE/ADM./ |/ /20 , DE
FECHA , EL PLENO DEL CONSEJC DE LA JUDICATURA FEDERAL
AUTORIZO COMPROMETER RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS EJERCICIOS
FISCALES PARA INICIAR Y CONCLUIR LA CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN , QUE
ESTAN INCORPORADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA DEL ANO DOS

MIL_

.6 PARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE CUENTA
CON LOS RECURSQS PRESUPUESTALES DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE,
QUE AFECTAN A LA CLAVE No. DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE AL ANODOS MIL '

il.- DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE:

li.1 ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS
LEYES MEXICANAS COMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NUMERO _ DE FECHA DE DE 200___,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO , TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO _ , DE LA CIUDAD DE -, QUE SE
ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL NUMERO DE FECHA __ DE
DE 20 , SIENDO SU REPRESENTANTE LEGAL EL
: ) QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD Y LAS FACULTADES PARA
CELEBRAR ESTE ACTO JURIDICO, CON LA ESCRITURA PUBLICA ANTES CITADA.
MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DICHAS FACULTADES
NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

(Soio en &l caso que asi lo amerite)

(.1 ES PERSONA FISICA, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD DE GOCE
Y EJERCICIO SUFICIENTE PARA LA CELEBRACION DE ESTE INSTRUMENTO, CUYA
ACTIVIDAD ESTA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL MISMQ.)

Solo_en ¢ caso gue zsi lo amerite rorous el representante legal acredite su
personer:a con otro ingtrumento notar zl se agregars una nueva declaracién:

SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA PERSONALIDAD EN TERMINOS DEL
TESTIMONIO NOTARIAL CON NUMERO DE INSTRUMENTO , DE FECHA

, PROTOCOLIZADO ANTE LA FE DEL LIC. , NOTARIO PUBLICO
No. , DE LA CIUDAD DE , INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE ____, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO __
DE FETHA . MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA
ALGUNA.
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Il.2 CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, CON PERSONAL

e CON LA SUFICIENTE EXPERIENCIA Y CALIFICAC]ON PARA EJECUTAR LOS
f’ecéer Judicial TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO CON LOS ELEMENTOS
de la Federacién TECNICOS Y CAPACIDAD ECONOMICA NECESARIOS PARA TAL FIN.

{Solo en el caso gue asi lo amerite

QUE TIENE SUSCRITO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON
DONDE SE LE DENOMINA A SU REPRESENTADA COMO

‘PARTICIPANTE "A” Y A _ COMO “PARTICIPANTE “B", EL CUAL SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO Y PROTOCOLIZADO ANTE EL NOTARIO
PUBLICO NUMERO___ DE , CON NUMERO DE INSTRUMENTO DE FECHA

_ » QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO PARA FORMAR PARTE DE
ESTE COMO ANEXO NUMERO __ '

EN RAZON DE LO EXPUESTO, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS
SIGUIENTES: '

“EL PARTICIPANTE A” EJECUTARA
“EL PARTICIPANTE B” EJECUTARA 3

i3 CONOCE Y ACEPTA LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, LO
MANIFESTADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL CONTENIDO DE LAS
CIRCULARES ACLARATORIAS GENERADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO
ADJUDICATORIO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES
Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASi COMO PLANOS, CATALOGO
DE CONCEPTOS, MODELO DE CONTRATO, MODELO DE GARANTIAS Y
DEMAS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OBRA DE QUE SE TRATA, ASI' '
COMO LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS CORRESPONDIENTES QUE SE DEBERAN
RECABAR DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, Y EN SU CASO, EL LUGAR EN
DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

1.4 DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL OBJETO, MATERIA DE ESTE CONTRATO RELATIVAS A
LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y TODO LO RELACIONADO
CON EL RAMO.

.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE
ENCUENTRA BAJO ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE RESTRICCION
PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO, A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 50 DEL
ACUERDO GENERAL REFERIDO DEL PLENQO DE “EL CONSEJO”, ASI COMO LOS
CONTENIDOS EN LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”. ’

1.6 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CUENTA CON LOS
REGISTROS SIGUIENTES:

R.F.C.
LM.S.S.
INFONAVIT

Hi.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE:
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HLT TODA LA DOCUMENTACION QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA

Foder Judicial APEGARSE AL MISMO.
de [a Federacidn

1.2 EN CASO DE PROLONGARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”, ESTA CONTINUARA EJECUTANDOLOS POR EL TIEMPO QUE
INDIQUE “EL CONSEJO”, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115
DEL ACUERDO GENERAL 6/2009, ASI COMOQ EN LO PREVISTO EN LAS BASES DEL
PROCEDIMIENTO.

lil.3 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES DE COMUN ACUERDO
ESTIPULAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONSEJO” ENCOMIENDA A
“LA CONTRATISTA” Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTAR PARA EL, LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, CONSISTENTES EN © : ", QUE SE
DESARROLLARAN EN EL INMUEBLE UBICADO EN

CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE o

OBRA (ANEXO No. 1), ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES (ANEXO No. 2), PROGRAMA DE EJECUCION Y
PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO No. 3),
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA (EN SU CASO
INVITACION A MENOS TRES CONTRATISTAS © PROCEDIMIENTO PUEBLICO
SUMARIO)} — Y EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
CIRCULARES ACLARATORIAS EMITIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO {ANEXO
7). LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA QUE PRESENTO “LA CONTRATISTA” EN
DICHO PROCEDIMIENTO (ANEXOS 8 Y 9), Y [l PROGRAMA CALENDARIZADO DE
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA, DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DEL ANTICIPO
OTORGALO PARA ESTE RUBRO (ANEXD 13) LOS CUALES CON LOS DEMAS
DOCUMENTOS RELATIVOS AL MISMO SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

{Sole en su caso...

ASIMISMO “LA CONTRATISTA” ACEPTA Y SE OBLIGA' A EJECUTAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN FORMA CONJUNTA CON LA(S)
PERSONA(S) CON LAS QUE SUSCRIBIO CONVENIO DE PARTICIPACION
CONJUNTA, EL QUE DEBIDAMENTE FIRMADO Y PROTOCOLIZADGO ANTE NOTARIO
PASA A FORMAR PARTE DEL PRESENTE iMNSTRUMENTO, OBLIGANDOSE LOS
PARTICIPANTES A QUE REFIERE DICHO CONVENIO, A EJECUTAR LA PARTE DE LA
OBRA PUBLICA QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACION ___ DEL MISMO).

_EL AL SER EL TITULAR TECNICO DE LA OBRA,
DESEMPERARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
MANIFESTANDO QUE ES ____ (INGENIERO ARQUITECTC), ACREDITANDOLO
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CON FOTOCOPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL NUMERO : ‘QUE SE
i Aty INTEGRA AL PRESENTE COMO ANEXO 12, DESPUES DE COTEJARSE CON EL

Poder Judiciai ORIGINAL QUE EXHIBE LA PERSONA DESIGNADA.

de la Federacion

DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ESTARA FACULTADO PARA QIR

Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS

TRABAJOS, ASi COMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL

CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONSEJO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIQN,
TENIENDO LA OBLIGACION “LA CONTRATISTA” DE NOMBRAR OTRO QUE REUNA
LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL “CONSEJO”.

LIBRO DE BITACORA:

DURANTE EL DESARRCLLO DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO” Y “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR UN LIBRO DE BITACORA
(ANEXO 11), EL GUAL SERA EL MEDIO DE COMUNICACION OFICIAL ENTRE LAS
PARTES, EN EL QUE SE DEBERAN REGISTRAR ASUNTOS RELEVANTES,
ACONTECIMIENTOS:- NO ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS; ASI
COMO AQUELLOS EVENTOS SIGNIFICATIVOS EN TIEMPO Y SITUACIONES
AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”, TENIENDO DICHO
DOCUMENTO EL CARACTER DE REGISTRO OFICIAL DE LA OBRA Y ESTARA
VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

' DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA LA BITACORA ESTARA BAJO
LA RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA DE LA SUPERVISION QUE DESIGNE “EL
CONSEJO” Y POSTERIORMENTE QUEDARA BAJO RESGUARDO DE ESTE.

“| A CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSULTAR CON EL SUPERVISOR
DE “EL CONSEJO” LOS CASOS DE DIVERGENCIA QUE SURJAN CON MOTIVO DE
LLAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y A REGISTRARLOS
EN EL L!BRO DE BITACORA.

: LA BITACORA SE AJUSTARA ATENDIENDO AL MEDIO DE
COMUNICACION A TRAVES DEL CUAL SE OPERE Y DEBERA CONSIDERAR, EN LO
APLICABLE, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

A LAS FOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS
Y ESTAR REFERIDAS A ESTE CONTRATO;

B. SE DEBE CONTAR AL MENOS CON UN ORIGINAL PARA “EL CONSEJO” Y
DOS COPIAS, UNA PARA “LA CONTRATISTA” Y OTRA PARA LA SUPERVISION;

C. LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASILAS ORIGINALES; Y

D. EL. CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS
CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO, CLASIFICACION, FECHA,
DESCRIPCION DEL ASUNTO Y, EN FORMA ADICIONAL: UBICACION, CAUSA,
SOLUCION, PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD Si
LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, AS[ COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO, A
LA NOTA QUE SE CONTESTA.

LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA REQUERIRA:
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: . LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA INFORMATICO RELATIVO PARA EL USO DE
Poder .sézfdmzai LA BITACORA, EL CUAL SERA AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA DEL PODER
de la Federacion JyUDICIAL DE LA FEDERACION Y DEBERA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD DE

LA INFORMACION QUE SE REGISTRE;

1 EL MEDIO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA; Y

1. LA CERTIFICACION DEL MEDIO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA.

PARA EL USO DE LA BITACORA SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA LAS
DISPOSICIONES A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 130, 131, 132 Y EN SU
CASO 134 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 AL QUE SE REFIERE LA DECLARACION
I.2. DE ESTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. “EL CONSEJO” CUBRIRA COMO
IMPORTE DE LA OBRA ENCOMENDADA A "LA CONTRATISTA", LA CANTIDAD DE

$ ( 1100 M.N.), MAS EL 16% (O ADECUAR 11%) DE IVA
EQUIVALENTE A § ( 100 M.N.),
REPRESENTANDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE '$ .

( 400 MLN.).

EL MONTO ESTIPULADO EN ESTA CLAUSULA, CUBRIRA LA TOTALIDAD
DE LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION Y TOTAL TERMINACION
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO DE
MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
EQUIPOS ESPECIALES, DE IMPORTACION Y ACCESORIOS ACORDES AL
PROYECTO, MATERIALES, SU COSTO, TRANSPORTE, PREPARACION Y
CONCLUSION; MANO DE OBRA, IMPUESTOS, LICENCIAS Y PERMISOS, EN SU
CASO, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SALARIOS, PRESTACIONES Y
RESPONSABILIDADES LABORALES QUE SE GENEREN A FAVOR DEL PERSONAL
QUE TRABAJE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA OBRA Y EN GENERAL TODO
LO QUE SE ADQUIERA, EJECUTE O INSTALE PARA LA TOTAL TERMINACION DE LA
OBRA.

DICHO MONTO SOLAMENTE ESTARA SUJETO A LOS AJUSTES DE
COSTOS, PREVISTGS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA PRIMERA QUE ANTECEDE, ESTE CONTRATO Y EL ACUERDO
GENERAL 6/2009 ALUDIDO.

(EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS ABARQUEN MAS DE UN EJERGICIO)

ELL. CONTRATO ESTARA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA DEL ANO PREVISTO PARA EL INICIO DE SuU
VIGENCIA, POR LO QUE AL SER FPLURIANUAL DE ACUERDO AL PLAZO
SENALADO EN LAS PRESENTES BASES, EN EJERCICICS
FOSTERIORES SUS EFECTOS ESTARAN CONDICIONADOS A LA
EXISTENCIA DE LOS RECURSCS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS,
SIN QUE LA NO REALIZACION DE A REFERIDA CONDICION
SUSFENSIVA ORIGINE RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES;
CUALQUIER PACTC EN CONTRARIO A LO SENALADO EN ESTE
FARRAFO SE CONSIDERARA NULO.
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; TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
| " REALIZAR LA OBRA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE

Poder Judicial CONTRATO EN UN PLAZO DE EJECUCION DE _(LETRA)

de la Federacion (NUM_DE_DIAS_DE_EJECUCION» DIAS NATURALES, CON FECHA DE

INICIO A PARTIR DEL DIA «FECHA_DE_INICIO_ PROBABLE_DE_OBRA»

Y FECHA DE TERMINO PARA EL DIA (LETRA):

DE NO RECIBIR “LA CONTRATISTA” EL ANTICIPO, CON ANTELACION AL
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION ANTES PACTADO, DICHO PLAZO SE
CONTABILIZARA A PARTIR DEL CUARTO DIA HABIL SIGUIENTE AL QUE SE LE
ENTREGUE EL ANTICIPO :

CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO. *“LA CONTRATISTA” SE
COMPROMETE A CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA. CUANDO POR CAUSAS NO
IMPUTABLES A “LLA CONTRATISTA”, DERIVADAS DE CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR MODIFICACIONES EN LA OBRA, REQUERIDAS Y AUTORIZADAS
POR “EL CONSEJO”, SE HAGA NECESARIC UN PLAZO MAYOR AL CONVENIDO,
DICHAS MODIFICACIONES SE HARAN A LOS TRABAJOS QUE ORIGINEN LA
REPROGRAMACION Y UNICAMENTE EN AQUELLOS DIRECTAMENTE
INVOLUCRADOS.

LAS TAREAS QUE SE INCLUYAN, SOLAMENTE MODIFICARAN EL
PROGRAMA EN LOS PLAZOS DE LOS CONCEPTOS INVOLUCRADOS. LOS
TRABAJOS O ACTIVIDADES QUE NO SE AFECTEN DIRECTAMENTE POR LAS
MODIFICACIONES, LOS PLAZOS Y EL PROGRAMA ORIGINAL, CONTINUARAN
VIGENTES. PARA ESOS EFECTOS, “LA CONTRATISTA” SOLICITARA
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONSEJO”, EL TIEMPO QUE
CONSIDERE NECESARIO, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYA SU
SOLICITUD, EL CUAL RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE ____ DiAas
HABILES, SI PROCEDE O NO DICHA PETICION.

EN SU CASO, SE ELABORARA EL CONVENIO QUE SEA NECESARIO, EL
CUAL DEBERA CONTENER EL PROGRAMA DE EJECUCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS, Y EN SU CASO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA.

LAS MODIFICACIONES AL PL SERAN INDEPENDIENTES A LAS DEL
MONTO DEL “CONTRATO" ¥ POR NINGUN MOTIVO PODRAN SER SUPERICRES AL
30% DEL MONTO TOTAL DEL RISMO.

EL CONTRATO NO PODRA MODIFICARSE POR MAS DE UNA VEZ.

QUINTA.- ANTICIPO. “EL CONSEJO” OTORGARA A “LA
CONTRATISTA” UN ANTICIPO POR EL % POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE § ( /100
M.N.), MAS EL 16% (O ADECUAR 1%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LA
CANTIDAD DE $ { /100 M.N.), DPAN UN TOTAL POR CONCEPTO DE
ANTICIPO DE § ( {100 M.N.), PARA QUE REALICE EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO PE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi
COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
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LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, YA SEAN
NACIONALES O DE IMPORTACION Y DEMAS INSUMOS QUE SE DEBAN OTORGAR.

DICHO ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA” ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

"ESTIPULADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO,

SIEMPRE Y CUANDO, “LA CONTRATISTA” PRESENTE DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN ESTE CONTRATO, LA GARANTIA DEL ANTICIPO
PARA SU CORRECTA INVERSION O DEVOLUCION, A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA Y LA FACTURA DE PAGO RESPECTIVA, CQOPIA
DE LAS CUALES SE AGREGARAN AL PRESENTE CONTRATO (ANEXO No. 4).

EL ATRASC EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO
PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS Y POR TANTO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

CUANDO “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO DE LOS DIEZ DIAS HAB'ILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE 1LOS TRABAJOS, A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO QUE PRECEDE Y POR LO TANTO, LA FECHA DE
INICIO DE LOS TRABAJOS SERA LA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

“LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERA
ACREDITAR MEDIANTE DCCUMENTOS COMPROBATORIOS, LA DEBIDA
INVERSION Y/O APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDC AL PROGRAMA
CALENDARIZADCO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PUESTOS EN
OBRA, DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA EN CADA ESTIMACION DEDUCIENDO UN
PORCENTAJE EQUIVALENTE AL DEL ANTICIPO OTORGADO DEL _ % ( POR

CIENTO).

S1 CON LA DEDUCCION DEL PORCENTAJE SENALADO NO SE LLEGARA
A AMORTIZAR TOTALMENTE EL MONTO DEL ANTICIPO ENTREGADO A “LA
CONTRATISTA”, ESTA SE OBLIGA A LIQUIDAR A “EL CONSEJO” EL SALDO
CORRESPONDIENTE, EN LAS ESTIMACIONES QUE “EL CONSE.JO” DETERMINE,
CON LA FINALIDAD DE QUE EN LA ESTIMACION ULTIMA O DE FINIQUITO NO
EXISTA SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”.

' DURANTE El PLAZO DE EJECUCION VIGENTE DEL CONTRATO Y
ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCICN DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO”,
PODRA OTORGAR A “LA CONTRATISTA” UN ANTICIPO ADICIONAL PARA CUBRIR
LA DIFERENCIA O INCREMENTO QUE EN SU CASC EXISTA O SE HAYA DADO,
EMTRE EL ANTICIPO OTORGADO, AL QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE
ESTA CLAUSULA Y EL MONTO DEL ANTICIPC COTIZADG POR LOS
PROVEEDORES DE “L.A CONTRATISTA”, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE IMPORTACION QUE $Z REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE
LA OBRA, A FIN DE ASEGURAR EL COSTO DE LCS MISMOS. PARA LO CUAL SE

]
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DEBERA CONTAR CON LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS
EQUIPOS EN MONEDA NACIONAL, PRESENTANDOSE PARA TAL EFECTO LOS
COMPROBANTES DEL COSTO Y LAS CONDICIONES DE PAGO, LA VIGENCIA DE LA
COTIZACION Y TIPO DE CAMBIO, AS{ COMO EL ORIGINAL DE LA COTIZACION DEL
PROVEEDOR. :

EL MONTO DEL ANTICIPO ADICIONAL SE CALCULARA DE
ACUERDO Al TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES
DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA
REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO,
VIGENTE A LA FECHA DE LA COTIZACION Y SE RECONOCERA LA
VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO EXISTENTE, ENTRE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y LA DE ADQUISICION.

INVARIABLEMENTE =~ “LA  CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO ADICIONAL, FIANZA OTORGADA
POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA

_CUENTA QUE SENALE PARA TAL EFECTO “EL CONSEJ0O”, O CUALQUIER OTRO

MEDIO QUE AUTORICE ESTE, POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE SU IMPORTE,
A NOMBRE Y A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON LOS
REQUISITOS A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS SEPTIMA Y NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATISTA”, DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”, COPIA DE
LOS PEDIDOS Y DE LAS FACTURAS DE LOS ANTICIPOS DE ESOS EQUIPQOS,
EXPEDIDAS POR LOS PROVEEDORES, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS HAB!LES
POSTERIORES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, CON LO QUE QUEDARA
DEBIDAMENTE COMPROBADA Y DOCUMENTADA LA CORRECTA INVERSION DEL
MONTO OTORGADO POR ESTE CONCEPTO

“LLA CONTRATISTA” ACEPTA QUE LOS CONCEPTOS QUE CONTENGAN
MATERIALES Y/O EQUIPOS DE IMPORTACION COTIZADOS EN MONEDA
EXTRANJERA, NO SE CONSIDEREN PARA EFECTOS DEL CALCULO DEL AJUSTE
DE COSTOS PARA EL RESTO DE LOS CONCEPTOS, DE ACUERDC CON LA
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO. EN SU CASO, ESTOS SE
CONSIDERARAN POR SEPARADO DE ACUERDQ A LA VARIACION DEL TIPO DE
CAMBIO DE LA MONEDA.

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO ADICIONAL SE EFECTUARA EN UNA

'ESTIMACION ESPECIAL, DONDE UNICAMENTE SE INCLUIRAN LOS CONCEPTOS

QUE CONTENGAN INSUMOS DE IMPORTACION.

“LA CONTRATISTA”, DEBERA PROPORCIONAR A “EL CONSEJO”, EL
PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE IMPORTACION,
UNA VEZ QUE HAYA NEGOCIADO LAS CONDICIONES DE ENTREGA CON CADA
UNO DE LOS PROVEEDORES, CON APEGO A SUS PROGRAMAS DE
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA, Y PRESENTARA CON UNA ANTICIPACION DE

AL MENOS VEINTE DIAS HABILES, LA SOLICITUD PARA CUBRIR EL SALDO

CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES DE LOS EQUIPOS Y/O
MATERIALES DE IMPORTACION, A FIN DE QUE SE TRAMITEN LOS RECURSOS
PARA EL PAGO DEL SALDO. PARA LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA”, DEBERA
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ATENDER AL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y
COMPROBACION DEL MISMO, DESCRITO ANTERIORMENTE.

Poder Judicial ,
de la Federacitn © TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO, SE

INTEGRARAN AL PRESENTE CONTRATC PARA FORMAR PARTE DEL MISMO.

“EL CONSEJO” EN TODO MOMENTO, PODRA VERIFICAR LA OPORTUNA
ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE INVARIABLEMENTE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

“EL CONSEJO” SE RESERVA EL DERECHO DE ADQUIRIR
DIRECTAMENTE LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE IMPORTACION QUE
CONSIDERE CONVENIENTES, LOS QUE SE ENTREGARAN A “LA CONTRATISTA”
EN CALIDAD DE DEPOSITO Y QUEDARAN BAJO SU CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD, ASi COMO AQUELLOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE
IMPORTACION QUE ALGUN PROVEEDOR ENTREGUE Y POR CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA NO PUEDAN SER INSTALADOS DE MANERA INMEDIATA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS ESTIPULACIONES RELATIVAS
SOBRE EL ANTICIPO ADICIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE “EL CONSEJO”
PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR ESTE CONCEPTO, LA CUAL SE REGIRA
POR LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS PARA ESTE TIPO DE GARANTIA Y POR
LAS DEMAS APLICABLES Y REGULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS POR PER!ODOS MAXIMOS DE U
MES REFERIDOS AL PROGRAMA DE EJECUCION (LOS PERIODOS NO DEBEN
INCLUIR DIAS DE MESES DIFERENTES), A LAS QUE SE APLICARAN LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE COMO ANEXO No. 1,
INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO.

PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA", SE OBLIGA A ENTREGAR LAS
ESTIMACIONES DEBIDAMENTE ELABORADAS Y ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE LAS SOPORTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES
POSTERIORES A" LA 'FECHA DE CORTE DE LOS TRABAJOS; CUALQUIER
PENDIENTE SE INCORPORARA EN LA SIGUIENTE ESTIMACION Y EN EL CASO DE
FINIQUITO SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMO
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS PAGOS SE REALIZARAN EN LA TESORERIA DE “EL
CONSEJO”, SITO EN NUMERO ( ,

, COLONIA , DELEGACION , CP.
( ) ., MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION CORRECTA, EN
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO DE “EL CONSEJO”, DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION:

|.  FACTURA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES
ESTABLECIDOS POR LAS LEYES DE LA MATERIA, CON.
SEPARACION DEL IVAY LOS RECUISITOS DE “EL CONSEJO”.
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[l. ESTIMACION DEBIDAMENTE APROBADA POR LA SUPERVISION
QUE DESIGNE “EL CONSEJO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE
LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DE “EL CONSEJO”

. LA ESTIMACION SE PRESENTARA CON: CARATULA DE LA
ESTIMACION, ESTADO DE CUENTA, RESUMEN DE LA
ESTIMACION POR PARTIDA, RESUMEN DE LA ESTIMACION POR
CONCEPTO, GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

IV. LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA CON COPIA DE
NOTAS DEL LIBRO DE BITACORA CORRESPONDIENTES AL
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

V. LA ESTIMACION SERA ACOMPANADA CON UN REPORTE
FOTOGRAFECO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y CADA
FOTOGRAFIA LLEVARA UN PIE DE PAGINA CON EL CONCEPTO
CORRESPONDIENTE, SALVO QUE NO RESULTE PROCEDENTE
A JUICIO DE “El-. CONSEJO”.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” DEQIDA QUE LOS PAGOS QUE
LE CORRESPONDAN SE REALICEN A TRAVES DE TRANSFERENCIA

- ELECTRONICA, DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”, A LA FIRMA DEL

PRESENTE CONTRATO EL FORMATO CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE
LLENADO, MISMO QUE SE AGREGARA AL CONTRATO COMO (ANEXO 10), PREVIA
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
SENALADOS CON ANTERIORIDAD.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO . Y/O ANTICIPOS NO
AMORTIZADOS, QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES MAS LOS INTERESES QUE
PROCEDAN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR

'DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONSEJO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS
QUE RESULTEN A CARGO DE “LA CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION INMEDIATA SIGUIENTE.

SEPTIMA.- GARANTIA DEL ANTICIPO. PARA GARANTIZAR LA
CORRECTA APLICACION O EN SU CASO DEVOLUCION DEL ANTICIPO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA, “LA CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA
EXPEDIDA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPOSITO EN
EFECTIVO EN LA CUENTA QUE DETERMINE “EL CONSEJO”, O CUALQUIER OTRO
MEDIO QUE AUTORICE ESTE, QUE AMPARE EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO OTORGADO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $

(- 100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
TRATANDOSE DE FIANZA, LA AFIANZADORA SE OBLIGARA EXPRESAMENTE A LA
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DE DICHO ANTICIPO S| “LA CONTRATISTA” NO
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LO INVIERTE CORRECTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS
TERMINOS CONVENIDOS, O BIEN NO LO HUBIESE DEVUELTO AL SER

Poder Judiciai REQUERIDO.
de la Federacion

(SE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE EN ALGUNOS CASOS PUDIERA
SER FIANZA ADMINISTRADA)

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARA QUE
“LA CONTRATISTA” -NO HA INVERTIDO CORRECTAMENTE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS, ENTRE OTROS SUPUESTOS, CUANDO:

A) NO HAYA INICIADO LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA;

B} LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MUESTRE ATRASO EVIDENTE
RESPECTO A LO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE OBRA;

€C) NO ACREDITE, A PETICION DE “EL CONSEJO”, LA ADQUISICION
OPORTUNA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA CUYO FIN SE
LE HUBIESE OTORGADOYY;

D} | NO CUMPLA CON EL PROGRAMA DE SUMINISTROS PACTADO EN
ESTE CONTRATO.

DE DARSE ALGUNO DE DICHOS SUPUESTOS O ALGUN OTRO QUE
HAGA CONSIDERAR QUE NO SE HAN INVERTIDO CORRECTAMENTE LOS
ANTICIPOS, “EL CONSEJO” PODRA HACER EFECTIVAS ESTAS GARANTIAS Y LA
OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS GARANTIAS OTORGADAS PARA LA DEBIDA INVERSION Y/O
APLICACION DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, ESTARAN VIGENTES HASTA QUE
SE AMORTICE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS A QUE SE SUJETAN LAS DEMAS GARANTIAS EN TERMINOS DE LO
PREVISTO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
“LA .CONTRATISTA” ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A
PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE DETERMINE “EL CONSEJO”
- O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE ESTE, POR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ANTES DEL IVA,
EQUIVALENTE A LA CANTIDAD $§ ( /100 M.N.), LA
CUAL ESTARA VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO LAS PRORROGAS O ESPERAS QUE SE
AUTORICEN. :

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTARSE DENTRQ DE LOS CINCO DIiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PUES DE 1O
CONTRARIO, “EL CONSEJO” PODRA RESCINDIR ESTE CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE “L.A COMTRATISTA” SE HAGA ACREEDOCRA A
QUE, ZN SU CASO, 3E LE DECLARE TEMPORALMENTE IMPEDIDA PARA
CELEBRAR CONTRATGS EN LA MATERIA, DE CONFORMIDAD CON LOS
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ARTICULOS 50 Y 51 DEL ACUERDO GENERAL 6/2008 DEL PLENGC DE “EL
- CONSEJO”. '

Pede;‘ Judzclai

de la Federacion Si EL MONTO DEL CONTRATO FUERA AMPLIADO, “LA CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, PARA AMPLIAR LAS
GARANTIAS EN LA MiISMA PROPORCION.

‘ NOVENA.- GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- PARA
GARANTIZAR LA. CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS
CONTRATADOS, LA CALIDAD DE LOS MISMOS, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y MANO DE CERA, ASI COMO PARA RESPONDER POR DEFECTOS, OMISIONES,
FALTANTES, DANOS, VICIOS OCULTOS Y DEMAS RESPONSABILIDADES QUE
PUDIERAN SURGIR CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION DE LA
OBRA, ‘LA CONTRATISTA” .DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, DEBE OTORGAR UNA GARANTIA MEDIANTE FIANZA
EXPEDIDA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPOSITO
EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE DETERMINE “EL CONSEJO”, O
CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE ESTE, POR UN IMPORTE
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR
DEL DiA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA OBRA, LO CUAL DEBERA
QUEDAR ASENTADO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

EN CASC DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O
RESFONSABILIDADES A CARGO DE “LA CONTRATISTA?, "EL CONSEJO”
SE L.O COMUNICARA POR ESCRITO, ¥ 81 NC LG CORRIGE DENTRO DEL
PLAZO QUE SE LE OTORGUE PARA TAL EFECTO, BE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGAE&S GUE
PUDIERA EMPRENDER “EL COMSEJO"

QUEDARAN A SALVC LOS DERECHGS DEL "EL CONSEJO”
PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA
INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE
HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAL.

ﬁ;MBAS PARTES. ACUERDAN QUE “EL CONSEJO” NO
TRAMITARA PAGO ALGUNO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, HASTA
EN TANTO “LA CONTRATISTA” EXHIBA LA REFERIDA GARANTIA.

“LA CONTRATISTA” AL GESTIONAR LA OBTENCION DE LAS
GARANTIAS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, EN SU CASO, TRATANDOSE DE
FIANZAS INSTRUIRA A LA AFIANZADORA Y VERIFICARA QUE EN EL TEXTO DE
LAS POLIZAS, ADEMAS DE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS,
EXPRESAMENTE SE HAGA CONSTAR L.O SIGUIENTE:

A) QUE SE ENCUENTREN EXPEDIDAS A FAVOR DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL;

B) QUE ESTARAN VIGENTES DESDE SU FECHA DE EXPEDICION HASTA

QUE SE CUMPLAN A SATISFACCION DE “EL CONSEJO” LAS OBLIGACIONES QUE
GARANTIZAN Y, EN SU CASO, DURANTE LA SUBSTANCIACION, DE TCDOS LOS
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JUICIOS, RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE
SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

Poder Judicial

de la Federacidn C) QUE EN CASO DE PRORROGAS O ESPERAS CONCEDIDAS A “LA
CONTRATISTA” EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN,
LAS FIANZAS SE ENTENDERAN PRORROGADAS EN CONCORDANCIA CON
DICHAS PRORROGAS O ESPERAS:

, D) QUE SOLAMENTE PODRAN SER CANCELADAS CON EL
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONSEJO”, OTORGADO -
POR CONDUCTQ DE SU DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
Y; . '

E) QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SE HAGAN EXIGIBLES, LA
AFIANZADORA SE SOMETERA AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 93 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA ELL COBRO DE INTERESES A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95 BIS DE LA PROPIA LEY, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA QUE SE LE REQUIRIERA.

~ DECIMA.- DESIGNACION DE PERSONAL.. “LA CONTRATISTA”
REALIZARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, CON PERSONAL QUE REUNA LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA PARA DESEMPENAR TALES ACTIVIDADES. POR TANTO, “EL
CONSEJO” PODRA VETAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS DESIGNACIONES QUE
A SU JUICIO NO REUNAN TALES REQUISITOS.

DECIMO PRIMERA.- SUBCONTRATACION. PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO, SE ENTIENDE POR SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL CUAL
“{ A CONTRATISTA” ENCOMIENDA A OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA
EJECUCEON DE PARTE DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATISTA” PRETENDA REALIZAR UNA
SUBCONTRATACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO QUE ANTECEDE, DEBERA
COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A “EL CONSEJO”, QUIEN POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO,
RESOLVERA S| ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION.

EN CASO DE 3ER APROBADA LA SUBCONTRATACION, LA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEL PAGO DE ESTOS
SERA “LA CONTRATISTA”. EL. SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA” NI TENDRA RELACION
ALGUNA CON “EL CONSEJO”.

DECIMO SEGUNDA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
“LA CONTRATISTA”, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, DEBERA DAR AVISO POR
ESCRITO A “EL CONSEJO”, PARA QUE ESTE CONSTATE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES, HECHO LO
ANTERIOR LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
PROCEDERA A SU RECEPCION EN UN TERMING DE CINCO DIAS MATURALES,
PARA CUYO EFECTO LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON LA
PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION,
S! ESTA LO CONSIDERA CONVENIENTE, DEBIENDO ENTREGAR “LA
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CONTRATISTA” A “EL CONSEJO”, LA.DOCUMENTACION ENUNCIADA EN LOS
SIGUIENTES PARRAFQOS. ' '

Ty

Poder Judicial

de la Federacion LA RECEPCION DE LA OBRA ESTA CONDICIONADA A QUE LOS
TRABAJOS SE ENCUENTREN TOTALMENTE CONCLUIDOS DE CONFORMIDAD CON
A CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL
CONSEJO”. DE REQUERIR “EL CONSEJQ® SU UTILIZACION FORMAL PODRA
UNILATERALMENTE PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE SU SECRETARICO
EJECUTIVO DE ADMINISTRACION, LLEVAR A CABO RECEFCIONES PARCIALES, LO
CUAL NO IMPLICARA EN NINGUN CASO RENUNICA AL DERECHO DE RECLAMAR
TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

EN EL CASO DE TENER PENDIENTE ALGUNA AUTORIZACION DE
PRECIOS EXTRAORDINARIOS O DE AJUSTE DE COSTOS, “LA CONTRATISTA”
DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION LA SOLICITUD Y TODA LA
DOCUMENTACION QUE LA SOPORTE, EN LOS SIGUIENTES QUINCE DiAs
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AVISO DE TERMINACION.

, RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
- ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 60 DIAS NATURALES,
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL
FINIQUITO, O BIEN, S “LA CONTRATISTA” NO ACUDE ANTE “EL CONSEJO” PARA
SU ELABORACION, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN ESTA CLAUSULA, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL. CONSEJO” PONDRA A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE
SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O EN SU CASO,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS

- PARTES EN EL CONTRATO.

NO OBSTANTE LA RECEPCION DE LA OBRA, “LA CONTRAT!STA”
QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS O POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LA MISMA, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN
LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL ACUERDO GENERAL 6/2009 SENALADO,
PARA CUYO EFECTO OTORGARA LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
NOVENA.

PARA LA RECEPCI()N DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “LA
CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL. CONSEJO”, LOS MANUALES DE USQ,
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
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& INSTALADOS, COPIA DE LAS FACTURAS Y GARANTIAS VIGENTES A PARTIR DE LA

: " FECHA DE RECEPCION EN SU CASO DE TALES EQUIPOS, A FAVOR DE “EL
Poder Judicial CONSEJO”, UN JUEGO DE PLANOS DEFINITIVOS Y ACTUALIZADOS CONFORME
de la Federacion Al ESTADO FINAL DE LA OBRA Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATISTA”, INCLUYENDO LAS DE CARACTER LABORAL, COMO LO SON LOS
COMPRORBANTES DE PAGO DE LAS CUOTAS AL ENFQNA\Zi? E IMSS, ENTRE
OTRAS.

DECIMA TERCERA.- DEL FINIQUITO. PARA DARSE POR
CONCLUIDOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, SE DEE}ERA,ELABORAR EL
FINIQUITO DEL MISMO, ANEXANDO EL ACTA RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, BIENES O SERVICIOS. EL FINIQUITO SERA DEFINITIVO Y SIN
POSIBILIDAD A ULTERIOR RECLAMACION.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO” DARA
POR CONCLUIDO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS
ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS[ COMO LA GARANTIA POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE QUE SE CONTEMPLA EN LA CLAUSULA
NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, POR LG QUE YA NO SERA FACTIBLE ATENDER
EN SEDE ADMINISTRATIVA LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE PRESENTE “LA
CONTRATISTA” CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

“EL. CONSEJO” NOTIFICARA A “LA CONTRATISTA” LA FECHA, LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO, EL QUE DEBERA REALIZARSE DENTRO
DE UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE REALICE LA RECEPCION FISICA DE |.OS SERVICIOS. “LA CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LES HAGA POR
ESCRITO; DE NO HACERLO, SE LES COMUNICARA EL RESULTADO.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, FORMARA
PARTE DE ESTE CONTRATO Y DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

. LUGAR, FECHA 'Y HORA EN QUE SE REALICE; )
. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” A TRAVES
DEL RESIDENTE DE OBRA Y EN S CASCO DEL DIRECTOR RESPONSAELE Lb
OUBRA O EL SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION DE “LA CONTRATISTA™ Y LA
“SUPERVISION INTERNA O EXTERNA;

{18 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN
RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; )
W. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEEERA INCLUIR
LOS SERVICIOS Y VOLUMENES REALES EJECUTADOS DE ACUERDO AL
CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS;
V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE
INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE
EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS; '
Vi, RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO LOS GASTOS APROBADOS,
ASI COMO LOS CRERITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES,
SENALANDO 1LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LE DIERON ORIGEN Y SU SALDO
RESULTANTE, ASI COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE FUERON O SERAN
LIGUHDADAS;
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VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES O DE SOBRECOSTOS;
VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL;
IX. CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

"~ HUBIEREN INCURRIDO; Y

X. LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE “LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL
MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO
DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES,
DE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE LAS PARTES, DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR
LO TANTO, SE DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION; EN CASO
CONTRARIO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA PREVISTA
EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 144 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR: DE “LA
CONTRATISTA”, “EL CONSEJO” DEBERA LIQUIDARLOS, COMO LO SENALAN LOS
ARTICULO. 136, SEGUNDO PARRAFOQ Y 150 DEL ACUERDQ GENERAL 6/2009.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONSEJQ”,
SU IMPORTE SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR
CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS O ENTREGADOS Y S| NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRARLO EN UN PLAZO
NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES. EN CASO DE NO OBTENERSE REINTEGRO, “EL
CONSEJO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN
VIGENTES.

EL FINIQUITO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO BASE DE LA ACCION PARA
EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR A FAVOR DE
“EL CONSEJO”. )

DECIMO CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. LOS PLANOS,
ESPECIFICACIONES, EL LIBRO DE BITACORA, LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, LA
OBRA EJECUTADA TOTAL O PARCIALMENTE; LOS MATERIALES QUE SE
ENCUENTREN EN EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y AQUELLOS
QUE HUBIESEN SIDO ADQUIRIDOS POR “LA CONTRATISTA” HACIENDO USO DEL
ANTICIPO, AUNQUE NO SE ENCUENTREN EN LA OBRA; LOS COMPROBANTES DE
ESTIMACIONES; LOS INFORMES; Y EN GENERAL CUALESQUIER DOCUMENTO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,
SON PROPIEDAD DE “EL CONSEJO”, POR LO CUAL “LA CONTRATISTA"
CONVIENE EN NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION PREVIA,
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONSEJO™.
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_ DECIMO QUINTA.- RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA”. COMO
EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA LA REALIZACION DE
Poder Judicial LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA LA UNICA RESPONSABLE
de la Federacion DE | AS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LABORALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR
LO QUE RESPONDERA DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
CONSEJO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA RESPONDERA POR LAS OMISIONES O EL NO
CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LOS RIESGOS O EXPOSICIONES
A LOS MISMOS, DE SUS TRABAJADORES.

EN CASO DE QUE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS ?mammmm DE
“LA CONTRATISTA” EJECUTEN O TRATEN DE SJECUTAR ALGUNA RECLAMACION
EN CONTRA DE “FL CONSEJ(", “LA CONTRATISTA DEBERA REFMBOLSAR LA
- TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE EROGUE “EL CONSEJO" POR CONCEPTO DE
TRASILADOS, VIATICOS, HOSPEDAJE, m@:%%m@ér\%, ALIMENTOS Y DEMAS
INHERI NTES, CON EL FIN DE AC W*TAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE
QUE NO EXISTE RELACION LABORAL ALGUNA CON LOS MIENOS Y DESLINDAR A
“EL CONSEJO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN ESE SENTIDO. FL IMPORTE
DE LOS REFERIDCS GASTOS QUE SE LLEGARAN A OCASIONAR SERA DEDUCIDD
DE LAS FACTURAS PENDIENTES DRE  PAGO A “LA CONTRATISTA”
INDEFENDIENTEMENTE DE LAS ACCIONES LEGALES QUE SE PUDIERAN
EJERCER. :

DECIMO SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA A: REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS
CONFORME A LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS
DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE OBRA, QUE COMO ANEXO 1 FORMAN PARTE
DEL PRESENTE CONTRATO; A QUE LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS SE
EFECTUE A SATISFACCION DE “EL CONSEJO”; A RESPONDER POR SU CUENTA Y
RIESGO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA, DOLO, FALTA
DE CAPACIDAD TECNICA, DESCONOCIMIENTO O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL CONSEJO” O A TERCEROS EN SUS BIENES O EN SU
PERSONA, PARA CUYO EFECTO DEBERA CONTRATAR CON UNA INSTITUCION DE
SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME LA LEGISLLACION MEXICANA,
UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE CUBRA LOS DANOS QUE LLEGASEN A
SUSCITARSE, OBLIGANDOSE A MANTENERLO VIGENTE POR TODO EL TIEMPO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, MiAS EL QUE DUREN
LOs AJUSTES NECESARIOS' PARA QUE “EL CONSEJO” LE OTORGUE EL
FINIQUITO CONFORME A DERECHO; QUE LA COPIA DE LA POLIZA DE SEGURO
SEA ENTREGADA POR “LA CONTRATISTA” A LA DIRECCION GENERAL DE
INMUEBLES Y MANTENIMIENTS, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL “CONTRATO. ASIMISMO “LA CONTRATISTA”
DEBERA MANTENER ADECUADA Y SATISFACTORIAMENTE ASEGURADA LA OBRA
DESDE SU INICIO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO
PEL ARTICULO 8 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009, DICHO SEGURO DEBERA
PERMANECER  VIGENTE DURANTE EL  DESARROLLO DE LA OBRA Y
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PRESENTARSE A “EL CONSEJO”, (ENTRO DE LOS DiE7 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL “CONTRAYC.

Poder Judicial

de la Federacion EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LOS SEGUROS
DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PARA MANTENER DEBIDAMENTE ASEGURADA LA
OBRA, A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE
SUSPENDERA EL PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO SE
CUMPLA CON ESTA OBLIGACION, SIN QUE ESTO AFECTE NI MODIFIQUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.

CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE HAYAN
INICIADO EN EL PLAZO Y CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO
O NO SE DESARROLLEN EN LOS TERMINOS CONVENIDOS, “EL CONSEJO” A SU
ELECCION, HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO U ORDENARA LA
CORRECCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” REALIZARA
LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ELLO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO “EL CONSEJO” SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO SE LLEVEN A CABO DICHAS
CORRECCIONES, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR FL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA” NO TIENE LA FACULTAD DE DECIDIR CUALQUIER

CAMBIO AL PROYECTO, A LAS CANTIDADES DE OBRA, O BIEN A CUALQUIER

TRABAJO EXTRA O EXTRAORDINARIO, DEBIENDO SOLICITARLO POR ESCRITO O

- A TRAVES DEL LIBRO DE BITACORA PARA SU DEBIDA APROBACION, SO PENA

DE QUE “EL CONSEJO” NO CUBRIRA IMPORTE ALGUNO POR ESTOS TRABAJOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA AQUELLA.

“I A CONTRATISTA” RESPONDERA DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE SU PARTE LLEGUE A CAUSAR A
“EL CONSEJO”, Y/O TERCEROS, CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LA LEGISLACION
APLICABLE EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, A LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO,
CONSTRUCCION, IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA.

“LA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR A SU PERSONAL
LLOS ACCESORIOS Y EQUIPO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LA OBRA (SUS EMPLEADOS O
PERSONAL QUE ESTE A SU CARGO) ADEMAS DE MANTENER LOS IMPLEMENTOS

' DE SERVICIO MEDICO PARA PRIMEROS AUXILIOS Y DEMAS SENALAMIENTOS.

IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A
TERCERAS PERSONAS FiSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQS, - O EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO, EN CUYC CASO SE DEBERA CCONTAR CON EL
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL CONSEJQ”,

20



CONTRATO No. —-fomeel DGINY /200

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ELABORAR Y A RECABAR DURANTE
EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, LA

P@der&udm;&% DOCUMENTACION NECESARIA QUE PRESENTARA PARA EL FINIQUITO DE LA
de fa Federacidn OBRA.

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL
CONSEJO” PODRA POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, EN CUALQUIER MOMENTO, SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO
O EN PARTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION.

EN CASO DE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS ESTE LIGADO
A UN HECHO DE REALIZACION CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL
PERICDO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A LA ACTUALIZACION DE ESE
EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACION
ANTICIPADA.

UNA VEZ QUE DESAPAREZCAN LAS CAUSAS O RAZONES QUE DIERON
LUGAR A LA SUSPENSION, EL CONTRATO VOLVERA A SURTIR SUS EFECTOS O
SE RESTABLECERAN, EN SUS TERMINOS, LOS QUE HUBIESEN RESULTADO
AFECTADOS CON TAL MOTIVO. LA SUSPENSION NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO.

“El. CONSEJO” DEBERA COMUNICAR "POR ESCRITO A LA
CONTRATISTA”, POR LO MENOS CON TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, LA
FECHA EN QUE OPERARA LA SUSPENSION, PROCEDIENDO EN LOS MISMOS
TERMINOS CUANDO- DESAPAREZCAN LAS CAUSAS O RAZONES QUE LA
ORIGINARON, MODIFICANDO EN SU CASO, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A
LAS NUEVAS CONDICIONES. EN DICHA NOTIFICACICN SE SEISIALARA A “LA
CONTRATISTA” EL PLAZO MAXIMO DE LA SUSPENSION, CUYO TERMINO PCDRA
SER DIFERIDO POR “EL CONSEJO” EN UNA SOLA OCASION.

EN EL SUPUESTO DE SUSPENSION TOTAL, LAS PARTES CONVIENEN
EN QUE SE LIQUIDARAN A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS QUE HAYA
REALIZADO, S| ESTE FUERA EL CASO, HASTA LA FECHA EN QUE SE LE HIZO LA
NOTIFICACION CORRESPONDIENTE Y NO ESTARA OBLIGADA A REALIZAR
MAYORES ACCIONES QUE LAS QUE FUEREN INDISPENSABLES PARA EVITAR
ALGUN POSIBLE DANO O PERJUICIO A LAS OBRAS O TRABAJCS REALIZADOS.
POR SU PARTE, “EL CONSEJO” LE PAGARA LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA
LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

EN EL SUPUESTO DE SUSPENSION TOTAL LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SE LIMITARAN A:

i LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MAS BARATO, LOS FLETES DEL
RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A LA OBRA,;

. HASTA UN DOS POR CIENTO DE LOS COSTOS DIRECTOS PARA LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO PROGRAMADOCS Y QUE NO FUERON
FIECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSION. EN NINGUN
CASQ, EL MONTO APLICADQ PODRA SER MAYOR AL DETERMINADO POR
“LA CONTRATISTA” PARA LOS INDIRECTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES
EN SU PROPOSICION;
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—=2’¢ . LA PLANTILLA DE VELADORES Y PERSONAL DE CONSERVACION Y
VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS, ASIGNADOS DURANTE LA

?odﬁ;r Judlcéa.l SUSPENSION

de Ia Federacién |y, COSTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA EN CUANTO A HONORARIOS,
SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
ESTRICTAMENTE NECESARIO Y QUE TENGA UNA FUNCION ESPECIFICA
DURANTE LA SUSPENSION; '

V. LA MANO DE OBRA QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIA Y QUE TENGA
UNA FUNCION ESPECIFICA DURANTE LA SUSPENSION Y QUE NO HAYA SIDO
TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO; ’

VI. COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RENTA, SI ES EL CASO, DE OFICINAS Y
DEMAS INSTALACIONES DE CAMPO; Y

VIl EN SU CASO, EL COSTO QUE REPRESENTE LA EXTENSION DE LAS
GARANTIAS.

"PARA LA DETERMINACION DE ESTOS GASTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS
ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”, DEBIENDOSE
AJUSTAR, EN SU CASO, CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO
ANTES DFE LA SUSPENSION. EN EL CASO DE QUE LA CAUSA DE LA SUSPENSION
SEA POR -CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, POR LO QUE SOLO SERA PROCEDENTE
EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SENALADOS EN LAS
FRACCIONES Hil, IV Y V SENALADAS EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

EN ‘CASO DE QUE LA SUSPENSION SEA POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE
RECONOZCAN EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DARADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS
O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO QUE AUTORICE “EL CONSEJO”.

EN DICHO CONVENIO LAS PARTES POR NINGUN MOTIVO
ESTIPULARAN CORRECCIONES DE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

_ CUANDO SE TRATE DE UNA SUSPENSION PARCIAL, “EL CONSEJO”
CUBRIRA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS, QUE HAYA REALIZADO HASTA
EL MOMENTO DE LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION, Sl ESTE FUERA EL
CASO, Y DE COMUN ACUERDO CON “EL CONSEJO”, POR CONDUCTO DE SU
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO AJUSTARAN Y
DETERMINARAN UN PROGRAMA DE TRABAJO ADECUADO A DICHAS
NECESIDADES, HACIENDOSE LOS PAGOS A PARTIR DE ENTONCES, DE
ACUERDO A LOS AJUSTES EN DICHA PROGRAMACION DURANTE ESTA
SUSPENSION.

- PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSION SE LEVANTARA EL ACTA O

ACTAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 174 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009
DEL PLENO DE “EL CONSEJO”.
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DECIMO OCTAVA- RESCISION DEL CONTRATO. QUEDA
EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE “EL CONSEJO”, PODRA RESCINDIR
Poder Judicial ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE PREVIA
de la Federacion DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” DEJASE DE
CUMPLIR CUALESQUIERA DE LLAS OBLIGACIONES DEL MISMO, SI ES OBJETO DE
EMBARGO, CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY RESPECTIVA,
O EN EL SUPUESTO DE QUE NO CUMPLIERA LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE
RIGEN EN ESTA MATERIA A “EL CONSEJO”.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO
CONFORME A LO SIGUIENTE:

I SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL CONSEJO” COMUNIQUE
POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE
EST!ME PERTINENTES;

. TRANSCURRIDO DICHO TERMEI\%G “EL CONSEJO” EMITIRA LA
RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA CONSIDERANDO LOS
ELEMENTOS, DOCUMENTACION ¥ PRUEBAS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN
HECHO VALER Y

fl. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL
CONTRATO DEBERA SER COMUNICADA A “LA CONTRATISTA”.

EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA “EL
CONSEJO”, CONSIDERANDO LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA
RESCISION, PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS A QUE SE REFIEREN
LAS CLAUSULAS SEPTIMA Y OCTAVA, HASTA POR EL TOTAL DE LAS MISMAS, O
DEDUCIR DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE PARA LOS TRABAJOS
REALIZADOS, LOS COSTOS DE LOS DANQS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR
CUALESQUIERA DE LAS CAUSAS SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “LA
CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE “EL CONSEJO” EN CUALQUIER
MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO, BASTANDO PARA ELLO UNA COMUI\]ICACION QUE LE DIRIJA POR
ESCRITO EN ESTE SENTIDO, CON CINCO DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA
FECHA DE LA TERMINACION, Y SIN MAS RESPONSABILIDAD, QUE LA DE
CUBRIRLE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE EFECTIVAMENTE HAYA
EJECUTADO HASTA ENTONCES Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDQO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

TRATANDO$E DE UNA TERMINACION ANTICIPADA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SERAN:

I LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE: A) LA CONSTRUCCION
DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIGUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS
CORSTRUC‘CEONES SERAN PROPIEDAD DE “EL CONSEJO”; B) OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS
POR ‘“‘% A CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DERECTAMrNTE"
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LAS NECESIDADES DE LA OBRA; C) LA INSTALACION Y MONTAJE DE
PLANTAS DE CONSTRUCCION, TALLERES Y SU RETIRO, Y D) LA PARTE
PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE PLANTAS Y ELEMENTQOS
PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACION, Y
LA EXPEDICION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “LA CONTRATISTA” Y QUE SE
ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ESTE,
TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FABRICAS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTIA SEA ACORDE CON LAS
CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS, Y '

. LIQUIDACION DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE
ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS
PERMANENTES DE “LA CONTRATISTA”.

: LAS PARTES NO SERAN RESPONSABLES DE ALGUN ATRASO O
INCUMPLIMIENTO DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y, EN SU
CASO, CUANDO POR ELLO SE IMPOSIBILITE LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS
| A CONTRATISTA”, PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS CONFORME LO
SENALADO EN EL SIGUIENTE PARRAFO.

SI POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR “LA CONTRATISTA” OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CON LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA, SOLICITARA POR ESCRITO A <“EL  CONSEJO” SU
APROBACION, EL CUAL DEBERA DAR RESPUESTA DENTRO DE UN PLAZO DE

- QUINCE DIAS HABILES: EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “LA

CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PARA EL CASO DE QUE “EL CONSEJO” NO CONTESTE EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “LA CONTRATISTA”.

CUANDO LA TERMINACION DEL CONTRATO SEA POR MOTIVO DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, “EL CONSEJO” NO DEBERA REALIZAR PAGO
ALGUNO POR CONCEPTO DE GASTOS NO RECUPERABLES.

EN LOS CASOS DE TERMINACION O DE RESCISION DEL PRESENTE

CONTRATO, DE EXISTIR ANTICIPOS CON SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR,

PROCEDERA QUE “LA CONTRATISTA” LOS REINTEGRE A “EL CONSEJO” EN UN
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION O TERMINACION, PUES DE LO
CONTRARIO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA.- PENAS CONVENCIONALES, “LA CONTRATISTA” SE
CBLIGA A PAGAR A “EL CONSEJO” POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL
PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE
ADQUIERE DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, EL EQUIVALENTE
AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTC PARCIAL, LA PENA SE AJUSTARA
PROPORCIONALMENTE AL PORCENTAJE INCUMPLIDQ. ‘
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- “EL CONSEJO” A TRAVES DE SU DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

Poder Judicial Y MANTENIMIENTO O QUIEN ESTA DESIGNE, TENDRAN LA FACULTAD DE
de fa Federacién VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR
“ A CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADO Y/O VIGENTE (ANEXO No. 3), PARA
LO CUAL COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE PROGRAMADO O VIGENTE
DE LA OBRA CONTRA EL AVANCE REAL.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES MENOR
AL QUE DEBIO REALIZAR “LA CONTRATISTA” EN BASE AL PROGRAMA VIGENTE,
ESTA DIFERENCIA REPRESENTARA EL MONTO DE LOS TRABAJOS ATRASADOS;
SOBRE ESTE MONTO “EL CONSEJO” PROCEDERA A RETENER EL IMPORTE QUE
RESULTE DE MULTIPLICAR EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR EL
NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE DEBIERON
iNICIARSE ESTOS TRABAJCGS, HASTA LA FECHA EN QUE SE REALICE
LA REVISION, EN EL PERIOCDO EN QUE SE ANALIZA (MONTO DE
TRABAJOS ATRASADOS X 0.5% X DIAS DE ATRASO = IMPORTE DE
RETENCION). POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

St DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE
LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN
BENEFICIO DE “EL CONSEJO” A TIiTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“LA CONTRATISTA”.

- EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS
EN LA FECHA SENALADA, PARA EL TERMINO DEL PROGRAMA DE EJECUCION
VIGENTE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA, CUBRIRA A “EL CONSEJO” UNA
PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA TRABAJOS, EQUIVALENTE
Al MONTO QUE RESULTE DE APLICAR EL DIEZ AL MILLAR DIARIO A LA CANTIDAD
QUE IMPORTEN LGS TRABAJOS PENDIENTES QUE NO SE HAYAN EJECUTADOC O
PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORWE AL PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL, Y SE APLICARAN SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LAS PENAS CONVENCIONALES EN N_ENGUI‘}I CAS0 PODRAN SER SUPERIORES, EN
SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

EN CUALQUIER TIEMPO A PARTIR DE QUE “LA CONTRATISTA” INCURRA EN
INCUMPLIMIENTO, “EL CONSEJO”, PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, SIN PERJUICIO BE QUE PUEDA RESCINDIR EL CONTRATO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL
CONSEJO” DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO EN EL PLAZG ESTIPULADGC ENM ESTE
CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
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CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATFRIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, HAYAN
Poder Judicial SIDO ENTREGADOS.

de In Federacidn ‘

“EL CONSEJO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O
EL SOBRECOSTC QUE PARA CONCLUSION DE LA OBRA RESULTE DE LA
RESCISION, DEBIENDO MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE
OTRC.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS RETENCIONES Y EN SU CASC, LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”, YA QUE EN
TAL EVENTO “EL CONSEJO” HARA LAS MODIFICACIONES AL PROGRANMA QUE A
SU JUICIO PROCEDAN, MODIFICANDO EN SU CASO, LA GARANTIA DE

CUMPLIMIENTO RESPECTIVA. '

EL IMPORTE QUE RESULTE DE LAS PENAS CONVENCEQNALES Y DEDUCTIVAS, SE
PODRA DESCONTAR DE LOS PAGOS QUE DEBAN HACERSE A “LA
CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. PENALIZACION RELACIONADA CON LA
PLANTILLA DE SUPERVISION. CUANDO “LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS
IMPUTABLES A ELLA, EXCEDA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LA OBRA, SE OBLIGA A CUBRIR EL IMPORTE QUE RESULTE EXCEDENTE A LO
CONTRATADO POR “EL CONSEJO”, POR CONCEPTQ DE SUPERVISION EXTERNA,
DE ACUERDO A LOS PRECIOS AUTORIZADOS POR “EL GONSEJO” Y
RESPETANDO LA FORMA DE PAGO CONTRATADA CON DICHA SUPERVISION
EXTERNA. .

EL IMPORTE QUE RESULTE DE ESTA PENA CONVENCIONAL,
SE PODRA DESCONTAR DE LOS PAGOS QUE DEBAN HACERSE A “LA
CONTRATISTA”; O SERA MOTIVO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA.

VIGESIMO SEGUNDA.- DE LAS DEDUCTIVAS POR TRABAJOS
NO EJECUTADOS, O POR DEFICIENTE CALIDAD. EN CASO DE
DETECTARSE QUE NO SE HAN EJECUTADO DETERMINADOS
TRABAJOS QUE YA FUERON PAGADOS, “EL CONSEJO” PROCEDERA A
REALIZAR EL CALCULO DEL IMPORTE DE LOS MISMOS, A FIN DE
APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE “EL CONSEJO”, PODRA REVISAR LA CALIDAD
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA ESTOS EN LOS ANEXOS
DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE
ENCONTRARSE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS,
PROCEDER’A A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA
CORRECCION, O REPOSICION DE LOS MAL EJECUTADCS O BIEN LA
APLICACION DE LA DEDUCTIVA QUE CORRESPONDA.

EN AMBOS CASOS, LA DEDUCTIVA SE HARA EFECTIVA EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION O LA DE FINIQUITO.
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LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS PENAS

' Poder Judicial CONVENCIONALES QUE PROCEDAN Y/O EN SU CASO, HACER
de la Federacion EFECTIVA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMO TERCERA.- AJUSTES. EN MATERIA DE AJUSTE DE COSTOS LAS
PARTES ATENDERAN A LO SIGUIENTE:

V1.

LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTE CONTRATO” PERMANECERAN
FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A DICHOS PRECIOS Y
SE CALCULARA CON BASE RESPECTO A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO;

LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARAN A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O EL
DECREMENTO EN EL COSTO DE LA 'MANO DE OBRA RESPECTO
DE LOS SERVICIOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y CONFORME AL
PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL ANEXO 7 DE ESTE

" CONTRATO;

TRATANDOSE DE LA VARIACION EN EL COSTO DE LA MANO DE
OBRA EN LA ZONA DE TRABAJO, PODRA “LA CONTRATISTA”
PRESENTAR SOLICITUD DE AJUSTE A LA MANO DE OBRA, QUE
DEBERA FORMULARSE A PARTIR DE QUE ENTREN EN VIGOR

LOS NUEVOS SALARIOS MINIMOS PUBLICADOS EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS
SERVICIOS CONTRATADOS SE ENCUENTREN A TIEMPO
CONFORME AL PROGRAMA DE AVANCES, Y ESTA FECHA
CUMPLA CON LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LA
REFERIDA SOLICITUD DE AJUSTE SE ANALIZARA CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA “EL
CONSEJO”, EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DEBIENDO PRESENTAR “LA
CONTRATISTA” TAL PETICION POR ESCRITO DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DE DICHO INCREMENTO; Y

EN CASO DE QUE EXISTA ATRASO IMPUTABLE A “LA
CONTRATISTA” PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE
ORIGEN DE LGS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACICN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES;

LOS INCREMENTOS C DECREMENTOS DE LGS COSTOS DE LOS INSUMOS
SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE
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PRECIOS QUE DETERMINE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA.

Pader Judicial

de la Federacion VIGESIMO CUARTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A

| JUICIO DE “EL CONSEJO” SEA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS QUE NO ESTEN
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMAS
RESPECTIVOS, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

- 4.~ 8] EXISTEN CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS
EN EL PRESUPUESTO, QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, “EL CONSEJO” QUEDA FACULTADO PARA ORDENAR A “LA
CONTRATISTA” SU EJECUCION.

- 2. SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS
ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS, CON PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO, Y “EL CONSEJO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS
NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN LOS PRESUPUESTOS, PROCEDERA
A DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON LA INTERVENCION DE “LA
CONTRATISTA”.

3- S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS DE ACUERDO A LAS FORMAS ESTABLECIDAS EN LOS INCISOS
ANTERIORES, “EL CONSEJOQ” APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS
DE SUS TABULADORES EN VIGOR, O EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS
NUEVOS PRECIOS, TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE
BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE SUS ARCHIVOS. EN TODOS LOS CASOS
“LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME
A LOS NUEVOS PRECIOS

4.- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS DE ACUERDO A LAS FORMAS ESTABLECIDAS EN LOS TRES INCISOS
"~ ANTERIORES, “LA CONTRATISTA” A PETICION DE “EL CONSEJO”, SOMETERA A
LA CONSIDERACION DE ESTE ULTIMO, DENTRO DE UN PLAZO DE DIAS
NATURALES, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS
NUEVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO E IMPORTES DE LOS
MATERIALES Y/O EQUIPO, QUE HUBIERA SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. EN SU CASO, LOS
COSTOS SE DEBERAN DEFLACIONAR CON BASE EN LOS RELATIVOS DE COSTOS
EMITIDOS EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS
DEL “INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA", DEBIENDO
RESOLVER “EL CONSEJO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIAS
NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA CONTRATISTA”
ELABORARA UN PRESUPUESTO DE DICHOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DE
ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS Y UNA VEZ AUTORIZADO
DICHO PRESUPUESTO POR “EL CONSEJO”, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS MENCIONADOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS SUPUESTOS ANTERIORES “EL CONSEJO” DARA PCR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

28



CONTRATO No. ~fmmaf DGQMI 1200_

MEDIANTE EL LIBRO DE BITACORA O SE PROCEDERA A CELEBRAR EL
“iEe®  CONVENIO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Poder Judicial REQUERIDOS Y SU MONTO. EN TALES SUPUESTOS, “LA CONTRATISTA” SE

de la Federacién OBLIGA A EFECTUAR LAS MODIFICACIONES A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

ASIMISMO, LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS RESPECTIVOS, QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA
TODOS SUS EFECTOS Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
SE SUJETARA A LC DISPUESTO EN ESTE CONTRATO, ESTABLECIENDO EL
PROGRAMA RESPECTIVO.

5.- CUALQUIER CAMBIO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
CUALQUIER TRABAJO EXTRAORDINARIO O EXCEDENTE SOLICITADO A “LA
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO PARA SU DEBIDA
APROBACION, CUBRIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A} VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO;

B) EN SU CASO, AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE “EL CONSEJO”;

EN CASO DE NO CUMPLIRSE CON LOS ANTERIORES REQUISITOS, “LA
CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

’VI_GESIMO QUINTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. CON
EXCEPCION DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO, “EL
CONSEJC” NO ADQUIERE NI RECONOCE OTRAS DISTINTAS A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA”, CONVINIENDO LAS PARTES QUE CUALQUIER SITUACION NO
REGULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, PERO RELACIONADA CON EL MISMO,
SERA RESUELTA CONFORME A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL ACUERDO
GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

VIGESIMO SEXTA.- ANEXOS. FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
- CONTRATO LOS ANEXOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ANEXO No. 1.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE
OBRA;

ANEXO No. 2.- ESPECIF[CACIONES GENERALES, PARTICULARES Y DE CAL!DAD
DE LOS MATERIALES;

ANEXO No.3.- PROGRAMA DE EJECUCIGN Y PROGRAMA DE MONTOS DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

ANEXO No. 4.~ COPIAS DE LAS FACTURAS DE PAGO DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y DE LAS GARANTIAS;

ANEXO No. 5.- PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS;

ANEXO No. 8.~ FORMATO DE SECGURIDAD E HIGIENE.
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ANEXO No.7.- BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NUMERO
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y CIRCULARES ACLARATORIAS EMITIDAS
DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

ANEXO No. 8.- OFERTA TECNICA DE “LA CONTRATISTA” EN LA LiClTACION
PUBL!CA NUMERO

ANEXO No. 9.- OFERTA EQONOM[CA DE “LA CONTRATISTA” EN LA LICITACION
PUBLICA NUMERO

ANEXO No. 10.- CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE “LA
CONTRATISTA” PARA EFECTUAR PAGOS POR MEDIO DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA. (EN SU CASQO).

ANEXO No. 11.- LIBRO DE BITACORA.

ANEXO No 12.- FOTOCOPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL TECNICO TITULAR
DE LA OBRA QUIEN FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION.

ANEXO No 13- PROGRAMA CALENDARIZADO DE  ADQUISICIONES Y
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA, DE MATERIALES Y EQUIPO
DE  INSTALACION PERMANENTE  QUE JUSTIFIQUE LA
APLICACION DEL ANT CIPO OTORGADO PARA ESTE RUBRO.

ANEXO | No 14.-CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA

EMPRESA INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA
RED DE VOZ Y DATOS. (de ser aplicable). '

VIGESIMO SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. POR RAZONES
FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS “EL CONSEJO” PODRA MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIQ, DONDE SE HAGAN CONSTAR LOS NUEVOS
TERMINOS Y CONDICIONES, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DEL
CONVENIG EN MONTO Y PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE
PACTADOS, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS. :

LAS MODIFICACIONES PR NINGUN MOTIVO PODRAN  SER
SUPERIORES AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL MISRO.

LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS DEL
MONTO DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARA LOS FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO; ¥

Bt CONTRATO NO PODRA MUDIFICARSE POR MAS DF UNA VEZ,
SI “LA CONTRATISTA”, SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD Dk
CUMPLIR EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO

IMPUTABLES A ELLA, DEBERA NOTIFICARLO A “EL CONSEJO”, POR CONDUCTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTEMIMIENTO, MEDIANTE
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ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION

Poder éadmmﬁ JUSTIFICATORIA.
de Ia Federacién

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA” SE
PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, DEBERA NOTIFICARLO
A “EL CONSEJO” A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO, PARA QUE COMO EN EL CASO AL QUE SE REFIERE EL
PARRAFO QUE PRECEDE, “EL. CONSEJO” RESUELVA LO CONDUCENTE; “EL
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR DICHOS TRABAJOS ADICIONALES O NO
PREVISTOS, UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZAGION POR ESCRITO O EN
LA BITACORA, POR PARTE DE “EL CONSEJO”.

VIGESIMO OCTAVA.- DOMICILIOS. PARA TODO LO RELACIONADO CON
EL. PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SENALAN COMO DOMICILIOS
CONVENCIONALES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 34, DEL CODIGO CIVIL
FEDERAL VIGENTE, LOS SIGUIENTES:

“EL CONSEJC”. AVENIDA INSURGENTES SUR 2417, COLONIA SAN
ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01000, MEXICO, DISTRITO
FEDERAL.

“LA CONTRATISTA”.

VIGESIMO NOVENA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
"L A CONTRATISTA™ ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE
QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS INFRINJA O VIOLE REGISTROS
DE PATENTES, MARCAS O DERECHOS DE AUTOR.

TRIGESIMA.- "CONFIDENCIALIDAD" "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
MANTENER EN SECRETO LA INFORMACION QUE LE PROPORCIONE “EL
CONSEJO”, SIENDO RESPONSABLE DE LA DIFUSION NO AUTORIZADA DE DICHA
iNFOF?EMACDN Y RESPONDERA DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE A ESTE LE
CAUS

TRIGESIMA PRIMERA - CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION. DURANTE EiL. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS E INCLUSIVE
EL TRAMITE DEL FINIQUITO DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
OTORGAR Y FACILITAR A LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, EN LOS PLAZOS REQUERIDOS POR AQUELLA, CUALQUIER
DOCUMENTO O INFORMACION QUE CON RELACION A LOS TRABAJCS LE
SOLICITE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. EN CASO CONTRARIO LA
“CONTRATISTA” SE HARA ACREEDORA A LA PENA CONVENCIONAL
CORRESPONDIENTE.

LG ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LA "SUPERVISION INTERNA" Y EN SU CASO LA
“SUPERVISION TECNICA EXTERNA” DEL "CONSEJO".

n WGE%&P‘&?? SEGUNDA.-  TRIBUNAL  COHPETENT PARA LA
INTERPRETACION Y RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS QUE SL DEREV N DEL
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PRESENTE CONTRATO O DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

" CONTRAIDAS EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE AL
Poder Judicial PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN TERMINOS DE
de ia Federacidn |.0 DISPUESTO POR EL ARTICULO 11, FRACCION XX, DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y“ POR ESTAR DE ACUERDO CON SU
CONTENIDO Y ALCANCES, AMBAS PARTES LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIAS DEL MES DE DEL ANO
DOS MIL :

“EL. CONSEJO” - “LA CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
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