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"Bases"

Para el procedimiento de Licitacion Publica Presencial Nacional, sobre la base de Precios
Unitarios y Tiempo Determinado, para los trabajos consistentes en:

Ndmero: CJFISEAIDGKMILP{OZIZMS
Descripcion de la obra: “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES CCLEGIADOS
ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES,

AGUASCALIENTES" PLATAFORMA VERTICAL

Ubicacién: AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE No.
111, FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACION NORTE,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
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2. Definiciones

Acuerdo

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del
prepio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién &l 02 de
enero del 2015, vigente a partir del 03 de enero del 2015.

Analisis sobre la
situacion financiera

Estudio sobre Iz revisién a los datos extraidos de los estados financieres,
con el cual se busca formar una idea acerca del comportamienio de la
situacion del participante para hacer frente a los compromisos que
asumiria de ser adjudicado con el confrato respactivo,

Balance gensral o
esindo de sifuacion o
posicion financiera

El estado que muestra informacién relativa a una fecha determinada
sobre los recurscs y obligacionss financieros de la entidad. Por
consiguiente, muesira informacién schre los actives en orden de su
disponibilicad, revelando sus restriccionas; los pasives atendiendo a su
exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; asi como el patrimonio o
capital contable a dicha fecha.

Bases del
Procedimiento

Son las condiciones, clausulas o estipulaciones especificas necesarias,
de tipo juridico, técnico y econémico que se establecen para regular, tanto
el procedimiento de licitacion publica, como el contrato que se derive y su
gjecucion.

Bitacora

Libro oficial y legal que forma parte integrante del contrato, sirve como
instrumento de control de la obra, a través de la comunicacidn escrita
entre las partes que firman el contrato.

En la bitacora se establece el orden y equilibrio enire las partes
involucradas durante el desarrollo de los trabajos de construccion,
regulando y contrelando el ejercicio de fa misma.

En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten,
anotando los acontecimientos no contemplados en el contrato y sus
anexos; asi como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos
significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad de las
partes; asimismo, la bitacora es el medio de comunicacion convencional
entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el
desarrollo de los trabajos.

Capital contable

Valor residusl de los activos de la entidad una vez deducidos fodos sus
pasivos.

Catalego de

Relacion ordenada en la que se describe en forma individual cada uno de

conceptos los conceptos de obra, el cual debera incluir la cantidad y unidad de
medida por cada concepto.
Comisidn La Comision de Administracion del Consejo de la Judicatura Federal.
Comité £l Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Servicios del
Consejo de la Judicatura Federal.
Consejo El Consejo de la Judicatura Federal.

Contratista

La persona fisica o moral con la que se celebren contratos de obra
pt]biii(%a y/o servicios relacionados con la misma.
[

/2/
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Contraloria

La Contraloria del Poder Judicial de la Federacién.

Contrato

Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones,
por medio del cual la contratista se obliga ejecutar la Obra Publica
requerida por el Consejo de la Judicatura Federal a cambio de un precio
total ¥ en un tiempo determinado.

El contrato que celebre el Consejo de la Judicatura Federal sera de
caracter administrativo, destinado a satisfacer las necesidades del Poder
Judicial de la Federacion para el debido cumplimienio de las funciones
encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, por la Constitucion
General y por.la Ley, y por tanto, su naturaleza se considera de interés
pablico.

Convenio de
participacion
conjunta

Instrumento juridico mediante el cual, dos o mas personas podran
presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una
sociedad, o nueva sociedad, en caso de personas morales, siempre que,
para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con
precision, y a satisfaccion del Consejo las partes de los trabajos que cada
persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigira el
cumplimiento de las obligacion y la designacién de su representante
comun que firmara las propuestas

Convocatoria

Llamamienio a cualquier persona, que se publica en la seccion
especializada del Diario Oficial de la Federacién y en la pagina de internet
del Consejo a un procedimiento de licitacion publica, en la que se indican
tipo de contrato, los lugares, fechas y horarios en que los interesados
podran consultar y adquirir las bases y especificaciones de la Licitacion,
costo y forma de pago, descripcion general de la obra publica y/o
servicios relacionados con la misma, que se requiera.

La Direccidn General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la
Judicatura Federal.

los dias que se labore en el Consejc de la Judicaiura Federal,
comprendiéndose, todos los del afio, excluyéndose los sabados y
domingos y los que la propia Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion establece como inhabiles en el articulo 163, asi como los que
determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En los periodos
de receso o de vacaciones del Consejo, con motivo de los trabajos que se
pacten a desarrollar por los proveedores, contratistas o prestadores de
servicios en dias inhabiles, las Areas de Adquisiciones y de Obras
mantendran el personal suficiente para el debido cumplimiento de los
actos materia de este Acuerdo.

Dia natural

Todos los dias del calendario.

DOF

Diario Oficial de la Federacion.

DRO

Director Responsable de Obra.

Persona fisica auxiliar de la administracién publica, con autotizacion y
registro de la autoridad correspondiente, que se hace responsable de la
observancia de la Ley, Reglamentos y demas disposiciones aplicables en
la localidad en donde se desarrollen los trabajos, en el acto en el que
otorga su responsiva relativa al ambito de su intervencion profesional.
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Especificaciones de
calidad de los
materiales de
construccion

El conjunto de condiciones minimas que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas y exige para los materiales, solos o en
conjunto, que se requieran para la ejecucion de la obra. En caso de no|
estar previsto, se atendera al conjunto de normas vigentes nacionales e
internacionales de los materiales y equipos a utilizar para la ejecucién de
los trabajos, en las que se describen las pruebas a realizar, su
pericdicidad, los reportes de las mismas, el material con que esta hecho,
entre otros, previa autorizacién del Consejo de la Judicatura Federal.

Especificaciones
generales de
construccion

E! conjunto de condiciones generales que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que
deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, asi como
las establecidas por la normatividad y reglamentos vigentes de cada
localidad.

Especificaciones
particulares de
construccion

El conjunio de requisitos exigidos por el Consejo de la Judicatura Federal
para la realizacion de los trabajos, mismos que detallan, adicionan o
complementan el contenido de las especificaciones generales atendiendo
a las necesidades inherentes a la obra, asi como las establecidas por la
normatividad y reglamentos vigentes de cada localidad.

tstado de resultados

Estado que muestra lz informacidn relafive al resultado de sus
operaciones en un periodo v, por ends, de los ingresos, gasfos vy la
utilidad/pérdida nsta o cambio neto en el patrimonio contable resuitante an
el pericdo.

Informe financiero qus da muestra de la rentabilidad de s entidad durants
un pericdo determinado, es decir, las ganancias vy pérdidas que la
institucion obluve.

Estados financieros

Representacion estructurada de la situacion v desarrollo financiere de una
entidad a una fecha determinada o por un pericdo definido. Su propdsito
genaral es proveer informacion de una entidad acerca de la posicién
financiera, la operacion financiera, el resuliado de sus operaciones vy los
cambios de su capital contable o patrimonio contable v en sus recursss o
fuentes.

Estimacién

Documento que contiene la cantidad e importe de los trabajos ejecutados,
conforme al avance y periodo del programa.

Identificacion Oficial

El Consejo de la Judicatura Federal reconocera como identificacion oficial
la credencial para votar expedida por la autoridad competente en uso de
sus facultades, pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones
Exteriores, en su caso el documento que acredite la calidad migratoria
necesaria para poder actuar en el procedimiento como representante
legal del participante, expedido por la Secretaria de Gobernacion, todas
ellas vigentes y cédula profesional, expedida por la Direccion General de
Profesiones.

IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Investigacion de
mercado

La verificacion de la existencia y costo de materiales, mano de obra,
madquinaria y equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o
internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la
informacién que se obtenga en términos del Acuerdo General del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en
materia de actividad adminisirativa del propic Consejo, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion &l 02 de enero del 2015, vigente a pas’tir del
03 de enero dsl 2015.

IVA

Impuesto al Valor Agregado.
(Tasa aplicable que establece la Ley de! Impuesto al Valor Agregado).

Liquide=z

Cuglidad de los activos para ser convertides en dinero efectivo de forma
inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manere que cuanto
mas facil es convartir un active en dinero se dice gue £3 mas liguido.

LFT

Ley Federal del Trabajo.

LSS

Ley del Seguro Social.

Obra

Conjunto de actividades para llevar a cabo: los trabajos a que se hace
referencia en las presentes bases.

Obra Publica

Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos publicos, para la
construccion, adaptacién, conservacién, mantenimiento, reparacién,
demolicién, remodelacién, rehabilitacion, instalacién, ampliacién,
adecuacién, restauracién y modificacion de bienes inmuebles, los
servicios relacionados con la misma y ios proyectos integrales o llave en
mano.

Participante (s) Persona fisica o moral que se registre y participe en el presente
procedimiento.
Persona Es todo ente, ser fisico (hombre o mujer) o moral (pluralidad de personas
legalmente articulado) capaz de adquirir derechos y obligaciones.
Pleno El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Programacion v Direccion General de Programacién y Presupussto.
Fresupuesio

Proyects Ejecutive

Servicio relacionado con la Obra Plblica que comprende la realizacion de
los estudios previos, desarrollo de los proyectos arquitecténico y
esitructural, desarrollo de las ingenierias de detalle, elaboracién de
especificaciones, asi como del catalogo de conceptos o partidas, con
base en los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal.

Razones financieras

Indicaderes usados para cuantificar la realidad scondmica asi como la
capacidad financiera de una persona para asumir compromisos concretos
de acuerdo con sus fines u objeto social,

RFC

Registro Federal de Contribuyentes.

Subcontratacion

Es el contrato que realiza el contratista con terceros, ya sean personas
fisicas o morales para que realicen actividades o partes de la obra, previa
autorizacion por escrito del “Consejo’”.
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Superintendente de | El superintendente de construccion, en caso de que asi se requiera por la

Construccion complejidad, magnitud y caracteristicas de la obra, es la persona que al
efecto designe el contratista, quien debera quedar previsto en el contrato
de obra publica que al efecto se suscriba. Asimismo, deberd estar
facultado por el contratista para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del

contrato.
Supervision Técnica | La supervision técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando
- Externa por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos asi se

requiera, quien entre ofras funciones, tendra que presentar al drea de
obras la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago. Tendra a
su cargo la revision del proyecto gjecutivo, asi como la vigilancia, control y
| revision de los trabajos que componen la construccion de la obra,
incluyendo la actualizaciéon de la bitacora, aprobacién de los avances de
los trabajos de acuerdo a los programas del proyecto ejecutivo, de
conformidad con lo establecido en las bases y contrato respectivo, asi
como la aprobacion de los pagos por trabajos termlnados 0 en fabricacién
de acuerdo a la cédula de pagos.

Supervision Interna | Deberd recaer en un servidor publico designado por la Direccion General
' de Inmuebles y Mantenimiento, quien fungird como su representante y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision
de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas
por los contratistas.

Términos de Son los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal, que en
Referencia forma particular y general se establecen para el desarrollo de los trabajos.
UVIE Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas.

3. Convocante

Con fundamento en lo que dispone el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y a lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 02 de enero de 2015,que establece ias
disposiciones en materia administrativa del propio Cornsejo, y que antre otros norma las bases para
que la obra piblica se ajuste a los criterios contemplados en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la
“DGIM” adscrita a la Secretaria Ejecutiva de Administracion, con domicilic en Carretera Picacho —
Ajusco No.170, piso 7, ala “B”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, México, D. F., C.P.
14210, teléfono 54-49-95-00 extensiones 2983 y 2984, hace del conocimiento de las personas
fisicas y/o morales interesadas en la formulacién de propuestas para la ejecucion de la obra piblica
que se detalla a continuacién, “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS
ORDINARIOS EN AGUASCALIENT&S AGUASCALIENTES” PLATAFORMA VERTICAL, que
sera adjudicada mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL,
conforme a las siguientes:

BASES
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4. Informacion General

4.1. Descripcién de los Trabajos

El “Consejo” requiere contratar la realizacién de los trabajos a Precio Unitario para “REUBICACION
DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES"” PLATAFORMA VERTICAL en el inmueble ubicado en AVENIDA DE LA
CONVENCION DE 1914 NORTE No. 111, FRACCICNAMIENTC CIRCUNVALACION
NORTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, con base en los requerimientos del
“Consejo”, incluyendo en su caso, la transferencia de tecnologia y observando las disposiciones que
en materia de asentamientos humanes, desarrollo urbano, impacto ambiental y construccion, rijan en
el ambito federal, estatal y municipal, entre otros.

Dichos trabajos deberan estar totalmente terminados en el plazo previsto en las presentes “Bases del
Procedimiento”, considerando las particularidades que se establecen para cada uno de los conceptos:

4.2. Plazo de Ejecucién de los Trabajos

El plazo maxime de ejecucién de los trabajos no debera exceder 120 dias naturales, contados a partir
de la fecha de inicio probable de los trabajos, programada para el dia 30 DE MARZO DE 2015 y con
fecha de terminacion de los mismos el dia 27 DE JULIO DE 2015; sin embargo el “Participante” podra
proponer un plazo de ejecucién menor al fijado, dicha reduccién sélo podra realizarse en periodos de
treinta dias naturales o multiplos de éste, el cual sera evaluado por el area operativa que corresponda a
fin de verificar que en el plazo propuesto sea factible de realizar la obra que se licita.

4.3. Condiciones Especificas de Acuerdo al Tipo de Contrato.

Las condiciones especificas para este tipo de “Contrato” se indican en los documentos que integran ia
carpeta técnica del presente procedimiento.

5. Revision Preliminar

De manera previa a la venta de bases o a la fecha de presentacion y apertura de propuestas, se
podra realizar por el “Consejo”, una revision preliminar de la documentacién solicitada, excepto de la
relativa a las propuestas técnica y econdmica, de conformidad con lo establecido en el articulo 320
parrafo quinto del “Acuerdo”, a fin de verificar que los interesados cumplan con los requisitos de la
“Convocatoria” o de las presentes “Bases del Procedimiento”.

Para el efecto del presente procedimiento de Licitacion, la revision preliminar sera el dia 02 DE
MARZQ DE 2015, de las 9:30 a las 18:00 %ws ,enel domlcmo de la “DGIM” establecido en el punto 6
de las presentes bases.

Lo anterior sera optativo para los “Participantes” y no sera impedimento para los que hayan cubierto
el costo de las bases y decidan presentar su documentacién y proposiciones durante el acto de
presentacion y apertura de propuestas.

6. Obtencién de las “Bases de} Procedimiento”
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Las "Bases del Procedimiento” se pondran a disposicién, de forma gratuita, de cualqguier interesado
en la seccion de Convocatorias pagina de Internet del “Consejo” con direccion www.cjf.gob.mx, para
su consulta y revision, dentro del plazo comprendido del 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2015,
proporcionandose igual informacion a todos los “Participantes”.

El “Consejo” proporcionara a los “Participantas” , en su caso, la siguiente informacién:

a) “Bases del Procedimiento’.

b) “Cataloge de Conceptos™.

¢) Matrices de precios.

d)} Explosién de insumos.

e) Programa General de Ejecucién de los Trabajos.
fy Términos de referencia.

g} Modele de conlrato.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de la pagina del
“Consejo”, se hara la indicacién en este medio y la misma estara a disposicién de los interesados en
las oficinas de la Direccion de Presupuestos y Concursos de la “DGIM”, ubicada en la direccién ya
senalada en las presentes bases.

7. Programacion y Desarrolio de Eventos

Los actos que deriven del presente procedimiento de “Ligitacién Publica Nacional a Precio Unitario Vi
Tiempo Determinado”, objeto de las presentes “Bases del Procedimiento”, se realizaran conforme a
la siguiente programacion:

7.1. Inscripcion al Procedimiento

La inscripcién al presente procedimiento se debera realizar mediante el envid, al correo electrénico
pedro.toral.avila@corrgo.cjf.gob.mx,, de un oficio firmado por el representante legal de la persona
moral o por ia persona fisica manifestando su intencién de inscribirse en la presente licitacion,
mencionando el numero de la misma, anexando copia del Registro Federal de Contribuyentes, El -
envio debera ser dentro del plazo establecido en la presente Convocatoria en el apartado Plazo para
Inscripcion y en el numeral 6 de las presentes bases.

A vuelta de correo, a mas tardar al siguiente dia habil del dltimo establecido en el plazo de
inscripcion, la “DGIM” enviara un oficio aceptando o rechazando la inscripcion, fundando y motivando
las razones de su decisién. El “Consejo” se reserva el derecho de admitir o no a las “Personas” que
asi lo soliciten en los términos de las fracciones | y IV del articulo 299 del “Acuerdo”.

Se sugiere que una vez enviado el correo electrénico, la solicitante, corrobore él envié del mismo
comunicandose a los teléfonos sefialados en el primer parrafo de este numeral.

La copia del oficio de inscripcion sera requisito indispensable para la presentacion de propuestas, se
entregard como parte de su propuesta fuera de los sobres sefialados en el numeral 7.4.2 de estas
bases.

7.2. Visita de Obra al lugar dg%\os Trabajos

/
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La visita al sitio de realizacién de los trabajos sera OBLIGATORIA y su inicio se llevara a cabo por
Unica vez el dia 25 DE FEBREROQO DE 2015 a las 12:00 Hrs., debiendo registrarse los “Participantes”
previamente de las 11:30 a 12:00 Hrs,; una vez iniciada la visita de obra no se registrara a
participante alguno, es decir no se considera tolerancia alguna; dicha visita sera guiada por personal
de la “DGIM”, siendo el lugar de reunidn en la entrada principal del inmueble ubicado en AVENIDA
DE LA CONVENCION DE 1514 NORTE No. 111, FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACIGN
NORTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES y tendrda como objeto que los “Participantes”
conozcan las condiciones del entorno ambiental y urbano, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico.

Al concluir la visita, el Participante recibird la constancia respectiva, la que servira para presentar
propuesta y la debera incluir en el Anexo 2 de su propuesta técnica (sobre No.2), cuando se indique
en la “Convocatoria” que dicha visita de obra es de caracter obligatoria.

El Participante podra solicitar el acceso al sitio y visitar por su cuenta en horas y dias habiles, siempre
que lo solicite por escrito a la “DGIM” con un dia de anticipacién, y hasta 5 dias habiles previos a la
entrega de las propuestas.

7.3. Junta de Aclaraciones

La junta de aclaraciones a las “Bases del Procedimiento” serd NO OBLIGATORIA y tendra
verificativo el dia 26 DE FEBRERO DE 2015 a las 12:00 Hrs., en la Direccion de Fresupuesios v
Concursos de la *DGIM®, ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, piso 8, ala “A”, Col.
Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, México, D. F., C.P. 14210.

En el caso de que los “Participantes” formulen preguntas relacionadas con la Obra en cuestion, éstas
deberan presentarse por escrito y entregarse en la junta de aclaraciones, acompafiadas del archivo
electronico en disco compacto; concluida la junta de aclaraciones se levantara el acta
correspondiente, debiéndose firmar por todos los asistentes, entregandose copia a cada Participante,
y en esta misma acta quedara consignada la fecha, lugar y hora en el que se hara entrega de la(s)
circular{es) aclaratoria(s) en la(s) que se dara respuesta a las preguntas de los “Particinantes”.

El “Contratista” sera el (nico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a las
leyes, reglamentos y demas disposiciones juridicas, asi como ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de
medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, entre otras, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefale el "Consejo”, por lo tanto las preguntas de los “Participantes”
deberan ser puntuales, claras y precisas.

El “Consejo” establece que se recibirdn preguntas adicionales con posterioridad a la junta de
aclaraciones, hasta la fecha limite que se indiqgue en el acta circunstanciada de la junta de
aclaraciones, emitiéndose las circulares aclaratorias que fueren necesarias. En caso de que se
formulen preguntas, derivadas de las visitas adicionales al sitio de los trabajos, éstas se apegaran a
la fecha antes sefialada.

Las empresas “Participantes” deberan comunicarse a la Direccién de Prasupuesios vy Concursos de la
“DGIM” a los teléfonos de la oficiffa: 54-49-95-00 extensiones 2983 y 2984, para recoger la o las
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circulares aclaratorias que se emitan. Ademas el Consejo enviara las circulares aclaratorias de estas
“‘Bases del Procedimiento” por correo electronico a las empresas “Participantes” y a la “Contraloria”.

La(s) circular(es) aclaratoria(s) en la(s) que se dara respuesta a las preguntas de los “Participantes”, *
estaran a disposicion de los mismos hasta cinco dias habiles antes de ia fecha sefalada para la
entrega de las propuestas.

El horario para la entrega sera de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. en las instalaciones de la
“DGIM” en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafia,
Delegacion Tlalpan, C.P. 14210, México, D.F.

El “Participante” se obliga a considerar dentro de la informacién legal-financiera y en la elaboracion de
la  documentacion de su propuesta técnica y econdmica, la informacion y documentacion
complementaria que se le entregue con motivo de la junta de aclaraciones y circular(es)
aclaratoria(s), las cuales complementan, corrigen o sustituyen total o parcialmente, cualquier
documento de las presentes “Bases del Procedimiento’, por tanto son de caracter obligatorio, tal
como se sefiala en el articulo 318 del “Acuerdo” y su incumplimiento es motivo de descalificacion de
la propuesta. '

La asistencia a la junta de aclaraciones no sera requisito indispensable para presentar propuestas;
por tanto, no sera motivo para desechar las propuestas la inasistencia de algin “Participante”’, asi
como el hecho de que los “Participantes” no presenten copia de los documentos que el “Consejo”
emita con motivo de cualquier aclaracion de las “Bases o del Procedimiento” de adjudicacion.

Solo se realizaran aclaraciones fuera de la indicada junta, en caso de que, a juicio del “Consejo”, sea
en beneficio del procedimiento de adjudicacion y se haga del conocimiento por escrito de todos los
“Participantes” hasta cinco dias hébiles antes de la fecha sefialada para la entrega de las propuestas.

7.4. Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas

El acto de apertura de propuestas se realizard en sesién publica que presidira el servidor publico
autorizado por el Titular de la “DGIM”, debiendo contar con la intervencién de la Contraloria y de [a
Direccién General de Asuntos Juridicos, los que actuaran en el ambito de su respectiva competencia.

7.4.1. Registro de Participantes

El registro de “Participantes” se efectuara el dia 11 DE MARZO DE 2015, en la Direccion de
Presupuestos y Concursos de la “DGIM”, ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, Piso 8, Ala
A", Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, México, D. F., C.P. 1421, entre las 9:30 a 10:00
Hrs. después de la cual no se registrard a Participante alguno ni se permitira presentar
documentacion alguna que se pretenda introducir relacionada con el procedimiento. Al acto podra
asistir el representante legal de la empresa, o bien “Persona” autorizada por escrito por dicho
representante legal, para que asista en nombre y representacidn de la empresa al procedimiento
exhibiendo “Identificacion Oficial”.

7.4.2. Entrega de Propuestas y Apertura de los Sobres que contienen la Documentacion
Legal, Financiera, Técnica y Econéomica.
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LLa apertura de los sobres legal, financiero, técnico y econémico, tendran lugar el dia 11 DE MARZQO
DE 2015, en la SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO DEL EDRIFICIO “AJUSCO” DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
UBICADA EN CARRETERA PICACHO — AJUSCO No. 170, PISO 8, ALA “A”, COL. JARDINES EN
LA MONTANA, DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F., C.P. 14210 a las 10:00 Hrs..

Dicha apertura se debera celebrar en sesiéon pdblica y podré ser en un solo evento cuando la
naturaleza, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar asi lo permitan. En caso de que la
apertura de las propuestas no se realice en la misma fecha, los sobres cerrados que las contengan
seran firmados por los “Participantes” y los servidores publicos presentes y quedaran en custodia de
la “DGIM”, la que informara en dicho acto la fecha, lugar y hora en que se reanudara o continuara el
procedimiento.

Al entrar al recinto donde se lievara a cabo el acto, previo a la entrega de propuestas el Participante o
su representante legal, registrara su asistencia, exhibiendo “Identificacion Oficial”, y una vez cerrado
el recinto no se permitira el acceso de ninguna “Persona” ni de documentacion que se pretenda
infroducir relacionada con el procedimiento.

Al momento de pasar lista a los “Participantes” entregaran los sobres de manera separada, que
contengan:

1) Documentacion legal y financiera,
2) Documentacion de la propuesta técnica, y
3) Documentacion de la propuesta econdémica.

Los sobres deberan estar debidamente rotulados con referencia al nimero de procedimiento de que
se trate, la empresa proponente y el contenido dei sobre.

Con excepcion del sobre niimero 1, los demas sobres deberan estar cerrados.

Durante los evenios los “Participantes” deberan evitar el uso de teléfonos celulares, aparatos de
comunicacion de cualquier tipo, asi como computadoras personales, que interfieran la continuidad del
evento.

De detectarse deficiencias en el foliado de las propuestas técnicas y econdmicas, el servidor publico
que presida el acto procedera a subsanarlas en presencia de los “Participantes® en el
“Procedimiento”, lo cual se asentara en el acta.

Las proposiciones que se reciban en el acto de presentacion y apertura de las mismas, seran
revisadas para el solo efecic de hacer constar la documentacion presentada por los “Participantes”,
sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo. ‘

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a la apertura de éstos, con la
revision de la documentacién presentada por los “Participantes” y se dejara constancia del
cumplimiento de los requisitos solicitados a los “Participantes” de acuerdo a los incisos que se
establezcan en las “Bases del Procedimiento” y de aquéllos que en su caso hubiesen dejado de
cumplir, en base a la relacion que para tal efecto se levante y se adjunte al acta del acto.
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En este acto no se podra desechar ninguna de las proposiciones recibidas.

Para los efectos de la fraccion VI del articulo 325 del “Acuerdo”; por lo menos un Participante, si
existiere alguno, y el servidor plblico facultado para presidir el acto rubricaran, de la propuesta
técnica, el escrito de manifestacion de decir verdad (documento T-3, Anexo 10) y de la propuesta
economica, la carta de la propuesta econdémica (documento E-1, Anexo 11) y el catilogo de
conceptos en donde se consigne el importe total de la “Obra” (documento E-3}.

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor pablico que presida el acto dara lectura al
importe total de cada proposicion; el andlisis detallado de las proposiciones se efectuara
posteriormente al realizar la evaluacion de las mismas.

Cuando existan denuncias o presuncién de falsedad en relacién con la informacién presentada por el
"Participante”, su propuesta no debera desecharse. El servidor piblico que presida el acto, lo
comunicara a la “Contraloria” y a la Direccion General de Asuntos Juridicos, para que se determine lo
correspondiente. '

Se levantard acta circunstanciada en la que se haran constar las propuestas recibidas para su
posterior evaluacién en su caso, asentando las observaciones de la revision cuantitativa de |a
documentacion de dichas propuestas en este acto, el acta sera firmada por los “Participantes” y los
Servidores Publicos asistentes, a los cuales se les entregara copia simple de la misma.

En dicha acta se asentara la fecha, el lugar y la hora en la que se darad a conocer el fallo del
procedimiento, la que podra diferirse en los términos del “Acuerdo”.

Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de propuestas
documentos que no afecten su solvencia técnica o econdmica, o bien, documentos requeridos por el
“Consejo” distinfos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten al
estar previstos en el "Acuerdo” o en alglin otro ordenamiento, cuya omisién debe ser motivo del
desechamiento de la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen la documentacién
en el plazo de tres dias habiles, contados a partir de! dia siguiente del acto de apertura.

No sera motivo de desechamiento la falta de identificacion o de acreditacién de la representacion de
la “Persona” que Unicamente entregue la proposicién, pero ésta sélo podra participar durante el
desarrollo del acto con el caracter de observador.

7.5. Falio

El “Consegjo” a través de la “DGIM” dar& a conocer por escrito en acto publico, tanto a la empresa
ganadora como a las demas empresas “Participantes’, el fallo correspondiente, el cual debera
contener los requisitos que se establecen en el articulo 327 del “Acuerdo”.

Dicho fallo se dara a conocer a los “Participantes”, el dia 26 DE MARZC DE 2015 a las 10:00 Hrs.,
en la Sala de juntas de la Direccidon de Fresupuesios y Concursos de la “DGIM” con domicilio en
Carretera Picacho — Ajusco No 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan,
Mexico, D.F., Codigo Postal 14210, o bien, en la nueva fecha y lugar que determine el “Consejo”, la
cual se hara de su conocimie durante la apertura de las propuestas y si lo anterior no fuera
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posible, cuando se tenga conocimiento de la nueva fecha, comunicandoseles por escrito y con
anticipacion, de conformidad con el articulo 327 del “Acuerdo”.

Las propuestas presentadas por los “Participantes” les seran devueltas a los mismos {con excepcion
del que resulte adjudicado), transcurridos diez dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé
a conocer el fallo del procedimiento o antes, si el “Consejo” considera que no hay inconveniente legal
para ellp.

Si el Participante no solicita y recoge su documentacién‘en el plazo citado en el péarrafo
anterior, el “Consejo” dispondra de dicha propuesta en su ftotalidad para su posterior
destruccion.

Para tal efecto las empresas solicitaran mediante escrito, en papel membretado de la empresa,
sehalando el nombre de la "Persona” autorizada para recoger esta documentacion, indicando ademas
el nimero, nombre y ubicacion de la “Obra” o servicio objeto del presente procedimiento.

Se devolvera al Participante Gnicamente la documentacion propiamente elaborada por éste, no se .
entregara la documentacion de la carpeta técnica proporcionada inicialmente por la “DGIM” (“Bases
del Procedimiento”, especificaciones, planos y CD’s, entre otros).

7.6. Firma del Contrato

El “Contrato” debera formalizarse dentro del plazo de quince dfas habiles contados a partir de que se
notifique la adjudicacion (fallo) conforme al modelo de contrato que se acomparia como Anexo 3.

Si el “Participante” adjudicado no firma el “Contrato” por causas imputables a él, dentro del plazo a
que se refiere el pamrafo anterior, podra ser imposibilitado temporalmente para participar en
procedimientos de contratacidn o celebrar contratos, en los términos del inciso ¢., de la fraccion V, del
articulo 299 del “Acuerdo”, independientemente de que el “Comité” podra sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el Contrato al Participante que haya presentado la siguiente propuesta
soivente que resulte econdmicamente mas conveniente para el “Consejo”, de conformidad con io
asentado en el dictamen respectivo, siempre que la diferencia en precio ofertado con respecto a la
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.

En caso de que ningdn Participante se encuentre dentro de dicho rango, se realizard el nuevo
procedimiento de adjudicacién que determine el “Consejo”.

El atraso del “Consejo” en la formalizacion del Contrato respectivo o en la entrega de los anticipos,
prorrogara en igual plazo [a fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

El “Participante” a quien se le haya adjudicado el Contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la
totalidad de la documentacion que integre su propuesta.

7.7. Inicio de los Trabajos

lLa fecha programada de inicio estimada de los frabajos, sera el dia 30 DE MARZQ DE 2015.
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7.8. Indagaciones e Investigaciones

El “Consejo” podra realizar, en cualquier etapa del procedimiento, indagaciones e investigaciones
ante organismos privados o publicos, para obtener informacioén que le permita conocer la seriedad y
situacion actual de los “Participantes” en el presente procedimiento.

8. Documentacion y Requisitos que deberan cumplir los Participantes
Las propuestas deberan presentarse de la siguiente forma:

I En el sobre nimero uno la documentacion legal y financiera (solamente firmar cartas y copias
simples).
[l En el sobre namero dos la documentacion de la propuesta técnica, debidamente foliada y
firmada por el representante legal.
. En el sobre numero tres la documentacion de la propuesta econémica, debidamente foliada y
firmada por el representante legal.

La informacién y documentacion requerida debera entregarse en forma impresa, y debera contener la
denominacién o razén social en papel membretado del Participante, estar redactada en idioma
espafol y firmado y/o rubricado, segun sea el caso, en todas sus fojas por el representante legal, no
debiendo ser firmas facsimilares. Respetando el orden numérico establecido en las presentes “Bases
del Procedimiento”, con separadores por cada numeral, impreso éste en la pestafia o en la caratula y
con la redaccion correspondiente en el mismo separador, de forma tal que se identifique claramente
el documento.que contiene.

No podran contener tachaduras ni enmendaduras y deberan estar correctaments foliadas.

Se recomienda que el contenido de los sobres se presente utilizando separadores tipo félder que
identifique claramente el documento que contiene, en el orden establecido en las presentes
‘Bases del Procedimiento”, no debiendo ser engargolado o encuadernado, su omisién no sera
motivo de descalificacion.

La documentacion referente a la informacion técnica de equipos y materiales de importacion debera
estar preferentemente redactada en idioma espafiol o en su caso, preferentemente acompafada de
una traduccién simple al espafiol.

Salvo la firma del representante legal en los términos indicados, la omision de los ofros requisitos de
forma no serd motivo de descalificacion, pero toda circunstancia debera asentarse en el acta
correspondiente.

Quedara bajo la mas estricta responsabilidad de los "Participantes”, el cerciorarse de la autenticidad
de los documentos que presente en copia, debiendo inclusive verificar las cedulas profesionales del
personal que por ley para el ejercicio de su profesion la requieran, pues el “Consejo” podra en
cualquier momento verificar la autenticidad y legalidad de los mismos, sin perjuicio de que pueda
recaer en alguno de los supuestos de impedimento a los que se refiere el articulo 299 del “Acuerdo” y
las responsabilidades legales de cualquier indole.

8.1 Requisitos Legales
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Cuando se trate de personas morales, deberd acreditarse su legal existencia mediante la
presentacion de copias certificadas ante notario o corredor pdblico de su escritura constitutiva inscrita
en el Registro Publico del Comercio y, en su caso, de las actas dondé conste el cambio de su nombre
o razon social, de su objeto y del Ultimo aumento o disminucién de su capital social.

Asimismo, debera acreditarse la personeria de su representante legal mediante la copia certificada
del poder notarial o péliza correspondiente en el que se le otorguen facultades para actos de
administracion o especiales para participar en licitaciones ante el Poder Judicial de la Federacion y/o

el “Consejo”. Los testimonios notariales o pélizas donde se otorguen facultades generales al
representante legal, podran estar inscritos en el Registro Publico del Comercio.

En caso de ausencia del representante legal, la “Persona” que asista al acto de apertura de
propuestas, bastara con que presente escrito, en papel membretado de la empresa, signado por el
representante legal, autorizandolo para tal efecto, exhibiendo su “Identificacion Oficial”.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e “Identificacion Oficial”.

El objeto social y giro principal de la empresa debera ser acorde al tipo o naturaleza de la obra
publica objeto del presente procedimiento.

En caso de que el Participante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefalarlo
expresamente por escrito, para los efectos de la normatividad aplicable en materia de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

8.2. Documentacion para la Evaluacion Legal {Sobre nimero 1)

Los siguientes documentos deberan presentarse en original o copia certificada por notario publico o
corredor publico (para cotejo) y dos copias simples

8.2.1. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcién ante el Registro
Plblico del Comercio y, en su caso, los demas documentos a que se refiere ei
apartado 8.1 (Actas de asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucién
del capital social, asi como ofras modificaciones a su vida u objeto social, entre otros),
los cuales deberan estar certificados ante notario o corredor publico. Lo anterior en
caso de ser persona moral.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e
“I|dentificacion Oficial”.

8.2.2. Escrito en papel membretado de la empresa y firmada por el representante legal,
dirigido al “Consejo” en el que manifieste el domicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente procedimiento y del
Contrato respectivo, mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro
distinto. Asimismo, podra proporcionar, direccién de correo electrénico para efecto de
alguna comunicacion que se pueda realizar por este medio Anexo 6.

8.2.3. Poder del Representante legal de la sociedad participante, conforme a lo
establecido en el numeral 8.1.

8.2.4. “ldentificacion Gficjal” del representante legal y de la “Persona” que en su caso se
presente al acto defapertura de propuestas con escrito signado por el representante
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legal, autorizado para tal efecto.

8.2.5. Registro Federal de Contribuyentes {(RFC-1), el cual debera contener la cédula de
identificacidn fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en
su caso los comprobantes relativos a la notificacion del cambio de su domicilio fiscal
ante dicha institucion (formato R-2).

8.2.6. Escrito Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno de los
supuestos de restriccién para contratar contenidos en los articulos 299 y 315,
fraccion XXII del “Acuerdo”. Anexo 7

8.3 Documentacidn para la Evaluacion Financiera (Sobre nimero 1)

Los siguientes documentos deberan presentarse en criginal o copisa certificada por notario plblico o
corredor piblico (para colejo) y copla simple.

8.3.1 "Estados Financigrog”

aj

b)

‘Estados financieros” legibles, en espafiol y en moneda nacional, con el nombre y la
firma del contader pdblico que los elabord, los cuales estardn integrados por el
‘Balance general” y el "Estado de resultados” con clerre al ejercicio inmediato
anterior a la fecha en gue se estd llevando a cabo el procedimiento de confratacion,
asi como los parciales con una antigledad no mayor a fres mases a la fechade la
presentacion de la prepuesta, con los que se acredite la “Liguidez”, la solvencia,
“Capiital conitable” y que no se encuentre en el supuesto de liguidacion,
adjunténdose copia legible por ambos lados de la cédula profesional de la persona
que los elabora.

Conforme a lo esiablecido en ef articulo 324 del “Acuerdo”, fratandose de obra
publica v servicios relacionados con la misma, “los estados financieros daberan
estar debidamente firmados por el representante legal de la persona mog’ai v el
contador gue los haya elaborado”.

Para los “Participantes” gue sstén obligados u opten por presentar sus “Estados
financierog” dictaminados de conformidad con lo dispuesto en el articule 32-A dal
Cadigo Fiscat de la Federacion, deberén presentar los correspondientes al Glime o
mas reciente gjercicio que corresponds, conforme a log plazos establecidos en &l
articulo citado. Dichos "Estados financieros” deberan corresponder al cuadermille del
Sistema de Prestacién del Dictamen Fiscal (SIPRED) v se debera adjuntar copiz
legible por ambos lades de la cédula profesional del contader publice que los
dictaminé.

Para “Qbra publica” cuyo presupussto base, en términos de los dispuesto por el
articulo 310 del "Acuerdo’, exceda de ochccientos salarios minimos generales
vigentes en al Distritc Federal elevados a un afio, se solicitaran, al menos, los
“Estados financieros”, asi como la demas informacion que se refiere en el numeral
8.3.1, de los tres gjercicios inmediatos anteriores a la fecha en que se esté llevando
a cab@ el procedimiento de conlratacicn.

En el supuesto del parrafo anterior, el “Parficipante”, sea persona fisica o moral, sélo
estara Qbiégadg\a prasentar ios “Estados financieros” correspondiantes desde ol
inicio de sus gefividadas, cuando por la antigliedad de las mismas, no cuente con la
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informacién de los (liimos tres gjercicios.

Fara el prasenie procedimiento no aplice lo sefialado en este inciso, va que &
monto del presupuesto base sefialade en la Convocatoria correspondiente, ng
excede de ochocientos salarios minimos gensrales vigentes en el Distrito Federal
slevados al afo.

d) Los *Participantas” que formen parie de un grupe en los términos del numeral 8.3.2,
inciso ¢}, de las presentes bases y se encuentren en el supuesto del inciso anterior,
debaran proporcionar adicionalments lcs estados financieros de los tres gjercicios
inmediatos anterioras a lg fecha en que se esté llevando a cabo ef procedimiento de
contratacién, asi como la demas Informacion que se refiere en la presenie fraccion
8.2.1, de las sociedades que directa o indirectamente sean propietarias de mas dal
51% de sus acciones con derecho a voto representativas del capital social.

En el supuesto del parrafo antericr, el “Parficipante’, sélo estard obligado z
presentar los “Estados financieros” correspondientas desde el inicic de actividades
de la sociedad, de que se trate, cuando por la antigiiedad de la misma, no se cuente
con la informacion de los Ultimos tres gjercicios.

Para el presente procedimiento no aplica lo sefalade en sste inciso, ya que el
monto del presupuesto base sefalado en la Convocatorie corespondiente, no
excade de ochoclentos salarios minimos generales vigentes en el Distrito Federal
elevados al afio.

8.3.2 Escrito biujo protesta de decir verdad {Anexo 9). Escrito en papel membretado de la
empresa y firmado por el representante legal de la misma, mediante el cual declare.
bajo protesta de decir verdad, que:

a} Los “Estados financisros” gue proporcionan se encuenfran spegados a las
Normas de Informacién Financiers aplicables.

b} No son objeto de embargo, huelga estallada, concurse mercantlt o liquidacion; o
bien que no se encuentran sujetas a concurso civil de conformidad cen la
legislacion aplicable, y

¢) No forman parte de un grupo, entendiéndese per grupo lo gue establace el dltimo
parrafe del articulo 24 de la Ley del Impussto Sobre la Renta, de lo contraric, se
estara a lo dispuesto en el numeral .3.1., inciso d).

8.2.3 Declaraciénn Anual del Impuesto sobre la Renfa (copia fotostitica simple),
correspondiente al ejercicio fiscal anterior a la facha en que se estd llevando a cabo &l
procedimiento de confratacion, legible v con fodos sus anexos, incluyendo ef acuse de
recibo que contiene ef nUmero de operacién registrada vy el selio digital.

8.3.4 Cuando el “Participanie” interesado haya iniciado recientemenis operaciones, o
en el supuesto de que su inicio de operaciones ocurra en el afio en que comienza
ese procedimiento, la informacion minima que debera presentar seran los “Estados
financieros” parciales con una antigledad no mayor a tres meses a la fecha de la
presentacion de la propuesta correspondients, segln lo establece el numeral 8.3.1,
inciso aj, ademas degs documentacién sefialada en sl numeral 8.3.2 ds las presentes
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bases,

835 En el caso de participacion cont wnta, a la que se refisre el articulo 323 del

“Acuerdo”, se debera eniregar la informacién referida en los numerales que anteceden,
por cada uno de los coparticipantes. .

8.3.6 Registros anté el INFONAVIT y el IMSS. Copia dal Ragistro de inscripcion del

Participante ante el INFONAVIT y el IMSS. Asimismo acreditar con la documentacién
correspondiente que no tienen adeudos por conceplc de cuotas cbrero patronales que
ageben de ser cubiertas a dichos institutos. Anexo 8

8.4 Documentacion para la Evaluacion Técnica {Sobre niGmero 2)

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

T-1 Curriculum de ia empresa donde se relacionen los trabajos realizados similares
a los que son objeto del presente procedimiento en cuanto a monto, volumen de
‘Obra”, y especialidad, detallando el nombre del contratante, descripcion del proyecto,
plazo de ejecucién, fechas de inicio y terminacion, monto ejercido, volimenes de
gjecucion, asi como las partidas mas representativas afines al presente procedimiento
Y en su caso, la tecnologia y/o procedimiento constructivo aplicados en los trabajos
realizados, conforme al Anexo 4.

T-2 Relacién de contratos ejecutados y vigentes que contenga nombre y ubicacion
de la “Obra”, dependencia o contratante, nombre de las persona, cargo, direccion y
teléfono para solicitar informacion, plazo de ejecucion, fecha de inicio y término,
avance del contrato y porcentaje, asi como el importe sin IVA del contrato, de lo
ejercido y por ejercer conforme al Anexo 5y Anexo 5a

T-3. Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las
obligaciones que se indican en dlcho formato, para el presente procedimiento. Anexo
10

T-4. Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera
entregarse en el acto de presentacién y apertura de propuestas, debidamente firmado
por el representante legal, como constancia de su aceptacion.

T-5. Constancia de visita de obra en caso de que se establezca como obligatoria.
Anexo 2.

8.5 Documentacion para la Evaluacién Econémica. { Sobre niimero 3)

En la elaboracion de la propuesta econdmica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que
el “Catalogo de Conceptos” se complementa con las especificaciones generales, particulares,
plancs y croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo” a través de las
circular(es) aclaratoria{s} emitidas, por lo que su incbservancia no podra ser motivo de
reclamacion posterior.

Las propuestas econdmicas deberan cofizarse en moneda nacional, desglosando el monto
correspondiente al IVA, al totglizar la proposicion.

21 .
: BASES LIGITAGION FUBLICA NACIONAL, OBRA FRECIOS UNITARIDS, Vi
CJF/SEADGIMILPI0Z/2015




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM™
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSGS

PODER RSDICIAL DE LA FEDERACION

TOREEIG BE LA AIGIC AT e FEOE VAT

8.5.1 E-1 Carta de la propuesta indicando el monto total de la “Obra” desgiosando el
‘IVA” sefalando el plazo de ejecucidn, de acuerdo al formato proporcionado por el
“Consejo” Anexo 11.

8.5.2 E-2 Disco Compacto que contenga ¢l “Catalogo de Conceptos” y explosion
de insumos debidamente requisitados que correspondan con los documentos E-3 y E-
6 que deberan presentarse en forma impresa.

853 E-3 “Catalogo de Conceptos”, que debera corresponder con el entregado en el
Disco Compacto al momento de la inscripcion o el modificado, en su caso, derivado de
las circulares aclaratorias. El importe total del “IVA” que se tomara en cuenta para la
realizacion de las propuestas sera el aplicable segun lo estipulado en ia Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

Este documento debera estar firmado en todas sus hojas por el representante legal.

8.5.4 E-4 Andlisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de “Obra”,
obtenidos mediante la suma del costo directo, el costo indirecto, el financiamiento y la
utilidad, que deberan corresponder con el entregado en el Disco Compacto al momento
de la inscripcién o el modificado, en su caso, derivado de las circulares aclaratorias.

Este documento debera estar rubricado en todas sus hojas por el representante legal.

855 E-5 Manifestacion de los cargos indirectos, manifestando en un documento los
sobrecostos correspondientes al porcentaje de indirectos, el de financiamiento y el de
utilidad.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los “Participantes”,
para la determinacion del costo de financiamiento de la propuesta.

Este documento debera estar rubricado en todas sus hojas por ei representante iegai.

. 856 E-6 Explosién de insumos de todos y cada uno de los materiales asi como los
equipos de instalacion permanente, manoc de obra, maquinaria y equipo de
construccion, que debera corresponder con el entregado en el Disco Compacto al
momento de la inscripcion o el modificado, en su caso, derivado de las circulares
aclaratorias.

Este documento debera estar rubricado en todas sus hojas por el representante legal.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en
su propuesta economica la documentacién soporte respectiva.

8.6 Documentacion que debera presentar guien resulte adjudicado previo a la firma del
Contrato.

La empresa que resulte adjudicada .‘g_deberé presentar la documentacion a que se refiere este punto,

"
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en un plazo no mayor a cinco dias habiles, contados a partir de que se notifique la adjudicacion del
presente procedimiento.

Haciendo del conocimiento de la empresa que resulte adjudicada, que la documentacion que se
requiere en dicho plazo, resulta indispensable para la elaboracion del contrato respectivo, y la cual
forma parte de los anexos de dicho instrumento.

Si la empresa adjudicada no presenta la documentacién solicitada en dicho plazo, y no se llegare a
firmar el “Contrato” en el plazo de quince dias habiles conforme al articulo 367 del “Acuerdo’, se
considerara que la no firma sera por causas imputables a la “Contratista” adjudicada.

8.6.1 Programas que debera presentar el adjudicado:

a) General de Ejecucion detallado por Concepto, identificando la ruta critica
(Preferentemente desarrollado en “Project”, calendarizado con cortes al dia Ultimo de
cada mes.

b) . De adquisicién de todos los materiales, asi como los equipos de instalacién permanente,
congruente con el Programa General de Ejecucion.

¢} De cantidades de utilizacién de personal obrero y técnico, describiendo la fuerza de
trabajo, categorias y cantidad de personal, congruente con el Programa General de
Ejecucion.

d) De cantidades de utilizacion de personal administrativo y directivo, describiendo Ia fuerza
de trabajo, categorias y cantidad de personal, congruente con el Programa General de
Ejecucién.

e) De cantidades de utilizacion de maquinaria y equipo de construcmon congruente con el
Programa General de Ejecucion.

f General de erogaciones, por concepto y partida de acuerdo al “Catalogo de Conceptos y
congruente con el Programa General de Ejecucion de los Trabajos, entregado por el
“Consejo”. _

g) De erogaciones de la adquisicién de los materiales asi como los equipos de instalacién
permanente, congruente con el Programa General de montos.

h)  De erogaciones de utilizacién de personal obrero y técnico, encargado de la sjecucion de
los trabajos, por categoria, congruente con el Programa General de montos. =

i) De erogaciones de utilizacion de personal administrativo y directivo encargado de la
direccion de los trabajos, por categoria, congruente con el Programa General de montos.

i) De erogaciones de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion, congruente con el
Programa General de montos.

8.6.2 Acreditacion de la adecuada inversién del anticipo.

En caso de haberse autorizado la entrega de un-anticipo, se debera presentar un programa en
donde se refleje la inversion del anticipo. Dicho  programa debera ser congruente con los
correspondientes de adquisicion de insumos, relacionando para ello los materiales asi como los
equipos de instalacion permanente en dos apartados: a.- los nacionales y b.- los de
importacion.

Ademas, debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de
materiales y equipo de i lacion permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro de los
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treinta dias naturales siguientes a la entrega del anticipo.
8.6.3. Descripcion del procedimiento consfructivo

Esta descripcion debera ser clara, objetiva, y congruente con los programas de ejecucion, con
los programas de utilizacién de insumos y con los recursos financieros programados para la
ejecucion de la “Obra’”.

8.6.4 Términos de referencia y planos, asi como las Especificaciones Generales, Particulares
y de Calidad de los Materiales de Construccion, impresos, debidamente firmados por el
representante legal, en sefial de aceptacion.

8.6.5 Analisis de los cargos indirectos, que estaran representados como un porcentaje del
costo directo. Los costos se analizaran considerando solamente los correspondientes a la
administracién central y de la obra, asi-como los seguros y fianzas, de acuerdo al formato
proporcionado por el “Consejo”.

8.6.6 Analisis del cargo de financiamiento, el cual estara representado por un porcentaje de
los costos directos e indirectos. Para la determinacion de este costo deberan considerarse los
gastos que realizara el “Participante” en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que le otorgue
el “Consejo™, los pagos que realizara en el avance de los trabajos, asi como los gastos
derivados de la inversién de recursos propios y contratados, en base a la tasa del costo
porcentual promedio (CPP) publicada por el Banco de México en el “DOF”, vigente al momento
de elaboracidén de su propuesta. Debera adjuntar el analisis correspondiente, aun cuando el
financiamiento sea cero o positivo y en cualquier caso dicho cargo debe corresponder al
aplicado en los analisis de precios unitarios.

Los “Participantes” deberan considerar para el analisis del costo de financiamiento, una
periodicidad de estimaciones por trabajos ejecutados por periodos maximos mensuales, el pago
del anticipo y el tiempo de pago de las estimaciones.

8.6.7 Cargo por utilidad, la cual sera expresada como un porcentaje de la suma del costo
directo, mas el costo indirecto, mas el costo de financiamiento, de acuerdo al formato
proporcionado poer el “Consejo”.

8.6.8 Analisis del Factor de Salario Real

Debidamente resuelto, por cada categoria de acuerdo a las cuotas de la “LSS” y las
prestaciones de la “LFT", apegandose al formato proporcionado por el “Consejo’.

8.6.9 Riesgo de Trabajo

Copia simple legible de la Declaracién anual de la prima del seguro de Riesgo de Trabajo actual
o bien del Dictamen de determinacion de la prima del seguro de Riesgo de Trabajo actual.

8.6.10 Relacion de los materiaies asi como los equipos de instalacion permanente de
importacion con cantidad, costo unitario en pesos, dblares, tipo de cambio e importe, asi como
vigencia de la cotizacion, de_afuerdo al formato proporcionado por el “Consejo’.
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8.6.11 Cotizaciones: Copias simples legibles de las cotizaciones de:

a) Proveedores, desglosando cantidades y unidades de los conceptos que participan en la
cotizacion.

b} Materiales.

¢}  Equipos de instalacion permanente nacionales e internacionales, que de acuerdo a la
explosion de insumos, se ubiquen dentro del 80% en monto mas relevante.

Las cotizaciones deben incluir la descripcion completa del insumo, desglosando el costo
(materiales, mano de obra, herramienta y equipo), tiempo de entrega, vigencia, condiciones de
pago, tipo de cambio para el equipo y materiales de importacién, entre otros.

8.6.12 Respdnsable Representante de la Empresa

Al inicio de los trabajos y apertura de la “Bitacora” de Obra, la Empresa debera proponerle al
Supervisor Interno del “Consejo” el nombre del t&cnico ftitular, que sera el representante
responsable y residente del “Participante” en la obra, quien a su vez fungira como
“Superintendente de Construccion”, el cual deberd contar con la cédula profesional
correspondiente, anexando copia simple de la misma por ambos lados asi como de la
documentacion que acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Queda bajo las mas estricta responsabilidad del “Participante”, el cotejar la copia de la cédula
con la original del profesionista mencionado.

El Superintendente de Construccion, debera estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades suficientes para fa
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del “Contrato”.

El “Consejo” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la
sustitucion del Superintendente de Construccion, teniendo la obligacidén la “Contratista” de
nombrar otro que redna los requisitos exigidos por el “Consejo”.

8.6.13 La Carta compromiso de Respaldo y Certificacion de Ia Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (En su caso).

Los demas que el “Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones técnicas
y econémicas de la obra.

8.6.14. Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro
de la obra, ver Anexo 20

9. Analisis y Evaluacion de las Propuestas.

Una vez terminado el acto de Apertura y Presentacion de Propuestas, se llevara a cabo el Analisis y
Evaluacion de las propuestas técnica y econdmica, pudiendo estar presentes durante esta revision
los “Participantes” en el acto que termina.
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El “Consejo” analizara y evaluara las propuestas entregadas por los “Participantes”, conforme a lo
previsto en este apartado.

Seran consideradas para adjudicacion aquéllas propuestas gue rednan 2 punios.

Para tal efecto, se otorgaran los siguientes puntajes:

Solvencia Técnica 1
Propuesta Econémica 1
Total 2

9.1. Informacion General para la Evaluacion.

Se verificara que las propuestas en su documentacion legal y financiera, técnica y econdmica, segiin
sea el caso, cumplan cualitativa y cuantitativamente con la documentacion, informacion y requisitos
solicitados en la “Convocatoria” asi como con las presentes “Bases del Procedimiento”, la falta de
alguno de ellos o que algun rubro en lo individual esté incompleto o contenga informacion diferente a
'la del sobre que corresponda, sera motivo de descalificacion.

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas en las “Bases del Procedimiento” que
tengan como propésito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccion de los
actos del presente procedimiento; asi como cualquier ofro requisito cuyo incumplimiento, por si
mismo no afecte la solvencia de la propuesta. La inobservancia por parte de los “Participantes”
respecio de dichas condiciones o requisitos no serd motivo de observacién para desechar sus
propuestas, como se establece en el art. 306 del “Acuerdo”.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos no afectan la solvencia
de la propuesta; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con informacién contenida en la
propuesta técnica o econémica; el no observar ios formatos establecidos, si se proporciona de
manera clara fa informacion requerida y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o
normativo por parte de este “Consejo”, o cualquier otro que no tenga por finalidad determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En nlngun caso, podran suplirse las
deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

Cuando se detecte un error de célculo en las propuestas presentadas, solo habra lugar a rectificacion
por parte del “Consejo”, cuando la correccion no implique la modificacién de los precios.

El importe total del IVA que se tomara en cuenta para la evaluacion de las propuestas serd el
aplicable al domicilio fiscal que acredite la empresa.

9.2. Analisis y Evaluacion de la Capacidad Legal y Financiera

La documentacion relativa a la capacidad legal y financiera que se presente, estara sujeta a un
analisis a fin de acreditar, a satisfaccion del “Consejo” su existencia legal, la personeria de su
representante, su capacidad flnancaera para tomar un nusvo compromiso v cubrirlo conforme a las

sxpectativas del “Consejo’.
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9.2.1. Capacidad Legal y Financiera

Del “Participante” Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su
caso, los de su apoderado o representante que suscribe la propuesta.

Tratandose de personas morales, ademas se sefalara la descripcion del objeto social de la
empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como
el nombre de los socios, y

Del representante legal del “Participante” que suscribe la propuesta: datos de las escrituras
publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacion y su “Identificacion
Oficial”. '

La documentacién financiera presentada por los “Participantes”, estara sujeta a un analisis a sfecto
de valorar su liquidez, solvencia y capital contable y penderar financieramenie su capacidad de
coniratacion con el “Consegjo”. Adicionzimente, se confirmara que no se encuenire en el supuesto de
liguidacién.

En el supuesto del numeral 8.2.5, el dictarmen deberd comprender el andlisis de la sifuacidn

financiera, respecio de cada uno de los coparticipanies.

La Direccién General de Asuntos Juridicos y la Direccién General de Programacion y Presupuesto,
emitiran los respectivos dictamenes resolutivos legales y financieros en donde sefiale si los
“Participantes” cumplen o no con los requisitos solicitados, sefialando las razones legales y
financieras por las que se aceptan o no las propuestas presentadas por los “Participantes”.

9.3 Analisis y Evaluacion de la Propuesta Técnica {Sobre numero 2)

T-1 y T-2 De la documentacion para evaluar la experiencia de los “Participantes”, a que se refieren
los apartado 8.4.1 y 8.4.2 se calificard que la empresa haya realizado trabajos similares a los que
son objeto del presente procedimiento en cuanto a monto, volumen de obra y especialidad, de los
contratos vigentes que reporte se calificard la eficiencia en cuanto a que no tenga atrasos en el
cumplimiento de sus obligaciones con sus contratantes, asi como que la informacién corresponda con
la referida en los estados financieros.

En este caso, se evaluara si la empresa ha realizado obras equivalentes dentro de la especialidad
que se licita para acreditar [a experiencia en trabajos similares, monto de la obra, nimero de equipos
instalados, volimenes ejecutados, las tecnologias aplicadas entre otros.

T-3. Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las obligaciones que se indican
en dicho formato, para el presente procedimiento.

Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a lo solicitado en el documento T3 y que
se encuentre debidamente firmado por el representante legal de la empresa.

T-4. Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera entregarse en ¢l acto
de presentacién y apertur. propuestas, debidamente firmado por el representante legal, como
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constancia de su aceptacion.

Se evaluara que el programa presentado corresponda a lo entregado, o en su caso, con lo acordado
en la (s) circular (es) aclaratorias y que se encuentre firmado por el representante legal.

T-5. Constancia de visita de obra en caso de que se establezca como obligatoria. Anexo 2.

Se evaluara que se presente la Constancia de visita de obra debidamente firmada por el
representante legal.

9.3.1. Consideraciones para la Evaluacién Técnica.

La evaluacion de los documentos que conforman la propuesta técnica de la "Obra’, se realizara
mediante la determinacion del cumplimiento o no de los requisitos solicitados conforme a las
presentes bases, para lo cual se emitira un Dictamen Resolutivo Técnico en el que se hara constar la
revision de las propuestas presentadas por los “Participantes”, las razones y causas por las que no se
evalla (desecha) o se propone la descalificacion de alguna propuesta y las razones técnicas por las
que se aceptan o no las propuestas evaluadas

La “DGIM” emitira el Dictamen Resolutivo Técnico en donde determina el cumplimiento o no de los
requisitos establecidos para la propuesta.

El Dictamen Resolutivo Técnhico Favorable tendra valor de 1 punto.

9.4 Analisis-y Evaluacion de la Propuesta Econdmica ( Sobre nimero 3)

En la elaboracién de la propuesta economica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el
“Catalogo de Conceptos™ se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y
croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo”, a través de las circular(es)
aclaratoria(s) emitidas, por lo que su inobservancia no podra ser motivo de reclamacién posterior.

E-1  Carta de la propuesta indicande el monto total de fa “Obra” desglosando el “IVA” sefialando el
plazo de ejecucion, de acuerdo al formato proporcionado por el “Consejo”.

Se verificara que el importe este debidamente consignado (nimero vy letra) incluya el IVA y coincida
con el importe referido en el “Catalogo de Conceptos”.

E-2 Disco Compacto que contenga el “Catdlogo de Conceptos” y explosion de insumos
debidamente requisitados que correspondan con los documentos E-3 y E-6 que deberan presentarse
en forma impresa. '

Que el disco se entregue debidamente firmado por el representante legal y contenga la informacion
requisitada.

E-3  “Catalogo de Conceptos”, que debera corresponder con el entregado en el Disco Compacto al
momento de la inscripcion o el modificado, en su caso, derivado de las circulares aclaratorias. El
importe total del “IVA" que se tomarg.en cuenta para la realizacion de las propuestas sera el aplicable
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segun lo estipulado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Que el “Catalogo de Conceptos” sea el entregado con las bases de ia licitacion, asi como que el
importe resultante corresponda con el manifestado en el documento E-1 carta de la propuesta.

E-4  Analisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de obra, obtenidos mediante
la suma del costo directo, el costo indirecto, el financiamiento y la utilidad, que deberan corresponder
con el entregado en el Disco Compacto al momenio de la mscnpcmn o el modificado, en su caso,
derivado de las circulares aclaratorias.

Que los analisis de los precios unitarios correspondan a ios entregados por la convocante y que los
importes de los insumos correspondan a los asentados en la explosion de insumos y que fos cargos
indirectos, de financiamiento y utilidad, aplicados correspondan al documento E-5 manifestacion del
sobrecosto

E-5 Manifestacion del sobrecosto, debera sefialar en un documento los sobrecostos
correspondientes al porcentaje de indirectos, el de financiamiento, utilidad.

Se analizara que los porcentajes utilizados correspondan a los utilizados en los analisis de precios
unitarios.

E-6  Explosion de insumos de todos y cada uno de los materiales asi como los equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, que debera
corresponder con el entregado en el Disco Compacto al momento de la inscripcién o el modificado, en
su caso, derivado de las circulares aclaratorias.

Se verificara que la explosion entregada corresponda al de las “Bases del Procedimiento” y que el
importe resultante corresponda al costo directo de la propuesta.

9.4.1. Consideraciones para la Evaluacién Econdémica
La solvencia econdmica de las propuestas se determinara conforme a lo siguiente:

Una vez revisadas en forma cualitativa las propuestas presentadas para verificar que cumplan lo
solicitado en las presentes bases, se elaborara la Evaluacion Comparativa de Solvencia Econémica,
tomando en consideracion Unicamente a las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de
experiencia, la capacidad financiera, legal, técnica y econdmica solicitados en las bases de la
presente licitacion.

Para tal efecto se elaboraran dos tablas:

a) En la primera tabla se consignarén los precios de los insumos que sumados sus importes
representen el 80% del costo directo de la propuesta.

El precio de cada insumo presentado por los coniratistas, se muitiplicara por el volumen
resultante de la explosién de insumos arrojando un importe. Estos se sumaran para obtener
un costo directo parcigh-ajevaluar de la propuesta.
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b) En la segunda tabla, se consignaran los costos directos parciales a evaluar, obteniéndose el
promedio de los mismos. Este resuitado se considerara como el Precio Promedio de
Mercado.

En esta misma tabla, se restara del Costo Directo a Evaluar de cada propuesta el Precio
Promedio de Mercado.

El resultante se sumara algebraicamente con el monto de ‘la utilidad presentada por la
empresa.

Si el resultante es positivo, se consnderara que la empresa ha presentado una propuesta -
SOLVENTE.

En caso de ser el resultante negativo, se considerara que la empresa ha presentado una
propuesta INSOLVENTE y la misma no se considerara para la adjudicacién.

Se llevara a cabo una comparativa entre las propuestas que resulten solventes y el presupuesto base
para establecer la referencia entre éstos, de conformidad con lo estipulado en el articulo 310 del
‘Acuerdo”.

De entre las empresas que hayan presentado una propuesta SOLVENTE, se considerara para
proponer como ganadora [a que presente el importe total de la propuesta mas bajo.

El “Consejo” podra realizar visitas a las oficinas, instalaciones y bodegas, para verificar, en su caso, el
equipo, parque vehicular y demas infraestructura manifestado por las empresas “Participantes”’, para
contar con mayores elementos para la evaluacion de las propuestas.

El “Consejo” emitira un dictamen resolutivo econémico en el que se hara constar la revision de las
propuestas presentadas por los “Participantes”, se indicaran las razones y causas por las que no se
evalGa (desecha) o se propone la descalificacién de alguna propuesta y las razones econdomicas por
las qué se aceptan o no las propuestas evaluadas.

El Dictamen Resolutivo Econdmico Favorable tendra valor de 1 punto.
10. Criterios para la adjudicacion del Contrato

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el “Contraio” se adjudicara, de entre los
“Participantes” gue cumplan con los 2 puntos establecidos y cuya propuesta resulte solvente porque
retine la experiencia y cumple con las condiciones, legales, financieras, técnicas y economicas
requeridas por el “Consejo’, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por el “Consejo”, el Contrato se adjudicara de la siguiente manera;

Al “Participante” que presente la propuesta mas baja considerando que es la propuesta
economicamente mas conveniente para el “Conseéjo”, porque otorga mayor certeza en la ejecucion y
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conclusion de los trabajos que se pretenden coniratar y asegura las mejores condiciones de
contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes. '

Las ofertas que conforme a la Evaluacién Comparativa de Solvencia Econémica resulten
solventes, se tomaran en consideracion en virtud de haber cumplido con los requisitos técnicos y
econdmicos solicitados, en caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberén
incluir en su propuesta econdmica la documentacion soporie respectiva.

11. Descalificaciones, declaracion de procedimiento desierto y cancelacién del procedimiento.

11.1. Descalificaciéon de Participantes

El incumplimiento de las condiciones y/o requisitos establecidos en las “Bases del Procedimiento” y la
contravencion a lo dispuesto en el “Acuerde”, asi como la comprobacion de que algiin “Participante”
ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como
fin elevar el coslo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas “Participantes” sera motivo de descalificacién, lo que se hara del conocimiento del
“Participante” al emitirse el fallo, el que debera fundar y motivar la causa.

11.2. Declaracion del procedimiento desierto.

Sera declarado desierto el procedimiento en los siguientes supuestos:
De conformidad con el articulo 331 del “Acuerdo™

I.  Cuando no se registren concursantes a la licitacion: _
Il.  Cuando ninguna de las propuestas presentadas retna los requisitos establecidos en las bases
de la licitacién; '
Ill.  Cuando los precios propuestos no fueren aceptables, de conformidad con la informacién con
que se cuente.

11.3. Cancelacion del procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 332 del Acuerdo, ei “Consejo” por conducto de la
“DGIM”, podra cancelar el presente procedimiento por; caso fortuito o fuerza mayor; cuando existan
circunstancias debidamente justificadas que extingan la necesidad para la contratacion de los
trabajos, y que de continuarse con el procedimiento pudiera ocasionar un dafio o petjuicio al
“Consejo’ o por causas de interés general.

Dicha determinacion se hara del conocimiento de los "Participantes”.

En tal caso, a solicitud escrita de los interesados, se efectuara el reembolso de costo de las “Bases
del Procedimiento”.

En caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no realizara pago alguno de gastos no recuperables.
¥

12, Terminacion, Suspensiéne Modificacion del Contrato

g
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12.1. Terminacion del Contrato

El “Contrato” celebrado podra darse por terminado, sin responsabilidad para el “Consejo”, en los
siguientes supuestos:

I.  Por cumplimiento de su objeto.

. Por nulidad.

lll. Por rescision.

IV. Por-sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor.

V. Por razones de orden publico o de interés general.
VI. Por mutuo consentimiento.

Las causas de rescision seran las previstas en el instrumento contractual respectivo.
12.1.1. Por cumplimiento de su objeto

Se tendra por terminado el “Contrato” por cumplimiento de su objeto, cuando se hayan satisfecho
totalmente las obligaciones derivadas del mismo.

12.1.2. Por nulidad del Contrato

La ilegalidad del “Contrato” sobrevendra en virtud de haberse celebrado en contravencion de las
disposiciones del “Acuerdo” y demas que resulten aplicables, en cuyo caso, el “Comité”, podra
declarar su nulidad resolviendo respecto de las acciones que procedan.

12.1.3. Por rescision unilateral del Contrato

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la “Contratista”, derivada de la negligencia
en su gjecucion o en su inejecucion parcial o fotal, por causas a imputables a él, el “Consejo” podra

: - . it
detarminar la rescision administrativa de! “Contrato” de manera unilateral.

No obstante lo anterior, a solicitud debidamente justificada por escrito que formule la “Contratista”, el
“Consejo” podra autorizar, prérroga o espera, a fin de que subsane el |ncumpI|m|ento en que haya
incurrido.

En caso de ser autorizada la prérroga o espera a la “Contratista”, se elaborard un convenio
modificatorio, debiéndose verificar que la garantia presentada por la “Contratista” para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones continle vigente o se otorgue una nueva para garantizar los
términos de dicho convenio,

Si no se autoriza la prorroga o espera, o si una vez concluida persiste el incumplimiento, procedera la
rescision y aplicacion de las penas establecidas en el “Contrato”.

E! procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

Se iniciara a partir de que el “Consejo” comunique por escrito al “Contratista” el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en on término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho
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convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; la determinacién de dar o no por
rescindido el “Contrato” debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada al “Contratista”.

12.1.4. Por caso fortuito o fuerza mayor

Los “Contratos” podran darse por terminados en cualquier momento de su vigencia, sin
responsabilidad para las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.

Si por caso fortuito o fuerza mayor la “Contratista” opta por la terminacién anticipada del “Contrato”,
con la documentacién comprobatoria solicitara por escrito al titular de la “DGIM” su aprobacion, el
cual debera dar respuesta dentro de un plazo de quince dias habiles a partir de la recepcion del
escrito; para el caso de que el “Consejo” no conteste en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticion de la “Contratista”.

En caso de negativa, serd necesario que los proveedores o contratistas obtengan de la autoridad
judicial ia declaratoria correspondiente.

Cuando la terminacion del Contrato sea por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no
realizara pago alguno por concepto de gastos no recuperables. -

12.1.5 Por causas justificadas, de orden publico o de interés general

El “Consejo” podra en cuaiquier momento dar por terminado anticipadamente el Contrato, por causa
justificada o por razones de orden publico o inferés general, bastando para ello una comunicacién que
le dirija por escrito en este sentido a la Contratista, con cinco dias habiles de anticipacién a la fecha
de terminacion y sin mas responsabilidad, que la de cubrirle el importe de los trabajos que
efectivamente haya ejecutado hasta entonces y los gastos no recuperables siempre y cuando se
relacionen directamente con la obra objeto de este "Contrato” y estén debidamente justificados y
comprobados.

Tratandose de una terminacion anticipada los gastos no recuperables seran:

. Los gastos no amortizados por concepto de:-

a) Cargos derivados de la construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones
seran del “Consejo”;

b} Cargos derivados de la renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones
utilizados por la “Contratista”, con el objeto de atender directamente las necesidades de la
obra; :

¢) La instalacion y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construccion y de plantas 'y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de
utilizacion, y la expedicién de la garantia de cumplimiento del “Contrato”;

fl. El importe de los materiales 'y equipos de instalacion permanente adquiridos por el
“Contratista” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o
habilitados en los tallgres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con las
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especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con las cantidades de obra
pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, y

lll. Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
. cuando no sean empleados permanentes del “Contratista”.

12.1.6. Por inutuo consentimiento

El “Contrato” podra darse por terminado por mutuo consentimiento, cuando asi convenga a los
intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por terminado el “Contrato”
debera estar debidamente justificado.

Unicamente podra darse por terminado el “Contrato” por mutuo consentimiento, en caso de que la
“Contratista’ no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.

12.2. Rescisién o terminacion anticipada de Contratos con saldo pendiente de amortizar

En caso de que el “Contrato” se rescinda o se dé por terminado anticipadamente, y tenga saldo de
anticipo pendiente de amortizar, éste debera reintegrarse al “Consejo” en un plazo no mayor a quince
dias habiles, contados a partir de ia fecha en que le sea comunicada la rescisién o terminacién a la
“Contratista’; en caso contrario, se hara efectiva la garantia presentada para la debida inversion del
anticipo.

12.3. Suspension de la Ejecucién de los Trabajos

El “Consejo” podra por causa justificada o por razones de interés general, en cualquier momento,
suspender en todo o en parte la ejecucion de los trabajos materia del “Contrato”, sin que ello
implique su terminacién. Una vez que desaparezcan las causas o razones que dieron lugar a la
suspension, el “Contrato” volverd a surtir sus efectos o se restableceran, en sus términos, los que
hubiesen resultado afectados con fal motivo. La suspensién no podra ser por tiempo indefinido.

En caso de que la reanudacion de los trabajos esté ligado a un hecho de realizacién cierta, pero de
fecha indeterminada, el periodo de la suspension estara siijeto a la actualizacién de ese evento,
sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacién anticipada.

El “Consejo” debera comunicar por escrito a la “Contratista”, por lo menos con tres dias habiles de
anticipacion, la fecha en que operara la suspension, procediendo en los mismos términos cuando
desaparezcan las causas o razones que la originaron, modificando en su caso, la fianza de
cumplimiento a las nuevas condiciones. En dicha nofificacion se sefalara a la Contratista el plazo
maximo de la suspensién, cuyo término podra ser diferido por el “Consejo” en una sola ocasion.

Cuando se trate de una suspension parcial, el “Consejo” cubrira los frabajos que se hayan
realizado hasta el momento de la notificacion de la suspension y ajustara y determinara un
programa de trabajo adecuado a las necesidades actualizadas, haciéndose los pagos a partir de
entonces, de acuerdo a la nueva programacion, modificando también en su caso, o actualizando
por razén del tiempo que dure la suspension las garantias otorgadas a las nhuevas condiciones del
“Contrato”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 425 del “Acuerdo”.
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12.3.1. Suspension Total de los Trabajos

En caso de suspension total de los servicios, las partes convienen en que se liquidaran a la
“Contratista” los trabajos que haya realizado, si éste fuera el caso, hasta la fecha en que se le hizo
la notificacidn correspondiente y no estara obligada a realizar mayores acciones que las que
fueren indispensables para evitar algin posible dafio o petjuicio a las obras o trabajos realizados.
Por su parte, el “Consejo” le pagara los trabajos realizados hasta [a nofificacion de la suspension y
los gastos no recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos
prestados y estén debidamente justificados y comprobados.

Dichos gastos no recuperables se limitaran a:

I. Las rentas de equipo 0o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la
obra,

Il. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y
que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspension. En ningdn caso, el monto
aplicado podra ser mayor al determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas
centrales en su proposicion;

[ll. La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones y
cbras, asignados durante la suspension;

IV. Costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcion
especifica durante la suspension;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcion especifica
durante la suspension y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas instalaciones de campo,

y
VIl. En su caso, el costo que represente la extensién de las garantias.

Para la determinacién de estos gastos se deberan considerar como base para su calculo, los
programas y costos originalmente propuestos por la “Contratista”, debiéndose ajustar, en su caso,
con el dltimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspension. En el caso de que la causa de
la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para ambas
partes, por lo que so6lo sera procedente el pago de los gastos no recuperables sefalados en las
fracciones Ili, IV v V sefialadas en el parrafo que antecede.

En caso de que la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayar las partes deberan suscribir un
convenio donde reconozcan el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el “Contrato”. Sin embargo, cuando los
trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenic que autorice el “Consejo”. En
dichos convenios las partes por ningin motivo estipularan correcciones de deficiencias o
incumplimientos imputables a la “Contratista”.

En caso de suspensién parcial de los servicios, el “Consejo” cubrira a la Contratista los frabajos, que
haya realizado hasia el momento de la noftificacién de la suspensién, si éste fuera el caso, y de
comun acuerdo con el “Consejo”’, por conducto de la “DGIM”, ajustaran y determinaran un programa
de trabajo adecuado a dichas nesesidades, ajustandose los pagos a partir de entonces, de acuerdo a
la nueva programacion.

=
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12.3.2. Acta Relativa a la Suspension de los Trabajos

El “Consejo” con la intervencion de la “Contraioria” en el ambito de sus atribuciones, debera
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar el lugar, fecha y hora del acta; nombre y
firma de los representantes de las partes en el “Contrato” que se adjudique; los motivos de las
suspension y quién ia acord6é y/o notificd; datos de identificacion de los trabajos que se
suspenderan; si ésta es parcial, sélo se identificara la parte correspondiente y las medidas que se
tomaran para su reanudacién, asi como una relacion pormenorizada de la situacion legal,
administrativa, técnica y econémica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a
suspender.

Se hara constar el personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de
acuerdo con el programa de ejecucion convenido; el tiempo de duracién de la suspension y/o el
evento dara motivo a la reanudacién de los trabajos; las acciones que se seguiran para asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusion de los mismos; [a
determinacion del programa de ejecucion que se aplicard, el que deberd considerar los
diferimientos que la suspension origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de
construccion indicados en el programa de ejecucién convenido en el “Contrato”, y en su caso, las
medidas de proteccidon que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar
de trabajo, sus instalaciones y equipos, lo anterior de conformidad a lo sefialado en el articulo 427
del “Acuerdo”.

12.4. Modificacién del Contrato

Dentro del programa de inversiones aprobado y por razones fundadas, motivadas y explicitas, el
“Consejo” podra modificar el Contrato que se celebre, mediante convenios, donde se hagan constar
los nuevos teérminos y condiciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto y plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las del monto del “Contrato”, aun cuando para
fines de su formalizacion pueden integrarse en un solo documento. Las modificaciones, _por ningin
motivo podran ser superiores al 30% del monto total del contratado.

Si el “Contratista” se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucién convenido,
por causas no imputables a él, debera notificarlo al “Consejo” por conducto de la “DGIM”, mediante
anotacion en la “Bitacora”, presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de ampliacion ¥ la
documentacion justificatoria.

Si durante la ejecucion de los trabajos, el Contralista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del Contrato, debera
notificarlo al “Consejo” a través de la “DGIM”, para que ésta resuelva lo conducente; el Contratista
solo podra ejecutar dichos trabajos adicionales o no previstos, una vez que cuente con la autorizacion
por escrito o en la “Bitacora”, por parte del “Consejo’.
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Para dichas autorizaciones el “Consejo” se asegurard de contar con los recursos disponibles y
suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el “Contratista” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del “Contrato” en la misma proporcién sobre el monte del convenio.

Cualquier modificacion al “Contrato” debera formalizarse por escrito mediante un convenio, en los
términos previstos en el “Acuerdo”.

El “Contrato” no podra modificarse por mas de una vez.
13. Anticipo

El “Consejo” otorgara por conhcepto de anticipo el 30 por ciento del monto total a ejercer de la
propuesta para estos trabajos, para que el “Contratista’ realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de ia maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
y produccion de materiales de construccién, ia adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, ya sean nacionales o de importacion y demas.insumos que se deban otorgar.

El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por los “Participantes” para la
determinacion del costo financiero de las propuestas.

Dicho anticipo sera puesto a disposicion del “Contratista”, con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos, siempre y cuando se presente previamente la garantia de su correcta inversion.

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado.

Cuando la “Contratista” no entregue la garantia para la correcta inversion del anticipo, dentro del
plazo de los diez dias habiles siguientes a la firma del “Contrato” no procedera el diferimiento a que
se refiere el parrafo que precede y por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha sefialada en el
“Contrato”.

Para el pago del anticipo, el “Contrato” debera contener la totalidad de las firmas que correspondan.

El "Participante” que resulte adjudicado, previo a la firma del “Contrato” debera entregar el programa
calendarizado de adquisiciones y suministros puestos en obra, de materiales y equipo de instalacion
permanente que justifique la aplicacién del anticipo otorgado para este rubro, el “Contratista” ganador
debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de materiales ¥ equipo
de instalacion permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la entrega del anticipo.

El anticipo se amortizara en la misma proporcion, conforme al porcentaje otorgado, con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen acompafiadas de la documentacion
que acredite su procedencia, debiéndose liquidar, en su caso, el faltante por amortizar en la
estimacién de finiquito.

Previo al pago de cada anticipo el “Contratista” entregara al “Consejo” la factura de pago respectiva y
fa garantia, constituida a favor de| “Consejo” de la Judicatura Federal por el importe total de! anticipo
otorgado, incluyendo el [VA. '
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En caso de otorgarse anticipo, sera obligatorio que el “Contratista” considere el anticipo en la
determinacion del costo financiero de su propuesta.

El “Consejo” en cualquier momento, podra verificar la oportuna adquisicion o fincado de los pedidos
de los materiales y equipos de instalacion permanente, con los cuales se garantice la correcta
inversién del anticipo, insumos que invariablemente deberan cumplir con las especificaciones
solicitadas por el “Consejo”.

13.1. Anticipo Adicional

Durante el plazo de ejecucion vigente del “Contrato” y acorde al programa de ejecucion de los
trabajos, el “Consejo” podra otorgar un anticipo adicional para cubrir la diferencia o incremento que
en su caso exista o se haya dado, entre el anticipo otorgado, al que se refiere el punto que antecede
y el monto del anticipo cotizado por los proveedores a la “Contratista”, para la adquisicion de equipos
y materiales de importacién que se requieran para la realizacién de la obra, a fin de asegurar ¢l costo
de los mismos. Para lo cual se debe contar con las cotizaciones corréspondientes.

Este anticipo adicional debera destinarse exclusivamente a cubrir como maximo el importe restante
de anticipo de aquellos materiales y equipos de instalacién permanente de importacion.

El anticipo adicional que se otorgue para la adquisicién de equipos y materiales de importacion, sera
amortizado por el “Contratista” presentando, a mas tardar a los 10 (diez) dias habiles posteriores a la
entrega del anticipo, presentando la estimacion y la factura correspondiente que comprenda el pago
que haya realizado al proveedor de dichos equipos y materiales de importacion. Dicha estimacion se
denominara “Estimacién Especial” y se acompafara para su tramite con la copia de la factura que
haya expedido el proveedor, ya que el original es Gnicamente para cotejo por parte de la supervisién
del “Consejo”.

Los conceptos que contengan materiales y equipos de importacion, no se consideraran para efectos
del céleulo del ajuste de costos, para estos casos se reconocera la variacion del tipo de cambio, entre
ia fecha de presentacion de la propuesta y la de adquisicion, para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado por el Banco de
México.

El monto del anticipo adicional se calculard de acuerdo al tipo de cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la RepUblica Mexicana, publicado por el Banco de
México, vigente a la fecha de cotizacion.

La "Contratista”, debera entregar al “Consejo” el programa de entrega de los equipos y materiales de
importacién, una vez que haya negociado las condiciones de entrega con cada uno de los
proveedores, con apego a sus programas de adquisicion de materiales y equipo de instalacion
permanente que formen parte de su propuesta, y presentar, con una anticipacién de al menos veinte
dias habiies, la fecha en que se requerird cubrir el saldo a cada uno de los proveedores de los
equipos y materiales de importacion, para el tramite de los recursos para el pago del saldo.

El “Consejo’, en cualquier momento, podré verificar la oportuna adquisicion de los equipos, mismos
que invariablemente deberan mplir con las especificaciones solicitadas.
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El “Consejo” se reserva el derecho de adquirir directamente los equipos y materiales de importacion
que considere convenientes, los que se entregaran al “Contratista” y quedaran bajo su custodia y
responsabilidad, asi como aquellos equipos y materiales de importacién que algin proveedor
entregue y por cualquier circunstancia no puedan ser instalados de manera inmediata.

14. Condiciones de Pago

El pago de los trabajos se efectuara mediante estimaciones por trabajos ejecutados por periodos
maximos de un mes (los periodos no deben incluir meses diferentes), a los que se aplicaran los
precios unitarios que haya ofertado el “Contratista” deduciendo de su importe el porcentaje de
anticipo correspondiente para su amortizacion.

El “Contratista” debera presentar dentro de un plazo maximo de 7 (siete) dias naturales posteriores a
la fecha de corte de los trabajos, la documentacién referida, de no realizarlo dentro de dicho plazo, el
“Consejo” no seré responsable por los atrasos en el pago debido a aspectos presupuestales.

Los pagos se realizaran en la Tesoreria del “Consejo”, dentro de los 20 {veinte) dias habiles contados
a partir.de la presentacion correcta, en las oficinas de la “DGIM”, de la siguiente documentacion:

Factura que cumpla con los requisitos fiscales establecidos por las leyes de la materia, con
separacion del IVA y los requisitos del “Consejo”.

Estimacion debidamente aprobada por la “Supervision Interna”, el Director del Area y por el Director
General de la “DGIM” y por la “Supervision Externa” cuando esta “Obra” cuente con este servicio.

La estimacion debera ser presentada con copla de notas de “Bitdcora” correspondientes al periodo de
ejecucion de los trabajos.

L.a estimacién sera acompaniada con un reporte fotogréfico y nimeros generadores de fos frabajos
ejecutados y cada fotografia llevara un pie de pagina con el concepto correspondiente.

En caso de que la “Contratista” decida que los pagos que le correspondan se realicen a través de
transferencia electrénica, deberd entregar al “Consejo’, a la firma del “Contrato”, el formato
requisitado, que como Anexo 13 forma parte de estas “Bases del Procedimiento”.

En caso de que la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la “Obra”, se suspendera el pago de las estimaciones correspondientes
hasta en tanto se cumpla con esta obligacion, sin que esto afecte ni medifique el programa de
ejecucion de la “Obra”.

Para el finiquito, el pago del saldo del monto total del “Contrato” se realizara, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 389 parrafo segundo, 397 Ultimo parrafo y 403 del “Acuerdo”.

Tratandose de pagos en exceso y/o anticipos no amortizados que haya recibido el “Contratista’, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses que se calcularan conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de proérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en excesoren cada casc y se computaran pot dias naturales, desde la fecha del
pago hasta que se pongan ef amente las cantidades a disposicion del “Consejo”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean
compensadas en la estimacion inmediata siguiente.

15. Ajustes de Costos

En materia de ajuste de costos se atendera a lo siguiente:

l. Los precios unitarios del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a dichos precios y se calculara. con base respecto a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y
utilidad originales durante la vigencia del “Contrato”;

Il. Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o el decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucidn convenido y conforme al procedimiento
descrito en estas “Bases del Procedimiento”; (Anexo 19)

il Tratandose de la variacién en el costo de la mane de obra en la zona de trabajo, podra la
“Contratista” presentar solicitud de ajuste a la mano de obra, que debera formularse a partir de
que entren en vigor los nuevos salarios minimos publicados en el “DOF”, siempre y cuando la
obra contratada se encuentre a tiempo conforme al programa de avances, y esta fecha
cumpla con lo sefialado en el parrafo anterior. La referida solicitud de ajuste se analizara
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable para el “Consejo” en materia de obra
publica y servicios relacionados con la misma;

V. En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la *Obra” pendiente de ejecutar, conforme al programa que se hubiere
convenido.

V. El ajuste por paridad de pagos, por la adquisicion de equipos y materiales de importacién que
se requieran para la ejecucion de la “Obra”, se realizara de acuerdo al tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica
Mexicana, publicado por el Banco de México, vigente en las fechas de adquisicion.

VI. Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de proposiciones; y

VIL. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios que determine el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia, de conformidad con la fraccion Ill del articulo 59, de la Ley del Sistema Nacional de
Informacion Estadistica y Geogréfica.

16. Bitacora
Para establecer el orden y equilibrio durante el desarrolio de los trabajos, el “Consejo” y la

“‘Contratista” se obligan a abrir\y formalizar un libro de “Bitacora”, el cual sera el medio de
comunicacion oficial entre las pgrtes y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos. En dicha

/
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“‘Bitacora” se deberan registrar los asuntos relevantes, acontecimientos no establecidos en el
“Contrato” y sus anexos, asi como aquellos eventos significativos en tiempo y situaciones ajenas a la
responsabilidad de la “Contratista”.

La “Bitacora” estara bajo la responsabilidad de la supervisién que designe el “Consejo” durante el -
proceso de la “Obra” y posteriormente quedara bajo resguardo del “Consejo”.

La “Contratista” se obliga a consultar con el supervisor del “Consejo” los casos de divergencia que
surjan con motivo de las obligaciones derivadas del “Contrato” y a registrarlos en el fibro de
‘Bitacora’.

La elaboracion, control y seguimiento de la “Bitacora” podra llevarse por medios de comunicacion
convencional o por medios remotos de comunicacion electronica, segun lo determine el “Consejo”.

El uso de la “Bitacora” se debera ajustar a lo establecido en los articulos 383, 384, 385 y en su caso
387 del “Acuerdo”.

17. Seguros, Garantias y Cesion de Derechds

17.1. Seguros

El "Contratista” adjudicado ser4 el tnico responsable por los posibles dafios que se causen a bisnes y
terceros en sus personas durante el tiempo de ejecucién de’los trabajos, hasta que el “Consejo” le
ctorgue el finiquito conforme a derecho.

Para tal efecto €l “Contratista” adjudicado debera contratar con una institucion de seguros, legalmente
constituida conforme la legislacion mexicana, un seguro de responsabilidad civil por un importe del
10% del monto total contratado, para cubrir los posibles dafios, para cuyo fin la poliza
correspondiente debera sefialar como beneficiario al “Consejo”, obligandose a mantenerla vigente por
todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, incluyendo el correspondiente a los tramites necesarios
hasta que el “Consejo” le otorgue el finiquito, copia de la cual debera ser entregada a la “DGIM’
dentro de los diez dias habiles siguientes a la firma del “Contrato”.

Asimismo, debera mantener adecuada y satisfactoriamente asegurada la “Obra” desde su inicio, en
los terminos sefialados en el segundo parrafo del articulo 249 del “Acuerdo”, contratando el seguro
respectivo, que debera permanecer vigente durante su desarrollo y presentarse dentro de los diez
dias habiles siguientes a la firma del “Contrato’.

En caso de que la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la “Obra”, a que se hace referencia en el parrafo que antecede, se
suspendera el pago de la estimacion correspondiente hasta en tanto se cumpla con esta cbligacién,
sin que esto afecte ni modifique el programa de ejecucion de la “Obra”.

17.2. Garantias

Todas las garantias que deban oforgarse en los términos de las presentes “Bases del Procedimiento”,
seran otorgadas a favor del "Congejo” de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 404 del “Acuerdo”. ‘ o

=
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Dichas garantias podran constiturse mediante fianza otorgada por institucion debidamente
autorizada, depdsito en efectivo en la cuenta que determine el “Consejo” o cualquier otro medio que
autorice el “Consejo”.

17.2.1. Garantia de Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del
“Contrato”, asi como para el pago de las penas convencionales estipuladas, la “Contratista” que
resulte adjudicada se obliga a otorgar garantia por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe
total del “Contrato’ (antes de IVA), la cual debera permanecer vigente hasta que el “Consejo” reciba a
satisfaccion los trabajos contratados y otorgue por escrito su conformidad con la cancelacion de la
misma.

Esta garantia debera presentarla el “Contratista” como maximo, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del “Contrato”; en caso contrario, se procedera a rescindir el
“Contrato” y se asignara conforme a lo dispuesto en los articulos 329 y 367 del “Acuerdo”. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 14 de las presentes
“Bases del Procedimiento”.

La garantia debera permanecer vigente hasta el cumpiimiento total del objeto del “Contrato”,
incluyendo, en su caso, la prérroga o espera que se autorice. El area operativa que corresponda,
debera expresar por escrito la procedencia de la devolucién y cancelacion de la misma.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcién.

17.2.2. Garantia del Anticipo

La “Contratista” que resulte adjudicada debera garantizar la aplicacién det anticipo o en su caso la
devolucion del importe recibido, mediante garantia que ampare el 100% (cien por ciento) del monto
total del anticipo autorizado, incluyendo el VA, la cual debera permanecer vigente hasta que ia
“Contratista” haya amortizado el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por el “Consejo” y éste
manifieste por escrito su conformidad con la cancelacion.

Esta garantia debera presentarse, como maximo, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha
de firma del “Contrato” y con antelacién al pago o recepcién del anticipo correspondiente. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en e! Anexo 15 de las presentes
“Bases del Procedimiento”

17.2.3. Garantia del Anticipo Adicional para la Adquisicion de Equipos y Materiales de
Importacion

En caso de que el “Consejo” otorgue un anticipo adicional, para cubrir la diferencia o incremento que
en su caso exista o se haya dado, entre el anticipo otorgado y el monto del anticipo cotizado por los
proveedores a la “Contratista”, para la adquisicién de equipos y materiales de instalacion permanente
de importacion, que se requieran para la construccion de la “Obra”, el “Contratista”, debera otorgar
una garantia por el 100% (cien PO ciento) del monto total de anticipo autorizado con el IVA incluido, a
fin de garantizar su debida inv
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Esta garantia debera permanecer vigente hasta que la “Contratista” haya amortizado el 100% {cien
por ciento) del anticipo otorgado por el “Consejo”, y éste manifieste por escrito su conformidad de
cancelacién.

Es requisito indispensable que para &l pago del anticipo adicional por parte del “Conssjo” la
“Contratista” presente la garantia correspondiente previamente a su recepcion. En caso de optar por
una fianza, esta deberd presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 16 de las presentes
“‘Bases del Procedimiento”, siendo requisito indispensable para el otorgamiento dei anticipo adicional.

17.2.4. Garantia por Defectos o Vicios Ocuitos

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos,
la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder por defectos, omisiones,
faltantes, dafios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la
recepcion de los trabajos, la “Contratista” debe otorgar una garantia, ‘que debera presentarse dentro
del plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha de la recepcién de los trabajos de la
obra publica, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos con el
IVA incluido, la cual debera permanecer vigente por un afio posterior a la recepcion de los trabajos.

El plazo para presentar la garantia por defectos o vicios ocultos en la ejecucion de “Obra”, se hara
constar en el acta de entrega — recepcion. Ambas partes acuerdan que el “Consejo” no tramitara pago
alguno de estimaciones pendientes, hasta en tanto la “Contratista” exhiba la referida garantia.

En caso de optar por una fianza, ésta debera presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 17
de las presentes “Bases del Procedimiento”.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del “Contratista”, el “Consejo” se lo
comunicara por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hara
efectiva la garantia, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender el “Consejo”.

Quedaran a salvo los derechos del “Consejo” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de Ia
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias. en la misma proporcion.

17.3. Cesién de derechos

Los derechos y obligaciones que se deriven del “‘Contrato”, no podran cederse en forma parcial o total
a favor de otra “Persona’, con excepcién de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento por escrito del “Consejo”.

18. Participacion Conjunta y/o Subcontratacién

El "Participante” debera presentar manifestacién escrita de requerir o no, la presentacion de su
propuesta en forma conjunta y en su caso indicar las actividades que realizard cada una de ias
empresas que participaran en fosna conjunta.
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En caso de requerir subcontratar, debera indicar previamente fas actividades o partes de la “Obra”
que se subcontrataran, asi como las “personas” con las que subcontratara, requiriendo de la
autorizacion por escrito del “Consejo”.

El “Consejo” estabiece que para el presente procedimiento, quien adquiera las “Bases del
Procedimiento”, podra participar conjuntamente con una o mas “Personas”, sin necesidad de
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso_de personas morales, obligandose a suscribir
“Convenio de Participacién Conjunta”, Anexo 18 por lo que debera integrar en el sobre No.1, original
del convenio que suscriban, precisando las partes de los trabajos que cada una de las “Personas’ se
compromete a realizar, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de Ias obligaciones o la
participacién que tiene en el grupo, a través del representante comun y en caso de resultar ganador,
debera protocolizarios ante Notario Publico, los que seran entregados previa a la firma del “Contrato”.

En este supuesto, la propuesta debera ser firmada pdr el representante comin que para ese efecto
haya sido designado por el grupo de personas interesadas.

Ademas cada “Participante” cuya propuesta se presente de manera conjunta, debera anexar en la
misma, ia informacicn relativa a cada persona fisica o moral asociadas que corresponda, la cual se
encuentra descrita en el numerales 8.2 y 8.3 de las presentes “Bases del Procedimiento”.

19. Restricciones para Participar y/o Contratar

El “Consejo” se abstendra de inscribir, recibir propuestas o celebrar “Contratos” con motivo de este
procedimiento, con las personas fisicas y/o morales que se encuentren en algunoc de los supuestos
previstos en el articulo 29¢ del "Acuerdo”, asi como con el articulo 8 fraccion XX de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, de los que de manera enunciativa méas
no limitativa se mencionan los siguientes: '

l.  Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los érganos competentes de la
Administracién Publica Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la
resolucién respectiva;

Il.  (Parrafo derogado); 7

. Aquellas con las que los servidores publicos que intervengan en cualquier forma en la
adjudicacion del “Contrato” tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los que
puedan obtener algln beneficio para ellos, sus conyuges, parientes consanguineos o por
afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades, incluyendo sus
representantes legales, respecto de los cuales el servidor publico o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte o las hayan representado durante los dos afios
previos a la fecha de celebracion del procedimiento de contratacién de que se trate;

IV. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio pdblico, o bien las
sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica
del Pleno; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el
servicio publico;

V. Respecto de aquellas sobre las cuales la “Comisién” haya formulado declaraciéon de
impedimento para confratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando a juicio del."Comité” se advierta que para efectos de presentar la propuesta
acordaron con otyoy otros fijar los precios de los bienes o servicios, y tratdndose de fa
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obra pulblica o servicios relacionados con ésta, acordaron con otro u oiros fijar el precio
alzado o unitario, el costo de los materiales, salarios 0 demas conceptos objeto de la
licitacién;

b} Si proporcionaron informacion falsa para participar en un concurso;

¢} Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen el
“Contrato” adjudicado;

d) Los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por

- causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios al
“Consegjo”; :

e) Los proveedores o contratistas que actien con dolo ¢ mala fe en algiin procedimiento
de contratacion, en la celebracién del “Contrato” o durante su vigencia, o bien, en la
presentacion o desahogo de una inconformidad;

f) Los proveedores o coniratistas que conftraten servicios de asesoria, consultoria y
apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si
se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del
servicio, a su vez, son recibidas por servidores plblicos por si o por interpdsita
“Persona”, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la
contratacion;

g) Los proveedores o contratistas que se encuentren en situacion de retraso en las
entregas de los bienes, en la prestacion de los servicios o el avance de “Obra”, por
causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros “Contratos” celebrados con
el “Consejo”, siempre y cuando éstos ultimos, por tal motivo, hayan resultado
gravemente perjudicados, lo que calificara la instancia competente;

h) Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por
servidores publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta
el cuarto grado; y

i} Las que hayan celebrado “Contratos” en contravencion a lo dispuesto por el “Acuerdo”
y dema3s disposiciones aplicables.

j} Se haya rescindido “Contrato” celebrado con la Corte, el Tribunal Electoral o el propio
“Consejo”, por causa imputable al proveedor o “Contratista” y dicha rescision esté firme
con independencia de que se hayan causado o no dafios y perjuicios.

El plazo de impedimento para contratar, no serd menor de tres meses ni mayor de
cinco anos, plazo que comenzara a correr a partir del dia siguiente a la fecha de la
notificacion de la resolucién respectiva;
Las que pretendan participar en un procedimiento adjudicatario y previamente hayan realizado
0 se encuentren realizando, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro “Contrato”, trabajos de direccion, coordinacién, supervisién o
control, laboratorio de andlisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de
construccién, presupuesto o elaboraciéon de cualquier otro documento, asi como asesorias,
para la licitacion de la adjudicacién del “Contrato” de la misma adquisicién, arrendamiento,
servicio u obra publica;
Aquéllas a las que se les declare en concurso mercantil conforme a la ley de la materia o, en
Su caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura analoga;
Aguellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio, un
procedimiento de contratacion que se encuentren vinculadas entre si por algdn representante,
socio 0 asociado comun;,

{ v
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IX. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
elaboren dictamenes, peritajes y avallos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales
personas y el “Consejo”; y

X.  Las demas que por cualquier causa se encueniren impedidas para ello de conformidad con las
disposiciones aplicables.

No podran participar las personas fisicas o morales inhabilitadas o impedidas conforme a cualquiera
de las normas que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Asimismo, los “Participantes” deberan presentar manifestacién bajo protesta de decir verdad de que
por su conducto, no participan en los procedimientos de contratacién establecidos en el “Acuerdo”,
personas fisicas 0o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de lo anterior, con el
propdsito de evadir los efectos de la inhabilitacion, tomando en consideracién, entre otros, los
supuestos siguientes (ver Anexo 7):

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos anteriores; y

b) Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas. La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién
que hubiere motivado la inhabilitacion. La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta
fraccion, sera sancionada en términos del “Acuerdo”. En caso de omision en la entrega del
escrito aludido, o si de la informacién y documentacién con que cuente el “Consejo” se
desprende que personas fisicas 0 morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacién, el
area operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes.

No se aceptaran ofertas de aquelias empresas que se encuentren en situacion de atraso o
incumplimiento de Contratos con el “Consejo” por causas a ellas imputables.

20. Recepcidn de los Trabajos y Finiquito

20.1. De la Recepcion de los Trabajos

La “Contratista” comunicara al “Consejo” por escrito, la conclusién de los trabajos confratados, para
que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el “Contrato”.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, el “Consejo” contard con un plazo de cinco dias naturales
para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad, debiendo informar a la “Contraloria” la fecha sefialada
para dicha recepcion, a fin de que si lo estima conveniente, ésta nombre un representante que asista
al acto. De la formalizacion del acta de entrega-recepcién respectiva, la Secretaria Ejecutiva de
Administracion informara al “Comité”.

La recepcion de la “Obra” estara condicionada a que los trabajos estén totalmente concluidos y a
entera satisfaccion del “Consejo™; de requerir el “Consejo” su utilizacién formal podra unilateralmente,
previa autorizacion por escrito de su Secretario Ejecutivo de Administracién, llevar a cabo
recepciones parciales, lo cual no implicard en ningln caso renuncia por parte del “Consejo” de
reclamar trabajos mal ejecutados. ,,
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Recibidos fisicamente la totalidad de los trabajos, las partes del “Contrato” deberan elaborar, dentro
de un plazo de 60 dias naturales, el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a
favor y en conira que resulten para cada una de las partes, describiendo su origen y el saido
resulfante.

La “Contratista” se obliga a elaborar y a recabar durante el plazo de ejecucion de los trabajos, la
documentacion necesaria que presentara para el finiquito de la “Obra”.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, si la “Contratista” no acude ante el
“‘Consejo” para su elaboracién, dentro del plazo sefialado en el “Contrato”, éste procedera a
elaborarlo de manera unilateral debiendo comunicar su resultado a la “Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contado a partir de su emision,

Determinado el saldo total, el “Consejo” pondra a disposicidon de la “Contratista® el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva o en su caso, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el “Contrato”.

20.2. Del Finiquito

Para dar por concluidos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en
el “Contrato”, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta recepcion fisica de los
trabajos, el cual sera definitivo y sin posibilidad a uiterior reclamacion.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, el “Consejo” dara por concluide el “Contrato”, dejando
anicamente subsistentes las acciones que deriven del mismo, asi como la garantia que se contempla
en el articulo 407 del “Acuerdo”, por lo que ya no sera factible atender en sede administrativa las
reclamaciones de pago que presente el “Contratista” con posterioridad a su formalizacién.

El “Consejo” notificara al “Contratista” la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, el
que deberd realizarse dentro de un plazo de 60 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
realice la recepcidn fisica de los trabajos, bienes o servicios. La “Contratista” tendra la obligacién de
acudir al lamado que se les haga por escrito; de no hacerlo, se les comunicara el resultado conforme
lo establece el punto 12.1. de estas “Bases del Procedimiento” y el tercer parrafo del articulo 387 del
“‘Acuerdo’. :

El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte del “Contrato” y debera contener
como minimo lo siguiente: '

[.  Lugar, fecha y hora en que se realice;

Il.  Nombre y firma del residente de obra, de la “Supervision Interna” y, en su caso, del “DRO” y
de la “Supervision Externa’, asi como del superintendente de construccion de la “Contratista”;

Ill.  Descripcidn de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del “Contrato”
correspondiente;

IV. Importe contractual y real del “Contrato”, el cual debera incluir los volimenes reales
gjecutados de acuerdo al “Contrato” y a los convenios celebrados;

V.  Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y
el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

’\-
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VI.  Relacion de las estimaciones, indicando los gastos aprobados, asi como los créditos a favor y
en contra de cada una de las partes, sefialando los conceptos generales que le dieron origen
y su saldo resultante, asi como la fecha, lugar y hora en que fueron o seran liquidadas;
VIl.  Las razones que justifiquen la aplicacién de penas convencionales o de sobrecostos:
VIll.  Datos de la estimacion final;
IX.  Constancia de entrega de garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier
otra responsabilidad en que hubieren incurrido; y
X.  La declaracion, en su caso, de que el “Contratista” extiende el mas amplio finiquito que en
derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar
cualquier pago relacionado con el “Contrato”.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
da por extinguidos los derechos y obligaciones, de las partes en el “Contrato”, debiendo agregar
unicamente una manifestacién de las partes de que no existen otros adeudos vy, por lo tanto, se daran
por extinguidos fos derechos y obligaciones que genera el “Contrato” respectivo, sin derecho a ulterior
reclamacion; en caso contrario, se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el ditimo
parrafo del articulo 397 del “Acuerdo” e inciso 12.1. de estas “Bases del Procedimiento”.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “Contratista”, el “Consejo” debera liquidarios
como lo sefiala el primer parrafo del articulo 403 y segundo parrafo del articulo 389 del “Acuerdo”.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “Consejo”, su importe se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o entregados y si no fueran
suficientes éstos, el “Contratista” debera reintegrarlo en un plazo no mayor a 15 dias naturales. En
caso de no obtenerse reintegro, el “Consejo” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

El finiquito se considera como un documento base de la accion para exigir el pago de las cantidades
pendientes por cubrir a favor del “Consejo”.

2i. inconformidades, Controversias, Penas Convencionales, Aplicacion de Garantias y
Deductivas

21.1. Inconformidadés

(Para este numeral aplicara lo previsto al respecto en la seccién novena, subsecciones primera,
segunda, tercera y cuarta del e libro tercero, del “Acuerdo”).

21.2. Controversias

Cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicacién o interpretacion de las presentes
“Bases del Procedimiento” o de los actos que se deriven de la presente licitacién, se resolveran por el
area competente del "Consejo”, siendo nule de pleno derecho cualquier acto realizado en
contravencion a las propias “Bases del Procedimiento” el “Acuerdo” o a la demas normatividad
aplicable, vigente en el “Consejo”.

Para la interpretacion y resolucion de los conflictos que se deriven del “Contrato” que se celebre, las
partes se someten a Ia jurisdicgion del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en

T
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términos del articulo 11, fraccion XX de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion.

Para lo no establecido en las presentes “Bases del Procedimiento” los “Participantes” se estaran a lo
dispuesto por el “Acuerdo”.

21.3. Aplicacién de Penas Convencionales v Garantias

21.3.1. Pena Convencional por Incumplimiento de Contrato

Se aplicara una pena convencional equivalente al 10% del importe del “Contrato”, antes del IVA, al
“Contratista” adjudicado que incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo, la que a eleccién del
“Consejo” podra hacerse efectiva mediante la deduccion de algun pago que se le adeude, a través de
la fianza de cumplimiento otorgada, o por cualquier otro medio legal.

En caso de incumplimiento parcial, ia pena se ajustara proporcionalmente al porcentaje incumplido.
21.3.2. Pena Convencional por Atraso durante el Programa Vigenté

El “Consejo” tendra la facultad de verificar si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
contratado, para lo cual comparard mensualmente el avance programado o vigente de la “Obra’,
contra el avance real.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos ejecutados es menor al que debid realizar en base al programa vigente, esta diferencia
representara el monto de los trabajos atrasados. Sobre este monto el “Consejo” procedera a retener
el 0.5% (cero punto cinco por ciento) y se multiplicara por el nimero de dias transcurridos desde la
fecha en que debieron iniciarse estos trabajos hasta la fecha en que se realice la revision, en el
. periodo que se analiza (monto de trabajos atrasados x 0.5% x dias de atraso = importe de
retencion). Por lo tanto mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda.

Si de acuerdo a lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo
mes del programa procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del “Consejo”
a titulo de pena convencional, por el simple atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
la “Contratista”.

21.3.3. Pena Convencional por Atraso a la Conclusion del Programa Vigente

En caso de que la “Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada para el término del
programa de ejecucion vigente en el plazo establecido en el “Contrato”, por causas imputables a
eésta, cubrira una pena convencional equivalente al monto gue resulte de aplicar el diez al millar
diario a fa cantidad que importen los trabajos pendientes que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicara considerande los ajustes de costos, sin el Impuesto al Valor Agregado.

El importe que resulte de la pena por atraso, se descontara del pago que se deba a [a “Contratista”.

Las penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.
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Ante el incumplimiento del "Contratista”, el “Consejo” podra hacer efectivas las fianzas respectivas,
sin perjuicio de que pueda rescindir el “Contrato” en cualquier tiempo a partir del atraso.

Para determinar la aplicacion de las penas convencionales, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a la “Contratista”.

En caso de rescision del “Contrato” por causas imputables al “Contratista”, una vez emitida la
determinacion respectiva, el “Consejo” desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito en el
plazo que conforme al “Contrato” proceda.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, hayan sido entregados.

El “Consejo” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro.

21.3.4. Penalizacion Relacionada con la Plantilla de Supervision

Cuando la “Contratista”, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el
“Contrato” de “Obra” publica debera cubrir el importe diario de la plantilla de personal de la
supervision externa que haya contratado el “Consejo”, de acuerdo a los precios autorizados vy
respetando la forma de pago pactada para dicha plantilla, durante la ejecucion de los frabajos o en el
periodo de finiquito, independientemente de las penas convencionales a que se haga acreedora.

El importe que resulte de las penas convencionales a las que se refieren estas “Bases del
Procedimiento”, se podra descontar de los pagos que deban hacerse a la “Contratista”.

21.4. Deductivas por Trabajos no Ejecutados o por Deficiente Calidad

En caso de defectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya fueron pagados, el
“‘Consejo” procedera a realizar el calculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la deductiva
correspondiente.

Iguaimente la “DGIM”, podra revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan
con las ‘especificaciones establecidas por el “Consejo” en estas “Bases del Procedimiento”. En el
supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de los trabajos, procedera a practicar una

evaluacion para determinar la correccién, o reposicion de los trabajos mal ejecutados o bien la
aplicacion de la deductiva que corresponda.

En ambos casos, la deductiva se hara efectiva en la siguiente estimacién o la de finiquito.

Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en su caso, hacer
efectiva la garantia correspondiente.

22. Aspectos VVario's

22.1. Seguridad e Higiene

50
BASES LICITACION PUBLICA NACIONAL, OBRA PRECIOS LHITARIOS, V14
CJR/SEADGIMAP/O2/2015




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM!!
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURS(S

PODER JUDNCIAE DE LA FEDERACKON
COMSEFD OF U SR AT TR TR,

El “Participante” que resulte adjudicado, se obliga a proporcionar a su personal los accesorios y
equipo para salvaguardar la integridad fisica de las personas que se encuentren en la “Obra” (sus
empleados o personal que esté a su cargo), ademas de mantener los implementos de servicio
médico para primeros auxilios y demas sefialamientos de Seguridad e Higiene. En la Anexo 20
“Bitacora” se sefialara lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y proteccién al ambiente
que deban implementarse.

22.2. Relaciones Laborales

La “Contratista” serd la Gnica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
laborales y demas disposiciones en materia de trabajo y seguridad social, por lo que respondera de
todas las reclamaciones que sus trabajadores o sus subcontratistas presentaren en su contra ¢ en
contra del “Consejo” en relacion con los trabajos objeto de la presente contratacion.

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de la “Contratista” gjecuten o traten de ejecutar
alguna reclamaciéon en contra del “Consejo”, la “Contratista debera reembolsar la totalidad de los
~ gastos que erogue el “Consejo” por concepto de traslados, viaticos, hospedaje, transportacion,
alimentos y demas inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe
relacion laboral alguna con los mismos y deslindar al “Consejo” de cualquier responsabilidad en ese
sentido. El importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar sera deducido de las facturas
pendientes de pago a la “Contratista”, independientemente de las acciones legales que se pudieran
ejercer.

22.3. Propiedad de los Trabajos

Los planos, especificaciones, “Bitacora”, programas de trabajo, la “Obra’ ejecutada total o
parcialmente, los materiales que se encuentren en el lugar de la gjecucion de los trabajos y aquellos
gue hubiesen sido adquiridos por la “Contratista” haciendo uso del anticipo, aunque no se encuentren
en la "Obra’, los informes y en general cualquier documento relacionado con la obra publica, son
propiedad del “Consejo”, por lo cual la “Contratista” conviene en no divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos, sin la autorizacion previa, expresa y por escrito del “Consejo’.

22.4. Aclaracién Relativa a las Condiciones de las Bases del Procedimiento

No podran negociarse ni modificarse cualesquiera de las condiciones de las presentes “Bases del
Procedimiento” ni las ofrecidas por los “Participantes”. Solamente las modificaciones hechas en
términos del articulo 319 del “Acuerdo” y las aclaraciones hechas en términos del punto 7.3. de estas
Bases del Procedimiento podran considerarse modificaciones validas a las mismas.

22.5. Terceros y Testigos Sociales

Cualquier “Persona” podra asistir a los diferentes actos del presente procedimiento en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participacién. El
“Consejo” podra girar las invitaciones que estime conveniente a testigos sociales, los cuales podran
participar en los términos sefialados en el “Acuerdo”.

22.6. Patentes, Marcas WDE‘rechos de Autor
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La “Contratista" asumira la responsabilidad total para el caso de que al realizar los trabajos
contratados infrinja o viole registros de patentes, marcas o derechos de autor.

22.7. Confidencialidad

Los “Participantes” y la “Contratista” adjudicada se obligan a mantener en secreto la informacién que
les proporcione el “Consejo”, siendo responsables de la difusién no autorizada de dicha informacién y
responderan de los dafios y perjuicios que a éste causen.

22.8. Contraloria del Poder Judicial de fa Federaciéon

La “Contraloria” tiene a su cargo las facultades de control e inspeccion del cumplimiento del
Acuerdo, en el marco de las atribuciones que establece la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion y demas disposiciones que emita el “Consejo”, por lo que durante el desarrollo de los
trabajos e inclusive. el tframite del finiquito de los mismos, el “Contratista” se obliga a otorgarie y
facilitarle dentro de los plazos requeridos por aquella, cualquier documento o informacion que con
relacién a los trabajos Ie solicite en ejercicio de dichas atribuciones. En caso contrario la “Contratista”
se hara acreedora a la pena convencional correspondiente.

Lo anterior con independencia de los requerimienios sohmtados por la “Supervision Intema” y en su
caso la “Supervisién Técnica Externa” del “Consejo”.

MEXICO, D. F., A 17 DE FEBRERO DE 2¢15.

[OPEZ DiAZ BARRIGA
DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

ING. JOSEL
DIRECTOR GENERA/
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RELACION DE ANEXOS
i ) QUE SE INCLUYEN EN LAS BASES DE
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/02/2015
Referencia para depositos bancarios.
Constancia de visita de obra y acta circunstanciada de la misma,
Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Curriculum de la empresa.
Relacion de Contratos:ejecutados.
Relacion de Contratos vigentes.

Manifestacion del domicilio fiscal de la empresa,

Manifestacion de no encontrarse en los supuestos de impedimento para contratar y
participar en el procedimiento.

Registros ante el INFONAVIT y el [MSS.

Manifestacion que no se tienen adeudos fiscales y situacidn financisra.
Escrito de manifestacion general.

Carta de la Propuesta.

Resumen del factor de sobrecossto.

Formato para transferencia electronica de pagos.

Garantia de cumplimiento del contrato.

Garantia del anticipo.

Garantia del anticipo de equipo y materiales de importacion.

Garantia por defectos o vicios ocultos.

Modelo de convenio de participacién conjunta.

Procedimiento de calculo y aplicacion del ajuste de costos o escalatorias

Seguridad e higiene.
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Anexo 1

REFERENCFA PARA DEPOSITOS BANCARIOS

(NO APLICA PARA EL,PRESENTE PROCEDIMIENTO)
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ANEXO 2

(En papel con membrete de |la empresa)

En este apartado.el “Participante” incorporara la constancia de visita de obra y acta circunstanciada de
la misma, expedidas por el “Consejo”, cuando se indique en las “Bases del Procedimiento” que dicha visita
es obligatoria. _

La documentacién de este apartado, debe ser firnada por el representante legal de la empresa
participante.
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ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE", EN ARCHIVO ELEGTRONICO,
" JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”)

¢

—~ 56

o BASES LICITACION FUBLICA NATIONAL, OBRA PRECICS UNITARIOS, V14
. CIF/SEADGIMILP/OZ/Z015




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
] “DGIM™
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

PODER JUDKIAL DE LA FEDERACON
COMSES T A JLARCATURA FEDERAL

ANEXO 4

(En papel con membrete de la empresa)

En este apartado el “Participante” debera integrar su curriculum.

El “Participante” debera describir puntuaimente la construccién de “Obras” o desarrolio de “Proyectos
Integrales”, segin el caso, equivalente y/o acorde al sefialado en estas “Bases del Procedimiento”.
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CONSFEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM™

DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

PODER JUGHCIAL DE LA FEDERACION
TOMIEID Dt LA JSCATA Froeird

ANEXO 6

MANIFESTACION DEL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ]

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

iiDGIM” -

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210

DELEGACION TLALPAN, MEXICO D.F..

AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA

Ei suscrito ' a nombre y representacion de la empresa , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que el domicilio fiscal de mi representada para oir y reC|b|r toda clase de nofificaciones y
documentos que deriven de los actos del presente procedimiento de LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/02/2015, relativo a la adjudicacion del “Contrato” de obra publica, para
la “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES" PLATAFORMA VERTICAL, en AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE
No. 111, FRACCIONAMIENTGC CIRCUNVALACION NORTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
mismo que servira para practicar [as notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefale otro distinto es

Asi mismo y para los mismos fines proporciono la siguiente direccion de correo electrénico
(Opcional)

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER JUDICIAL DE LA REDERALION
TR D, A RRRCAN DA FEDERAL

ANEXO 7

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

ATN: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Procedimiento por LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/02/2015,
referente a: “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS ORDINARIOS EHN
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES® PLATAFORMA VERTICAL, en AVENIDA DE LA
CONVENCION DE 1914 NORTE No. 111, FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACION NORTE,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES '

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

* No nos encontrarnos en alguno de los supuestos de impedimento para celebrar “Contratos” y participar
en el procedimiento, a los que se refiere el articulo 299 del Acuerdo General 6/2009 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, ni en los sefialados en el numeral 19 de las “Bases del Procedimiento”.

» En el presente procedimiento no participa, persona fisicas o moral inhabilitada o impedida, conforme a
cualquiera de las normas que rigen en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccion, serd sancionada en términos del
“‘Acuerdo”. En caso de omisién en la entrega del escrito aludido, o si de la informacion y documentacion
con gue cuente el “Consejo” se desprende que personas fisicas 0 morales pretenden evadir los efectos

de la inhabilitacion, el area operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes. '

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM”

DIRECCION DE FRESUPUESTQOS Y CONCURSOS

PODER JUNCIAL DE LA FEDERAGRIN
TARTSEAS DE L JGTATURA FESERAL

ANEXO 8

Registros ante ef INFONAVIT y el IMSE. Copia del Registro de inscripcion del Participante ante el INFONAVIT
y el IMGS. Copia del Regisiros de inscripcién del Participante ante e INFONAVIT y el IMSS. Asimismo
acreditar con la documnentacion correspondiente que no tienen adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales que deban de ser cubiertas a dichos institutos.

-1
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM™

DIRECCION DE PRESUFUESTOS ¥ CONCURSOS

FODER AMDICIAL DE LA FERERACION
ORI BT e A a v oea,

ANEXO 9

MANIFESTACION DE QUE NO SE TIENEN ADEUDOS FISCALES Y SITUACION FINANCIERA
(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

HDGIM”

CARRETERA PICACHG ~ AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ BiAZ BARRIGA

Procedimiento por LICITACION PUBLICA PRESENGCIAL NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/02/2015,
referente a: *“REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS ORDINARIOS ERN
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" PLATAFORMA VERTICAL, en AVENIDA DE LA
CONVENCION DE 1914 NORTE No. 111, FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACIGN NORTE,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

*No tenemos adeudos respecto a nuestras obligaciones fiscales con ninguna de las Entidades del
‘Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

*No tenemos adeudos por concepto de cuotas obrero patronales, que deben ser cubiertos en el
IMSS e INFONAVIT.

elos “Eslados financieros” que proporcichamos se encuentran apegados a las Normas de
informacién Financiera aplicables.

oMo somos objeto de embargo, huelga estallada, concurse mercantil o liquidacion; ni nos
encontramos sujetos a concurso civil de conformidad con la legislacion aplicable, ¥

»No forman parie de un grupo, entendiéndose por grupo lo que establece el Ultimo pamafo del

articulo 24 de la Ley ds! Impuesto Sobre la Renta, de-lo contrario, se estara a lo dispuesto en &l
numeral 8.3.1,, incigo d)..

ATENTAMENTE

EPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

‘EDG'M,,
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSO0S

PCDER KONCIAL DE LA FERERADON
TETERS B U J0% B URA TR,

ANEXO 10

ESCRITO DE MANIFESTACION

{En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARNA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Procedimiento por LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/L.P/G2/2015,
referente a: “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS ORDINARIOS EN
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" PLATAFORMA VERTICAL, en AVENIDA DE LA
CONVENCION DE 1814 NORTE No. 111, FRACCIONAMIENTO ClRCUNVALACIéE\I NORTE,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

El suscrito a nombre y representacion de la empresa , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que: '

a) Nos conduciremos con integridad en todo momento durante el desarrollo del procedimiento,
absteniéndonos por nosotros mismos o a través de interpdsita persona de adoptar conductas para que
los servidores publicos del “Consejo” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas u otros
aspectos que nos llegasen a otorgar condiciones mas ventajosas sobre los demas “Participantes”

b) Autorizamos al “Consejo” para que realice indagaciones e investigaciones ante organismos
privados o pubiicos para obtener informacién que le permita conocer la seriedad y situacion actual de la
empresa.

¢) Nos comprometemos a no divulgar a titulo personal, ni por conducto de esta empresa, la mformamon
recibida, por parte del *Consejo”, para el presente procedimiento.

Asimismo nos comprometemos a no hacer uso de dicha informacidn para propésitos diferentes, en
trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por el “Consejo” o por el Poder Judicial de la
Federacion.

- Estamos conscientes de que los datos son exclusiva patente y propiedad del “Consejo”, razén por
la cual nos obligamos a devolver a ustedes la documentacién, planos, croquis, especificaciones y
material técnico recibido, sin haber obtenido copia de éstos a la entrega de nuestra propuesta

d) En caso de que mi representada resulte adjudicada con el “Contrato” en cuestion:
> Ejecutaremos los trabajos sobre |a base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme a
los conceplos sefialados y establecidos por el “Consejo”, en un plazo de __ dias naturales,
siendo la fecha probable de inicio el dia __de _ de 201_vy de conclusion el dia__ de  de 201 .
» Aplicaremos el anticipo en la forma y términos establecidos por el “Consejo”, mismo que se
reflejara en la propuesta.
» Para la ejecucién de los trabajos del presente procedimiento (MANIFESTAR SOLO UNA DE

LAS SIGUIENTE
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

SGDGIM!!
DIRECCION DE PRESUPUESTCOS ¥ CONCURSGS

PODER UDKIAL DE LA FEDERAZION
TOREEID DE LR FUDICRTLRR, FRORRAL

a. No ejecutaremos en forma conjunta con otra u otras “Personas” parte alguna de las obras. o
b. Si ejecutaremos en forma conjunta con otra u otras “Personas” parte de las obras.
» Que para la ejecucion de los trabajos del presente procedimiento (MANIFESTAR SOLO UNA DE
LAS SIGUIENTES OPCIONES).
I. No subcontrataremos parte alguna de los mismos. o
ll. Si subcontrataremos los trabajos de los conceptos que a continuacion se relacionan.
Il.a.- (indicar en su caso ¢l o los subcontratos)
> Se compromete a entregar al “Consejo” previo a la firma del “Contrato”, la documentacién
sefnalada en el numeral 8.6. de estas “Bases del Procedimiento”, asi como la indicada en las
circulares aclaratorias. '

e) Conocemos el sitio donde se ejecutaran los trabajos, que conoce y observara las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrolio urbano, impacto ambiental y construccion rijan en el
ambito federal, estatal y municipal, entre otros, con el fin de cumplir con los lineamientos para la
tramitacion de permisos relacionados con la obra pablica para el presente procedimiento,
incorporando en el Anexo 2 constancia de asistencia y acta circunstanciada de la visita al lugar
de ejecucion de los mismos expedida por el “Consejo”, en caso de que se haya llevado a cabo.

f} Conocemos y aceptamos tanto lo acordado en la junta de aclaraciones como lo sefialado en las
circulares aclaratorias asi como en la documentacion complementaria emitida por el “Consejo”, las que
seran de observancia obligatoria en el procedimiento de asignacion y de ejecucién de los trabajos.

g} Conocemos y aceptamos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las
“Bases del Procedimiento” en todas sus partes, planos, especificaciones generales, particulares y de
calidad de los materiales, alcances del “Catalogo de Conceptos” del proyecto ejecutivo, asi como su
compromiso de no modificar éstos; que conoce y acepta el modelo de “Contrato” (Anexo 3) con el
que se formalizara la operacion con la persona que resulte adjudicada, y

h) Conocemos y aceptamos el contenido de los archivos, en medio magnético, que contienen la
informacion referente a la “Obra”, entregados por el “Consejo” al momento de adquirir las presentes

‘Bases del Procedimiento® asi como posteriormente mediante Circulares Aclaratorias y Boletines
Informativos, entre otros.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM”

DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

PODERJUDICAL DE LA FEDERAGON
G O, 12 SORCAT U FETE AL

ANEXO 11

TEXTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAGION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARNA, C.P. 14210

DELEGACION TLALPAN, MEXICO D.F.
ATN: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Por medio de la presente damos a conocer nuestra propuesta econdémica referente al procedimiento por
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NACIONAL No. CJFISEA/DGIM/LP/02/2015, relatve a:
“REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADGS ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES"” PLATAFCRMA VERTICAL, en AVENIDA PE LA CONVENCIGN DE 1914 NORTE No.
111, FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACION NORTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

Propuesta Econdmica:

Importe $ ( pesos 00/100 M.N.)
% del IVA (*) $ { pesos 00/100 M.N.)

Importe Total $ { pesos 00/100 M.N.)

] Aplicar [a tasa, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuésto af Valor Agregado.

Tiempo de Ejecucion: dias naturales

La vigencia de nuestra propuesta es por 90 dias naturales, contados a partir de su presentacién en el
acto de apertura de las propuestas, exclusivamente para efectos del procedimiento de licitacion.

H i 11 T3 ol o . .
En caso de resultar adjudlc:;dc e! “Contrato y los njuSl.Ga de costos a los juc 3¢ refies

el Anexo 19 de las bases de la licitacion, seran a partir de la fecha de presentacion de las propuestas.

R R vy 1 A4 ..
e €1 Numera 10,

Asi tambien manifestamos conocer y aceptar la forma y tiempos de pago establecidos en las bases vy las
clausulas del modelo de "Contrato”.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN

. “DGIM)!

DIRECCION DE PRESUFUESTOS ¥ CONCURSOS

‘PODER AUDICIAL DELA REDERACION
o vy ey

ANEXO 12

(En papel con membrete de la empresa)

Manifestacidn del sobrecosto, sefialando los porcentajes correspondientes a los indirectos,
financiamiento y utilidad, de acuerdo a lo sefialado en las “Bases del Procedimiento”

/ )
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

. “DGIM~

DIRECCION DE PRESUPUESTGS ¥ CONCURSOS

FOBER AIDICIAL DE 1A FEDERAGON
"CORREIC DE A S0CAT e, FEDERM

ANEXO 13

(En papel con membrete de la empresa)

Formato para que el “Consejo” a través de la Direccion General de Tesoreria, realice mediante
transferencia electronica, los pagos a que tenga derecho la “Contratista”, por la prestacién de trabajos.

(ESTE POCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”", EN ARCHIVO ELECTRONICO,
JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”)

68 :
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
:rDG'M!:

DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

PODER JUDKIAL DE LA FEDERACKIN
DN Dk LR RIDICATIIE, FEDRRAL

ANEXO 14

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Importe de la fianza: $ (Cantidad con nimero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA}) ‘
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. . hasta por la expresada cantidad
de § (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), que equwaie al 10% del monto total del
contrato, antes de IVA, ¢l fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo
derivadas del confrato de obra ptiblica nimero , de fecha , celebrado con el Consejo de la
Judicatura Federal, cuyo objeto es: “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADCS
ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" PLATAFORMA VERTICAL
en AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE No. 111, FRACCIONAMIENTO
CIRCUNVALACION NORTE, AGUASCALB&NTES AGUASCALIENTES, con un importe total
de § (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), antes del IVA.

La Compania Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha
de su expedicién hasta el cumplimiento total del objeto del contrato y en su caso, durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente; B) Para cancelar la fianza serd requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el
Consejo de la Judicatura Federal a fravés de la Direccion General de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso
de que se concedan prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de [as obligaciones que se garantizan, la
Compaiia Afianzadora continuara garantizando diche cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo
concedido en tales prorrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al
procedimiento de ejecucion que establece el articulo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ain para
el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el articulo 95 bis de la propia ley, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO

Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito a de de

6%
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”
DIRECCIGN DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

PODER JUDIIAL DE LA FEDERACION
TOVEEIO DE CAJUDHCAT LA FEDERAL

ANEXO 15

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DEL ANTICIPO

Importe de [a fianza: $ (Cantidad con nimero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. , hasta por la expresada
cantidad de $ (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), que equivale al 100%, del monto
total del anticipo autorizado incluyendo IVA, para la debida inversién o devolucién del importe total del
anticipo que por igual suma le otorga e! Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del contrato de obra
publica nimero , de fecha . Ccuyo objeto consiste en: “REUBICACION DE
DOS TRIBUNALES COLEGIALIOS ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES"” PLATAFORMA VERTICAL en AVENIDA DE LA CONVENCION DE
1214 NCORTE No. 111, FRACCIONAMIENTO CIRCUNVALACION NORTE,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

La Compaiiia Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecers en vigor desde |a fecha
de su expedicién hasta el momento en que el importe del anticipo otorgado haya sido totalmente amortizado o
se haya efectuado su devolucién al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, durante la substanciacién de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente; B) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el
Consejo de la Judicatura Federal a través de [a Direccién General de Inmuebles y Mantenimiento; C)En el caso
de que se concedan prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, ia
Compafiia Afianzadora confinuard garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo
concedido en tales prorrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al )
procedimiento de ejecucion que establece el articulo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, adn para
el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el articulo 95 bis de la propia ley, con motivo
del pago extemporaneo del importe de Ia fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTOQ.

Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito, a de de
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TEXTO PARA FIANZA DE GARANT_iA DEL ANTICIPO DE MATERIALES Y EQUIPO
(DE INSTALACION PERMANENTE) DE IMPORTACION

Importe de la fianza: $ (Cantidad con namero y letra)

Por : (nombre del “Contratista™)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (nombre del “Contratista), con R.F.C. , hasta por la
expresada cantidad de § (importe con nuimero y letra), que equivale al 100%, del
monto total del anticipo autorizado incluyendo IVA, para |a debida inversion o devolucion
del importe total del anticipo del equipo y materiales (de instalacion permanente) de
importacién que por igual suma le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del
contrato nimero CJF/SEA/DGIM/LP/02/2015, de fecha , cuyo objeto
consiste en “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS ORDINARIOS EN
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" PLATAFORMA VERTICAL, en AVENIDA BE
LA CONVENCION [ 1914 NORTE No. 111, FRACCICNAMIENTO CIRCUNVALACION
NORTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

La Companfia Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecera en
vigor desde la fecha de su expedicién hasta el momento en que el importe del anticipo
otorgado haya sido totalmente amortizado o se haya efectuado su devolucién al Consejo de
la Judicatura Federal y en su caso, durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente;
B) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada
por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Direccidn General de Inmuebles y
Mantenimiento; C) En el caso de que se concedan prérrogas o esperas al fiado para el
cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compafia Afianzadora continuara
garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales
prorrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al
procedimiento de ejecucion que establece el articulo 93 de la LLey Federal de Instituciones de
Fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el articulo
95 bis de la propia Ley, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza que se le
requiera. FIN DE TEXTO

Anotar el nombre de {a ciudad donde se expide el escrito, a de de
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ANEXO 17

TEXTO PARA FIANZA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS

Importe de la fianza: $ (Cantidad con nimero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. __, hasta por la cantidad de $
(IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), que equivale al 10% del monto total pagado IVA
incluido, la correcta ejecucion de los irabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos, la calidad de
los materiales y mano de obra, asi como para responder por omisiones, faltantes, dafios, vicios ocultos y demas
responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la recepcién de la obra, derivada del contrato de
obra publica nimero de fecha , con monto de $ (IMPORTE CON NUMERC Y
LETRA), incluyendo IVA, cuyo objeto consiste en : “REUBICACION DE DOS TRIBUNALES
COLEGIADOS ORDINARIOS EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES"™
PLATAFORMA VERTICAL en AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE No. 111,

FRACCIONAMIENTO CIRCUN\!ALAC!ON NORTE, AGUASCALIENTES,

AGUASCALIENTES, que celebra el Consejo de la Judicatura Federal.

La Compafia Afianzadora expresamente declara: A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el contrato mencionado y estara vigente durante un afo, a partir de la entrega de
los trabajos y en su caso, durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente; B) Para cancelar la fianza sera requisito
indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de ia
Direccion General de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso de que se concedan prorrogas o esperas al
fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Companiia Afianzadora continuara
garantizando dicho cumpllmlento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales prérrogas o esperas;
D} En el supuesto de que la flanza se haga exigible, se sometera al procedimiento de ejecucion gue establece
el articulo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aln para el caso de que procediera el cobro de
intereses a que se refiere el articulo 95 bis de la propia ley, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO

Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito, a de de
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ANEXO 18

NOTA: Este convenio deber4 efaborarse sin membrete alguno.

Convenio de Participacion Conjunta que celebran por una parte ., representada por
en su caracter de . a quien en lo sucesivo se denominara “E}
Participante A”, y por [a otra , representada por . en su caracter de

. @ quien en lo sucesivo se le denominara “El Participante B”, y cuando se
haga referencia a los que intervienen se denominaran “Las Partes” al tenor de las siguientes declaraciones y
clausulas: (EN CASO DE SER MAS PARTICIPANTES SE LES DEBERA SENALAR COMO PARTICIPANTE
“C”, "D”, Y ASI SUCESIVAMENTE AMPLIANDO LAS DECLARACIONES Y ESTIPULACIONES QUE LES

CORRESPONDAN)
Declaraciones
L “El Participante A” declara que:
£ Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, segun
consta en el Testimonio de la Escritura Publica , de fecha , pasada ante la
fe del Lic. Notario Publico . del e inscrita en el Registro Publico de
Comercio, con nimero de fecha
1.2 Tiene los siguientes Registros Oficiales: Registro Federal de Contribuyentes nimero

¥ Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social nGmero

1.3 Su representante, con el caracter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente convenio, de conformidad con el ¢ontenido del Testimonio de la Escritura
Publica , de fecha . pasada ante la fe del Lic. Notario Publico

, del e inscrita en el Registro Plblico de Comercio, con el nimero

de fecha , manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido

revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el
presente instrumento.

.4 Su objeto social, entre oftros, corresponde a: ; por lo gue cuenta con los recursos
financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones
gue se estipulan en el presente convenio.

1.5 Sefiala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en

1. “El Participante B”, declara que:

)

i1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta
en el Testimenio de [a Escritura Pablica , de fecha , pasada ante |a fe del
Lic. Notario Pablico nimero , del e inscrita en el Registro
Publico de Comercio, con nimero de fecha

1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes numero

y Registro Patronal ante el instituto Mexicano del Seguro Social nimero
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1.5

Su representante, con el caracter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente “Contrato”, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura
Publica , de fecha , , pasada ante |la fe del Lic. Notario Publico

, del e inscrita en el Registro Pablico de Comercio, con nimero ,
de fecha , manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido
revocadas, ni limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el
presente instrumento.

Su objeto social, entre otros, corresponde a: ; por lo que cuenta con los recursos
financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones
que se estipulan en el presente convenio.

Sefiala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en

L. “Las Partes” declaran que:

HIA

1.2

Conocen el los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicardn en el

procedimiento de ndmero para la adjudicacion del
“Contrato” de obra publica a precio unitario y tiempo determinado para la ejecucion de los
trabajos de enla del , corivocada por el Consejo de la Judicatura Federal,

que en adelante se les denominaran “Bases del Procedimiento”.

Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar
conjuntamente en el procedimiento de ndmero , presentando
propuesta técnica y econdmica, cumpliendo con lo estipulado en el numeral de las
“Bases del Procedimiento”. :

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las éiguientes:

-

Primera.-

Segunda.-

Clausulas
Objeto.- Participacion Conjunta.

“Las Partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos,
economicos y financieros para presentar proposicion técnica y econdmica en e! procedimiento
de No. y, en caso de que sus propuestas resulten las ganadoras del
procedimiento, se obligan a ejecutar los trabajos de para de ,
con la participacion siguiente:

No. Participante Parte de la Obra que se obliga a
Ejecutar

w

Capital Contable

“Las Partes” convienen en conjuntar sus capitales contables, con objeto de acreditar el
requerido en el procedimiento de indicado en [a clausula primera, con la

- participacion siguiente:

No. Participante Capital Contable

Suma del Capital $
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Tercera.-

Cuarta.-

Quinta.-

Sexta.-

Para acreditar el referido capital, cada uno de “Los Participantes” anexa al presente

{ } del gjercicio fiscal de ( ).

Nota:

(Esta clausula debera suprimirse en caso de que la participacién conjunta se dé (nica y
exclusivamente para la ejecucién de los trabajos.)

Representante comin y constituciéon de aval y obligado solidario.

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante comin al “Participante”

(A o B, segin sea el caso) , otorgandole, a través del presente instrumento, peder
amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica y econdémica y resolver cualquier asunto
que se derive del procedimiento de , firma de “Contrato” y cobro de los

pagos, obligandose a protocolizar este mandato ante notario pablico.

Asimismo, ambas partes convienen enfre si en constituirse como avales y obligados solidarios
para cumplir con el objeto del presente convenio, aceptando expresamente en responder ante
el Consejo de la Judicatura Federal, en adelante “El Consejo”, por la propuesta que se presente
Yy, €n su caso, por las obligaciones que se lliegaran a derivar del “Contrato” de obra publica, de
resultar ganadoras en el procedimiento de , renunciando también
expresamente al derecho de orden y excusion.

Del cobro de pagos o facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que el “Participante” al que se refiere el primer parrafo
de la clausula que precede sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos ante “El
Consejo” en caso de resultar ganadores en el procedimiento de y el dnico
facultado para efectuar el cobro de los pagos que se generen de los trabajos que se deriven de
la licitacion objeto del presente instrumento, sin perjuicio de lo dispuesto por la clausula anterior.

Vigencia.

“Las Partes™ convienen en que la vigencia del presente convenio sera la misma que tenga el
procedimiento citado en la clausula primera de este instrumento y en caso de resultar
adjudicatarios del “Contrato”, el plazo que se estipule en éste y se cumpla en su totalidad el
objeto del mismo.

Obligaciones

“l-as Partes” convienen que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declare en guiebra o
en suspension de pago, no la liberara de sus obligaciones, por lo que cualquiera de las partes
que subsista acepta y se obliga expresamente a responder solidaria y mancomunadamente de
las  obligaciones contractuales a que hubiere Ilugar, motivo del procedimiento

En caso de resultar ganadora la propuesta que presenten las empresas conjuntadas, se obligan
a firmar el *Contrato” por conducto de su representante comn.

“Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a responder en su caracter de aval y
obligados solidarios, como se estipula en la clausula tercera, ante “El Consejo” de las
obligaciones confractuales a que hubiere lugar y que se deriven del procedimiento

o
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“l.as Partes” aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante notario o corredor publico
el presente convenio, en caso de resultar adjudicatarios del “Contratoe” que se derive del fallo
emitido en la licitacidn plblica en que participan, y que el presente instrumento, debidamente
protocolizado, formara parte integrante e inseparable del “Contrato” que se suscribira.

Leido que fue el presente convenio por “Las Partes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando

gue no existio error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en , el ,
de ,de20 .

“El Participante A” “El Participante B”

{nombre y cargo del apoderado) {nombre y cargo del Apcderado)

Nota Importante: Ei presente convenio debera ser Gnico e individual para cada uno de los “Participantes” con
fos cuales se conjunta la empresa.
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ANEXO 19

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y APLICACION DEL
AJUSTE DE COSTOS O ESCALATORIAS

PROCEDENCIA

El ajuste de costos procedera conforme a lo siguiente:

I Los precios del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicarad respecto a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos, financiamiento y utilidad durante la vigencia del “Contrato”.

Hl. Los ajustes de cosfos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
el decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, de
acuerdo al programa de ejecucion convenido y conforme al procedimiento que aqui se establece.
Para calcular el incremento en la fecha antes sefalada, se tomara como indice de origen, el que
corresponda al momento de la entrega de propuestas. :

. En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para [a “Obra” pendiente de ejecutar, conforme al programa vigente que se hubiere
convenido.

IV. El ajuste por paridad, en pagos por la adquisicién de equipos y materiales de importacion que se
requieran para la ejecucién de la “Obra”, se realizara de acuerdo al tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado
por el Banco de México, vigente en las fechas de adquisicion.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITE

L La “Contratista” solicitar4 por escrito a la “Supervision Externa” o en su caso a la “Supervisién
Interna”, fa autorizacion de factores para el ajuste de costos.

Il En la solicitud del punto anterior, se adjuntara el célculo correspondiente, asi como todos los
elementos que apoyen dicho calculo.

1. La "Supervision Externa” o la “Supervision Interna”, revisara y validara en su caso, emitiendo su
opinién respecto del procedimiento de calculo, considerando en todo momento la normatividad
establecida por el “Consejo”.

V. Una vez determinado el factor de ajuste de costos, se enviara a la Direccién de Presupuesios v
Concursos para su revision y validacién conjuntamente con las Areas solicitantes.

V. La Direccion de Presupuestos y Concursos conciliara con la “Contratista” y validara los factores de
ajustes de costos, con base en la informacidén proporcionada por las Areas solicitantes.
Posteriormente los enviara a ésas Areas para su aplicacion.

VI Las areas solicitantes enviaran los factores de ajuste de costos a la “Supervisién Externa” o la
“Supervision Interna”, para que se informe a la “Confratista” y ésta elabore la estimacion
correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS

a) La “Supervision Externa” o la “Supervision Interna” conjuntamente con el “Contratista’, revisaran el

programa de obra vigente en el momento de la solicitud de reconocimiento de la actualizacion de
costos. De esta revisign Se obtendran los conceptos susceptibles de ajuste de costos.
Z/{
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La “Contratista” calculara ei porcentaje de vatiacion de costos utilizando los indices contenidos en
el apartado denominado Indices Nacionales de Precios al Consumidor, publicada
mensuaimente por el INEGI. ‘

Para el caso de la mano de obra se considerara el porcentaje de incremento, segin la Comisiéon
Nacional de Salarios Minimos.

Si en los Indices Naciohales de Precios al Consumidor, no existen algunos materiales y/o
equipos de instalacion permanente objeto de esta revision, se asociara el material o equipo de que
se trate, al mas parecido existente en la lista descrita. Esto fomando en cuenta los factores de
métodos similares de fabricacién o produccion y los materiales componentes para su fabricacion, o
en su caso, se realizara un estudio de mercado exclusivamente para los materiales que no sea
posible calcular mediante los métodos antes descritos.

Unicamente se calcularan y aplicaran, los porcentajes de variacién de costos de los indices,
para el periodo de que sé trate.

Se calculara la incidencia de cada uno de los insumos (materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria) que integran el costo directo, de a obra pendiente de ejecutar de acuerdo a los
programas de insumos vigentes en el momento en que proceda el ajuste de costos.

La incidencia se afectara por los porcentajes resuitado de los indices de costos, estos pueden
suffir incrementos pero también decrementos, por lo que se realizara una suma algebraica para
obtener el incremento total,

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos del “Contrato” seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion de propuestas.

El indice ponderado, resultaré de la multiplicacién de los porcentajes de la incidencia por el factor
que resulta del calculo de las variaciones de los indices, entonces, de la suma de los productos
parciales resultara el indice ponderado que se aplicara al importe de la obra susceptible de ajuste
de costos.

Este factor de ajuste se afectara por el porcentaje correspondiente al anticipo oforgado.

Una vez determinado el importe de la obra susceptible de escalarse, se elaborara una estimacion

Fade of ol

de AJUSTE DE COSTOS que contenga el imporie de ia escaiacion.

Sera objeto de ajuste de costos, Unicamente la obra que se encuentre pendiente de ejecutar
conforme al programa vigente; es decir que no sera objeto de escalatoria la obra que se encuentre
atrasada.

En la caratula de la estimacion se indicara claramente la fecha y el nimero del oficio en que se
autorizo el factor de ajuste.

Como soporte de la estimacion, se anexara el calculo del ajuste de costos.
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ANEXO 20

Seguridad e Higiene

“El Contratista® se obliga a aplicar las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente anexo,

1.2

1.3

1.4

15

1.6

A)
2:1.

2.2,

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

considerando las caracteristicas y condiciones de los trabajos a ejecutar.
Disposiciones Generales

El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la
construccion de las obras del “Consejo”.

La "Contratista" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

La "Contratista" esta obligada a seguir las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones, dispongan, las Leyes y Reglamentos establecidos por la
Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el propio “Consejo”.

Las partes convienen en formar una Comisién integrada por un representante del “Contratista” y uno del
“Consejo”, la que vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del personal
tecnico, administrativo y de servicios, asi como del obrero que fa empresa tenga laborando en la
construccion, obligandose a orientar e instruir a estos en la materia, durante el desarrollo de los servicios.

Mensualmente la comision revisara los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan
establecido, elaborando un informe de evaluacién. Basandose en los resultados de éste, vy en las
recomendaciones que se formulen, deberan aplicar en su caso, las medidas preventivas o correctivas.

En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la Léy Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su Reglamento.

Sequridad
Al individuo

La "Confratista”, cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara casco de proteccidn a todo su
personal en la obra, independientemente del area en que labore; asimismo, lo proporcionaré a aquellas
personas con caracter de visitantes.

La "Contratista” proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquelles
servicios en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

La "Contratista” proporcionara guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectie manejo de
materiales punzocortantes y/o abrasivos.

La "Contratista” proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en los servicios
de instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

La "Contratista” proporcionara medios de proteccion para las vias respiratorias al personal que efectde
servicios en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

La "Contratista” proporcionard botas de hule al personal que efectle servicios en lugares con
exposicion de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

La "Contratista” proporcionarad zapatos de tipo minero con casquillo de acero al personal que efectGe
servicios tales como operacion de compactadores portatiles 0 manejo de elementos pesados que
presenten riesge de lesion al pie.
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2.8

B)
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
C)

2.14.

2.15.

La "Contratista” proporcionard medios de proteccion adecuados tales como, cinturones, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectie trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, asi
mismo [e proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus herramientas manuales.

En el uso de herramienta y equipo

La "Contratista” proporcionara al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta
cufas, para que los aplique en los servicios que asi lo requieran.

Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales
en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchilfas, utilizandose en el servicio y forma para {as que fueron
disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de comente Yy accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

El equipo, herramienta e instalacion eléctrica deberd ser manejada unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al servicio por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

En fa obra

La "Contratista” colocara sefiales y avisos, que sean claros y visibles. Seran de tipo indicativo,
preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial
en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo.

Los combustibles tales como: gasolina, diesel, petréleo, thinner y aguarras, se almacenaran en lugares
debidamente protegidos y ventilados con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran
en recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin
derrames o salpicaduras.

_ Se transportaran en recipientes de tipo irrompibles con tapa, deberé evitarse el conservarios en los lugares de

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible gue superen las necesidades inmediatas.

La "Contratista” proporcionara extintores del tipo "ABC" ubicandolos adecuadamente, en las 4reas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de
personal.

Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
tenfendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales de 90 centimetros de
altura,

Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una
manera estable. En obra negra su uso quedara restringido a los frentes avanzados.

Se colocaran barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de
elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

En el proceso de montaje de estructuras metalicas, se colocarén cables de proteccion debidamente
tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las
rabes.

En zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios adecuados a los trabajos que se
ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, se colocara proteccion perimetral a
70 centimetros de altura consistente en cables y varillas.

En edificios con altura mayor de 18.00 metros, se colocaran volados provisionales exteriores de
proteccién perimetral en proyeccion horizontal tendran una dimensién minima de 1.80 metros, su
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colocacion, sujecion, posicion, periodo de utilizacién, retiro y tlpo de materiales, se ajustaran a las
condiciones particulares de cada obra.

2.23. Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al
usg requerido.

2.24. Se colocard un botiguin para primeros auxilios en la oficina de la "Contratista”, asi como los nimeros de.
telefono y croquis de localizacion de la clinica de emergencia mas cercana a la obra.

2.25. las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garanticen la estabilidad y conservacién del
mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3 Higiene

3.1. La obra debera mantenerse lim pia, libre de escombro buscando que los materiales y equipo ocupen un
lugar adecuado y debidamenie acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura, escombro,
desperdicios y agua estancada.

3.2, Se instalaran en la obra ios servicios sanitarios portatiles que correspondan (minimo uno por cada 30
personas), debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

3.3. Se instalara en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o
estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado de limpieza.

El presente anexo se firma en originaly _ tantos en la ciudad de , alos __ dias del

mes de de 201 _

Por “La Contratista” Por “Ei Consejo”

(Nombre) {Nombre y Cargo)
Representante Técnico en la Obra
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