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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN LO
SUCESIVO “EL CONSEJO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION LA MTRA. ROSA MARIA
VIZCONDE ORTUNO Y SU DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO, EL ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA, Y POR LA
OTRA, LA EMPRESA SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA,

~ S.A.DEC.V.,EN LO SUCESIVO “LA C A”, REPRESENTI’\DA POR EL
I =\ < cAracrer b
ENTANTE LEGAL, LAS CUALES SE SUJETAN A LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL CONSEJO” QUE:

1 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ART!CULOS 94,
PARRAFO SEGUNDO Y 100, PARRAFOS PRIMERC Y OCTAVO DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 68 Y 81,
FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ES EL ORGANO
ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION, VIGILANCIA, DISCIPLINA Y CARRERA
JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION CON EXCEPCION DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL,
CON INDEPENDENCIA TECNICA, DE GESTION Y PARA EMITIR SUS
RESOLUCIONES; ADEMAS ESTA FACULTADO PARA EXPEDIR ACUERDOS
GENERALES QUE PERMITAN EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

1.2 LA MTRA. ROSA MARIA VIZCONDE ORTUNO, EN SU CARACTER DE
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y EL ING. FRANCISCO
JAVIER PEREZ MAQUEDA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, TIENEN LAS FACULTADES NECESARIAS -
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
68, FRACCIONES | Y XIV, 80, 81, 82, FRACCION Vil, 165 Y 166, FRACCION XI,
DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
PROPIO CONSEJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y 264, FRACCION |, DEL. ACUERDO GENERAL
DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE
LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL
PROPIO CONSEJO.

[.3 NO LE CORRESPONDE OTORGAR GARANTIAS NI EFECTUAR DEPOSITOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE PAGO, EN TERMINGS
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARI Y PENULTIM
PARRAFQ, DEL ARTICULO 745 DEL ACUERDO GE EL PLENO
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO
CONSEJQO.

.4 TIENE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA PUBLICA RELATIVA AL
"PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA
PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS”, A
EJECUTARSE EN EL INMUEBLE ARRENDADO QUE SE UBICA EN AVENIDA DE
LOS ENCINOS NUMERO 800, CAS|I ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO,
COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE, REYNGOSA, TAMAULIPAS, Y
PARA ESOS EFECTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTENIDA

'EN EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, PREVIA AUTORIZACION DEL
CAASQO DE EXCEPCION A LA LICITACION, POR PARTE DEL COMITE DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS, EMITIDA
EN SU DECIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE
ABRIL DE 2016, COMO CONSTA EN EL OFICIO CAASO/DGIM/021/20-04-2016-
PA-2, PROCEDIO A ADJUDICAR EL PRESENTE CONTRATO A ¢“LA
CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO CJF-11/AD/CJPFT/2016, CONTANDOSE CON LA
AUTORIZACION PARA ESTA ADJUDICACION DE SU SECRETARIA EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION Y SU DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 263, FRACCION Il, DEL MISMO ACUERDO GENERAL.

1.5 QUE EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE MAYO DE 2015, EL
DIRECTOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA, POR INSTRUCCION DEL
MINISTRO PRESIDENTE SOMETIO A CONSIDERACION DEL PLENO DEL
CONSFEJO EL PUNTO PARA ACUERDO RELATIVO A LA “JUSTIFICACION
GENERICA DE LOS CERTIFICADOS DE NECESIDAD QUE DEBERA SER
CONSIDERADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS PARA APROBAR, EN CADA CASO, LA
PROCEDENCIA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA, RELATIVOS A
LA EDIFICACION DE LOS CENTROS DE JUSTICIA CON LOS QUE SE INICIARA
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FEDERAL." '

A TRAVES DEL SEPLE./GEN./006/3456/2015 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2015,
EL PLENO DEL CONSEJO APROBO EN SUS TERMINOS LA PROPUESTA
PRESENTADA Y “ACORDO INSTRUIR AL DIRECTOR GENERAL DE LA
PRESIDENCIA LA ELABORACION DE UNA SINTESIS DE LA PRESENTE
JUSTIFICACION GENERICA DE LOS CERTIFICADOS DE NECESIDAD, LA CUAL
DEBERA SER TRANSCRITA EN TODOS LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES.”

ATENDIENDO LA INSTRUCCION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
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JUDICATURA FEDERAL MEDIANTE EL SEPLE./GEN./006/ 2015 DE FECHA
20 DE MAYO DE 2015, SE TRANSCRIBE LA EXTRAID4 DEL

-2

e

£




CONTRATO No. CJF-11/AD/CJPFT/2016

Poder J":ztﬁciai DOCUMENTO DENOMINADO “JUST]FICAQI()N GENERICA DE LOS
de 1a Federacién CERTIFICADOS DE NECESIDAD QUE DEBERA SER CONSIDERADO POR EL

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS - PARA APROBAR, EN CADA CASO, LA PROCEDENCIA  DE
ADJUDICACIONES DIRECTAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA'Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA, RELATIVOS A LA EDIFICACION DE
LOS CENTROS DE JUSTICIA CON LOS QUE SE INICIARA EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL FEDERAL";, QUE FUE APROBADA POR EL PLENO EN LA
SESION DE SEIS DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE, MISMA QUE SE PRESENTO
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

“EN SESION DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL APROBO LA JUSTIFICACION
GENERICA DE LOS CERTIFICADOS DE NECESIDAD PARA LA PROCEDENCIA
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA, RELATIVOS A LA
EDIFICACION DE LOS CENTROS DE JUSTICIA CON LOS QUE SE INICIARA EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

LA POSIBILIDAD LEGAL DE ADJUDICAR DIRECTAMENTE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA PARA A
EDIFICACION DE 1.0OS NUEVOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL SE SUSTENTA
EN EL ARTICULO 81, FRACCION XVIi, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON EL ARTICULO 296,
FRACCIONES VIl Y X, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO
CONFORME A ESTE ULTIMO PRECEPTO ES PROCEDENTE LLEVAR A CABO
LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CUANDO
POR RAZONES DE SEGURIDAD SE REQUIERA CONTRATAR CON ALGUNA
PERSONA O INSTITUCION PUBLICA EN PARTICULAR, O CUANDO EXISTAN
CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS QUE HAYAN GENERADO UN REZAGO
CONSIDERABLE EN LA INSTALACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES, O
BIEN, QUE SE PRESENTEN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS QUE
IMPLIQUEN SU INSTALACION INMEDIATA.

EN EL CASO, LA CELEBR/—}CION DEL PRESENTE CONTRATO BAJO LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA SE JUSTIFICA EN TERMINOS DE LA
NORMATIVA INTERNA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PORQUE:

1.EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEBERA ESTAR
INSTAURADO EN SU TOTALIDAD EN JUNIO DE 2016. SI BIEN EL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION ADOPTO DIVERSAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LA PLANEACION Y PROGRAMACION DE ACCIONES
DESDE 2008, LO CIERTO ES QUE SU VIABILIDAD Y EFICACIA ESTABAN
SUJETAS A LA EXPEDICION POR PARTE DEL CONGRESO GENERAL DE

LA LEGISLACION SECUNDARIA. /

B 2.UNA VEZ APROBADA LA REFORMA CONSTITUCIQNAL INICIAL (2008), / /
= DURANTH, CAS! SEIS ANOS SE Dfscurwaéréas PARA HACER /
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FACTIBLE LA INSTAURACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL,
LO QUE IMPLICO REFORMAS CONSTITUCIONALES ADICIONALES.

3. EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES —INSTRUMENTO
NORMATIVO FUNDAMENTAL PARA PODER DEFINIR LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA A INSTAURACION Y
FUNCIONALIDAD DEL REFERIDO SISTEMA PENAL- SE PUBLICO EN EL
DIARIO OFICIAL DE [A FEDERACION DE 5 DE MARZO DE 2014,
ESTABLECIENDO EN SUS ARTICULOS UNA ENTRADA EN VIGOR DE
MANERA GRADUAL Y SUCESIVA. ESTO GENERO UN RETRASO
CONSIDERABLE EN LA PLANEACION .Y EJECUCION DE ACCIONES
CONCRETAS PARA PODER INSTALAR Y REUBICAR OPORTUNAMENTE
LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE HABIAN SIDO AUTORIZADOS
CON LA DEBIDA ANTICIPACION BAJO EL CONCEPTO DE CENTRO DE
JUSTICIA PENAL FEDERAL.

4.FUE EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES LO QUE
PERMITIO DEFINIR LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL, HUMANA Y
FINANCIERA MINIMA NECESARIA, EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A
LAS NECESIDADES Y CARACTERI'STICAS FUNCIONALES Y DE
SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y SALAS
DE AUDIENCIAS. ESTA POSIBILIDAD DE DEFINICION MATERIAL LE
PERMITIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
CONTAR CON LA INFRAFSTRUCTURA FiSICA NECESARIA PARA LA
IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

Peder Judicmi
de ls Federacitn

ANTE EL CONTEXTO DF URGENCIA DESCRITO, EL. CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL ESTA OBLIGADO A SELECCIONAR EL ESQUEMA DE
CONTRATACION QUE GARANTICE LA INSTALACION O REUBICACION
INMEDIATA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ESTAR EN
POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL MANDATO
CONSTITUCIONAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

EN TALES CONDICIONES, AL ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCION ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 296, FRACCIONES Vil Y X, DEL
ACUERDO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ANTES
MENCIONADO, ES QUE SE JUSTIFICA JURIDICAMENTE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.”

EN CUANTO AL CERTIFICADO DE NECESIDAD PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, ATENDIENDO A LO
DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION IIl DEL ARTICULO
81 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
PROPIO CONSEJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FUE APROBADO CONJUNTAMENTE POR LA 7
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, LA UNIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL Y WN GENERAL DF
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1.6 QUE EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE
LA INFRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
EN MATERIA PENAL AUTORIZO EL. OTORGAMIENTO DE RECURSOS POR UN
IMPORTE DE $12,811,799.97 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) PARA LA EJECUCION
TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

.7 PARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE CUENTA CON
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE,
QUE AFECTAN A LA CLAVE No. 5402/9041/351-01 DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL ANO DOS MIL DIECISEIS.

Il.- DECLARA “L.A CONTRATISTA” QUE:

II.1 ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES
MEXICANAS COMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO

I N ADSCRITO A LA NOTARIA
PUBLICA NUMERC ICE I £\ FUNCIONES POR
LICENCIA CONCEDIDA A sSuU TITULAR, LICENciaDo NN

QUE SE ENCUENTRA INSCRITA BAJO EL NUMERO [}
DEL TOMO Il DEL LIBRO

NUMERO DEL APENDICE | DEL |

B S ENDO SU REPRESENTANTE LEGAL ikt
B CUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD Y LAS FACULTADES PARA
CELEBRAR ESTE ACTO JURIDICO CON LA ESCRITURA PUBLICA CITADA
MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS
FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA
ALGUNA. -

1.2 CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, Y EL PERSONAL CON
LA CALIFICACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO CON LOS ELEMENTOS
TECNICOS Y CAPACIDAD ECONOMICA NECESARIOS PARA TAL FIN.

.3 CONOCE Y ACEPTA LO MANIFESTADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016; LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
PROYECTO INTEGRAL; EL CATALOGO DE ETAPAS, PARTIDAS, SUBPARTIDAS
Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL; EL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO INTEGRAL; LAS ESPECIFICACIONES; EL PROGRAMA DE AVANCE
DE ETAPAS, PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
INTEGRAL Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y VALORIZADOS;
LOS TERMINOS DE REFERENCIA; EL LUGAR EN DONDE “EL CONSEJO”
PRETENDE SE REALICE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO INTEGRAL; ASl /7
COMO LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS CORRESPONDIENTES QUE SE //
DEBERAN RECABAR DE LAS AUTORIDADES COMPETE@NFE?Y LOS TRAMITES
Y DOCUMENTOS QUE REQUIERE PARA ELLO, "

ot AP
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.4 DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL OBJETO MATERIA DE ESTE CONTRATO RELATIVAS
A LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA, Y TODO LO
RELACIONADO CON EL RAMO.

Poder Judicial
de la Federacidn

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 8, FRACCION XX
DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS, 32 D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y
299 Y 300 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

.6 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CUENTA CON LOS
REGISTROS SIGUIENTES:

R.F.C. No.
LM.S.S. No.
INFONAVIT No.

I.7 CONOCE PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL
EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENLISTAN Y SE OBLIGA A
APLICARLOS EN LO CONDUCENTE.

A) PARA EFECTOS DE LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO:

» LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO EJECUTIVO;

» ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO EJECUTIVO:;

» - NORMATIVIDAD RESPECTO DE ESPACIOS FiSICOS Y EQUIPAMIENTO

PARA LA INSTALACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES, AUXILIARES

Y AREAS ADMINISTRATIVAS;

ESPECIFICACIONES DE MOBILIARIO:

ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA

CONSTRUCCION; )

CRITERIOS NORMATIVOS PARA LA ELABORACION DEL CATALOGO DE

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL PROYECTO INTEGRAL:

PLANTILLA DEL PERSONAL QUE ELABORARA EL PROYECTO

EJECUTIVO;

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES EN LA ENTIDAD

FEDERATIVA Y/O MUNICIPIO, ASI COMO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) EN SU CASO, CON EL FIN DE

CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LAS

LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EDIFICACION Y DEMAS”/

CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDAN EN SU EJECUCION; Y /

» ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DISCAPACITADO FiSICO.

\B B) PARA EFECTOS DE LA REALIZACION DE LA %37
o

» ANTERROYECTO EJECUTIVO: ~

" |
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» ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION INSTITUCIONALES;

» ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE;

> DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES EN LA ENTIDAD .

FEDERATIVA Y/O MUNICIPIO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS

LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS QUE SE

REQUIERAN PARA LA EDIFICACION Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE

INCIDAN EN SU EJECUCION;

FLEMENTOS DE APOYO PARA EL DISCAPACITADO FiSICO;

CRITERIOS NORMATIVOS DE MATERIALES Y ACABADOS; .

CRITERIOS NORMATIVOS DE INGENIERIA EN INSTALACIONES

SANITARIAS E  HIDRAULICAS; INSTALACIONES  ELECTRICAS;

INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACIONES DE VOZ'Y

DATOS Y ESPECIALES, ENTRE OTRAS.

Y VY

lll.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

ll.1 TODA LA DOCUMENTACION QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
DEBE APEGARSE AL MISMO.

lll.2 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA SOBRE LA BASE DE PRECIO
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.

1.3 QUE EL MONTOQ Y PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN FIJOS Y NO
ESTARAN SUJETOS A MODIFICACION ALGUNA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES, DE COMUN ACUERDO, ESTIPULAN
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONSEJO” ENCOMIENDA A “LA
CONTRATISTA” LA REALIZACION DEL “PROYECTO INTEGRAL PARA LA
INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL
EN REYNOSA, TAMAULIPAS", Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTARLO,
DESARROLLANDO LAS FASES RELATIVAS AL PROYECTO EJECUTIVO, LA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACION PERMANENTE, EN EL
INMUEBLE ARRENDADO QUE SE UBICA EN AVENIDA DE LOS ENCINOS
NUMERO 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS
REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, TAMAULIPAS, MISMA QUE DEBERA
ENTREGAR TOTALMENTE TERMINADA Y EN OPERACION, CONFORME AL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO (ANEXO 1};
PROGRAMA DE AVANCE DE ETAPAS, PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y
ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL Y PAGOS PROGRAMADOS,
CALENDARIZADOS Y VALORIZADOS, PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA
UTILIZACION Y ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPQ DE INSTALACION/ /
PERMANENJE, PROGRAMA DE UﬂLEACEﬁLEE;ﬁ@ﬁ%?DE BRA QUE_/
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INTERVENDRA DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
INTEGRAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOQO DE
LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, Y PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO 2); EL LISTADO DE
EXPLOSION DE LOS INSUMOS (ANEXO 3); LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ANEXO
4); EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y EL PROGRAMA DE
NECESIDADES MINIMAS A SATISFACER DE LA OBRA PUBLICA (ANEXO 7);
LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION DEL
PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO, EL ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016 {ANEXO 9); LOS TERMINOS
DE REFERENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL (ANEXO 13); Y LA COTIZACION
DE "LA CONTRATISTA" QUE PRESENTO EN DICHO PROCEDIMIENTO (ANEXO
12), Y EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
PUESTOS EN OBRA, DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO
PARA ESTE RUBRO (ANEXO 14), DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A ESTE
CONTRATO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO INTEGRAL. LAS PARTES ESTABLECEN QUE PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS TRABAJOS DEL PROYECTO
INTEGRAL CONSIDERAN LO SIGUIENTE:

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL, SE
CONSIDERARAN LOS REQUERIMIENTOS QUE, DE MANERA GENERAL Y
PARTICULAR, SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO
TERMINOS DE REFERENCIA, EL CUAL CONTIENE LO SIGUIENTE:

e« CRITERIOS NORMATIVOS DE LAS INGENIERIAS NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO;
PLANOS DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO;
CATALOGO DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN LAS QUE SE CLASIFICA O
DIVIDE EL *PROYECTO EJECUTIVO® Y “OBRA”, NECESARIAS PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO INTEGRAL;

¢« ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION;
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION, Y

e PLANTILLA DE PERSONAL.

PROYECTO EJECUTIVO: COMPRENDE LA REALIZACION DE
TODOS LOS ESTUDIOS TECNICOS Y TRABAJOS QUE SE REQUIERAN PARA
GARANTIZAR LA ELABORACION (DESARROLLO, DISENO, ANALISIS Y
CALCULO) DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL E
INGENIERIAS ELECTROMECANICA, ELECTRICA, HIDROSANITARIA Y
ESPECIALES (AIRE ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD,
AUTOMATIZACION Y CONTROL, ENTRE OTRAS) Y LOS NECESARIOS PARA LA
OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION INCLUYENDO
LOS SERVICIOS MUNICIPALES, ESTATALES, FED@S LOS QUE,
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PROPORCIONEN LAS ENTIDADES PARAESTATALES; LA ELABORACION DE
LGS PLANOS (IMPRESQOS Y EN ARCHIVO ELECTRONICO);
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN Y DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE
“EL. CONSEJO”, DE ACUERDO A LO SENALADO EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA Y LA INFORMACION QUE SE ENTREGO CON LA SOLICITUD DE
COTIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. DE IGUAL FORMA
COMPRENDE LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DEL
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

P@der kzdm;ai
de Ia Federacion

LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS DEBERAN ESTAR
FIRMADOS Y- AVALADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
FACULTADO PARA ELLO, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y
CORRESPONSABLE SEGUN LA ESPECIALIDAD QUE CORRESPONDA,
TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE INCLUIR LA UNIDAD VERIFICADORA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS QUE AVALARA EL PROYECTO, ASIMISMO SE
DEBERA CONSIDERAR AL (LOS) PROFESIONISTA(S) DISENADOR DE
DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES (RCDD), DEBIDAMENTE
REGISTRADO(S), ANTE LA BUILDING INDUSTRY SERVICE INTERNACIONAL
INC. (BICSI) QUE DEBERA(N) AVALAR EL PROYECTO DE LA INSTALACION DE
VOZ Y DATOS.

OBRA: COMPRENDE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE
OBRA CIVIL, ALBANILERIA, ACABADOS, OBRA EXTERIOR, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION
Y CAPACITACION DEL PERSONAL PARA EL USQO DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES (ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, AIRE
ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, AUTOMATIZACION
Y CONTROL, ENTRE OTRAS), ASI COMO LO SENALADO POR “EL CONSEJO”
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA; LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS
QUE RIJAN DICHA OBRA; ADEMAS DE LO INDICADO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO AUTORIZADO POR [A DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO DE “EL CONSEJO".

“LA CONTRATISTA”, SERA LA UNICA RESPONSABLE ANTE “EL
CONSEJO”, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DEL
DESARROLLC DEL PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

EL TECNICO TITULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO
INTEGRAL PARA LA ETAPA DE ELABORACION Y DESARROLLO DEL
PROYECTO EJECUTIVO, QUIEN FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCC!ON ES EL MANIFESTANDO QUE ES '
ACREDITANDOLO CON FOTOCOPIA DE LA CEDUL{/;/

PROFESIONAL NUMERO B QUE SE INTEGRA AL PRESENTE COM

b ANEXO 10, DESPUES DE COTEJARSE CON EL ORIGINAT, > /

——"

/"
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b ngﬁ;éjﬁ a ASIMISMO, EL TECNICO TITULAR RESPONSABLE DEL
‘ PROYECTO INTEGRAL PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, QUIEN

de la Federacion FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ES El_-

I ANIFESTANDO QUE  ES
]

ACREDITANDOLO CON FOTOCOPIA DE LA CEDULA
PROFESIONAL NUMERO [l QUE SE INTEGRA AL PRESENTE COMO
ANEXO 10, DESPUES DE COTEJARSE CON EL ORIGINAL.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ESTARA FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON
LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVC AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONSEJO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, TENIENDO LA OBLIGACION “LA
CONTRATISTA” DE NOMBRAR OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS
EXIGIDOS POR EL “CONSEJO”.

“LA  CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE LAS PERSONAS QUE
DESEMPENARAN LOS CARGOS ANTES SENALADOS CUENTAN CON LOS
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SUFICIENTES PARA DESEMPENAR
DICHOS CARGOS Y CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

LIBRO DE BITACORA:

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO”
Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR UN LIBRO DE
BITACORA {ANEXO 5), EL CUAL SERA EL MEDIO DE COMUNICACION OFICIAL
ENTRE LAS PARTES, EN EL QUE SE DEBERAN REGISTRAR ASUNTOS
RELEVANTES, ACONTECIMIENTOS NO ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y
SUS ANEXOS; ASI COMO AQUELLOS EVENTOS SIGNIFICATIVOS EN TIEMPO
Y SITUACIONES AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”, Y
ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTQO INTEGRAL, LA
BITACORA ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA DE LA
SUPERVISION QUE DESIGNE “EL CONSEJO” Y POSTERIORMENTE QUEDARA
BAJO RESGUARDO DE ESTE.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSULTAR CON EL
SUPERVISOR DE “EL CONSEJO” LOS CASOS DE DIVERGENCIA QUE SURJAN
CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y A REGISTRARLOS EN EL LIBRO DE BITACORA.

LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA PODRA /
LLEVARSE POR MEDIOS DE COMUNICACION CONVENCIONAL O POR MEDIO
REMOTOS DEj COMUNICACION ELECTRONIC ! /

—

-10-
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Poder Jud,lcxai LA BITACORA SE AJUSTARA ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACION A
de la Federacion TRAVES DEL CUAL SE OPERE Y DEBERA CONSIDERAR, EN LO APLICABLE,
COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

A. QUE LAS FOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE,
FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS A ESTE CONTRATO;

B. SE DEBE CONTAR AL MENOS CON UN ORIGINAL PARA EL CONSEJO Y
DOS COPIAS, UNA PARA “LA CONTRATISTA” Y OTRA PARA LA SUPERVISION;
C. LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASI LAS ORIGINALES; Y
D.EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS
CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO, CLASIFICACION, FECHA,
DESCRIPCION DEL ASUNTO Y, EN FORMA ADICIONAL: UBICACION, CAUSA,
SOLUCION, PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD
S| LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, AS[ COMO LA REFERENCIA, EN SU
CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA REQUERIRA:

I. LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA INFORMATICO RELATIVO PARA EL USO
DE LA BITACORA, EL CUAL SERA AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DEBERA GARANTIZAR LA
INALTERABILIDAD DE LA INFORMACION QUE SE REGISTRE;

il. EL MEDIO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA; Y '

fl. LA CERTIFICACION DEL MEDIO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA.

PARA EL USO DE LA BITACORA SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA LAS
DISPOSICIONES A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 383, 384, 385 Y EN
SU CASO 387 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO AL QUE SE REFIERE
LA DECLARACION 1.2. DE ESTE INSTRUMENTO.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL
PROYECTO INTEGRAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$10,697,221.92 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $1,711,555.51 (UN
MILLON SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
51/100 M.N.), PARA UN MONTO TOTAL DE $12,408,777.43 (DOCE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 43/100
M.N.), EL QUE PERMANECERA FIJO Y NO ESTARA SUJETO A NINGUN
AJUSTE DE COSTOS NI MODIFICACIONES.

EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA Y EL DEL
ANTICIPO A QUE ALUDE LA CLAUSULA QUINTA, DE ESTE INSTRUMENTOQ, SE

EFECTUARA CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA-CONST/JUCIONAL EN 7/
MATERIA PENAL. e ’
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de 1 Foderacién CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION. LAS PARTES ESTABLECEN

UN PLAZO TOTAL DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO INTEGRAL, OBLIGANDOSE “LA CONTRATISTA” A INICIARLO
EL DIA 25 (VEINTICINCO), DE ABRIL DEL ANO 2016 Y A CONCLUIRLOS EL DiA
23 (VEINTITRES), DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2016.

DICHO PLAZO DE EJECUCION NO ESTARA SUJETO A
MODIFICACIONES.

'ACLARANDO QUE AL 14 DE JUNIO DE 2016 SE CONTARA CON
LA INFRAESTRUCTURA  NECESARIA PARA LA  APERTURA Y
FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA DE JUICIOS ORALES Y SUS AREAS DE
APOYO CORRESPONDIENTES.

LA EJECUC[ON DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE CON LA
ORDEN DE INICIO QUE DEBERA SER COINCIDENTE CON LA FECHA
SENALADA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, POR LO QUE “EL CONSEJO”
ENTREGARA EL INMUEBLE A “LA CONTRATISTA” PARA QUE LLEVE A CABO
LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE “EL CONSEJO” PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONGCLUSION
DE 1LOS TRABAJOS.

POR ORDEN DE INICIO SE ENTENDERA EL. DOCUMENTO EMITIDO
POR EL CONSEJO QUE CONTIENE LOS DATOS GENERALES DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR Y LA FECHA DE INICIO DE LOS MISMOS.

EL AVANCE DEL “PROYECTO EJECUTIVO" SERA PROGRAMADO
DE FORMA TAL, QUE DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE, PREVIA
AUTORIZACION DE “EL CONSEJO”, SE PUEDA INICIAR LA EJECUCION DE LA
“OBRA”, REITERANDOSE QUE DICHO PLAZO NO ESTARA SUJETO A
MODIFICACIONES.

QUINTA.- ANTICIPO. “EL CONSEJO” OTORGARA A “LA
CONTRATISTA”, EL ANTICIPO DE LA SIGUIENTE MANERA:

“EL CONSEJO” OTORGARA UN ANTICIPO DEL 35% (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO) RESPECTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CUYA
SUMA EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $3,744,027.67 (TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N.),
MAS EL 16% DEL IVA, EQUIVALENTE A $599,044.43 (QUINIENTOS NOVENTAY
NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.}), LO QUE ARROJA UN
TOTAL EQUIVALENTE A $4,343,072.10 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTAY TRES MIL SETENTA 'Y DOS PESOS 10/100 M.N.).

DICHO ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “lLA

CONTRATISTA” EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS HABILES 7
POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA  /
ENTREGADO (LAS GARANTIAS DEL ANTICIPO_PARA~ SU CORRECTA/ /

. // .‘ )

/‘M
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INVERSION O DEVOLUCION Y DE CUMPLIMIENTO, A QUE SE REFIEREN LAS
CLAUSULAS SEPTIMA Y OCTAVA Y LA FACTURA DE PAGO RESPECTIVA AL
ANTICIPO, COPIA DE LAS CUALES SE AGREGARAN AL PRESENTE
CONTRATO. (ANEXO 6).

COMPROBACION DE ANTICIPO

LA AMORTIZACION SE EFECTUARA EN LA MISMA CANTIDAD,
CONFORME AL PORCENTAJE OTORGADQ, CON CARGO A CADA UNO DE LOS
PAGOS POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, ACOMPANADOS
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA. SI CON LA
RETENCION DEL PORCENTAJE SENALADO NO SE LLEGARA A AMORTIZAR
TOTALMENTE EL MISMO, “LLA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A LIQUIDAR A “EL
CONSEJO” EL SALDO CORRESPONDIENTE, EN LOS ULTIMOS PAGOS QUE
“EL CONSEJO” DETERMINE, CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL FINIQUITO
NO EXISTA SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”.

“ A CONTRATISTA” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERA
ACREDITAR MEDIANTE DOCUMENTGOS COMPROBATORIOS, LA DEBIDA
INVERSION Y/O APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA,
DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANTICIPO ADICIONAL

DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION VIGENTE DEL CONTRATO Y
ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO”,
PODRA OTORGAR A “LA CONTRATISTA” UN ANTICIPO ADICIONAL PARA
CUBRIR LA DIFERENCIA O INCREMENTO QUE EN SU CASO EXISTA O SE
HAYA DADO, ENTRE EL ANTICIPO OTORGADO, AL QUE SE REFIERE EL
PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA Y EL MONTO DEL ANTICIPO
COTIZADO POR LOS PROVEEDORES DE ‘LA CONTRATISTA”, PARA LA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE IMPORTACION QUE SE
REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, A FIN DE ASEGURAR EL
COSTO DE LOS MISMOS. PARA LO CUAL SE DEBERA CONTAR CON LAS
COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS EN MONEDA
NACIONAL, PRESENTANDOSE PARA TAL EFECTO LOS COMPROBANTES DEL
COSTO Y LAS CONDICIONES DE PAGO, LA VIGENCIA DE LA COTIZ.{\CIC')N Y
TIPO DE CAMBIO, ASI COMO EL ORIGINAL DE LA COTIZACION DEL
PROVEEDOR.

EL MONTO DEL ANTICIPO ADICIONAL SE CALCULARA DE
ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES
DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA
MEXICANA, PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO, VIGENTE A LA FECHA
DE LA COTIZACION, POR LO QUE NO SE RECONOCERANCVARIACIONES DEL

TIPO DE CAMBIO. el
.z-...--‘" ; .
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INVARIABLEMENTE “LA CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO ADICIONAL, FIANZA
ADMINISTRADA OTORGADA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE PARA TAL EFECTO
DETERMINE “EL CONSEJO”, O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE
ESTE, POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE SU IMPORTE, A NOMBRE Y A
FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON LOS REQUISITOS
A LOS QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS SEPTIMA Y NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATISTA”, DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”,
COPIA DE LOS PEDIDOS Y DE LAS FACTURAS DE LOS ANTICIPOS DE ESOS
MATERIALES Y/O EQUIPQOS, EXPEDIDAS POR LOS PROVEEDORES, A MAS
TARDAR A LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, CON LO QUE QUEDARA DEBIDAMENTE COMPROBADA Y
DOCUMENTADA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO POR
ESTE CONCEPTO. LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO ADICIONAL SE
EFECTUARA EN UNA ESTIMACION ESPECIAL.

TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO,
SE INTEGRARAN AL PRESENTE CONTRATO PARA FORMAR PARTE DEL
MISMO.

“EL CONSEJO” EN TODO MOMENTO, PODRA VERIFICAR LA
OPORTUNA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES, MISMOS QUE
INVARIABLEMENTE DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS.

“EL CONSEJO” SE RESERVA EL DERECHO DE ADQUIRIR
DIRECTAMENTE LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE IMPORTACION QUE
CONSIDERE = CONVENIENTES, LOS QUE SE ENTREGARAN A “LA
CONTRATISTA” EN CALIDAD DE DEPOSITO Y QUEDARAN BAJO SU
CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD, ASi COMO AQUELLOS EQUIPOS Y/O
MATERIALES DE IMPORTACION QUE ALGUN PROVEEDOR ENTREGUE Y POR
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PUEDAN SER INSTALADOS DE MANERA
INMEDIATA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS ESTIPULACIONES
RELATIVAS SOBRE EL ANTICIPO ADICIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE
QUE “EL CONSEJO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR ESTE
CONCEPTO, LA CUAL SE REGIRA POR LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PARA ESTE TIPO DE GARANTIA Y POR LAS DEMAS APLICABLES Y
REGULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN
EN QUE EL PAGO SERA MEDIANTE PAGOS QUINCENALES CONFORME AL . /
PROGRAMA DE AVANCE DE LAS ETAPAS, PARTIDASSUBPARTIDAS )

> \ o
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Podé??ﬁi{;i al ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL, PREVIA VERIFICACION Y
dela fi"edm&én AUTORIZACION DE “EL CONSEJO”.

LA SUPERVISION DEBERA VERIFICAR Y EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO INTEGRAL Y
VALIDAR LA PROCEDENCIA DE LOS PAGOS A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, PARA EFECTOS DE SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL
CONSEJO”.

EN CADA PAGO SE REALIZARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
OTORGADO EN LA MISMA CANTIDAD CONFORME AL PORCENTAJE
OTORGADO.

EL PAGO DE LOS TRABAJOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA
“OBRA” NO ESTARA SUPEDITADO A LA ENTREGA TOTAL, CONCLUSION Y
ACEPTACION DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL “PROYECTO EJECUTIVO?,
DADO QUE EL INICIO DE LA "OBRA” Y SUS CORRESPONDIENTES PAGOS SE
PODRAN REALIZAR EN FORMA SIMULTANEA A LA ELABORACION DE DICHO
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION DE “EL CONSEJO”.

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS DE CADA ETAPA SE
PRESENTARAN EN FORMA SEPARADA, POR TANTO NO SE PODRAN MEZCLAR
TRABAJOS DEL ‘PROYECTO EJECUTIVO” CON LOS DE LA EJECUCION DE LA
“OBRA”".

“EL  CONSEJO” EFECTUARA EL PAGO QUINCENAL
CORRESPONDIENTE EN SU TESORERIA GENERAL, SITO EN CARRETERA
PICACHO-AJUSCO No. 170, PISO 4, COLONIA JARDINES EN LA MONTANA,
DELEGACION TLALPAN, C.P. 14210, CIUDAD DE MEXICO, DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION EN
FORMA CORRECTA, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A). FACTURA A NOMBRE DEL “CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL”, CON RFC CJF-950204TLO Y DOMICILIO FISCAL EN INSURGENTES
SUR No. 2417, COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01000, QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS
FISCALES ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION DE LA MATERIA Y CON
IMPUESTOS DESGLOSADOS.

B). ESTIMACION DEBIDAMENTE APROBADA POR LA
SUPERVISION QUE DESIGNE “EL CONSEJO” Y AUTORIZADA POR EL
TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE
“EL CONSEJO”.

C). LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA CONFORME AL
AVANCE PORCENTUAL DEL PROGRAMA DE AVANCE DE ETAPAS, PARTIDAS,
SUBPARTIDAS Y  ACTIVIDADES DEL  “PROYECTO  INTEGRAL", 7,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION DWABAJOS DE QUE /
SE TRATE. PO /

> —
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. D) COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DE LA PERSONA
FISICA O REPRESENTANTE LEGAL DE “LA CONTRATISTA”, QUE RECIBA EL
PAGO. '

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” DECIDA QUE LOS PAGOS
QUE LE CORRESPONDAN SE REALICEN A TRAVES DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA, DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”, A LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO EL FORMATO CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE
LLENADO, MISMO QUE SE AGREGARA AL CONTRATO COMO ANEXO 11,
PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS SENALADOS CON ANTERIORIDAD.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO Y/O ANTICIPOS NO
AMORTIZADOS, QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES MAS LOS INTERESES
QUE PROCEDAN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE,
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONSEJO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS
DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN EL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE.

' LOS PAGOS QUINCENALES PODRAN SUSPENDERSE, EN CASO
DE QUE “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE EL SEGURO - DE
RESPONSABILIDAD CIVIL A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA
DECIMO SEXTA DE ESTE CONTRATO, HASTA EN TANTO CUMPLA CON ESTA
OBLIGACION, SIN QUE ESTO AFECTE NI MODIFIQUE EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA “OBRA”.

SEPTIMA.- GARANTIA DEL ANTICIPO. PARA GARANTIZAR LA

'~ CORRECTA APLICACION O EN SU CASO DEVOLUCION DEL ANTICIPO A QUE

SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA, EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS
HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, “LA
CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA ADMINISTRADA EXPEDIDA POR
INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA
CUENTA QUE SE DETERMINE O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE
“EL CONSEJO”, QUE AMPARE EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO
OTORGADO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $4,343,072.10 (CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS
10/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TRATANDOSE
DE FIANZA, LA AFIANZADORA SE OBLIGARA EXPRESAMENTE A LA
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DE DICHO ANTICIPQ S| “LA CONTRATISTA”

NO LO INVIERTE CORRECTAMENTE PARA LA EJEGUCION DE PROYECTQ

—

e
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Podéa: udicial INTEGRAL EN LOS TERMINOS CONVENIDOS, O BIEN NO LO HUBIESE
de 1a Federacién DEVUELTO AL SER REQUERIDO.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARA

QUE “LA CONTRATISTA” NO HA INVERTIDO CORRECTAMENTE EL ANTICIPO

OTORGADO, ENTRE OTROS SUPUESTOS, CUANDO:

A} NO HAYA INICIADO LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA;

B) LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MUESTRE ATRASO EVIDENTE
RESPECTO A LO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE AVANCE DEL
PROYECTO INTEGRAL;

C)NO ACREDITE, A PETICION DE “EL CONSEJO”, LA ADQUISICION
OPORTUNA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA CUYO FIN SE LE
HUBIESEN OTORGADQ Y;

D} NO CUMPLA. CON EL PROGRAMA DE SUMINISTROS PACTADO EN ESTE
CONTRATO. :

DE DARSE ALGUNO DE DICHOS SUPUESTOS O ALGUN OTRO
QUE HAGA CONSIDERAR QUE NO SE HA INVERTIDO CORRECTAMENTE EL
ANTICIPO, “EL CONSEJO” PODRA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA Y LA
OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

) LA GARANTIA PRESENTADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO, ESTARA VIGENTE HASTA QUE SE
AMORTICE LA TOTALIDAD DEL MISMO Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS A QUE SE SUJETAN LAS DEMAS GARANTIAS EN TERMINOS DE
LO PREVISTO EN LA CLAUSULA NOVENA.

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR
EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE “lLA CONTRATISTA” ASUME EN EL PRESENTE
CONTRATO, SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR
INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA
CUENTA QUE DETERMINE “EL CONSEJO” O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE
AUTORICE ESTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO ANTES DEL IVA, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD
$1,069,722.19 (UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
PESOS 19/100 M.N.), LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO
TOTAL DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. :

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A

CARGO DE “LA CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS

CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO,

PUES DE LO CONTRARIO, “EL CONSEJO” PODRA RESCINDIR ESTE,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE “LA CONTRATISTA” SE HAGA ACREEDORA

A QUE EN SU CASO SE LE DECLARE TEMPORALMENTE IMPEDIDA PARA
CELEBRAR CONTRATOS EN LA MATERIA, DE CONFORMIDAR)CON LOS /7
b ARTICULOS 99 Y 300 DEL ACUERDO GENERAL DECPEENO CONSEJO ~ /

-17-
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DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

NOVENA.- GARANTIA POR .DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.-
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
SERVICIOS CONTRATADOS, LA CALIDAD DE LOS MISMOS, LA CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO PARA RESPONDER POR
DEFECTOS, OMISIONES, FALTANTES, DANOS, VICIOS OCULTOS Y DEMAS
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SURGIR CON
POSTERIORIDAD A LA RECEPCION DEL PROYECTO INTEGRAL, “LA
CONTRATISTA” DENTRQ DEL PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBE
OTORGAR UNA GARANTIA MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE
DETERMINE “EL CONSEJO”, O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE
ESTE, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL DE L.OS TRABAJOS, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE UN
ANO A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DEL PROYECTO
INTEGRAL. LO CUAL DEBERA QUEDAR ASENTADO EN EL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION.

EN CASO DE PRESENTARSE = VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, “EL CONSEJO” SE
LO COMUNICARA POR ESCRITO, Y SI NO LO CORRIGE DENTRO DEL PLAZO
QUE SE LE OTORGUE PARA TAL EFECTO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA,
SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE PUDIERA EMPRENDER “EL
CONSEJO”. : i

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONSEJO” PARA
EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA
INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN
EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONSEJO” A PARTIR DE LA
FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA, NO
TRAMITARA PAGO PENDIENTE ALGUNO, HASTA EN TANTO “LA
CONTRATISTA” EXHIBA LA REFERIDA GARANTIA.

LAS GARANTIAS QUE SE OBLIGA A OTORGAR “LA CONTRATISTA”
EN ESTE CONTRATO, SE CONSTITUIRAN CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 404, 405, 408, 407 Y 408 DEL ACUERDO GENERAL DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO
CONSEJO.

“LA CONTRATISTA” AL GESTIONAR LA OBTENCION DE LAS

CONTRATO, EN SU CASO, TRATANDOSE DE FIANZAS INSTRUIRA A LA
AFIANZADQRA Y VERIFICARA QUE EN EL TEXTO S POLIZAS, ADEMA

T
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DE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS, EXPRESAMENTE SE HAGA
CONSTAR LO SIGUIENTE:

A) QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIADO, SE
REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO QUE A
TRAVES DE LA POLIZA SE GARANTIZA Y LO ESTABLECIDO EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN A “EL CONSEJO”, POR LO QUE LOS
INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO POR PARTE DEL FIADO, ESTARAN
DETERMINADOS POR EL AREA OPERATIVA DEL “EL CONSEJO” Y SE
ACREDITARAN CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE “EL CONSEJO”;

B) QUE ESTARAN VIGENTES DESDE SU FECHA DE EXPEDICION HASTA QUE
SE CUMPLAN A SATISFACCION DE “EL CONSEJO” LAS OBLIGACIONES QUE
GARANTIZAN Y, EN SU CASO, DURANTE LA SUBSTANCIACION, DE TODOS
LOS JUICIOS, RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE
DICTE SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

C) QUE SOLAMENTE PODRAN SER CANCELADAS CON EL CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONSEJO”, OTORGADO POR CONDUCTO
DE SU DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO;

‘D) QUE CONTINUARAN GARANTIZANDO EL MONTO CUBIERTO, PARA EL
CASO DE QUE SE AUTORICEN MODIFICACIONES A LOS PLAZOS DE
CUMPLIMIENTO O EN CASO DE PRORROGAS O ESPERAS CONCEDIDAS A
“LA CONTRATISTA” EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES QUE SE
GARANTIZAN, LAS FIANZAS SE ENTENDERAN PRORROGADAS EN
CONCORDANCIA CON DICHAS MODIFICACIONES, PRORROGAS O ESPERAS;

E) QUE EN EL CASO DE QUE EL FIADO INCUMPLA CUALESQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE GARANTIZAN O AL
HACERSE EXIGIBLE LA FIANZA, “EL CONSEJO” PROCEDERA A PRESENTAR
LA RECLAMACION PARA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE FIANZA, MISMA
QUE SE SOMETERA AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; Y

F) QUE PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN
LA POLIZA DE FIANZA DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO,
INDEMNIZARA “EL. CONSEJO" CONFORME LO PREVISTO EN EL ARTICULO 283
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

DECIMA.- DESIGNACION DE PERSONAL. “LA CONTRATISTA”
REALIZARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE
ESTE CONTRATO, CON PERSONAL QUE REUNA LOS RFQUISITOS DE
CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA DESEMPENAR TALES ACTIVIDADES. POR -

TANTO, “EL CONSEJO” PODRA VETAR EN CUALQUIER MOMENTO LA )
DESIGNACIONES QUE A SU JUICIO NO REUNAN TALE UISITOS. ;

IN - ’
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DECIMO PRIMERA.- SUBCONTRATACION. PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONTRATO, SE ENTIENDE POR SUBCONTRATACION EL ACTO POR
FL CUAL “LA CONTRATISTA” ENCOMIENDA A OTRA PERSONA FiSICA O
MORAL LA EJECUCION DE PARTE DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATISTA” PRETENDA REALIZAR UNA
SUBCONTRATACION QUE NO HAYA MANIFESTADO EN SU PROPUESTA
TECNICA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO QUE ANTECEDE, DEBERA
COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A “EL CONSEJO”, QUIEN POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO,
RESOLVERA S| ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION.

EN CASO DE SER APROBADA LA SUBCONTRATACION, LA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEL PAGQO DE
ESTOS SERA “LA CONTRATISTA”. EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADQO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA” Ni
TENDRA RELACION ALGUNA CON “EL CONSEJOQ”.

CUALQUIER FROGACION QUE SE GENERE POR CONCEPTO DE
LA SUBCONTRATACION A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SERA A
CARGO DE “LA CONTRATISTA” SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONSEJO” DE CUBRIR PAGO ALGUNO POR DICHO CONCEPTO.

DECIMO SEGUNDA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS
TRABAJOS Y FINIQUITO. “LA CONTRATISTA”, UNA VEZ TERMINADO EL
PROYECTO INTEGRAL, DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A “EL CONSEJO”,
PARA QUE ESTE CONSTATE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN UN
PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES, HECHO LO ANTERIOR LA
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO PROCEDERA A SU
RECEPCION EN UN TERMINO DE CINCO DIAS NATURALES, PARA CUYO
EFECTO LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON LA PARTICIPACION
DE LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SI ESTA LO
CONSIDERA CONVENIENTE, DEBIENDO ENTREGAR “LA CONTRATISTA” A
“EL CONSEJO”, LA DOCUMENTACION ENUNCIADA EN LOS SIGUIENTES
PARRAFOS.

LA RECEPCION DE LA OBRA ESTA CONDICIONADA A QUE LOS
TRABAJOS SE ENCUENTREN TOTALMENTE CONCLUIDOS DE CONFORMIDAD
CON LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y A ENTERA
SATISFACCION DE “EL CONSEJO”. DE REQUERIR “EL CONSEJO” SU
UTILIZACION FORMAL PODRA UNILATERALMENTE PREVIA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE SU SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION,
LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES, LO CUAL NO IMPLICARA EN
NINGUN CASO RENUNCIA AL DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS MAL
EJECUTADOS

_ RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS,
DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DIAS MATURALES, EL
FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARA

.
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A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOCS,
DESCRIBIENDO SU ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL
FINIQUITO, O BIEN, S| “LA CONTRATISTA” NO ACUDE ANTE “EL CONSEJO”
PARA SU ELABORACION, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN ESTA
CLAUSULA, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL. CONSEJO” PONDRA A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE,
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O EN SU
CASQ, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES;
DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGAC!ONES ASUMIDOS
POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

NO OBSTANTE LA RECEPCION DEL PROYECTO INTEGRAL, “LA
CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN
DEL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL
PRESENTE CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL
ACUERDO GENERAL. DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPGOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, PARA CUYO EFECTO OTORGARA
LA FIANZA CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA NOVENA.

PARA LA RECEPCION DEL PROYECTO INTEGRAL MATERIA DE
ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL
CONSEJO”, LOS MANUALES DE USO, INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, COPIA DE LAS FACTURAS
Y GARANTIAS VIGENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN SU
CASO DE TALES EQUIPOS, A FAVOR DE “EL CONSEJO”, UN JUEGO DE
PLANOS DEFINITIVOS Y ACTUALIZADOS CONFORME AL ESTADO FINAL DEL
PROYECTO INTEGRAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATISTA” INCLUYENDO LAS DE CARACTER LABORAL, COMO LO SON
LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LAS CUOTAS AL INFONAVIT E IMSS
ENTRE OTRAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ELABORAR Y A RECABAR
DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, LA
DOCUMENTACION NECESARIA QUE PRESENTARA PARA EL FINIQUITO DEL
PROYECTO INTEGRAL.

DECIMO TERCERA: PARA DARSE POR CONCLUIDQS, PARCIAL
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PARTES EN EL CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DEL
MISMO, ANEXANDO EL ACTA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, BIENES
O SERVICIOS. EL FINIQUITO SERA DEFINITIVO Y SIN POSIBILIDAD A
ULTERIOR RECLAMACION.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “EL
CONSEJO” DARA POR CONCLUIDO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS| COMO LA
GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE CONTEMPLA EN LA
CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE YA NO SERA
FACTIBLE ATENDER EN SEDE ADMINISTRATIVA LAS RECLAMACIONES DE
PAGO QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA” CON POSTERIORIDAD A SU
FORMALIZACION.

“EL CONSEJO” NOTIFICARA A “LA CONTRATISTA” LA FECHA,
LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO, EL QUE DEBERA
REALIZARSE DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS. “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LES HAGA POR ESCRITO; DE NO HACERLO, SE LES
COMUNICARA EL RESULTADO.

EL. DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO Y DEBERA CONTENER
COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE: |

Il. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” A
TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y EN SU CASO DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA O EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE
“LA CONTRATISTA” Y LA “SUPERVISION INTERNA O EXTERNA";

. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN
RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA
INCLUIR LOS SERVICIOS Y VOLUMENES REALES EJECUTADOS DE ACUERDO
AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS:

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE
INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE
EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS:

VI.RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO LOS GASTOS
APROBADOS, ASi COMO LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA
UNA DE LAS PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LE
DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASi COMO LA FECHA, LUGAR Y
HORA EN QUE FUERON O SERAN LIQUIDADAS;

Vil. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES O DE SOBRECOSTOS;

VIIL. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL:

IX.CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS .
OCULTOS DE,LOS TRABAJOS Y CUALQWPO ABILIDAD EN" /

QUE HUBIERE |NcuRy
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X. LAIDECLARACION, EN SU CASO, DE QUE “LA CONTRATISTA” EXTIENDE
EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR

CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LJQUEDACION DE LOS SALDOS SE REALICE
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS
PARTES, DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE
DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION; EN CASO
CONTRARIO, SE PROCEDER{S\ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
PREVISTA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 397 DEL ACUERDO
GENERAL DEL PLENQO DEIL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE
ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE  ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE
“EL CONSEJO”, SU IMPORTE SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS O
ENTREGADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, “LLA CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRARLO EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES.
EN CASO DE NO OBTENERSE REINTEGRO, “EL CONSEJO” PODRA HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

~ EL FINIQUITO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO BASE DE
LA ACCION PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR
CUBRIR A FAVOR DE “EL CONSEJO”.

DECIMO CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. El
PROYECTO EJECUTIVO, LA OBRA, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES,
BITACORA, PROGRAMAS DE TRABAJO, EJECUTADOS TOTAL O
PARCIALMENTE; LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO
ADQUIRIDOS POR “LA CONTRATISTA” HACIENDO USQO DEL ANTICIPO,
AUNQUE NO SE ENCUENTREN EN LA OBRA; LOS INFORMES; Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON EL PROYECTO INTEGRAL
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SON PROPIEDAD DE “EL CONSEJO”,
POR LO CUAL “LA CONTRATISTA” CONVIENE EN NO DIVULGAR, LA
INFORMACION QUE SE GENERE CON POSTERIORIDAD, POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA,
LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LO AJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION PREVIA ESA Y POR ESCRITO
DE “EL CQNSEJO”, e ‘

-
/.—,.,u"
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DECIMO QUINTA.- RELACIONES LABORALES. “LA
CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE

.PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,

SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LABORALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR L.O QUE RESPONDERA DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE “EL CONSEJO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS
MOTIVO DE ESTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA RESPONDERA POR LAS OMISIONES O EL NO
CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD
E HIGIENE QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LOS RIESGOS O
EXPOSICIONES A LOS MISMOS, DE SUS TRABAJADORES, ASI COMOC A LO
ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO COMO ANEXO 8.

EN CASO DE QUE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS
TRABAJADORES DE “LA CONTRATISTA” O DE ALGUNA SUBCONTRATACION
QUE REALICE ESTA, EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTAR ALGUNA
RECLAMACION EN CONTRA DE “EL CONSEJO”, “LA CONTRATISTA” DEBERA
REEMBOLSAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE EROGUE “EL CONSEJO”
POR CONCEPTO DE TRASLADQS, VIATICOS, HOSPEDAJE,
TRANSPORTACION, ALIMENTOS Y DEMAS INHERENTES, CON EL FIN DE
ACREDITAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE NO EXISTE RELACION
ILABORAL ALGUNA CON LOS MISMOS Y DESLINDAR A “EL CONSEJO” DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN ESE SENTIDO.

EL IMPORTE DE LOS REFERIDOS GASTOS QUE SE LLEGARAN
A OCASIONAR SERA DEDUCIDO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A
“LA CONTRATISTA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ACCIONES LEGALES
QUE SE PUDIERAN EJERCER.

ASIMISMO, EN EL CASO DE LA RECLAMACION DE LOS
TRABAJADORES CONTRATADOS POR “LA CONTRATISTA”, O DERIVADOS DE
ALGUNA SUBCONTRATACION QUE REALICE ESTA, LA MISMA CUBRIRA LAS
COSTAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE EN SU CASO FUERE CONDENADO
“EL CONSEJO” POR RESOLUCION FIRME QUE EMITA AUTORIDAD
COMPETENTE.

“LA CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR LOS SERVICIOS,
CON PERSONAL QUE REUNA LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA PARA DESEMPENAR TALES ACTIVIDADES; POR TANTO, “EL
CONSEJO” PODRA VETAR LAS DESIGNACIONES QQE'JPSU JuICIO N@~ /
REUNAN TALES REQUISITOS i /s
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DECIMO SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A: REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS
CONFORME AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO
ALZADO, PROGRAMAS DE AVANCE, EXPLOSION DE INSUMOS,
ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA QUE COMO ANEXOS 1, 2,
3, 4 Y 13 FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: A QUE LA EJECUCION
DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUE A SATISFACCION DE “EL CONSEJO”: A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
POR INOBSERVANCIA, DOLO, FALTA DE CAPACIDAD TECNICA,
DESCONOCIMIENTO O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, O DE SUS OPERARIOS O
POR LA DEFICIENTE CALIDAD Y/O INDEBIDA INSTALACION DE LOS BIENES
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS LLEGUEN A CAUSARSE A LAS
INSTALACIONES Y RENOMBRE DE “EL CONSEJO” O A TERCEROS EN SUS
BIENES O EN SU PERSONA, PARA CUYO EFECTO DEBERA CONTRATAR CON
UNA INSTITUCION DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME LA
LEGISLACION MEXICANA, UNA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE
CUBRA LOS DANOS QUE LLEGASEN A SUSCITARSE; OBLIGANDOSE A
MANTENERLA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO REAL DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, HASTA LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS A “EL CONSEJO”; COPIA DE LA REFERIDA POLIZA LA DEBERA
ENTREGAR A LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
“CONTRATO”. ASIMISMO <“LA CONTRATISTA” DEBERA MANTENER
ADECUADA Y SATISFACTORIAMENTE ASEGURADA LA OBRA DESDE SU
INICIO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFQ DEL
ARTICULO 249 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, DICHO SEGURO
DEBERA PERMANECER VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y
PRESENTARSE A “EL CONSEJO” DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL “CONTRATO.

Poder .ﬁldicia}'
de la Federacién

_ EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LOS
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PARA MANTENER DEBIDAMENTE
ASEGURADA LA OBRA, A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL. PARRAFO QUE
ANTECEDE, SE SUSPENDERA EL PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE
HASTA EN TANTO SE CUMPLA CON ESTA OBLIGACION, SIN QUE ESTO
AFECTE NI MODIFIQUE EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.

CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO POR

CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” NO SE HAYAN INICIADO EN EL
PLAZO Y CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO O NO SE

- DESARROLLEN EN LOS TERMINOS CONVENIDOS, “EL CONSEJO” A SU
ELECCION, HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO U ORDENARA
LA CORRECCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE “LA CONTRATISTA”
REALIZARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ELLO, SINAQUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA. EN ESFE CASO “EL
CONSEJO” S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA O SUSPENSION

b TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATA N TANTO SE |LLEVEN

e
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Pﬁ)éé‘f‘jﬂdléiﬁﬁ A CABO DICHAS CORRECCIONES, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
de la Federacién AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL.

“LA CONTRATISTA” NO TIENE LA FACULTAD DE DECIDIR

CUALQUIER CAMBIO A LA OBRA, SIN EMBARGO S| ESTA PROPUSIERA

ALGUNA MODIFICACION FACTIBLE A LA MISMA, SIN QUE REPERCUTA EN EL

PLAZO Y MONTO PACTADOS, DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO PARA SU

DEBIDA APROBACION, SO PENA DE QUE “EL CONSEJO” NO CUBRIRA

IMPORTE ALGUNQO POR ESTOS TRABAJOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE APLICARA EN EL PROYECTO INTEGRAL MOTIVO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN
LOS DOCUMENTOS QUE SE ALUDEN EN ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR EL F’ROYECTO
INTEGRAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A ENTERA SATISFACCION
DE “EL. CONSEJQ”.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA
Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y . VICIOS OCULTOS DEL PROYECTO
INTEGRAL QUE EJECUTE AL AMPARO DEL PRESENTE CONTRATO.

“LA  CONTRATISTA” RESPONDERA DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE SU PARTE
LLEGUE A CAUSAR A “EL CONSEJO”, Y/O TERCEROS, CON MOTIVO DE LA
REALIZACION OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LA LEGISLACION
APLICABLE, A LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION INSTITUCIONALES, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,
DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA Y/O MUNICIPIO, AS[ COMO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) EN SU CASO, CON EL FIN DE CUMPLIR
CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA QBTENCION DE LAS LICENCIAS QUE SE
REQUIERAN PARA LA EDIFICACION Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE
INCIDAN EN SU EJECUCION, ELEMENTOS DE APOYO PARA EL
DISCAPACITADO FiSICO, CRITERIOS NORMATIVOS DE MATERIALES DE
ACABADOS, ASI COMO CRITERIOS NORMATIVOS DE INQENEERTA,
INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS; INSTALACIONES ELECTRICAS;
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO; INST’@IONES DE VOZ ¥
DATOS Y ESPECIALES, ENTRE OTRAS. ol
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IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON FEL
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL CONSEJO”. '

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL. CONTRATO.
“EL CONSEJO” PODRA POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE
INTERES. GENERAL, EN CUALQUIER MOMENTO, SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION.
UNA VEZ QUE DESAPAREZCAN LAS CAUSAS O RAZONES QUE DIERON
LUGAR A LA SUSPENSION, EL CONTRATO VOLVERA A SURTIR SUS EFECTOS
O SE RESTABLECERAN, EN SUS TERMINOS, LOS QUE HUBIESEN
RESULTADO AFECTADOS CON TAL MOTIVO. LA SUSPENSION NO PODRA SER
POR TIEMPO INDEFINIDO.

EN CASO DE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS ESTE
LIGADO A UN HECHO DE REALIZACION CIERTA PERO DE FECHA
INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A LA
ACTUALIZACION DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR
POR LA TERMINACION ANTICIPADA.

“EL. CONSEJO” DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A LA
CONTRATISTA”, POR LO MENOS CON TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION,
LA FECHA EN QUE OPERARA LA SUSPENSION, PROCEDIENDO EN LOS
MISMOS TERMINOS CUANDQ DESAPAREZCAN LAS CAUSAS O RAZONES QUE
LA ORIGINARON, MODIFICANDO EN SU CASO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
A LAS NUEVAS CONDICIONES. EN DICHA NOTIFICACION SE SENALARA A “LA
CONTRATISTA” EL PLAZO MAXIMO DE LA SUSPENSION, CUYQ TERMINO
PODRA SER DIFERIDO POR “EL CONSEJO” EN UNA SOLA QCASION.

EN EL SUPUESTO DE SUSPENSION TOTAL, LAS PARTES
CONVIENEN EN QUE SE LIQUIDARAN A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO, S| ESTE FUERA EL CASO, HASTA LA FECHA EN QUE
SE LE HIZO LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE Y NO ESTARA OBLIGADA
A REALIZAR MAYORES ACCIONES QUE LAS QUE FUEREN INDISPENSABLES
PARA EVITAR ALGUN POSIBLE DANO O PERJUICIO A LAS OBRAS O
TRABAJOS REALIZADOS. POR SU PARTE, “EL CONSEJO” LE PAGARA LOS
TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION Y LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS Y ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS
Y COMPROBADOS.

DICHOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARAN A: I. LAS
RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MAS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y
REGRESO DEL MISMO A LA OBRA, Il. HASTA UN DOS POR CIENJO DE LOS

COSTOS DIRECTOS PARA LOS CONCEPTOS DE TRAR PRO MADOS Y.
QUE NO FUERDN EJECUTADOS DURANTE EL O DE LAY/SUSPENSION.

o
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EN NINGUN CASO, EL MONTO APLICADO PODRA SER MAYOR AL
DETERMINADO POR “LA CONTRATISTA” PARA LOS INDIRECTOS DE LAS
OFICINAS CENTRALES EN SU PROPOSICION; [Il. LA PLANTILLA DE VELADORES
Y PERSONAL DE CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y
OBRAS, ASIGNADOS DURANTE LA SUSPENSION; IV. COSTOS DE
ADMINISTRACION DE OBRA EN CUANTO A HONORARIOS, SUELDOS Y
PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y  ADMINISTRATIVO
ESTRICTAMENTE NECESARIO Y QUE TENGA UNA FUNCION ESPECIFICA
DURANTE LA SUSPENSION; V. LA MANO DE OBRA QUE SEA ESTRICTAMENTE
NECESARIA Y QUE TENGA UNA FUNCION ESPECIFICA DURANTE LA
SUSPENSION Y QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE
TRABAJO; VI. COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RENTA, SI ES EL CASO, DE
OFICINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE CAMPO, Y VIL. EN SU CASO, EL COSTO
QUE REPRESENTE LA EXTENSION DE LAS GARANTIAS.

de la Federacion

PARA LA DETERMINACION DE ESTOS GASTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS
ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE
LA CAUSA DE LA SUSPENSION SEA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, POR LO QUE
SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES -
SENALADOS EN LAS FRACCIONES IlI, IV Y V, SENALADAS EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE.

EN CASO DE QUE LA SUSPENSION SEA POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE
RECONOZCAN EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGQO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER
REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE
MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO QUE AUTORICE “EL
CONSEJO”. EN DICHO CONVENIO LAS PARTES POR NINGUN MOTIVO
ESTIPULARAN CORRECCIONES DE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

CUANDO SE TRATE DE UNA SUSPENSION PARCIAL, “EL
CONSEJO” CUBRIRA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS, QUE HAYA
REALIZADO HASTA EL MOMENTO DE LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION, Si
ESTE FUERA EL CASO, Y DE COMUN ACUERDO CON “EL CONSEJO”, POR
CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO,
AJUSTARAN Y DETERMINARAN UN PROGRAMA DE TRABAJO ADECUADO A
DICHAS NECESIDADES, AJUSTANDOSE LOS PAGOS A PARTIR DE ENTONCES,
DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION.

PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSION SE LEVANTARA EL ‘
ACTA O ACTAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 427 DEL ACUERDO

GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JU URA FEDERAL, QUE
ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN M A E ACTIVIDAD

w ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSE:I_Q,,_» \
; .\ X
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DECIMO OCTAVA.- RESCISION DEL CONTRATO. QUEDA
EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE “EL CONSEJO”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE
PREVIA DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA”
DEJASE DE CUMPLIR CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL MISMO, SI
ES OBJETO DE EMBARGOQ, CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA
LEY RESPECTIVA, C EN EL SUPUESTO DE QUE NO CUMPLIERA LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN EN ESTA MATERIA A “EL CONSEJO”.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CARO
CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.  SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL AREA OPERATIVA QUE CORRESPONDA
COMUNIQUE POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE TRES DiAS HABILES
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y PRESENTE, EN SU CASO,
LAS PRUEBAS IDONEAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRATANDOSE DE PRUEBA PERICIAL DEBERA PRESENTARSE,
DENTRO DE DICHO TERMINO, CON EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE;

II. TRANSCURRIDO EL TERMINO SENALADO, LA DIRECCION GENERAL DE
INMUEBLES Y MANTENIMIENTO PROPONDRA AL COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS PARA SU CONSIDERACION
Y, EN SU CASO, APROBACION, EN SU CASO LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA ACOMPANANDO LOS ELEMENTOS, DOCUMENTACION Y
PRUEBAS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN HECHO VALER: Y

. LA ’DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO
DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “LA

- CONTRATISTA”.

EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA “EL
CONSEJO”, CONSIDERANDO LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA
RESCISION, PODRA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS A QUE SE REFIEREN LAS
CLAUSULAS SEPTIMA Y OCTAVA, HASTA POR EL TOTAL DE LAS MISMAS, O
DEDUCIR DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LOS COSTOS DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS POR CUALESQUIERA DE LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
PARRAFO ANTERIOR.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
“LA CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE “EL CONSEJO” EN
CUALQUIER MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO POR CAUSA JUSTIFICADA, POR RAZONES DE ORDEN
PUBLICO O INTERES GENERAL, BASTANDO PARA ELLO UNA £OMUNICACION
QUE LE DIRIJA POR ESCRITQO EN ESTE SENTIDO, C INZO DIAS HABILES
DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA TE §
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RESPONSABILIDAD, QUE LA DE CUBRIRLE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE EFECTIVAMENTE HAYA EJECUTADO HASTA ENTONCES Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON EL PROYECTO INTEGRAL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE UNA TERMINACION ANTICIPADA LOS GASTOS
NO RECUPERABLES SERAN: I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR
CONCEPTO DE: A) CARGOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL
SITIO DE [LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS
CONSTRUCCIONES SERAN PROPIEDAD DE “EL CONSEJO”; B) CARGOS
DERIVADOS DE LA RENTA DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS,
CAMPAMENTOS E INSTALACIONES UTILIZADOS POR “LA CONTRATISTA”,

CON EL OBJETC DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA

OBRA; C) LA INSTALACION Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCION,
TALLERES Y SU RETIRO, Y D) LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE
TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPQ DE
CONSTRUCCION Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACION, Y LA EXPEDICION DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Il. EL IMPORTE DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE ADQUIRIDOS POR
“LA CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
CAMINO A ESTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O
FABRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTIA SEA ACORDE CON LAS
CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS, Y Ili. LIQUIDACION DEL PERSONAL OBRERQO Y
ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO AL PROYECTO INTEGRAL,
SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “LA
CONTRATISTA".

LAS PARTES NO SERAN RESPONSABLES DE ALGUN ATRASO O
INCUMPLIMIENTO DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y, EN
SU CASO, CUANDO POR ELLO SE IMPOSIBILITE LA CONTINUIDAD DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS,
CONFORME LO SENALADO EN EL SIGUIENTE PARRAFOQ.

S| POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR “LA CONTRATISTA”
OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA SOLICITARA POR ESCRITO A “EL
CONSEJO” SU APROBACION, EL CUAL DEBERA DAR RESPUESTA DENTRO
DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES; EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “LA CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PARA EL CASO DE QUE “EL
CONSEJO” NO CONTESTE EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA
PETICION DE “LA CONTRATISTA”.

CUANDO LA TERMINACION DEL CONTRATO SEA POR MOTIVO

DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “EL

REALIZAR PAGOIALGUNO POR CONCEFTO DE
e

SEJ@” NO DEBERA
ECUPERABLES. /

e
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EN LOS CASOS DE TERMINACION O DE RESCISION DEL
PRESENTE CONTRATO, DE EXISTIR ANTICIPOS CON SALDO PENDIENTE DE
AMORTIZAR, PROCEDERA QUE “LA CONTRATISTA” LOS REINTEGRE A “EL
CONSEJO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION O
TERMINACION, PUES DE LO CONTRARIO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA.- PENAS CONVENCIONALES. “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA A PAGAR A “EL CONSEJO” POR CONCEPTO DE PENA
CONVENCIONAL PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA CUALESQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES QUE ADQUIERE DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL, LA PENA A LA QUE SE
REFIERE - EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE AJUSTARA
PROPORCIONALMENTE AL PORCENTAJE INCUMPLIDO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, PARA EL TERMINO DEL PROGRAMA DE
EJECUCION VIGENTE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA, CUBRIRA A “EL
CONSEJO” UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA
TRABAJOS, EQUIVALENTE AL MONTO QUE RESULTE DE APLICAR EL DIEZ AL
MILLAR DIARIO A LA CANTIDAD QUE IMPORTEN LOS TRABAJOS PENDIENTES
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL, Y SE APLICARAN SIN
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO.

EN CUALQUIER TIEMPO A PARTIR DE QUE “LA CONTRATISTA” INCURRA EN
INCUMPLIMIENTO, “EL CONSEJO”, PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA RESCINDIR EL CONTRATQ.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION
RESPECTIVA, “EL CONSEJO” DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
EN EL PLAZO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE Lgﬁ'E LES Y EQUIPOS

QUE, EN SU CAS0O, HAYAN SIDO ENTRE .

-31-




Pmder 31;(1101&13
de la Federacion

CONTRATO No. CJF-11/AD/CJPFT/2016

“EL CONSEJO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE PARA CONCLUSION DE LA
OBRA RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA
APLICACION DE UNO O DE OTRO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O
CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”, YA QUE EN
TAL EVENTO “EL CONSEJO” HARA LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA
QUE A SU JUICIO PROCEDAN Y EN SU CASO MEDIANTE EL CONVENIO
RESPECTIVO DE SER NECESARIO RECALENDARIZAR LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL NUMERO DE DIAS
SENALADOS COMO PLAZO DE EJECUCION, MODIFICANDO EN SU CASO, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EL IMPORTE QUE RESULTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Y DEDUCTIVAS, SE PODRA DESCONTAR DE LOS PAGOS QUE DEBAN
HACERSE A “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMO PRIMERA.- DE LAS DEDUCTIVAS POR TRABAJOS NO
EJECUTADOS, O POR DEFICIENTE CALIDAD. EN CASO DE DETECTARSE
QUE NO SE HAN EJECUTADO DETERMINADOS TRABAJOS QUE YA FUERON
PAGADOS, “EL CONSEJO” PROCEDERA A REALIZAR EL CALCULO DEL
IMPORTE DE  LOS MISMOS, A FIN DE APLICAR LA DEDUCTIVA
CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE “EL CONSEJO”, PODRA REVISAR LA CALIDAD DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA ESTOS EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE ENCONTRARSE
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, PROCEDERA A
PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA CORRECCION, O
REPOSICION DE LOS MAL EJECUTADOS, O BIEN, LA APLICACION DE LA
DEDUCTIVA QUE CORRESPONDA.

EN AMBOS CASOS, LA DEDUCTIVA SE HARA EFECTIVA EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION O LA DE FINIQUITO.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS PENAS

CONVENCIONALES QUE PROCEDAN Y, EN SU CASO, HACER EFECTIVA LA
GARANTIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMO. SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. CON
EXCEPCION DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO, “EL

CONSEJO” NQ ADQUIERE NI RECONOCE OTRA TAS AVOR DE-
“LA CONTRAVISTA”, CONVINIENDO L[AS P E//CUALQUIER

//—f
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SITUACION NO REGULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, PERO
RELACIONADA CON EL MISMO, SERA RESUELTA CONFORME A LA
NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL. PROPIO
CONSEJO.

VIGESIMO TERCERA.- ANEXOS. FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO TODOS LOS ANEXOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN
EL MISMO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO
ALZADO.

ANEXO 2.- PROGRAMA DE AVANCE DE ETAPAS, PARTIDAS,
SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL
Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y
VALORIZADOS, PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA
UTILIZACION Y ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE; PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRA
DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
INTEGRAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS; Y PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

ANEXO 3.- LISTADO DE EXPLQSION DE LOS INSUMOS.

ANEXO 4.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES.

ANEXO 5.- LIBRO DE BITACORA.

ANEXO6- COPIA DE LA FACTURA DE PAGO DEL ANTICIPO
: OTORGADOQ Y FIANZAS.
ANEXO 7.- ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y EL PROGRAMA DE
NECESIDADES MINIMAS A SATISFACER DE LA OBRA
PUBLICA.
ANEXO 8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

ANEXO 9.- LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO CJF-11/AD/CJPFT/2016 Y EL ACTA DE LA JUNTA
DE ACLARACIONES DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016.

ANEXO 10.- FOTOCOPIA DE LAS CEDULAS PROFESIONALES DE LOS
TITULARES TECNICOS DE CTO EJECUTIVO 'Y, DE
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LA OBRA.

ANEXO 11.- CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE “LA
CONTRATISTA” PARA EFECTUAR PAGOS POR MEDIO DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

ANEXO 12.- LA COTIZACION DE “LA CONTRATISTA" EN EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO
CJF-11/AD/CJPFT/2016.

ANEXO 13.- TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL.

ANEXO 14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES Y '
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA, DE MATERIALES Y
EQUIPO DE  INSTALACION PERMANENTE QUE
JUSTIFIQUE LA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO
PARA ESTE RUBRO.

- CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y. CERTIFICACION
ANEXO 15- DE LA EMPRESA INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA
INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS.

VIGESIMO CUARTA.- DOMICILIOS. PARA TODO LO
RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SENALAN
COMO DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 34
DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, LOS SIGUIENTES:

, “EL CONSEJO” AVENIDA INSURGENTES SUR 2417, COLONIA
TIZAPAN SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
CODIGO POSTAL 01000.

-~ “LA CONTRATISTA”

VIGESIMO QUINTA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR. "LA CONTRATISTA"” ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA
ElL CASO DE QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS INFRINJA O
VIOLE REGISTROS DE PATENTES, MARCAS O DERECHOS DE AUTOR.

VIGESIMO ‘SEXTA.- "CONFIDENCIALIDAD" "LA CONTRATISTA"
SE OBLIGA A MANTENER EN SECRETO LA INFORMACION QUE LE
PROPORCIONE "EL CONSEJO", SIENDO RESPONSABLE DE LA DIFUSION NO.~
AUTORIZADA DE DICHA INFORMACION Y I%/I;_@BENEET?A DE LOS DANOS Y "
PERJUICIOS QUE A ESTE LE CAUSE..

o




CONTRATO No. CJF-11/AD/CJPFT/2016

. VIGESIMO SEPTIMA.- TRIBUNAL COMPETENTE. PARA LA
INTERPRETACION Y RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATQO O DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A
LA COMPETENCIA DEL H. PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 11,
FRACCION XX, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION. :

Poder Judmai
de la Federacion

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y POR ESTAR DE ACUERDO
CON SU CONTENIDO Y ALCANCES, AMBAS PARTES LO SUSCRIBEN POR
CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEINTICINCO DiAS DEL
MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISEIS.

“EL. CONSEJO” “LA CONTRATISTA”
SOFIA CONSTRUCCIONES,
PROYECTOS Y ASESORIA, S.A. DE

R\

ﬂVIL{,ONDE ING. ARQ. JO ASTANON

ORTUNO.
SECRETARIA EJECUTIVA DE REPRESENT LEGAL.

ADMINISTRACION.

“EL. CONSEJO”

ING. FR;ANCISCO J R PEREZ MAQUEDA. /
DIRECTOR GENERAL DE’IN MUEBLES Y MANTENIMIENTO! s

~

En términos de lo previsto en los #articulos
Plblica  Gubernamental, en estaersion puablica se suprime la informacién
confidencial gue encuadra ewr’esos supuestos normativos”.
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