SECRETARIA E/ECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECECION GENERAL DE INMUEBLES 'Y MANTENIMIENTD DB AUNICEAL DG LA FERERACER
Consejodala Juditshrs

S
Poc}er Judicial
de la Pederacion DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONGURSOS

Ciudad ce México, a 20 de abril de 2016,
SOLICITUD DE COTIZACION

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA, 8.A. DECG.V.

Representante Legal

El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federacion, lo convoca a
participar en el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-T1/ADICIPFTI2016,
para flevar a cabo ef "PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO
DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS" en ef
inmueble arrendado tbicado en AVENIDA DE L.OS ENCINOS No. 800, CAS! ESQUINA CON
BCULEVARD HIDALGC, COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE REYNOSA

TAMAULIPAS.

Ern refacién a 10s trabajos motive del presentea procedimiento de contratacién, el “Area
administradora del confrate’ y el “Area técnica” comesponceran a la “DGHA".

Lugar en el que se realizardn los trabajos:

En el inmueble arrendado ubicado en AVENIDA DE LOS ENGINCS No, 800, CASI ESQUINA CON '
< BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE REYNOSA,
TAMAULIPAS.

Plazo de gjecucidn:

60 dias naturales, con un inicio probable de los trabajos ef 25 DE ABRIL DE 2016. Cabe
aclarar que al 14 de junio de 2016, contara con la infragstructura necesaria para [a apetturay
funcionaraiento de una Sala de Juicios Orales y sus areas de apoyo correspondientes, v e
periodo de ejecucion de la obra sera de dos meses.

Forma de Pago:

Pagos quincenales portrabajos ejecutados, contra presentacion de éstimaciones.

Anticipo:

Se atergara un anticipo de
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Para garantizar la correcta aplicacion o en su caso devolucién del anticipo, debera considerar
el presentar fianza administrada expedida por institucién debidamente autorizada, depssito en
efectivo en la cuenta que se determine o cualquier otro medio que autorice el Consejo de la
Judicatura Federal, que ampare el 100% (cien por ciento) del anficipo otergado, incluyendo el
impuesto al valor agregado.

Presupuesto Base:

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta, para la ejecucion de estos frabajos, con un
presupuesto base de § 12°469,612.00 incluyendo IVA.

Capital Contable:

Se requiere un Capital Contable de $ 3'741.000.00

Entrega de informacion para participar:

En ia Direccidon de Presupuestos y Concursos, dependiente de la Direccidn General de
Inmuebles y Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho-Ajusco Nim. 170, Piso 8, Ala “A",
Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, C.P.14210, Ciudad de Mexmo de 900 a
15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., el 20 de Abril de 20116,

Visita de Obra {No obligatoria}:
Se llevara a cabo por dnica vez el dia 21 DE ABRIL DE 2046 a las 12:00 HRS., en el

domicilio donde se realizaran los trabajos.

Junta de Aclaraciones {No obligatoria)
Se llevara a cabo por Unica vez el dia 21 DE ABRIL DE 2016 DESPUES DE LA ViS%TA DE

OBRA, en el Iugar donde se realizaran los trabajos.

Entreqa de cotizaciones:
La cotizacion debera ser entregada, en sobre cerrado, indicando el nimero  del

procedimiento y nombre de la empresa, en atencion al susctito en la Direccion de
Presupuestos y Concursos, dependiente de Ia Direccion General de Inmuebles vy
Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho-Ajusco Num. 170, Piso 8, Ala “A”, Col.
Jardines en la Montafa, Delegacion Tlalpan, C.P.14210, Ciudad de México, la cual sera
recibida el 22 de Abril de 2016 a las 10:00 horas.

DEFINICIONES:

ACUERDO: Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece
las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.

A) Documentacion para la Evaluacién Técnica

Los siguientes documentos deberan presentarse en original debidamente fi rmados por el
representante legal de la empresa,

T-1. Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las obligacionge
que se indican en dicho formato, para el presente procedimiento. Anexo 1 . ||
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T-2. Programa calendarizado en dias de Ejecucion General de los Trabajos

desgliosados por Actividades y Subactividades que integran el presupuesto del
“Proyecto Integral”, mostrando en forma grafica todas éstas, consignando por
pericdos los porcentajes de avance, que corresponda al plazo de ejecucion
establecido, congruente con los “Términos de Referencia”, debidamente firmado por
ef Representante Legal de la. empresa, como constancia de su aceptacion.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el
primero contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo
relative a la "Obra”, indicando al inicic de cada apartado, su titulo correspondiente.

T-3. Anteproyecto (Propuesta Conceptual) de la empresa, donde plasma lo solicitado

en los “Téminos de Referencia” entregados por el Consejo, mismo que sera el
entregado por el Consejo.

T-4. Manifestacion del Responéable Técnico Representante de [a Empresa, Anexo

2. En caso de que el “Participante” requiera de un Técnico Titular responsable para
cada etapa (“Proyecto Ejecutivo” y “Obra”), esto se indicara en dicho documento,
anexando la documentacion de cada profesionista.

La Empresa debera presentar el nombre del técnico fitular, gue sera el
representante responsable del “Participante” en el proyecto integral, quien a su vez
fungiré come “Superintendente de Construccién®, el cual debera contar con la
cédula profesional correspondiente, anexando copia simple de la misma por ambos
fados asi como de la documentacion que acredite su experiencia y capacidad
técnica en trabajos similares. '

“‘El Curriculum del Responsable Representante de la Empresa, sera evaluado y
aprobado, a fin de comprobar que cumple con la experiencia y capacidad t&cnica en
trabajos similares. £n caso de no ser asi, se rechazara dicho Curriculum solicitando
a la Empresa presente otro conforme a las condiciones solicitadas en el plazo de un
dia habil a fin de no retrasar la firma del “Contrato”, retraso gue de darse sera
considerado por responsabiiidad de 1a Empresa.

Queda bajo las mas estricta responsabilidad del “Participante”, el cotejar la copia de
la cédula con la original del profesionista mencionado.

Ef “Superintendente de Construccién’, debera estar facultado para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facullades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del “Contrato

El “Consejo” se-reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucidn del “Superintendente de Construccion’, teniendo la
obligacion ia “Conlratista” de nombrar otro que relina los requisitos exigidos por €l
“Consejo”.

T-5. Manifestacion Bajo Protesta de decir Verdad de que'no se encuentra en alguno

de tos supuestos de restriccién para contratar contenidos en los articulos 2
y 315, fraccion XXV del “Acuerdo”. Anexo 3
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B} Documentacion para la Evaluacion Econgémica.
En la elaboracién de la propuesta econdmica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos,
que el “Catalogo de Actividades y Subactividades” se complementa con los “Términos de
Referencia”, planos y croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el "Consejo” a traves
" de la Junta de Aclaraciones y las circular{es) aclaratoria(s} emitidas, por lo que su

inobservancia no podra ser motivo de reclamacion posterior.
Las propuestas econdmicas deberdn cotizarse en moneda nacional, desglosando el monto

correspondiente al “IVA”, al totalizar la proposicion.
Los siguientes documentos deberan presentarse en original debidarmente firmados por el

representante legal de la empresa.
E-1 Carta de la propuesta indicandd &l monto total del “Prayecto Integral’ desglosando el

“WA” sefialande el plazo de ejecucion, de acuerdo al formato proporcionado por el

'é_.m,_,
—
“Consejo” Anexo 4.
E-2 Disco Compacto conteniendo el documento E-3 “Catdlogo de Actividades y Sub
Actividades” del “Proyecto Integral®, y el documento E-5 Listado de los principales
insumos en formato Excel, debidamente requisitados y que deberan presentarse en

forma impresa.

E-3 Catalogo de Actividades y Subactividades del ‘Proyecto Integral’ que integran el
. presupuesto, conteniendo ademas, los impartes subtotales, totales y acumulados, que
debera corresponder con el entregado en fa “Solicitud de Cotizacidn” o, en su caso, el
entregado en la Junta de Aclaraciones o en alguna Gircular Aclaratoria.
E-4 Manifestacion del Sobrecosto (Anexo 5), manifestando en un documento el

- sobrecosto integrado por los costos indirectos expresados como un porcentaje del costo

directo de cada concépto de trabajo, el costo por financiamientc debe estar
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, el cargo

por utilidad estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamienio, y el cargo adicional que estara expresado por un

porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y uiifidad.

E-5. Listado de los principales insumos como son materiales ast como los equipos de
instalacién permanente, mano de obra, equipo de ingenieria, arquitectura y de computo,
asi como el equipo la maguinaria de construccion necesaria para la ejecucién de los
trabajos, que intervienen durante el desamolio del “Proyecto Integral’, integrando

cantidades aproximadas y el costo unitario expresado en pesos.
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Los siguientes documentos deberan presentarse en original o copia certificada por Notario
Publico o Corredor Publico, 0 en su caso, la copia sefialada en el numeral.

1.- Documentacion Legal:

Documento original o copia certificada por Notario Publico o Corredor Publico (para cotejo)
y una copia simple, de los siguientes documentos:

l. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcion ante el Registro Publico
del Comercio y, Actas de asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucion
del capital social, asi como otras modificaciones a su vida u objeto social, entre otros,
los cuales deberan estar certificados ante notario o corredor publico. Lo anterior en caso

de ser persona moral.

II. Manifestacion del domicilio escrito en papel membretado de la empresa y firmada por
\ el representante legal, dirigido al “Consejo” en el que manifieste el domicilio para oir y
/ recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actes del presente
procedimiento y del Contrato respectivo, mismo que servira para practicar las
notificaciones ain las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales
mientras no sefale otro distinfo. Asimismo, podra proporcionar, direccion de correo

electrénico para efecto de alguna comunicacion que se pueda realizar por este medio.

ll. Poder del Representante Legal de la sociedad participante.;

IV. “Identificacion Oficial’ del representante legal y de la “Persona” que en su caso se
presente al acto de apertura de propuestas con escrito signado por el representante
legal, autorizado para tal efecto.; :

V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1), el cual debera contener la cédula de
identificacién fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad .de la empresa y, en
su caso los comprobantes relativos a fa notificacién del cambio de su domicilio fiscal .

ante dicha institucién {formato R-2). '

En caso de que se esté en el supuesto de Participacion Conjunta, el total de las
empresas participantes deberan entregar la “Documentacion Legal” y deberan entregar el
- Convenio de Participacién Conjunta.

2.- Programas: que debera presentar el adjudicado

a) Calendarizado en dias de Ejecucion General de los Trabajos, expresando tiempo y
erogaciones, subdividido por Actividades y Subactividades de acuerdo al “Catalogo de
Actividades y Subactividades”, congruente con el Programa General de Ejecucion de los
Trabajos presentado como documento T2, entregado por el “Consejo”, en el que se
‘muestren todas las actividades en forma grafica, que representen un costo, el
“Participante” debera definir los porcentajes de avance y el importe de las erogaciones
realizadas mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran
los mismos. La responsabilidad del “Contratista” subsistira hasta la total terminacion de

fos trabajos.

b) De tiempo y erogaciones de los materiales, asi como los equipos de instalacion
permanente, congruente con el Programa General de tiempo y erogaciones.

c) De tiempo y erogaciones de utilizacion de personal profesional, técnico y obrero, .
encargado de la ejecucidn de los trabajos, por categoria, congruente con el Prograrpa
General de tiempo y erogaciones. i

Solicitud de Cotizacion para Adjudicacién Directa No. CIF-11/AD/CIPFT/2016 {
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d) De tiempo y erogaciones de utilizacion de personal administrativo y directivo
encargado de la direccién de los trabajos, por categorfa, congruente con el Programa
General de tiempo y erogaciones. _

¢) De erogaciones de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion, asi como
equipo de ingenieria, arquitectura y de computo, congruente con el Programa General
de tiempo y erogaciones.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el
primero contendra lo correspondiente al ‘Proyecto Ejecutivo™ y el segundo lo relativo a la
“Obra”, indicando al inicio de cada apartado, su titulo cofrespondiente. '

En cada revision de avance (junta semanal o lo sefialado en los “Términos de
Referencia®), deberd presentar el programa con el avance actualizade, soportando el
porcentaje plasmado en ésfe, ademas, debe presentar las curvas de avance sefialando:
el avance programado contra el avance real (en porcentaje).

3.- Acreditacion de la adecuada inversion del anticipo: En caso de haberse autorizado la
entrega de un anticipo, se deberd presentar un programa en donde se refleje la inversion
del anticipp Dicho programa deberd ser congruente .cort los cofrespondientes de
adquisicion de insumos, relacionando para ello los materiales asi como los equipos de
instatacion permanente en dos apartades; a.- los nacionales y b.- los de importacién.

Ademas, debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de
materiales y equipo de instalacion permanente, la adecuada inversion dei anticipo, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la entrega del anticipo.

4.- Descripcion de [a planeacion integral (Memoria Técnica Descriptiva) de como el
“Participante” en base a los alcances indicados en los “Términos de Referencia’, realizara
la ejecucidn de los trabajos tanto del “Proyecto Ejecutivo” como de la de ejecucién de la
"Obra”, a satisfaccion del “Consejo”.

La memoria técnica descriptiva incluird las ideas conceptuales y la descripcion detaliada
del anteproyecto, asi comoc de los materiales, sistemas y procescs constructivos
propuestos, el origen de los mismos, tanto nacionales como importados, descripcion de ios
criterios estructurales propuestos, asi como la descripcion de los criterios de cada una de
las especialidades de ingenieria e instalaciones sefaladas en los “Términos de

Referencia”.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutiva” y el segundo lo relativo a la “Obra’,
indicando al inicic de cada apartado, su titulo correspondiente.

5.- Impresién de los documentos que integran la Carpeta Técnica del procedimiento,
entregados en la “Solicitud de Cotizacion™ y sus anexos.

6.- La Carta compromiso de Respaldo y Certificacién de la Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos {En su caso).

7.- Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de
la cbra, ver Anexo 6.

8.- Red de actividades calendarizadas Programa calendarizado en meses de Ejecucion
General de los Trabajos con Ruta Critica, conforme a lo sefalado en los articulos 390,
391 y 393 del "ACUERDQ’, la “Contratista® debe entregar una red de actividades en
relacidn con ias Actividades y Subaciividades, de acuerdo al programa presentado en los
documentos del procedimiento, indicando el tiempo, secuencia de ejecucion y holguras dé
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la obra, esto con la finalidad de poder dar seguimiento de control al desarrollo del
“Proyecto Integral” {(“Proyecto Ejecutivo”, “Obra” asi como el Finiquito) por o cual debera
entregar un programa detaliado, (preferentemente Proyect) donde incluya en forma
desglosada cada una de las actividades a desarrollar.

La decumentacian requerida en este numeral se presentard en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutive” y el segundo lo relative a la “Obra’,
indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

La etapa del “Proyecto Ejecutivo” debe contener a. detalle la programacion de la
elaboracién de los planos de los proyectos, por especialidad y por elemento o edificio, la
elabgracién de todos los planos y documentos tales come los arquitecténicos, separando
en cada especialidad los rubros principales, por ejempio: plantas, fachadas, cortes, cortes
por fachadas, alzados, acabados, carpinteria, canceleria, obras exteriores, jardineria, etc.

Debe comprender a detalle la programacion de la elaboracidon de  1a gjecucién de planos
L,. por disciplina o ingenierias; memorias; chequeos cruzados; planos del sembrado de

= mobiliario modular, planos de instalacicnes subterraneas, instalaciones especiales como
planta de tratamiento de aguas residuales, subestacion, etc.

Debe estar claramente y desglosado los tiempos de desarrolic de los catalogos de
especificaciones general, particular y de Ea calidad de los materiales, asimismo las
actividades de cuantificacién.

Debe incluirse en el programa, los tiempos de desarrofio y entrega de la gjecucion de las
laminas de presentacion.

Debe comprender entre otras cesas:

% Estar separadas en el mismo programa, todas las actividades que conforman la primera
y la segunda etapa del desarroflo del “Proyecto Ejecutive’™

% |a fecha de inicio de cada unc de los trabajos o tareas.
< El tiempo de duracion de ia actividad '
% La fecha de cuando concluye la actividad.

+ La secuencia de ejecucion por actividad o tarea, desglosado por especialidad, edificio
frente, elemento, eic.

% Debe incluirse a detalle las secuencias (predecescras) y ligas entre actividades, dejando
una columna para lievar ei avance porcentual por cada actividad.

Debe incluir ademas, entre otras cosas:

% Las fechas programadas de eniregas parciales, que debera corresponder con su
calendario de pagos, ya que éste programa sera el apoyo para la estimacion.

+ Debe incluir el tiempo (periodo) de revisién por parte de la “DGIM”, de cada entrega
parcial. ‘
+ La fecha de entrega final,

Debera dar formato al programa aprobado, para dar el seguimiento adecuado al proyecto
ejecutivo, teniendo bien documentadas, las fechas de inicio real; las fechas de fin real,
las fechas pronosticadas tanto de inicic como de fin.
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Debera realizar y presentar en cada corte semanal, las curvas de avance, sefialando el
avance programado conitra el avance real {en percentaje).

% Debe incluir la ruta critica

En base a este programa con ruta critica (preferentemente en Microsoft Project), se
debera realizar conforme al Programa General de tiempo y erogaciones.

La etapa de "Obra debe incluir enire otras cosas:

El inicio de los trabajos de obra, los cuales deben comenzar a fa brevedad posible
Las fechas programadas de ia entrega de obra.

De la recepcion de la cobra.

De la junta final.

Del finiquito de obra,

Debe indicarse en cada actividad:

6. Cuando inicia.

7. El tiempo de duracion.

8. Cuando concluye.
9. Debe incluirse a detalle las secuencias {previas} y ligas entre actlvrdades dejando una

columna para llevar el avance porcentual por cada actividad.

A

Debera dar formato al programa aprobado, para dar el seguimiento adecuado a la obra,
teniendo bien documentadas, las fechas de inicio real; las fechas de fin real y las fechas
pronosticadas tanto de inicio como de fin.

- En cada revisién de avance (junta semanal), debera presentar el programa con el avance
actualizado, soportando el porcentaje plasmado en éste, ademas, debe presentar las
curvas de avance sefigiando. el avance programado contra el avance real {(en porcentaje).

Debe incluir la ruta critica.

9.- Organigrama comespondiente a la efapa del “Proyecto Ejecufive” y la etapa de
consiruccion de la "Obra”, de cada profesional técnico al servicio del “Participante”
sefialando el cargo, nombre y actividad en la que participa en el “Proyecto Integral”, asi
como manifestacidon escrita del nombre del técnico titular representante de la Empresa
parlicipante en el “Proyecto Integral”, quien a su vez fungira como “Superintendente de
Construccién’, el cual debera estar registrade en la Direccién General de Profesiones de la
Secretaria de Educacidn Pdblica, anexando copia simple legible de este registro por
ambos lados y la documentacion que acredite la experiencia y la capacidad {écnica an
trabajos similares. El “Superintendente de Construccién”, debera estar facuitado para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facultades suficientes para la toma de decisiones en tode lo relativo al cumplimiento del
“Contrato”.

'La documentacién requerida en este numeral se presentarad en dos apartados, el primero

contendra fo correspondiente al “Proyecto Ejecutive” v el segundo lo relativo a la “Obra”,

indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

El “Consejo”, tiene derecho de veto con respecto a fa capacidad técnica y actitud de
cada ingeniero, arquitectp, técnice, efc., participante y la_“Contratista” debers
remplazar al personal que se le requiera, o cuando sea ccnveniente para el buen
desarrollo del “Proyecto Integral”, feniendo un plazo de 5 dias para llevar a cabe esta
sustitucion, para lo cual la “DGIM” hard illegar un documenio donde expligue Ia
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la Informacién

legalmente

C.cp.-

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION F

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO o fial R A PSRN
Conselode la Judicatura

razones por las cuales estd soficitando el cambio de personal.

Los demas que el "Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones
técnicas y econémicas del “Proyscto Integral” en cuestion.

El Consejo de la Judicatura Federal, realizara la evaluacién de la cotizacion que presente
verificando que la misma cumpla con los términos de! “Acuerdo’”.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi mas alta consideracién.

Atentajmenfte

Lic. José Alejhfidro}Mc Naught Salguero
’ Director deRresupuestos y Concursos

13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia Yy Acceso

de lo previsto en los articulos
considerada

Publica  Gubernamental, en esta version publica se suprime la informacion
como reservada o confidencial que encuadra en esos Ssupuestos normativos”.

Maestra Paola Graciela Silva Larios.- Secretaria Técnica de la Direccidn General de inmuehbles y Manienimiento.
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magonzalezc
Texto escrito a máquina
En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.




