Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CIPFT/2016

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA,

TAMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PORCENTAJES)

Péagina 1 de 5

Inicio Obra: 25-abr-16

Duracién: 60 dias

Fin Obra: 23-jun-16

Codigo Descripcién Unidad abr-16 | may-16 jun-16 Total
A PROYECTO EJECUTIVO
PU-001. Proyecto Ejecutivo PZA. 25.00% 75.00% 100.00%
|
B PRELIMINARES
PU-002. Desmantelamiento y Demoliciones PZA. 100.00% 100.00%
.
c ALBARNILERIA
PU-003. Muros de tablaroca PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-004. Escaleras PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-005. Muros de panel de yeso con relleno acust PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-006. Mesetas de concreto PZA. 100.00% 100.00%
I
D ACABADOS
PU-007. Pisos PZA. 28.57% 71.43% 100.00%
|
PU-008. Mesetas de marmol PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
|
PU-009. Pintura vinilica PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
|
PU-010. Platabandas PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
|
PU-011. Plafon de tablarroca PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
|
PU-012. Plafén modular PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
|
PU-013. Acabados en pisos PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
| \
PU-014. Mamparas de bafio PZA. 32.35% 67.65% 100.00%
|

DIRECTOR GENERAL



Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CIPFT/2016

Lugar:

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA,

TAMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PORCENTAJES)

Péagina 2 de 5

Inicio Obra: 25-abr-16
Fin Obra: 23-jun-16

Duracién: 60 dias

Codigo Descripcién Unidad abr-16 | may-16 jun-16 Total
E HERRERIA Y CARPINTERIA
PU-015. Puertas de madera PZA. 100.00% 100.00%
PU-016. Lambrines PZA. 100.00% 100.00%
PU-017. Mueble de recepcion PZA. 100.00% 100.00%
PU-018. Puerta blindad de acceso PZA. 100.00% 100.00%
PU-019. Templete de madera PZA. 100.00% 100.00%
PU-020. Barandilla de sala de juicios orales PZA. 100.00% 100.00%
F INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
PU-021. Ramales principal y secundario PZA. 10.00% 90.00% 100.00%
G MUEBLES DE BANO
PU-022. Inodoros, ovalines , mingitorios PZA. 100.00% 100.00%
PU-023. Accesorios de bafio (portapapel, porta ro PZA. 100.00% 100.00%
H INSTALACION ELECTRICA
Ho1 BAJA TENSION
PU-024. Cableado PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
PU-025. Canalizaciones PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
PU-026. Tableros PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
PU-027 Interruptores PZA. 17.86% 82.14% 100.00%

DIRECTOR GENERAL



Péagina 3 de 5
SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CIPFT/2016 Inicio Obra: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fin Obra: 23-un-16
AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, Duracion: 60 dias
Lugar: +AMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PORCENTAJES)

Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 jun-16 Total
PU-028. Contactos PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
PU-029. Apagadores PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
PU-030. Luminarias interiores y exteriores PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
PU-031. Verificacion eléctrica PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
PU-032. Conexion a subestacion PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
| AIRE ACONDICIONADO
101 EQUIPOS
PU-033. Extraccion, rejillas y difusores PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
PU-034. Sistema de aire acondicionado VRV PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
PU-035. Extractores de aire PZA. 17.86% 82.14% 100.00%
|
J DUCTOS Y TUBERIA
PU-037. Ducteria de lamina galvanizada PZA. 64.29% 35.71% 100.00%
]
PU-038. Aislamiento de fibra de vidrio PZA. 64.29% 35.71% 100.00%
]
K INSTALACION DE VOZ Y DATOS
PU-039. Canalizaciones PZA. 100.00% 100.00%
|
PU-040. Ssistema de acomodamiemto y administraci PZA. 100.00% 100.00%
|
PU-041. Cableado de voz y datos en cat 6A PZA. 100.00% 100.00%
—\

DIRECTOR GENERAL



Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CIPFT/2016

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Péagina 4 de 5

Inicio Obra: 25-abr-16

Fin Obra: 23-jun-16

AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, Duracion: 60 dias
Lugar:
TAMAULIPAS
Fecha: 22-abr-16
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PORCENTAJES)
Codigo | Descripcién Unidad abr-16 | may-16 jun-16 Total
PU-042. Sistema de tierra electrénica PZA. 100.00% 100.00%
|
PU-043. Equipos (Switches, Telefonos, Jacks, Tar PZA. 100.00% 100.00%
|
PU-044. Almacenamiento (1 unidad) PZA. 100.00% 100.00%
|
L EQUIPOS ESPECIALES
PU-045. Equipo de presicion para site PZA. 100.00% 100.00%
I
M SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y RED DE HIDRANT
PU-046. Bombas y tableros "Modificacion” PZA. 100.00% 100.00%
|
PU-047. Red de hidrantes "Comparar" PZA. 100.00% 100.00%
|
N DETECCION DE HUMO
PU-049. Lineas principales PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-050. Detectores de humo PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-051. Estrobos , display, estacién manual PZA. 100.00% 100.00%
]
(0] OBRAS EXTERIORES
PU-052. Logotipos PZA. 50.00% 50.00% 100.00%
|
PU-054. Barda prefabricada de 3.5m PZA. 50.00% 50.00% 100.00%
|
PU-055. Banquetas y Guarniciones PZA. 50.00% 50.00% 100.00%
|
PU-056. Estacionamiento de concreto PZA. 50.00% 50.00% 100.00%
—— \
P SISTEMA DE SEGURIDAD X
PU-057. Panel de control para 4 lectoras PZA. 100.00%

-00-00%

DIRECTOR GENERAL



Péagina 5 de 5
SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CIPFT/2016 Inicio Obra: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fin Obra: 23-un-16
AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CAS| ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, Duracion: 60 dias
Lugar: +AMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PORCENTAJES)

Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 jun-16 Total
]
PU-058. Panel de control PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-059. Lectores de proximidad PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-060. Fuente de poder de 2.5 ampers PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-061. Bateria de 12 V 4 ampers PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-062. Botones de salida PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-063. Electroimanes PZA. 100.00% 100.00%
]
PU-064. Paquete de tarjetas PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-065. Canalizaciones PZA. 100.00% 100.00%
I
Q CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
PU-066 Canalizaciones PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-067 Grabadores PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-068 Camaras fijas tipo bala a color para int PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-069 Camaras minidomo housing antivandalico i PZA. 100.00% 100.00%
I
PU-070 Grabador de video para 16 puertos de 2 t PZA. 100.00% 100.00%
I
R SISTEMA DE VOCEO Y AUDIO AMBIENTAL
PU-071. Canalizacién PZA. 100.00% 100.00%
|
PU-072. Equipos PZA. 100.00? 100.00%
|
S LIMPIEZA
PU-073. Limpieza final PZA. 100.00% I 100.00%
|

DIRECTOR GENERAL



Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

Lugar:

AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA,

TAMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (COSTO DIRECTO)

Péagina 1 de 6

Inicio Obra: 25-abr-16
Fin Obra: 23-jun-16

Duracién: 60 dias

Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 jun-16 | Total
A PROYECTO EJECUTIVO
PU-001. Proyecto Ejecutivo PZA. $120,589.51 $361,768.52 $482,358.03
|
B PRELIMINARES
PU-002. Desmantelamiento y Demoliciones PZA. $104,281.26 $104,281.26
||
C ALBARNILERIA
PU-003. Muros de tablaroca PZA. $686,165.95 $686,165.95
|
PU-004. Escaleras PZA. $372,295.18 $372,295.18
|
PU-005. Muros de panel de yeso con relleno acust PZA. $66,242.69 $66,242.69
|
PU-006. Mesetas de concreto PZA. $40,095.02 $40,095.02
|
D ACABADOS
PU-007. Pisos PZA. $143,777.51 $359,468.95 $503,246.46
|
PU-008. Mesetas de marmol PZA. $7,580.83 $15,852.95 $23,433.78
|
PU-009. Pintura vinilica PZA. $128,938.30 $269,634.50 $398,572.80
|
PU-010. Platabandas PZA. $17,382.57 $36,350.27 $53,732.84
|
PU-011. Plafén de tablarroca PZA. $5,985.46 $12,516.74 $18,502.20
|
PU-012. Plafén modular PZA. $88,270.16 $184,589.70 $272,859.86
|
PU-013. Acabados en pisos PZA. $12,882.50 $26,939.76 $39,822.26
|
PU-014. Mamparas de bafio PZA. $12,714.26 $26,587.94 $39,302.20
|

DIRECTOR GENERAL



SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.
| Pagina 2 de 6

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Inicio Obra: 25-abr-16

Lugar:

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

Fin Obra: 23-jun-16

AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, Duracion: 60 dias
TAMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (COSTO DIRECTO)

Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 | jun-16 Total
|
E HERRERIA Y CARPINTERIA
PU-015. Puertas de madera PZA. $337,993.06 $337,993.06
]
PU-016. Lambrines PZA. $49,915.71 $49,915.71
]
PU-017. Mueble de recepcion PZA. $124,307.65 $124,307.65
]
PU-018. Puerta blindad de acceso PZA. $21,178.16 $21,178.16
]
PU-019. Templete de madera PZA. $87,988.93 $87,988.93
]
PU-020. Barandilla de sala de juicios orales PZA. $79,190.05 $79,190.05
]
F INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
PU-021. Ramales principal y secundario PZA. $6,353.45 $57,181.03 $63,534.48
I
G MUEBLES DE BANO
PU-022. Inodoros, ovalines , mingitorios PZA. $158,848.79 $158,848.79
|
PU-023. Accesorios de bafio (portapapel, porta ro PZA. $126,632.81 $126,632.81
|
H INSTALACION ELECTRICA
HO1 BAJA TENSION
PU-024. Cableado PZA. $30,919.94 $142,204.01 $173,123.95
|
PU-025. Canalizaciones PZA. $41,522.59 $190,966.70 $232,489.29
|
PU-026. Tableros PZA. $49,290.26 $226,691.04 $275,981.30
|
PU-027 Interruptores PZA. $32,831.94 $150,997.49 $183,829.43

|
DIRECTOR GENERAL



SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

- Pagina 3 de 6

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Inicio Obra: 25-abr-16

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fin Obra: 23-jun-16

AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA,
TAMAULIPAS
Fecha: 22-abr-16

Duracion: 60 dias
Lugar:

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (COSTO DIRECTO)

Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 jun-16 | Total
|
PU-028. Contactos PZA. $6,734.12 $30,970.90 $37,705.02
|
PU-029. Apagadores PZA. $7,641.33 $35,143.29 $42,784.62
|
PU-030. Luminarias interiores y exteriores PZA. $54,071.18 $248,678.96 $302,750.14
|
PU-031. Verificacion eléctrica PZA. $3,723.49 $17,124.73 $20,848.22
|
PU-032. Conexién a subestacion PZA. $8,683.70 $39,937.23 $48,620.93
|
| AIRE ACONDICIONADO
101 EQUIPOS
PU-033. Extraccion, rejillas y difusores PZA. $7,325.03 $33,688.60 $41,013.63
|
PU-034. Sistema de aire acondicionado VRV PZA. $241,772.26 $1,111,935.78 $1,353,708.04
|
PU-035. Extractores de aire PZA. $4,765.85 $21,918.63 $26,684.48
|
J DUCTOS Y TUBERIA
PU-037. Ducteria de lamina galvanizada PZA. $69,166.44 $38,418.62 $107,585.06
I
PU-038. Aislamiento de fibra de vidrio PZA. $58,001.78 $32,217.19 $90,218.97
I
K INSTALACION DE VOZ Y DATOS
PU-039. Canalizaciones PZA. $108,855.53 $108,855.53
]
PU-040. Ssistema de acomodamiemto y administraci PZA. $172,813.79 $172,813.79
]
PU-041. Cableado de voz y datos en cat 6A PZA. $97,419.54 $97,419.54
]

DIRECTOR GENERAL



Concurso

: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJIPFT/2016

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Péagina 4 de 6

Inicio Obra: 25-abr-16

Fin Obra: 23-jun-16

Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.
AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, Duracién: 60 dias
Lugar:
TAMAULIPAS
Fecha: 22-abr-16
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (COSTO DIRECTO)
Codigo | Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 | jun-16 Total
PU-042. Sistema de tierra electrénica PZA. $152,059.19 $152,059.19
|
PU-043. Equipos (Switches, Telefonos, Jacks, Tar PZA. $116,141.25 $116,141.25
|
PU-044. Almacenamiento (1 unidad) PZA. $12,706.90 $12,706.90
|
L EQUIPOS ESPECIALES
PU-045. Equipo de presicion para site PZA. $99,373.01 $99,373.01
I
M SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y RED DE HIDRANT
PU-046. Bombas y tableros "Modificacion” PZA. $10,589.08 $10,589.08
|
PU-047. Red de hidrantes "Comparar" PZA. $7,708.85 $7,708.85
|
N DETECCION DE HUMO
PU-049. Lineas principales PZA. $36,850.00 $36,850.00
]
PU-050. Detectores de humo PZA. $57,011.61 $57,011.61
]
PU-051. Estrobos , display, estacién manual PZA. $145,028.05 $145,028.05
]
(0] OBRAS EXTERIORES
PU-052. Logotipos PZA. $22,491.21 $22,491.20 $44,982.41
|
PU-054. Barda prefabricada de 3.5m PZA. $180,056.73 $180,056.72 $360,113.45
|
PU-055. Banquetas y Guarniciones PZA. $50,700.52 $50,700.51 $101,401.03
|
PU-056. Estacionamiento de concreto PZA. $4,235.63 $4,235.63 $8,471.26
|
P SISTEMA DE SEGURIDAD

DIRECTOR GENERAL



SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Péagina 5 de 6

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Inicio Obra: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fin Obra: 23-jun-16
AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, Duracion: 60 dias
Lugar: taAMAULIPAS
Fecha: 22-abr-16
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (COSTO DIRECTO)
Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 jun-16 Total
PU-057. Panel de control para 4 lectoras PZA. $38,842.44 $38,842.44
I
PU-058. Panel de control PZA. $60,854.17 $60,854.17
I
PU-059. Lectores de proximidad PZA. $38,842.97 $38,842.97
I
PU-060. Fuente de poder de 2.5 ampers PZA. $21,735.76 $21,735.76
I
PU-061. Bateria de 12 VV 4 ampers PZA. $2,185.59 $2,185.59
I
PU-062. Botones de salida PZA. $2,417.70 $2,417.70
I
PU-063. Electroimanes PZA. $2,189.82 $2,189.82
I
PU-064. Paquete de tarjetas PZA. $21,843.16 $21,843.16
I
PU-065. Canalizaciones PZA. $20,752.18 $20,752.18
I
Q CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
PU-066 Canalizaciones PZA. $34,986.32 $34,986.32
I
PU-067 Grabadores PZA. $10,504.37 $10,504.37
I
PU-068 Camaras fijas tipo bala a color para int PZA. $57,011.61 $57,011.61
I
PU-069 Camaras minidomo housing antivandalico i PZA. $34,736.42 $34,736.42
I
PU-070 Grabador de video para 16 puertos de 2 t PZA. $14,824.71 $14,824.71
I
R SISTEMA DE VOCEO Y AUDIO AMBIENTAL
PU-071. Canalizacién PZA. $36,439.99 $36,439.99

DIRECTOR GENERAL



SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.
| Pagina 6 de 6

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Inicio Obra: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fin Obra: 23-jun-16
AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA,
TAMAULIPAS

Fecha: 22-abr-16

Duracion: 60 dias
Lugar:

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (COSTO DIRECTO)

Codigo Descripcién | Unidad | abr-16 | may-16 jun-16 | Total
PU-072. Equipos PZA. $31,258.97 $31,258.97
S LIMPIEZA
PU-073. Limpieza final PZA. $13,105.07 $13,105.07
TOTAL $264,367.02 $3,144,359.10 $5,653,173.33
ACUMULADO $264,367.02 $3,408,726.12 $9,061,899.45
PORCENTAJE PERIODO 2.92% 34.70% 62.38%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.92% 37.62% 100.00%

DIRECTOR GENERAL



Pagina 1 de 1

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.
1

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Fecha Inicio: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fecha Término: 23-jun-16
Lugar: AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, TAMAULIPAS Plazo en dias: 60 dias

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE MATERIALES

Codigo Partida [1]2]3]4]s] 6] 7] 8] o]r0]11]12]13]1a]15]16] 17[18] 10] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30] 31[ 32 33] 34] 35] 36] 37] 38] 30] 40[ 41] 42] a3] 44] a5] a6] 47 48[ a9 50] 51[ 52] 53] 54] 55] 56 57[ 58] 59] 60 Total
A01 MATERIALES DE OBRA CIVIL $1,342,915.47 $1,342,915.47
A02 MATERIALES PARA MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK $521,751.13 $521,751.13
A03 MUEBLES DE MADERA $207,347.31 $207,347.31
A04 CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA $300,227.50 $300,227.50
A0S CHAPAS Y CERRADURAS $37,154.59 $37,154.59
A06 MUEBLES DE BARO Y PINTURA $262,583.81 $262,583.81
AGT ;ZZFTR:;TA CONEXIONES Y VALVULAS DE HIDRAULICA Y $93,402.88 $03,402.88
A08 PISOS. PORCELANICO, LAMBRINES Y MARMOLES $941,552.60 $941,552.60
AO9  TUBERIAS CONEXIONES ELECTRICAS Y CONDULET $106,612.89 $106,612.89
A10  CABLES DE ENERGIA ELECTRICA $85,439.79 $85,439.79
A1l TUBERIAS RECUBRIMIENTOS Y LAMINAS DE A.A. $352,087.53 $352,087.53
A12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO $1,307,541.13 $1,307,541.13
A13 MATERIAL Y EQUIPOS PARA VOZ Y DATOS $445,463.63 $445,463.63
Alq  MATERIALY EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO $252,814.13 $252,814.13
A15  MATERIALES Y EQUIPO DE DETECCION DE HUMO $293,019.03 $293,019.03

TOTAL DE PRESUPUESTO $1,342,915.47 $967,241.54 $1,555,740.30 $3,036,103.64

ACUMULADO $1,342,915.47 $2,310,157.01 $3,865,897.31 $6,902,000.95

DIRECTOR GENERAL



SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.
1

Péaginalde 1

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CIPFT/2016 Fecha Inicio:  25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fecha Término: 23-un-16
Lugar: AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CAS| ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, TAMAULIPAS Plazo en dias: 60 dias
Fecha: 22-abr-16
PROGRAMA DE MANO DE OBRA
codigo Partida [:]2]s]4]s] 6] 7[8] oJo[12]12[13]14] 15[ 6] 7] 18] 0] 20[ 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 0] 31] 32] 33[ 34] 35] 36[ 37] 38] 30] 40] 41[ 42] 43[ 44 45] a6[ 47] 48] 49 50] 51] 52] 53] 54] 5] 56] 57] 58] 59] 60] Total
SUPERINTENDENTE $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $48,000.00
ING. RESIDENTE OBRA CIVIL $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $76,000.00
ING. RESIDENTE INSTALACIONES $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $64,000.00
ING. AUXILIAR DE OBRA $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $24,000.00
BODEGUERO $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $12,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO $56,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $56,000.00
ACUMULADO $56,000.00 $112,000.00 $168,000.00 $224,000.00
MOO011 PEON $17,745.87 $17,745.87
MO021  AYUDANTE GENERAL $127,513.85 $127,513.85 $127,513.85 $127,513.85 $510,055.40
MO041  OFICIAL ALBANIL $38,842.49 $38,842.49 $38,842.49 $116,527.47
MO05002 SOLDADOR $38,339.29 $38,339.29
M005004 PINTOR $36,301.10 $62,472.31 $98,773.41
MO05005 COLOCADOR DE ACABADOS $132,026.50 $132,026.50 $264,053.00
MOO05007 CARPINTERO DE OBRA NEGRA $72,224.39 $72,224.39
M005008 FIERRERO $64,335.09 $64,335.09
MO05009 HERRERO $38,955.15 $38,955.15 $77,910.30
MOO05012 CERRAJERO $45,852.00 $45,852.00
MO07001 ELECTRICISTA $55,785.03 $55,785.03 $55,785.03 $55,785.03 $223,140.12
M007002 Plomero $50,702.27 $50,702.27 $101,404.54
M007003 carpintero de banco $38,842.49 $38,842.49 $77,684.98
MO07004 TABLAROQUERO $55,785.03 $55,785.03 $111,570.06
MOO07006 ALUMINERO-VIDRIERO $41,219.52 $41,219.52
MO11003 TECNICO EN INST. ESPECIALES $49,351.95 $49,351.95 $49,351.95 $49,351.95 $197,407.80
TOTAL DE PRESUPUESTO $232,650.83 $541,635.47 $703,664.67 $580,292.27
ACUMULADO $232,650.83 $774,286.30 $1,477,950.97 $2,058,243.24

DIRECTOR GENERAL



Péaginalde 1

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.
1

Concurso: ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Fecha Inicio: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fecha Término: 23-jun-16
Lugar: AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, TAMAULIPAS Plazo en dias: 60 dias

Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

codigo Partida [1]2]s]a]s] 6] 7] 8] o[r0[11]12]18[14] 15[ 16] 17] 18] 2] 20] 21] 22] 23[ 24] 25] 26] 27] 28] 29] 0] 31[ 32] 33[ 34 5] 36[ 37] 8] 30[ 40] 41] 42] 43] 44] 45] 46] a7] 48] 40[ 50] 51] 52[ 53] 54] 55 6] 57[ 58] 59] 60] Total
Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. $9,741.96 $9,741.96 $9,741.96 $9,741.96 $38,967.84
Grua hidraulica grove rt-528c de 125 hp 25 ton. 3211178- 18 sz 1,178.18 542,356.36
Revolvedora de 1 saco $20,331.06 $20,331.06

TOTAL DE PRESUPUESTO $30,073.02 $9,741.96 $30,920.14 $30,920.14

ACUMULADO $30,073.02 $39,814.98 $70,735.12 $101,655.26

DIRECTOR GENERAL



Péaginalde 1

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.
1

Concurso:  ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-11/AD/CJPFT/2016 Fecha Inicio: 25-abr-16
Obra: PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS. Fecha Término: 23-jun-16
Lugar: AV. DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON BOULEVARD HIDALGO, COLONIA LOMAS DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, TAMAULIPAS Plazo en dias: 60 dias
Fecha: 22-abr-16

PROGRAMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO

codigo Partida [1]2]s]4]s] 6] 7[8] o]of12]12]13]14] 15[ 6] 7] 18] 0] 20[ 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 0] 31] 32] 33[ 34] 35] 36[ 37] 38] 30] 40] 41[ 4] 43[ 44 45] a6[ 47] 48] 49 50] 51] 52] 53] 54] 5] 56] 57] 58] 59] 60] Total |
DIRECTOR $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $60,000.00
AUXILIAR $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $2,400.00
SECRETARIA $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $16,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO $19,600.00 $19,600.00 $19,600.00 $19,600.00
ACUMULADO $19,600.00 $39,200.00 $58,800.00 $78,400.00
En términos de lo preViStO en los articulos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Intformacion Publica Gubernamental, en esta version
publica se suprime la informacién considerada  legalmente  como reservada 0 confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.

DIRECTOR GENERAL


magonzalezc
Texto escrito a máquina
En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.




