%g% 55 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION :
Poder Judiciai  DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO . S
de la Federacion DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS Cansejode fa Judheatura)

México, D.F., a 20 de abril de 2015.

Fa

SOLICITUD DE COTIZACION

CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.
Calle -N° il
Colonia

C.P. .
Tel. Oficina: Fax:
E-mail:

El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federacion, lo convoca a
participar en el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION No. CJF-
13/ADICJPBCI2016, a precio alzado vy tiempo determinado, para llevar a cabo el
"PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA™ a sjecutar
en el inmueble propio ubicado en Leona Vicario y via rapida Poniente N° 1426, Zona Rio, C.P.
22010, Tijuana, Baja California. ‘

. En relacién a los trabajos motivo del presente procedimiento de contratacion, el “Area
. administradora del contrato” y el “Area técnica” corresponderan a la “DGIM.

At'n.C.P.
Representante Legal

Lugar en el que se realizaran los trabajos:

En el inmueble propio ubicado en Leona Vicario y via rapida Poniente N° 1426, Zona Rio,
C.P. 22010, Tijuana, Baja California.

Plazo de ejecucion:

180 dias naturales, con un inicio probable de los trabajos el 25 de Abril de 2016.

Cabe sefalar que el 14 de junio de 2016, la empresa contara con la infraestructura necesaria
para la apertura y funcionamiento de una Sala de Juicios Orales y sus areas de apoyo
correspondientes, y el periodo de ejecucion de la obra sera de seis meses.

Forma de Pago:
Pagos quincenales por trabajos ejecutados, contra presentacion dAe estimaciones. . "f,«;
Anticipo:
Se otorgara un anticipo de 35%. | B&" ;

. - . - . . , . i f -
Para garantizar la correcta aplicacién o en su caso devolucion del anticipo, debera cons erarz9
el presentar fianza administrada expedida por institucion debidamente autorizada, depésito en-
efectivo en la cuenta que se determine o cualquier otro medic que autorice el Consejo de la
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i Judicatura Federal, que ampare el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado, incluyendo el
impuesto al valor agregado.

Presupuesto Base:

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta, para la ejecucién de estos trabajos, con un
presupuesto base de $85’973,556.63 incluyendo IVA.

Capital Contable:
Se requiere un Capital Contable de $ 25°792,000.00

Enfrega de informacion para participar:

En la Direccion de Presupuestos y Concursos, dependiente de la Direccidn General de
Inmuebles y Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho-Ajusco Num. 170, Piso 8, Ala “A”,
Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, C.P.14210, Ciudad de México, de 9:00 a
15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., el 20 de Abril de 2016.

Visita de Obra (No Obligatoria):
Se llevara a cabo por tnica vez el dia 21 de Abril de 2016 a las 12:00 horas, en el domicilio en

el que se realizaran los trabajos.

-

ki Junta de Aclaraciones (No Obligatoria):
Se llevara a cabo por tnica vez el dia 21 de Abril de 2016 en el mismo sitio en el que se

realice la visita de obra.

Entrega de cotizaciones:

La cotizacién debera ser entregada, en sobre cerrado, indicande el numero del
procedimiento y nombre de la empresa, en atencion al suscrito en la Direccion de
Presupuestos y Concursos, dependiente de la Direccién General de Inmuebles vy
Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho-Ajusco Num. 170, Piso 8, Ala “A”, Col.
Jardines en la Montafia, Delegacién Tlalpan, C.P.14210, Ciudad de México, la cual sera
recibida el 22 de Abril de 2016 a las 10:00 horas.

DEFINICIONES:

ACUERDO: Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece
las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.

DGIM: Direccion General de Inmuebles y Mantenimiento.

A) Documentacién para la Evaluacion Técnica

Los siguientes documentos deberan presentarse en original debidamente firmados por el -
representante legal de la empresa. S
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T-1. Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las obligaciones
que se indican en dicho formato, para el presente procedimiento. Anexo 7

T-2. Programa calendarizado en meses de Ejecucién General de los Trabajos
desglosados por Actividad, Sub Actividades que integran el presupuesto del
‘Proyecto Integral”, mostrando en forma grafica todas éstas, consignando por
perfodos los porcentajes de avance, que corresponda al plazo de ejecucion
establecido, congruente con los “Términos de Referencia”, debidamente firmado por
el Representante Legal de la empresa, como constancia de su aceptacion.

La documentacién requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el
primero contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo’ y el segundo lo
relativo a la “Obra”, indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

T-3. Anteproyecto (Propuesta Conceptual) de la empresa, donde plasma lo solicitado
en los “Términos de Referencia” entregados por el Consejo.

T-4. Manifestacion del Responsable Técnico Representante de la Empresa, Anexo
2. En caso de que el “Participante” requiera de un Técnico Titular responsable para
cada etapa (‘Proyecto Ejecutivo” y “Obra”), esto se indicara en dicho documento,
anexando la documentacion de cada profesionista. '

La Empresa deberd presentar el nombre del técnico titular, que seri el
representante responsable del “Participante” en el proyecto integral, quien a su vez
fungira como “Superintendente de Construccién®, el cual debera contar con la
cédula profesional correspondiente, anexando copia simple de la misma por ambos

~ lados asi como de la documentacion que acredite su experiencia y capacidad
técnica en frabajos similares. ' '

“El Curriculum del Responsable Representante de la Empresa, sera evaluado y
aprobado, a fin de comprobar que cumple con la experiéncia y capacidad técnica en
trabajos similares. En caso de no ser asi, se rechazara dicho Curriculum solicitando
a la Empresa presente otro conforme a las condiciones solicitadas en el plazo de un
dia habil a fin de no retrasar la firma del “Contrato”, retraso que de darse sera
considerado por responsabilidad de la Empresa.

Queda bajo las mas estricta responsabilidad de! “Participante”, el cotejar la copia de
la cédula con la original del profesionista mencionado.

El “Superintendente de Construccion”, debera estar facultado para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del “Contrato”.

El “Consejo” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucion del “Superintendente de Construccion”, teniendo la
obligacién la “Contratista” de nombrar otro que retina los requisitos exigidos por el
“Consejo”. :

T-5. Manifestacién Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno
de los supuestos de restriccion para contratar contenidos en los articulos 2
y 315, fraccion XXV del “Acuerdo™. Anexo 3 _\

, ; y:
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B) Documentacion para la Evaluacién Econémica.

En la elaboracién de la propuesta econémica se debe tomar en cuenta, entre ofros aspectos,
que el “Catalogo de Actividades y Sub Actividades’ se complementa con los “Términos de
Referencia”, planos y croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo’ a través
de la Junta de Aclaraciones y las circular(es) aclaratoria(s) emitidas, por lo que su
inobservancia no podra ser motivo de reclamacién posterior.

Las propuestas econémicas deberan cotizarse en moneda nacional, desglosando el monto
correspondiente al “IVA”, al totalizar la proposicion.

Los siguientes documentos deberan presentarse en original debidamente firmados por el
representante iegal de la empresa.

E-1 Carta de la propuesta indicando el monto total del “Proyecto Integral” desglosando el
“IVA” sefialando el plazo de ejecucién, de acuerdo al formato proporcionado por el
“Consejo” Anexo 4.

E-2 Disco Compacto conteniendo el documento E-3 “Catélogo de Actividades y Sub
Actividades” del “Proyecto Integral”’, y el documento E-5 Listado de los principales
insumos en formato Excel, debidamente requisitados y ‘que deberan presentarse en
forma impresa. _ "

E-3 Catalogo de Actividades y Sub Actividades del ‘Proyecto Integral” que integran el
presupuesto, conteniendo ademas, los importes subtotales, totales y acumulados, gue
debera corresponder con el entregado en la “Solicitud de Cotizacion” o, en su caso, el
entregado en la Junta de Aclaraciones o en alguna Circular Aclaratoria.

E-4 Manifestacion del Sobrecosto (Anexo 5), manifestando en un documento el
sobrecosto integrado por los costos indirectos expresados como un porcentaje del costo
directo de cada concepto de trabajo, el costo por financiamiento debe estar
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, el cargo
por utilidad estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento, y el cargo adicional que estard expresado por un
porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad.

E-5. Listado de los principales insumos como son materiales asi como los equipos de
instalacion permanente, mano de obra, equipo de ingenieria, arquitectura y de computo,
asi como el equipo la maquinaria de construccion necesaria para la ejecucion de los
trabajos, que intervienen durante el desarrollo del “Proyecto Integral”, integrando
cantidades aproximadas y el costo unitario expresado en pesos.

Los siguientes documentos deberan presentarse en original o copia certificada por Notario”
Pubiico o Corredor Publico, o en su caso, la copia sefialada en el numeral. !

Salicitud de Cotizacidn para Adjudicacion Directa No. CIF-13/AD/CIPBC/2016
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1.- Documentacién Legal:

Documento original o copia certificada por Notario Pablico o Corredor Plblico (para cotejo)
y una copia simple, de ios siguientes documentos:

l. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcion ante el Registro Publico
del Comercio y, Actas de asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucion
del capital social, asi como otras modificaciones a su vida u objeto social, entre otros,
los cuales deberan estar certificados ante notario o corredor pUblico. Lo anterior en caso

de ser persona moral.

Il. Manifestacion del domicilio escrito en papel membretado de la empresa y firmada por
el representante legal, dirigido al “Consejo” en el que manifieste el domicilio para ofr y
recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente
procedimiento y del Contrato respectivo, mismo que servird para practicar ias
notificaciones aun las de caracter personal, las que suttiran todos sus efectos legales
mientras no sefale ofro distinto. Asimismo, podra proporcionar, direccion de correo
electronico para efecto de alguna comunicacion que se pueda realizar por este medio.

lll. Poder del Representante Legal de la sociedad participqnte.;

IV. “Identificacion Oficial’ del representante legal y de la “Persona” que en su caso se
presente al acto de apertura de propuestas con escrito signado por el representante
tegal, autorizado para tal efecto.;

V. Registro Federal de Contribuyentes {(RFC-1), el cual debera contener la cédula de
identificacion fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa vy, en
su caso los comprobantes relativos a la notificacion del cambio de su domicilio fiscal
ante dicha instituciéon {formato R-2).

En caso de que se esté en el supuesto de Participacidon Conjunta, el total de las
empresas participantes deberan entregar la “Documentacién Legal” y deberan entregar el
Convenio de Participacion Conjunta. .

2.- Programas que debera presentar el adjudicado:

a) Calendarizado en meses de Ejecucion General de los Trabajos, expresando tiempo
y erogaciones, subdividido por Actividades y Sub Actividades de acuerdo al “Catalogo
de Actividades y Sub Actividades”, congruente con el Programa General de Ejecucion
de ios Trabajos presentado como documento T2, entregado por el “Consejo”, en el que
se muestren todas lfas actividades en forma graﬂca que representen un costo, ef .

“Participante” debera definir los porcentajes de avance y el importe de las erogaciones
realizadas mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran
los mismos. La responsabilidad del “Contratista” subsistira hasta la total terminacion de
los trabajos.

b) De tiempo y erogaciones de los materiales, asi como los equipos de instalacion
permanente, congruente con el Programa General de tiempo y erogaciones.

c) De tiempo y erogaciones de utilizacién de personal profesional, técnico y obrero,
encargado de la ejecucién de los trabajos, por categoria, congruente con el Programa
General de tiempo y erogaciones.

o/

d) De tiempo y erogaciones de utilizacion de personal administrativo y directivo encargad
de la direccién de los trabajos, por categoria, congruente con el Programa General de
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£ tiempo y erogaciones. |
e) De erogaciones de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion, asi como equipo

de ingenieria, arquitectura y de cdémputo, congruente con el Programa General de
tiempo y erogaciones. ' '

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el
primero confendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo relativo a la
“Obra”, indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

En cada revision de avance (junta semanal o lo sefialado en los “Términos de
Referencia”), debera presentar el programa con el avance actualizado, soportando el
porcentaje plasmado en éste, ademas, debe presentar las curvas de avance sefialando:
el avance programado contra el avance real (en porcentaje).

3.- Acreditacion de la adecuada inversion del anticipo: En caso de haberse autorizado la
enfrega de un anticipo, se debera presentar un programa en donde se refleje la inversion
del anticipo. Dicho programa debera ser congruente con los comespondientes de
adquisicion de insumos, relacionando para eilo los materiales asi como los equipos de
instaiacion permanente en dos apartados: a.~ los nacionales y b.~ los de importacién.

Ademas, debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de
materiales y equipo de instalacion permanente, la adecuada inversién del anticipo, dentro
de ios treinta dias naturales siguientes a la entrega del anticipo.

4.- Descripcion de la planeacién integral (Memoria Técnica Descriptiva) de como el
“Participante” en base a los alcances indicados en los “Términos de Referencia’, realizara
la ejecucion de los trabajos tanto del “Proyecto Ejecutivo” como de la de ejecucion de Ia
“‘Obra’, a satisfaccion del “Consejo”. : .

La memoria técnica descriptiva incluira las ideas conceptuales y la descripcién detallada
del anteproyecto, asi como de los materiales, sistemas y procesos constructivos
propuestos, el origen de los mismes, tanto nacionales como importados, descripcion de los
criterios estructurales propuestos, asi como la descripcion de los criterios de cada una de
las especialidades de ingenieria e instalaciones sefialadas en los “Términos de
Referencia”. *

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutive” y el segundo lo refativo a la “Obra”,
indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

5.- Impresion de los documentos que integran la Carpeta Técnica del procedimiento,
entregados en la “Solicitud de Cotizacion” y sus anexos.

6.- La Carta compromiso de Respaldo y Certificacion de la Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (En su caso).

7.- Constancia de la obligacién de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de
la obra, ver Anexo 6.

8.- Red de actividades calendarizadas Programa calendarizado en meses de Ejecucion
General de los Trabajos con Ruta Critica, conforme a lo sefialado en los articulos 390,
391 y 393 del "ACUERDO”, la “Contratista” debe entregar una red de actividades en -
relacion con las Actividades y Sub Actividades, de acuerdo al programa presentado en los
documentos del procedimiento, indicando el tiempo, secuencia de ejecucién y holguras de
la obra, esto con la finalidad de poder dar seguimiento de control al desarrollo del

Solicitud de Cotizacion para Adjudicacién Directa No, CI-13/AD/CIPEC/2016 V4 /
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“Proyecto Integral” (“Proyecto Ejecutivo”, “Obra” asi como el Finiquito) por lo cual debera
entregar un programa detallado, (preferentemente Proyect) donde incluya en forma
desglosada cada una de las actividades a desarrollar.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo relative a la “Obra”,
indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

La etapa del “Proyecto Ejecutivo” debe contener a detalle la programacién de la
elaboracion de los planos de los proyectos, por especialidad y por elemento o edificio, [a
elaboracién de todos los planos y documentos tales como los arquitecténicos, separando
en cada especialidad los rubros principales, por ejemplo: plantas, fachadas, cortes, cortes
por fachadas, alzados, acabados, carpinteria, canceleria, obras exteriores, jardineria, etc.

Debe comprender a detalle [a programacion de ia elaboracion de la gjecucion de planos
por disciplina o ingenierias; memorias; chequeos cruzados, planos del sembrado de
mobiliario modular, planos de instalaciones subterraneas, instalaciones especiales como
planta de tratamiento de aguas residuales, subestacion, efc. :

Debe estar claramente y desglosado los tiempos de desarrollo de los catélogos de
especificaciones general, particular y de la calidad de los materiales, asimismo las
actividades de cuantificacién.

Debe incluirse en el programa, los tiempos de desarrofio y entrega de la gjecucién de las
laminas de presentacion.

Debe comprender entre otras cosas:

+ Estar separadas en el mismo programa, todas las actividades que conforman la primera
y la segunda etapa del desarrolio del “Proyecto Ejecutivo”.

« La fecha de inicio de cada uno de los trabajos o tareas.
* Eitiempo de duracién de la actividad
% Lafecha de cuando concluye la actividad.

% La secuencia de ejecucion por actividad o tarea, desglosado por especialidad, edificio
frente, elemento, etc.

% Debe incluirse a detalle fas secuencias (predecesoras) y ligas entre actividades, dejando
una columna para llevar el avance porcentual por cada actividad.

Debe incluir ademas, entre otras cosas:

* Las fechas programadas de entregas parciales, que deberd corresponder con su
calendario de pagos, ya que éste programa sera el apoyo para la estimacion.

« Debe incluir el tiempo (periodo) de revision por parte de fa “DGIM”, de cada entrega
parcial.

% Lafecha de entrega final,

Debera dar formato al programa aprobado, para dar el seguimiento adecuado al proyecto
ejecutivo, teniendo bien documentadas, las fechas de inicio real; las fechas de fin real, vy
las fechas pronosticadas tanto de inicio como de fin.

Debera realizar y presentar en cada corte semanal, las curvas de avance, sefialando ¢l
avance programado contra el avance real {en porcentaje).

Solicitud de Cotizacion para Adjudicacion Directa No. CIF-13/AD/CIPBC/2016
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5 % Debe incluir ia ruta critica
En base a este programa con ruta critica (preferentemente en Microsoft Project), se
debera realizar conforme al Programa General de tiempo y erogaciones.

La etapa de “Obra debe incluir entre otras cosas:

Et inicio de los frabajos de obra, los cuales deben comenzar a la brevedad posible
Las fechas programadas de la entrega de obra.

De Ia recepcion de la obra.

De ia junta final.

. Del finiquito de obra.

Debe indicarse en cada actividad:

6. Cuando inicia.

7. Eltiempo de duracion.

8. Cuando concluye. :

9. Debe incluirse a detalle ias secuencias (previas) y ligas entre actividades, dejando una
columna para llevar el avance porcentual por cada actividad. : ’

S

Debera dar formato al programa aprobado, para dar el seguimiento adecuado a la obra,
teniendo bien documentadas, las fechas de inicio real; las fechas de fin real y las fechas
pronosticadas tanto de inicio como de fin.

En cada revision de avance (junta semanal), debera presentar el programa con el avance
actualizado, soportando el porcentaje plasmado en éste, ademas, debe presentar Jas
curvas de avance sefialando: el avance programado contra el avance real (en porcentaje).

Debe incluir la ruta critica.

9.- Organigrama correspondiente a la etapa del ‘Proyecto Ejecutivo” y la etapa de
construccion de la “Obra”, de cada profesional técnico al servicio del “Participante”

- sefialando el cargo, nombre y actividad en la que participa en el “Proyecto Integral”, asi
como manifestacion escrita del nombre del técnico titular representante de la Empresa
participante en el “Proyecto Integral”, quien a su vez fungira como “Superintendente de
Construccion”, el cual debera estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la
Secretaria de Educacién Publica, anexando copia simple legible de este registro por
ambos lados y la documentacién que acredite la experiencia y la capacidad técnica en
trabajos similares. El “Superintendente de Construccion”, debera estar facultado para ofir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
“Contrato”.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo relativo a la “Obra”,
indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

El “Consejo”, tiene derecho de veto con respecto a Ia capacidad técnica y actitud de
cada ingeniero, arquitecto, técnico, efc., participante y la “Contratista” debera
remplazar al personal que se le requiera, o cuando sea conveniente para el buen
desarrollo del “Proyecto Integral”, teniendo un plazo de 5 dias para llevar a cabo esta
sustitucién, para lo cual la “DGIM” hars llegar un documento donde expligue las razén-
por las cuales ests solicitando el cambio de personal. o

8
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DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO  hoOmATKIALDE PRGN
de Ia Federacion DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS Consejodea Judicatura
£ : -
& Los demas que el “Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones

técnicas y econémicas del “Proyecto Integrai” en cuestion.
El Consejo de Ia Judicatura Federal, realizara la evaluacién de la cotizacion que presente,
verificando que la misma cumpla con los términos del “Acuerdo”.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi mas alta consideracién.

Atentamente~

Lic. José Alejand M_c Naught Salguero
Director de Preéupuéstos y Concursos

C.c.p.- Maestra Paola Graciela Silva Larios.- Secretaria Técnica de ta Direccidn General de inmuebles y Mantenimiento.

PGSL/JAMS/RDB/maar
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‘ - ién publi i i i6 i te como
i6 Ubli blica se suprime la informacién considerada legalmen
i rmacion Publica Gubernamental, en esta version pu
“ ermil i i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Info
En términos de lo previsto en los articulos 13,14 y 18

reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.


mplata
Texto escrito a máquina

mplata
Texto escrito a máquina
“En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.
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. $ECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCléhE BE FQESUPBESTQS Y Gﬂﬂ&ﬁg303 '

' m; ;g&m; ACE‘A cmcuxsymcmm DE LA JUNTA DE ACLARACIONES rocessircuis atiisscdi ol
dela Federacion ~ ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION Conejodeta Sxlloatuezl;
- ' N GJF-13/ADIC) PBC!ZMS

VICAREO Y_ A .RAP!DA PON?E&TE N° 1426, ZQNA R!O' EpP o T[JUANA BAJA

GALIFORN[A. .

 TISUANA, BA.IA CA UiA, SENDO LAS 14:00 HORAS, DEL DIA 21 DE ABRIL BE 20*!?6 sa
REUNEN EN EL INMUEBLE PROPIO UBICADO EN LEGONA VICARIO ¥ VIA RAPIﬁA PONIENTE
1426, ZONA RIO, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EL.ING. ARQ. JORGE. OCTAVIO
MENDEZ FLORES EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y
COMNCURSOS, EL ING: JOSE LEMLUS MARCHEBGUT EN RE?RESENTAC!O@ DE LA BRREGC!@N
DE MANTENIM?ENTO DIRECCIONES DEPENDIENTES BE. LA DIRECC%C)!\E GENERAL DE

INMUEBLES Y MANTENiMEENTO

A DICHO PROCED!M!ENTO SE INVI;_O_A_ LA SKGUEENTE EMPRESA

EMPRESA INV[TADA

s RUCTORA JONAP, 5.4, DE C.V.
'NO. vo_ PREGHNTAS

ONOGIMIENTO - EL wevo "MONTO ™ DEL :
INCLUYENDO VA, TAMBIEN SE ENTREGA EL CATALOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO, LO

ANTERJGR DEBERA TOMARSE EN CUENTA PARAEL CALCULD DE SU COT! ZAGION. .

NOTANo. 0Z-ENLA EL ABORACION DE LA PROPUESTA, SE-DEBE TOMAR EN CUENTA, ENTRE
OTROS ASPECTOS, LAS CONDICIONES DEL SITIO, LAS INDICACIONES SERALADAS POR EL
CONSEJO, A TRAVES DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO QUE SU
INOBSERVANCIA NO' PODRA SER MOTIVO DE RECLAMACiGN POSTERIOR.

NOTA No. 03-- SE HACE LA ACLARACEON QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA INICIAR LA
OBRA EN LA FECHA PACTADA EN LA ORDEN DE IMICIO DEL PROCEDIMIENTO.

NOTAS ACLARATORI&S DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO

NOTA No. 01.- LA EMPRESA GANADORA DEBERA ENTREGAR A LA SUF’ER\IIS!ON DEL.
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ¥
SEGURO CONTRA: DANOS AL INICIO DE LA OBRA, EN EL MOMENTO DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION DE LA POSESION (ENTREGA DE AREAS), ASI TAMBIEN DEBERA
ENTREGAR EL REGISTRO'DE OBRA ANTE EL IMSS Y LA BAJA AL TERMINO."

CABE SENALAR QUE DE NO ENTRS:GAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD GIVIL NO
PROCEDERAN PARA PAGO LAS ESTIMACIONES.




SECRETARM EJECUTIVA DE ADMINI STRACKW | g
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANT! ENIMIENTO ‘
b[RECC}ON DE PRESUP{}ESTOS Y CONCURSQS . F

A DE ACMRAC!QN% mmmumm
C:ms:ep

ERIODC DE EJECUCION DE
CUBRER EL F’ROCESO DE'

FINIQUITO DE. CONTRATQ EN EL ENTENDIDO DE QUE
ALARGA DEBERA ESTAR VIGENTE

NOTA No 82 LA EMPRESA GANADORA DEBERA DE OBSERVAR LAS MED
SEGURIDAD. E HIGIENE QUE ESTABLEZCA LA SUPERVISION Y LA AD AINIST
INMUEBLE INDEPENDiENTﬁMENTE -DE .LAS SENALADAS _EN  LAS.
PROCEDIMIENTO, COMO PARTE FUN.AMEN}}%L DELO ANTERICR DEBERA CON}’AR C
UN BC}TIQUEN DE PRIMEROS UXILIO ENT ; OBRA ' _

NOTA ‘No. 03, TODO EL ?ERSONAL DE LA GONTRATISTA ASiGNADA DEBERA PORTAR
EDENTiF]GACION DELIFE Y PORTAR GAFETE Y PLAYERA O CAMISCOLA DISTINTIVA DE LA
“EMPRESA; ADEMAS DEBE DE’ CONTAR CON 'EQUIPO DE TRABAIO Y SEGURIDAD . -
NEGESARIO. ACORDE CON LOS: TRABAJOS A REALIZAR, POR LO QUE EN CASO DE. NO
" CUMPLIR-ESTOS! REQU#SITOS NO $E LE PERMiTiRA £l ACCESO AL §NMUEBLE

NGTA No. 04: LAS ESTEMACION_ES DEBEN GONTENER EN LOS GENERADORES OBRA (AS
PLANTAS ARQUITECTONICAS.E ISOMETRICOS, DEBIDAMENTE ACOTADOS LOS CUALES
. FORMARAN PARTE DE LOS:PLANOS iAS-BUILT; LASTFOTOS DEBEN: SER' CLARAS Y A
" COLOR, MOSTRANDO EL CONCEPTQ A PAGAR EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DELA
EJECUCION DEL CONCEPTO (INICIO; PROGESO Y FINAL) Y-AL PERSONAL CON EL EQUIPO.
DE TRABAJO Y SEGURIDAD. EN LAS OPERACIONES DE LAS ESTIMACIONES DEBERAN.
OCUPAR DOS DEGIMALES TANTO EN VOLUMENES COMO" EN_PRECIO, ENCLUiD@ EL
PRESUPUESTO. e .

‘&OTA No. 05.- LA ENTREGA DE ESTFMAC!ONES ES RESPONSABiLiDAD EXCLUS VA DE: LA
" "EMPRESA Y SE TENDRAN QUE ENTREGAR EN TIEMFO Y FQRIVE& DE ACUERDO A COMO
ESTE, ESTEPULADO EN EL CONTRATO* . S

NOTA Nﬁ 86 LA EMPRESA GANAEORA BEBERA PRESENTAR LA OR’D__ NfDE PEGEDQ BE LOS
EQUIPOS DE. INSTALACION PERMANENTE AL INICIAR LOS, TRABAJOS TODA VEZ QUE NG
HABRA CONVENIOS DE AMPLIAGION EN PLAZOQ Y/Q MONTO POR ENTREGA TAR(B?A DEL

FABRICANTE DE LOS EQUIPOS

N_OTA NO 07.- LOS PLANOS AS—BU!LT DEBEN GENERARSE SIMULTANEAMENTE CON LA
" ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Y PRESENTARLOS PARA REV!S!ON EN CADA UNA DE
ELE.AS ENTREGANDO EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

NOTA No. 08~ EL. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SERA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION, DESARROLLG Y COORDINACION DE_TODAS LAS DISCIPLINAS QUE
INTERVENGAN EN LA OBRA, EN CASO DE INCUMPLIMINETO EL CONSEJO SE RESERVA EL
DERECHO ' DE SOLICITAR  EN GUALQUIER MOMENTO LA SUSTiTUCION DEL
SUPERINTENDENTE, TENIENDO LA OBLIGACION LA CONTRATISTA DE NOMBRAR OTRO QUE

REUNA LoS REQUISITOS EXIGIDOS.

NCH'A No. 09.- LA EMPRESA DEBE CONTAR. G@N LOS RESIBENTES PROFESIONISTAS '
RESPONSABLES Y ESPECIALISTAS EN LAS DISCIPLINAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA
E&ECUCEON DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS.

NOTA Ng; 10.- LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR LA ILUMINACION SUFIGIENTE PARA !.LEVAR A
CABO. LOS TRABAJQS DURANTE LAS JORNADAS DE TRABAJO. ,
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d&" 1a. Feéems;on ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION Sonsejotot Judicatur]
K ‘ . QJFJQIAD&‘CJPBC&O‘IG

035 TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON LA CALIDAD REQUERIDA POR EL
" CONSESO DE | ' IRSE- @ SUSTIT
BATISFACCION DE

Y ATENDER CUALQU!ER
C@RRESPONDIENTE AL RER

-NOTA No. 13.- iAE-:M?RESA SE OBLIGA A GONSULTAR CON EL SUPERVISOR DE EL CONSEIC
LOS CASOS DE DIVERGENCIA_QUE SURJAN CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES
. DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y A REGISTRARLAS EN EL LIBRO DE BITACORA
LA CUAL QUEDARA BAJO_ RESPONAB?E.EDAD . RESGUARDO DEL_SUPERVISOR DEL
CONSEJO, .

NO MBEE&DG MAS. ASUN‘T‘OS QHE TRATAR, LOS 'QUE § STA REUN?@N PARTICIPARON,
FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD A LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR, SEENDO LAS 14:45 HRS., DEL DIA 21 RIL DE 2016.

CORSEJO ﬂ&iﬁaJUBICATURA FED

DIRECGION DE OBRAS

— 5L
yssﬁmus,mméuﬁse’m
JEFE DE DEPARTAMENTO

STANCIADA BE L& JUNTA DE ACLERACIONES. DERWADA DEL PROCEDNMIENTO DE 14 ADJUDICACION DIRECTA A
VY. TIEMPS DETERMINARD No. CIF-THATGIPBGIDI6





