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DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PROYECTOS
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Duracidin;

onstructora Jonap, S.A. de C.V.

180 dias naturales

PROYECTO lNTEGRAL PARA LA ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO

Gastos Indirectos para inicic de obra

Fletes de equipo, maquinaria y materiales

Rentas, viaticos e instalcidn de personal

- Construccién de bodegas e instalaciones generales
Némina Técnica de Campo y Oficina para inicio de obra
Mano de obra de albafiileria para inicio de obra

Estudios

Estudio de mecanica de suelos

Revision estructural de edificio existente

. loracién por métodos indirectos (método
geofisico geosismico)

Anticipos de Proyecto

Proyecto Arquitectonico

Proyecto Estructural

Proyecto Hidradlico-Sanitario

Proyecto Eléctrico

Proyecto de Aire Acondicionado

Proyecto de Instalaciones Especiales (Voz y Datos,
Deteccion de Humo, Sistema Contraincendio, Equipos
Especiales, CCTV, Sistema de Seguridad)

Cimentacién y Estructura

Compra de Acéro estructural

Comipra de varilla corrugada para cimentacion
Compra de Concreto premezclado

Pilotes (renta de maquinaria y fabricacién)

Compria de Equipos
Pago de anticipo de Elevador y Plataforma Indiciados

Pago de anticipo de equipos de Aire Acondicionado
Sisterna VRF Maica Daikin, refrigerante ecoldgico
_ Ja, con capacidad de 90 toneladas de refrigeracion,
voitaje220-3-60
Extractores marca Soler & Palau
Unidades tipo mini-split tipo Cassett marca Daikin
Equipes de presicicn Marcs Licbert
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25-30 Abril 16
Pesos
323,500.00
385,600.00
182,166.80
136,460.00
111,585.30

32,771.22
75,810.46
50,786.03

150,000.00
113,400.00
71,000.00
80,500,00
71,200.00
40,500.00

25-30 Abril 16
Dolares
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1-15 Mayo 16
Pesos
334,220.00

841,503.33
1,177,372.68

54,618.71
126,350.77
84,643.38

1,810,344.83

5980,761.77
1,433,614.92
2,904,777.76

1-15 Mayo 16
Dolares

38,220,00

138,599.66

7,140.00
14,084.00
48,180.00



Pago de anticipo de equipos de Voz y datos

Pago de anticipo de equipos de Control de acceso $ 316,758.64
Pago de anticipo de Bomba contra incendios 3 377,908.70
Pago de anticipo de red de hidrantes $ 76,239.96

Pago de anticipo de Equipos para CCTV

Pago de anticipo de Equipos de Deteccién de humos

Pago de anticipo de equipos eléctricos (planta de

emergencia, fransformador, tableros varios)

Pago de anticipo de Eleva-autos

Pago de anticipo de luminarias T 716,807.46
Pago de anticipo de plafén modular $ 757,732.50

Otros Anticipos y compras

Anticipo de Carpinteria $  820,000.00
Compra de Loseta $  1,221,189.38
Compra de material eléctrico % 562,935.18
Otros
Pago de Seguros $ 256,172.06
Pago de fianzas $ 492,354.39
TOTALES: $ 182538082 § - 8§ 14,956,304.43
- Total Abril pesos  Total Abril dolares 1Ot Mayo
pesos
tipo de cambio $ 17.55
Totales pesos $ 1,825,389.82 § - % 14,956304.43

TOTAL ANTICIPO: $ 2507395001

REPRESENTANTE LEGAL

onstructora Jongape, S.A. de CLV.

19,551,256
$ 18,173.19
24,761.86
$ 13,821.34
$ 88,507.86
$ 61,435.90

$ 472,455.03
Total Abril délares

$ 17.55

$ 8,291,585.76

Catie NN o NN - I -

“En términos de lo previsto en los articulos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, en esta version publica se suprime la informacion considerada legalmente como

reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.


mplata
Texto escrito a máquina

mplata
Texto escrito a máquina
“En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.
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