L R IO OF 16 EDRARCIIN

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE MANTENIMIENTO

AN IO g A
TR LA T LR
oo oan

OBRA: SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EQIFICID DE PERIFERIC

DOMICIIC: BOULERVARD ADOLFO L OPEZ MATEOS 1950, COL TLACOPAG. DEL. ALVARD OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
PROCEDIMIENTC No.: CJF-14/CPSISEACMIZL T
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216
DIAS NATURALES

O SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO

Partida

Clave

Descripcian

Quincena
1

Quincena | Quincens | Quincena | Quincena | Quincena
2 3 4 5 [

Quincena
T

Quincena

il

Quincena

Guincena | Quincena | Quincena | Guincera ] Gaincens
E] 10 Tt 12 13 14

IE

13.00

14.00

INSTALACION ELECTRICA

RETIRC CON RECUPERACION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS
RENSTALACION DEL SISTEMA DE PARARRAYDS

AIRE ACONDICIONADO

DESMONTAJE DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA FRIA
DESMONTAJE DE TUBERIAS

DESINSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO DE UNIDADES GENERADCORAS DE AGUA FRIA
INSTALACION DE UNIDADES GENERADCRAS DE AGUA FRIA
RECONEXION FLECTRICA

RECONEXION HIDRAULICA

PRUEBAS

ARRANQUE DE EQUIPOS

AJUBTE Y COMISIONAMIENTO DEL EQUIPC

NOTA

B - CONTRATISTA DEGE FINCAR LOS PEDIDOS DE LOS EQUIPDS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DESOE EL PRIVER

LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL INICIQ DE LA OBRA
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