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OBRA: SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN E4 EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH,

DOMICILIO: BLVD. INDEPENDENCIA NUM. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON. COAHUILA.
PROCEDHWMENTO No.: CJF-08ATC/SSPHT/2047 Duracién 90
Dias naturales

PROPUESTA DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Partida | Clave Descripcion Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5 Quincena 6

iH 9.00{INSTALACION HIDRAULICA

Desinstalacion y desmontaje de bombas y tableros

ORDEN OF PEDIDD DE EQUIPOS

Paguetes de bombeo de sistemas duplex

IE 13.00INSTALACION ELECTRICA

Soporteria, canalizaciones y cableado
Planta de emergencia con caseta acustica y Tab.Transfer.  JORDEN DE PEDIDO OE EQUIPOS
Renta de grupo moter-generador mévil con caseta acustica

Desmantelamientos, desconexidn y conexion de alimentadores

Base de concreto

NOTA IMPORTANTE: LA CONTRATISTA DEBE FINCAR LOS PEDIDOS DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DESDE EL PRIMER DIA DEL PLAZO DE EJECUCION Y PRESENTARLO A LA
SUPERVISION DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL INICIO DE LA OBRA.
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